
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

310913 G.A. NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA - AYP 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 80 70 70 30 30 60 60 60 40 0

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310915 NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

01-may-20 09-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-20 07-feb-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

41.910 41.910 52.003.350 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

0 12.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.191 8.382 0 29.337 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

319252 CONSERVACION EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 60 110 110 520 0

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315380 CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

07-sept-20 15-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-20 02-may-21 Otros 445.107 445.107 0 89.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.022 356.085 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 310927 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN MÁSTIL Y 

BANDERA EN LA CAPITAL REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 600 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 576 0

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 302861 CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 958.000 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 985.450 Contratación 

de Obras
Arquitectura de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020020-0 CONSERVACION MEDIDAS 

PRIORITARIAS EDIFICIO MOP 

IQUIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 324699 CONSERVACION MEDIDAS 

PRIORITARIAS EDIFICIO MOP IQUIQUE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40020020-0 CONSERVACION MEDIDAS 

PRIORITARIAS EDIFICIO MOP 

IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315501 CONSERVACION MEDIDAS 

PRIORITARIAS EDIFICIO MOP

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 420.061 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 420.861 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Atacama de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310848 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 760 VARIOS 

PROVEEDORES

0 220 0 0 0 0 0 81 91 29 18 0 0 0 0

Arquitectura de Atacama de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 310950 INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE 

REGION DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

04-may-20 14-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 07-sept-20 16-nov-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

VALLENAR

Otros 280.103 260.223 77.109.189 ARQCHOAPA SPA 0 78.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.022 0 52.045 202.576 Estudio Básicos

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 285221 AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

03-jul-18 31-ago-18 07-sept-18 11-sept-18 11-sept-18 20-nov-19 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

112.307 102.375 77.697.730 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS 

LTDA.

90.406 11.970 0 0 11.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 321810 GGAA AMPLIACION EDIFICIO MOP 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 2.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321790 AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-23 Sin 

Reajuste

0 12.416.623 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 12.406.623 Contratación 

de Obras
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30395227-0 REPOSICION DIRECCIÓN 

PROVINCIAL VIALIDAD 

CHAÑARAL MOP ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293845 REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD CHAÑARAL

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

24-abr-19 20-jun-19 15-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 23-jul-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Otros 78.212 75.799 79.995.460 ARQUITECTOS 

UGARTE, 

RODRIGUEZ ASOC. 

LTDA.

15.160 60.639 0 0 11.370 18.950 0 0 0 0 18.950 0 0 11.370 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003348-0 REPOSICION DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD 

HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293844 REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD HUASCO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

26-abr-19 27-jun-19 05-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 13-sept-20 HUASCO VALLENAR Otros 72.389 62.750 77.697.730 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS 

LTDA.

12.550 50.200 0 0 9.413 15.688 0 0 0 0 0 0 15.688 9.413 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 321724 Gasto administrativo Proyecto El Faro 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 53 88 0 0 0 859 0

Arquitectura de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 312362 Consultoría Restauración Faro La 

Serena.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312360 Restauración Faro Monumental de La 

Serena.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

06-dic-19 28-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 04-sept-20 30-ago-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

1.164.412 1.112.839 76.253.750 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.514 133.541 171.946 1.179.526 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40011262-0 CONSERVACION NORMATIVA 

VIGENTE D.S.-50, REGIÓN DE 

COQUIMBO.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310904 CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE 

DS 50 REGION DE COQUIMBO LA 

SERENA, OVALLE, ILLAPEL Y 

TAMELCURA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 288 0

Arquitectura de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40011262-0 CONSERVACION NORMATIVA 

VIGENTE D.S.-50, REGIÓN DE 

COQUIMBO.

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315407 Conservación Normativa Vigente DS-50, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

23-abr-20 09-jun-20 19-jun-20 19-jun-20 06-jul-20 04-oct-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

103.123 102.928 76.253.750 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 103.122 0 0 0 0 0 0 0 41.934 36.291 24.703 0 194 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 294147 GGAA ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

300 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307687 ACTUALIZACIÓN INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

18-dic-19 31-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 20-feb-20 30-abr-21 PETORCA, 

VALPARAIS

O, SAN 

FELIPE, 

LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN 

ANTONIO, 

ISLA DE 

PASCUA, 

MARGA 

MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN 

ANTONIO, 

ISLA DE 

PASCUA, 

QUILPUE

Sin 

Reajuste

380.925 369.900 76.584.909 PAISAJE RURAL 

INVESTIGACION Y 

GESTION DE 

PROYECTOS

0 184.950 0 0 0 36.990 0 73.980 0 0 0 73.980 0 0 196.651 Estudio Básicos

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310909 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 123 118 20 232 287 20 0

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 232825 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - 

PRIMERA PARTE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

30-jun-20 27-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 18-dic-20 14-sept-21 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

40.200 40.200 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.200 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 208128 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - 

PRIMERA PARTE

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-jun-20 11-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-20 26-oct-21 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

379.000 379.000 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 15.497.050 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30434981-0 RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320225 PERITAJE INCIDENTE ASCENSOR 

CONCEPCIÓN DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 03-ago-20 Sin 

Reajuste

12.917 12.917 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 20.000 0 0 0 0 0 0 3.875 9.042 0 3.874 1.916 1.293 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 312456 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE OBRA RESTAURACIÓN 

ASCENSOR VILLASECA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 96.000 0 49.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 39.438 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259474 RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-nov-16 05-may-17 17-jul-17 07-ago-17 07-ago-17 29-may-19 Sin 

Reajuste

3.293.881 3.064.627 96.988.100 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PUERTO PRINCIPAL 

SA

0 818.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818.136 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310341 RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA 

COMUNA DE VALPARAÍSO- diferencia de 

10.000

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Arquitectura de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 324387 GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR 

MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 150 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 312457 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259476 RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

28-nov-16 13-abr-17 02-jun-17 27-jun-17 27-jun-17 28-feb-19 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

1.965.215 2.135.555 59.190.140 PROYECTOS Y 

REHABILITACIONES 

KALAM S.A.

1.836.249 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 1.615.000 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30459830-0 RESTAURACION  IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO 

DEL BARON CERRO BARON, 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320058 OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO DEL 

BARÓN, VALPARAÍSO  Segundo Llamado

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-sept-20 08-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 25-may-21 25-may-23 Sin 

Reajuste

7.390.497 7.390.497 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.090.000 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020594-0 CONSERVACION INTEGRAL 

DIRECCIONES REGIONALES 

MOP  VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 324707 CONSERVACION INTEGRAL 

DIRECCIONES REGIONALES MOP  

VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Arquitectura de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40020594-0 CONSERVACION INTEGRAL 

DIRECCIONES REGIONALES 

MOP  VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324426 CONSERVACIÓN INTEGRAL 

DIRECCIONES REGIONALES MOP 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 361.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 351.000 Contratación 

de Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS NACIONALES Y 

DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 311402 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA 

RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM 

2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-ene-19 01-ene-19 27-dic-19 27-dic-19 19-nov-18 18-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

27.852 25.395 6.971.135 PUGA LARRAIN 

MARIA CECILIA DE 

LOS ANGELES

25.395 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS NACIONALES Y 

DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 226717 OBRAS DE RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

15-may-15 05-oct-15 30-nov-15 13-jun-16 14-jun-16 11-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

14.491.228 16.410.853 76.575.005 CONSORCIO COSAL-

KALAM SPA

16.354.081 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.016 95.985 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 226730 HABILITACION 2 DA ETAPA DEL 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-14 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 53.993 VARIOS 

PROVEEDORES

23.993 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 625 625 625 3.125 5.000

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 312045 NORMALIZACIÓN PROYECTO DE LA 

OBRA CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

(TERMINACION OBRAS)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 310.000 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 120.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 320846 ARBITRAJE FISCALIA CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2", 

SANTIAGO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 140.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 20.000 80.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 294862 CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 19.675.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Contratación 

de Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308778 ADMINISTRACIÓN DIRECTA (3) EN LA 

OBRA "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2", SANTIAGO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 185.700 VARIOS 

PROVEEDORES

9.391 18.200 0 0 0 0 0 0 0 17.408 0 0 0 792 0

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 312076 REPOSICION CIERRE DE OBRAS 

CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 12-ago-20 12-ago-20 06-dic-19 17-ene-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

275.715 275.715 96.825.130 FERROVIAL 

AGROMAN CHILE 

S.A.

0 275.715 0 0 0 0 0 0 0 211.538 59.178 0 0 5.000 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320845 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 320.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.085 0 0 0 0 0 0 0 28.176 0 0 10.321 17.588 30.000

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 187.975 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 308778 ADMINISTRACIÓN DIRECTA (3) EN LA 

OBRA "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2", SANTIAGO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 185.700 VARIOS 

PROVEEDORES

0 110.000 0 0 0 0 0 0 16.118 78.697 200 0 0 14.985 0

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 316062 CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 145.000 0 56.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.284 0

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 320845 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 320.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.716 0 0 0 0 0 0 0 13.523 13.672 13.672 13.672 64.177 102.025

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 187.975 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.965

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40024742-0 CONSERVACION INTALACION 

ELECTRICA EDIFICIO MOP -

FISCALIA PISO 4 SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 324706 CONSERVACION INTALACION 

ELECTRICA EDIFICIO MOP -FISCALIA 

PISO 4 SANTIAGO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40024742-0 CONSERVACION INTALACION 

ELECTRICA EDIFICIO MOP -

FISCALIA PISO 4 SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 324419 CONSERVACION INSTALACION 

ELECTRICA EDIFICIO MOP-FISCALIA 

PISO 4 SANTIAGO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 190.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 180.800 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310851 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 850 VARIOS 

PROVEEDORES

0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 650 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310849 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

08-may-20 08-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 12-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

273.249 272.991 65.151.534 FUNDACIÓN ALDEA 

ARQUITECTURA 

CIUDADANIA Y 

APRENDIZAJE

0 81.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.294 191.955 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011866-0 CONSTRUCCION MASTIL 

BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310928 CONSTRUCCIÓN DE UN MÁSTIL Y 

BANDERA EN LA CAPITAL REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 650 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 450 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011866-0 CONSTRUCCION MASTIL 

BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301248 Construcción mástil Bandera regional 

Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 591.285 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 590.285 Contratación 

de Obras
Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310862 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN 

EJE LIBERTAD CHILLAN REGION DE 

ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 69 0 100 0 100 231 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 305398 CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE 

LIBERTAD

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

25-jun-20 28-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 10-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

281.500 270.000 76.184.354 CACCIUTTOLO 

WERNER 

ARQUITECTOS 

ASOC.LTDA

0 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 220.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION DIFICIO 

MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 324126 CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PUBLICAS REGION DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 307.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.598.286 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Arquitectura de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30449823-0 CONSTRUCCION CENTRO 

LIMNOLOGICO REGION DE LA 

ARAUCANIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 293865 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

LIMNOLÓGICO REGION DE LA 

ARAUCANIA

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

29-abr-19 07-jun-19 14-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 16-mar-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

50.000 49.000 76.078.882 C ARQUITECTURA Y 

DISENO LIMITADA

31.850 17.150 0 7.350 0 0 7.350 0 0 2.450 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Arquitectura de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30480901-0 REPOSICION TALLER DE 

MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE 

CAUTÍN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 293881 REPOSICIÓN TALLER DE MAQUINARIAS 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA 

DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

20-may-19 05-jul-19 15-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 10-abr-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

101.164 100.300 52.003.350 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

30.090 70.210 0 20.060 20.060 0 0 20.060 0 0 10.030 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Arquitectura de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30480901-0 REPOSICION TALLER DE 

MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE 

CAUTÍN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 304774 PRESTACION DE SERVICIOS PARA 

ASESORIA AIF DISEÑO REPOSICION 

TALLER DE MAQUINARIAS DE VIALIDAD 

PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

08-ago-19 21-ago-19 23-sept-19 23-sept-19 23-sept-19 20-jul-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

15.390 15.390 13.139.196 SEBASTIAN ANDRES 

RIQULEME TRUJILLO

3.591 11.799 0 3.420 1.710 1.710 1.710 1.710 1.539 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Arquitectura de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309972-0 AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA 

EDIFICIO MOP, VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 324704 AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO 

MOP, VALDIVIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Arquitectura de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309972-0 AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA 

EDIFICIO MOP, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 253281 Ampliación segunda etapa edificio MOP 

Valdivia (ejecución)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-23 Sin 

Reajuste

0 3.941.636 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 3.943.035 Contratación 

de Obras
Arquitectura de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019452-0 CONSERVACION DS 50 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 324705 CONSERVACION DS 50 ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EDIFICIO MOP REGIÓN DE 

LOS RÍOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 600 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Arquitectura de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40019452-0 CONSERVACION DS 50 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 314879 CONSERVACIÓN DS 50 ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EDIFICIO MOP REGIÓN DE 

LOS RÍOS BIP 40019452-0

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 100.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 90.600 Contratación 

de Obras

Arquitectura de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020701-0 CONSERVACION 

ACCESBILIDAD UNIVERSAL 

EDIFICIO MOP LOS LAGOS 

(D.S 50)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 324701 CONSERVACION ACCESBILIDAD 

UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS 

(D.S 50)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Arquitectura de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020701-0 CONSERVACION 

ACCESBILIDAD UNIVERSAL 

EDIFICIO MOP LOS LAGOS 

(D.S 50)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321583 CONSERVACION ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS 

(DS 50)

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

05-oct-20 16-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 25-dic-20 23-jun-21 Sin 

Reajuste

312.000 312.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 291.000 Contratación 

de Obras

Arquitectura de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30478845-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 293714 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

18-may-19 05-jul-19 24-jul-19 26-jul-19 26-jul-19 25-oct-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

236.840 236.500 76.057.259 PRADO Y BOZZI 

LIMITADA

47.000 165.890 0 0 0 59.422 0 23.650 0 35.475 0 12.122 23.653 11.568 23.650 Estudio Básicos

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30482662-0 NORMALIZACION EDIFICIO DE 

LOS SSPP Y PROVINCIALES 

MOP XII REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 297291 NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS 

SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

06-sept-19 17-oct-19 07-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 08-sept-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

, 

MAGALLAN

ES, TIERRA 

DEL FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin 

Reajuste

87.132 82.452 52.003.350 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

16.490 69.706 0 0 16.490 0 0 0 27.357 0 17.239 0 8.620 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS 

DESC ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 319255 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE MAGALLANES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS 

DESC ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 319256 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE MAGALLANES

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 23-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 15-oct-20 Sin 

Reajuste

325.000 325.000 4.936.645 FRANCISCO 

GAZITUA COSTABAL

0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 97.500 130.000 97.500 0 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS 

DESC ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 321184 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC 

ESTRECHO DE MAGALLANES - obra de 

arte

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 13.500 0

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40024744-0 CONSERVACION EDIFICIO DE 

LOS SERVICIOS PUBLICOS 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 321346 CONSERVACION EDIFICIO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS MAGALLANES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40024744-0 CONSERVACION EDIFICIO DE 

LOS SERVICIOS PUBLICOS 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 324587 CONSERVACION EDIFICIO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS MAGALLANES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 184.386 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 174.986 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 12.797 VARIOS 

PROVEEDORES

0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 423 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 312267 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312509 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP N NACIONAL 

ANTOFAGASTA, 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 371 0 371 0 0 0 0 0 258 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Coquimbo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 312560 G.ADMINISTRATIVO CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 

COQUIMBO -AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 88 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 313269 CONSERV.INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NNACIONAL 2019/2022 - AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 174 0 0 40 40 40 40 166 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313679 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO D.A. ARAUCANIA - AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 330 0 0 0 200 200 0 70 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 313726 GGAA correspondientes a la Obra 

Conservación de Apoyo año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 375 VARIOS 

PROVEEDORES

0 375 0 0 0 155 48 0 142 0 30 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

313793 GA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 80 80 50 50 50 50 50 50 40 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 313804 GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA 

CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION 

DE OHIGGINS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CACHAPOA

L

RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 200 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 70 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 313813 GASTOS ADMINISITRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP MAULE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 600 154 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 313885 Gastos Administrativos Conservación 

Infraestructura de Apoyo Nivel Central 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 457 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313984 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2020 

SEREMI RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 532 0 0 0 83 43 0 0 0 90 90 90 137 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313994 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP NC 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 43 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 89 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Valparaíso

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 314259 CONSERVACION DE APOYO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 52 0 0 0 55 0 0 0 193 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 316239 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2019/2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 100 230 30 45 26 40 29 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 318090 G.A. CONSERVACION DE APOYO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 800 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 438 160 160 42 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318093 GGAA Conservación Infraestructura MOP 

BIOBIO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 65 0 0 65 0 80 185 105 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 318642 GSTOS ADM. CONSERV. INSFR. DE 

APOYO NIVEL NAC. 2019/2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 202 0 0 214 0 0 0 185 399 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Coquimbo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 257976 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-abr-20 17-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 20-jul-20 17-nov-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

120.000 119.761 76.253.750 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 191.617 0 0 0 0 0 0 0 36.568 41.276 38.922 38.922 35.928 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 12.797 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.375 37.046 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305338 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 

MAGALLANES 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

27-ago-19 23-sept-19 04-oct-19 11-oct-19 12-oct-19 20-ene-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

64.375 63.777 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

39.246 24.531 0 0 24.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310075 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020 REGION DE LA 

ARAUCANÍA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-abr-20 19-jun-20 02-jul-20 10-jul-20 11-jul-20 09-oct-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

93.674 85.064 76.841.300 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ECOCIL LTDA.

0 110.583 0 0 0 0 0 0 0 17.000 29.000 39.064 0 25.519 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310600 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

17-abr-20 12-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 09-jul-20 07-oct-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

90.000 100.964 76.235.619 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

SANTA EDUARDA 

LTDA

0 112.054 0 0 0 0 0 0 0 29.943 36.296 21.887 0 23.928 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310765 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2022 

(NIVEL CENTRAL 2020)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

08-jul-20 14-ago-20 18-ago-20 26-ago-20 26-ago-20 24-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

176.729 169.475 76.701.920 CONSTRUCTORA 

BSC LTDA.

0 220.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 100.317 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310766 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019- 2022 

(SEREMI MOP RM 2020)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-abr-20 03-jun-20 17-jun-20 26-jun-20 26-jun-20 24-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

90.000 83.839 76.701.920 CONSTRUCTORA 

BSC LTDA.

0 95.399 0 0 0 0 0 0 0 18.144 37.728 16.272 11.696 11.560 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 310776 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2019/2022 REGION 

TARAPACA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

16-abr-20 05-jun-20 18-jun-20 17-jul-20 18-jul-20 03-oct-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

90.000 84.920 76.048.535 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

0 84.920 0 0 0 0 0 0 0 0 21.043 63.877 0 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310793 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019 / 2022 XV 

REGIÓN - COMUNA DE ARICA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-abr-20 04-jun-20 22-jun-20 01-jul-20 02-jul-20 28-nov-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

118.505 118.505 76.322.806 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 154.056 0 0 0 0 0 0 0 31.471 31.942 22.650 40.973 27.020 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312190 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

06-may-20 25-may-20 15-jun-20 03-jul-20 04-jul-20 01-dic-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

86.000 86.518 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y SERVICIOS 

S. P. A.

0 86.518 0 0 0 0 0 0 0 12.800 30.200 30.200 13.318 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 312248 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

20-abr-20 22-jun-20 06-ago-20 06-ago-20 06-ago-20 04-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

90.000 115.602 76.495.833 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES SOIL 

LIMITADA

0 115.602 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 40.000 35.602 5.000 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 313181 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 - 

AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-mar-20 11-jun-20 07-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 18-oct-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

65.469 63.261 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

0 82.239 0 0 0 0 0 0 0 0 22.774 35.679 23.786 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 313316 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL CENTRAL BIP 40002551-0

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

30-abr-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 27-ago-20 09-ene-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

90.000 87.780 76.209.607 EMPR.CONSTR.CRIS

TIAN RYBERTT 

E.I.R.L.

0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27.780 30.000 20.000 12.220 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319538 Conservación infraestructura de apoyo  

Nivel Nacional 2019-2022

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

01-jun-20 09-jul-20 10-jul-20 28-jul-20 29-jul-20 26-nov-20 Sin 

Reajuste

89.882 87.059 76.322.806 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 87.059 0 0 0 0 0 0 0 0 13.059 30.645 30.471 12.885 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320092 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 

REGION DEL BIOBIO 2° LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-jun-20 22-jul-20 11-ago-20 24-ago-20 24-ago-20 22-nov-20 Sin 

Reajuste

90.000 88.180 10.453.111 GABRIEL IGNACIO 

FERNANDEZ DE LA 

MAZA

0 88.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 42.180 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320458 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP REGIÓN DE O´HIGGINS 

AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

08-jul-20 04-ago-20 11-ago-20 01-sept-20 02-sept-20 21-dic-20 Sin 

Reajuste

90.537 90.068 76.139.572 SOCIEDAD 

CALFRIO_0 

LIMITADA

0 90.068 0 0 0 0 0 0 0 0 28.037 38.485 23.546 0 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320683 Conservación Infraestructura de Apoyo 

Nivel Nacional 2019/2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-jun-20 23-jul-20 21-ago-20 27-ago-20 28-ago-20 26-dic-20 Sin 

Reajuste

112.457 112.457 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 112.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.486 37.486 37.486 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322770 obras extraordinarias modificación 

conservación primera region2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 21.080 0 21.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.080 0 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324545 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

APOYO MOP VALPARAÍSO 2020 2da 

licitación

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 157.900 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.900 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313929 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 145.692 0 36.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.789 99.412 Contratación 

de Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 323634 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIA 

SOP

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 67.990 0 6.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.799 0 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004185-0 ANALISIS HIDROLOGICO Y 

MECANICO FLUVIAL DE 

QUEBRADA DE ACHA COMUNA 

DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322584 ANÁLISIS HIDROLÓGICO Y MECÁNICO 

FLUVIAL DE QUEBRADA DE ACHA, 

COMUNA DE ARICA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 211.940 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 209.940 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020240-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO CALIDAD DEL 

AGUA RIO COLPITA REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322042 DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO 

CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITAS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 221.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 220.000 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020319-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

DEL AGUA DEL PROVENIENTE 

DEL RIO CARITAYA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322044 ESTUDIO DEL MEJORAMIENTO DE 

CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL 

RIO CARITAYA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 255.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 254.000 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021382-0 DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACION DEL CANAL LAUCA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322047 DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL 

CANAL LAUCA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 209.584 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 208.584 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica 

y Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato Construcción Embalse 

Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica 

y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

30-dic-16 28-feb-17 16-may-17 21-jun-17 22-jun-17 02-may-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.885.455 4.859.539 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

2.971.939 1.533.347 0 0 316.608 111.488 159.745 129.716 134.295 136.805 133.000 132.000 160.000 119.689 1.316.772 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto a la Construcción 

Embalse Chironta Región Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

10-may-18 13-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 13-mar-21 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

227.900 185.000 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

105.177 79.823 0 0 0 0 0 0 0 19.200 0 0 26.965 33.658 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 Construcción 

Embalse Chironta, Valle de Lluta, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

privada             

24-dic-15 14-sept-16 18-oct-16 04-abr-17 05-may-17 28-ago-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.526.919 93.227.703 76.748.947 CONSORCIO 

EMBALSE CHIRONTA 

S.A

29.251.222 24.309.642 0 0 3.968.956 2.211.293 1.925.690 ##### 2.661.229 3.291.848 1.777.278 2.200.000 2.000.002 2.179.882 44.017.346 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 258.173 0 0 0 0 0 0 0 0 39.075 0 219.098 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30081889-0 CONSERVACION OBRAS 

FISCALES DE RIEGO, 

PRETILES - RIO AZUFRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

172656 Conservacion obras de riego fiscales 

pretiles - rio azufre XV Región 2011

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

12-may-11 15-jun-11 23-jun-11 07-jul-11 08-jul-11 26-oct-11 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

110.650 284.672 76.441.110 INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

DONA BLANCA LTDA

75.791 177.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.829 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

318341 PUBLICACIONES 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

299721 Obras de Emergencia en Río San José y 

Valle de Azapa

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-19 01-may-19 10-oct-19 30-oct-19 29-may-19 25-ene-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

1.830.282 2.450.542 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

2.449.352 1.190 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

306879 Conservación de Riberas Cauces 

Naturales Valle de Lluta y Azapa 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-mar-20 04-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

483.378 359.379 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 382.964 0 0 0 0 0 0 0 65.902 80.000 70.000 167.061 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310624 SERVICIO DE ARRIENDO COMPLETO DE 

MAQUINARIA, MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN SECTOR AZAPA KM 

27 Y KM 8 Y RIO SAN JOSÉ URBANO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 05-dic-19 04-mar-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

58.715 58.715 78.304.920 CONSTRUCTORA 

MILANESI Y CIA. 

LTDA.

30.577 28.138 0 0 28.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

324195 Arriendo maquinaria Conservación de 

riberas cauces naturales Region de Arica 

y Parinacota 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 141.190 0 94.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 14.186 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

320900 VIATICO OBRAS- ARICA 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.500 13.423.479 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 343 343 815 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290360 Modelo Situación intermedia Operación 

Canal Azapa

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 90.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89.999 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292043 CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS 

ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

31-ago-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-20 01-jun-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

845.424 845.424 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 645.424 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301008 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

del Entubamiento Canal Azapa, Región 

de Arica y Parinacota, Años 2019-2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

13-mar-20 29-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 03-oct-20 03-oct-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

522.165 379.985 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 238.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 193.608 141.377 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304107 SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL ENTUBAMIENTO CANAL 

AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, SEGUNDO SEMESTRE 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

15-jul-19 14-ago-19 10-sept-19 10-sept-19 11-sept-19 25-abr-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

263.036 285.720 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

139.402 146.318 0 0 62.686 82.636 0 995 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318336 SERVICIO DE MANEJO, PUESTA A 

PUNTO Y VIGILANCIA II ETAPA, DEL 

SISTEMA DEL ENTUBAMIENTO CANAL 

AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, SEGUNDO TRIMESTRE 

AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-20 01-may-20 10-jun-20 10-jun-20 24-abr-20 23-jul-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

109.502 109.502 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 109.502 0 0 0 0 0 74.991 34.329 0 0 0 0 181 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322140 PRÓRROGA SERVICIO DE MANEJO, 

PUESTA A PUNTO Y VIGILANCIA II 

ETAPA, DEL SISTEMA DEL 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA, SEGUNDO 

TRIMESTRE AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 22-jul-20 22-jul-20 23-jul-20 02-sept-20 Sin 

Reajuste

47.446 47.446 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 47.446 0 0 0 0 0 0 0 0 47.446 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

318341 PUBLICACIONES 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 115 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

303251 Conservación de Riberas Cauces 

Naturales Varios sectores lluta-Azapa-

Codpa Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

13-abr-20 18-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 26-sept-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

274.604 186.739 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 236.259 0 0 0 0 0 0 0 55.226 65.452 66.062 49.519 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312150 Conservación de riberas cauces 

naturales valle de camarones 2020 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

13-abr-20 18-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 16-sept-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

199.920 147.189 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 191.346 0 0 0 0 0 0 0 91.177 56.013 44.157 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317968 Reimpulso 2018 XV region Conservacion 

de riberas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299.990 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319102 Conservacion gavión,  limpieza y 

despeje cauce río San José Km 30, 

varios sectores

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 210.010 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 210.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319104 Conservación gavión,  limpieza y 

despeje cauce río Lluta, sector Las 

Gaviotas y otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 160.010 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319105 Conservación río Camarones, limpieza y 

semiencauce

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 130.010 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 130.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

324195 Arriendo maquinaria Conservación de 

riberas cauces naturales Region de Arica 

y Parinacota 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 141.190 0 47.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.003 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

320900 VIATICO OBRAS- ARICA 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.500 13.423.479 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 346 346 307 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

319398 PUBLICACION 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 58 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312147 Conservación  de Obras de Riego 

Fiscales, Canal Lauca 2020, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 18-jun-20 13-jul-20 29-jul-20 29-jul-20 26-nov-20 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

102.316 92.688 77.681.880 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

0 102.477 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 25.000 37.688 9.789 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

320900 VIATICO OBRAS- ARICA 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.500 13.423.479 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172 656 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022419-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316912 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Arica - 

Parinacota y Atacama

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 COPIAPO, 

ARICA

COPIAPO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

12.600 12.600 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 Estudio de 

Perfil

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ARICA Y PARINACOTA - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323189 Estudio de Detección de Agua Valle del 

Lauca

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 260.400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 260.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ARICA Y PARINACOTA - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

323890  Servicio de regularización de 

expropiaciones de obras de riego 

fiscales, región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 30.300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30.000 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ARICA Y PARINACOTA - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

323922 AIF de obras Conservación obras de 

riego Valle del Lauca y río San José

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 263.800 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 263.500 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ARICA Y PARINACOTA - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

323923 Conservación obras de riego canal 

Lauca y río Valle río San José

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 3.301.500 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.850.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ARICA Y PARINACOTA - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

324071 CO-REEP-01 Conservacion de obras de 

riego fiscales Valle de Azapa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 549.500 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 549.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 323763 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES 

ETAPA II REGION DE TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-feb-21 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 312146 PUBLICACIÓN SEGUNDO LLAMADO 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA I, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 254 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 323765 PUBLICACION CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA II SAFI 323759

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 323767 PUBLICACION ASESORIA A LA 

INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION 

OBRAS ALUVIONALES ETAPA II SAFI 

232763

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309118 Asesoría Inspección Fiscal Obra  

Construcción Obras Aluvionales Etapa I 

Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

27-dic-19 10-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 05-sept-20 31-ene-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

99.258 102.247 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.225 13.775 6.000 72.247 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320433 SEGUNDO LLAMADO CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA I, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-jul-20 18-ago-20 24-ago-20 26-ago-20 26-ago-20 23-abr-21 Sin 

Reajuste

1.555.933 1.190.063 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 551.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.235 214.800 639.028 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323759 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA II, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-feb-21 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 312148 Publicación Conservación Obras de 

Riego Fiscales Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 254 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 323773 PUBLICACION CONSERVACION OBRAS 

DE RIEGO FISCALES I CANAL PACHICA  

SAFI 305392

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299686 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO 

FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-jul-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ago-19 10-ene-20 TAMARUGA

L

HUARA, 

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

850.000 729.808 76.313.651 CONSTRUCTORA 

MARCOS AUGUSTO 

SANTANDER ROJAS 

EIRL

289.999 112.580 0 0 53.979 0 0 0 0 0 0 58.601 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305392 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES. COMUNA DE HUARA. 

REGIÓN DE TARAPACÁ. 2020-2021

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-sept-20 15-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 24-abr-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

779.296 779.296 0 170.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.990 100.000 608.306 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319304 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

ATRAVIESOS CANALES FISCALES, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 25-feb-21 Sin 

Reajuste

312.667 427.936 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 0 285.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.235 182.775 27.657 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 312149 Publicación Conservación Riberas de 

Cauces Naturales Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 323779 PUBLICACIÓN CONSERVACION DE 

RIBERAS SECTOR LAONZANA Y MAGES 

SAFI 323629

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299686 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO 

FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-jul-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ago-19 10-ene-20 TAMARUGA

L

HUARA, 

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

850.000 729.808 76.313.651 CONSTRUCTORA 

MARCOS AUGUSTO 

SANTANDER ROJAS 

EIRL

157.500 299.856 0 0 226.200 0 0 0 0 0 0 73.656 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 303248 CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

COMUNA DE CAMIÑA ETAPA I REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-dic-19 26-may-20 01-sept-20 08-sept-20 08-sept-20 06-ene-21 TAMARUGA

L

HUARA Sin 

Reajuste

286.800 277.324 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 0 166.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.924 34.820 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.580 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 316022 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN 

COMUNA DE CAMIÑA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL REGIÓN DE TARAPACÁ 

VARIOS SECTORES

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-feb-20 01-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 11-feb-20 22-mar-20 TAMARUGA

L

CAMIÑA Sin 

Reajuste

157.467 157.467 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 0 157.467 0 0 0 157.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317153 ARRIENDO DE MAQUINARIA DE 

EMERGENCIA EN COMUNA DE CAMIÑA 

VARIOS SECTORES, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 09-mar-20 08-abr-20 TAMARUGA

L

CAMIÑA Sin 

Reajuste

83.955 83.955 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 0 83.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.955 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317154 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN 

COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-abr-20 01-abr-20 11-may-20 11-may-20 10-mar-20 09-may-20 TAMARUGA

L

HUARA Sin 

Reajuste

122.575 122.575 76.306.102 SOC.DE SERV.DE 

TRANSP.MAQUINARI

AS Y EQ.MECANO 

SPA

0 122.575 0 0 0 0 122.575 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323629 Conservación de riberas sector 

Laonzana y Mages, comuna de Huara

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 615.000 0 4.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.476 610.524 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323630 Servicio de Maquinarias - Provincia del 

Tamarugal 2020 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 295.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 290.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 319358 FIAR Viáticos y traslados Obra 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.500 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 300 600 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 322162 Diseño Canales de riego y acueductos 

Fiscal Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 351.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 350.500 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 322164 AIF de obras Conservación canales de 

riego fiscales, Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin 

Reajuste

0 276.700 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 276.200 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322163 Conservación canales de riego fiscales, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 4.033.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.032.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.200 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283583 ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCION FISCAL DEL 

CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA  

RIQUELME- ANTOFAGASTA - II ETAPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 08-jun-20 17-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 19-dic-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

127.936 87.910 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 87.910 0 0 0 0 0 0 0 13.440 14.737 15.265 15.265 29.204 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.090 20.000 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303677 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME II 

ETAPA ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-dic-19 02-mar-20 08-abr-20 22-abr-20 23-abr-20 19-nov-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

1.163.732 1.196.628 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.246.490 0 0 0 0 0 0 0 172.549 70.000 396.000 274.647 333.294 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.200 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 230 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312192 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 2020  ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

15-sept-20 20-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-20 13-dic-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

106.576 106.576 0 112.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 77.356 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y TRASLADOS CONTRATOS 

AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.200 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 69 0 69 0 0 0 0 162 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283568 ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCION FISCAL DEL 

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION 

DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOFAGASTA - 

II ETAPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

23-jun-20 24-jul-20 29-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-dic-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

121.326 89.320 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 89.320 0 0 0 0 0 0 0 0 11.139 18.000 18.000 42.181 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283564 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL 

TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 22-jun-20 13-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 18-dic-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

1.760.947 1.280.730 77.119.761 DUFFCO INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIONES

0 1.528.730 0 0 0 0 0 0 0 0 171.334 350.000 400.000 607.396 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30316124-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUV. QUEB. 

JARDINES DEL SUR ANTOFAG 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283579 ASESORÍA TECNICA Y  

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION 

FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA 

JARDINES DEL SUR -  ANTOFAGASTA - 

II ETAPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

03-jul-19 09-ago-19 08-nov-19 11-nov-19 11-nov-19 05-sept-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

249.405 220.460 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

LIMITADA

34.181 219.341 0 0 47.271 24.082 23.305 24.082 23.305 21.133 13.501 23.238 7.771 11.653 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30316124-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUV. QUEB. 

JARDINES DEL SUR ANTOFAG 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283578 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA 

JARDINES DEL SUR -  ANTOFAGASTA - 

II ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-may-19 19-jul-19 08-oct-19 05-nov-19 06-nov-19 13-jul-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

3.340.600 2.972.604 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 3.495.217 0 0 220.762 542.984 535.137 425.057 489.139 326.875 418.537 0 536.726 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.200 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 69 138 0 0 0 0 0 93 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309913 Servicio de Batimetría para el Embalse 

Conchi, Ciudad de Calama Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 31-ene-20 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

31.240 40.612 78.310.750 HERVE DILHAN Y 

ASOCIADOS,CONSU

LTORES SPA

11.240 29.372 0 0 20.000 0 0 9.372 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 292982 OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGION DE 

ANTOFAGASTA SECTORES CHIU-CHIU - 

LASANA - QUILLAGUA - CALAMA - 

EMBALSE CONCHI CONTRATO - R4-OE-

LOA-19

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 23-oct-19 18-nov-19 29-abr-19 30-nov-19 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

1.192.737 1.492.083 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.144.869 347.213 0 0 0 0 347.213 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299676 OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGION DE 

ANTOFAGASTA SECTORES TOCONAO - 

SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO- 

R5-OE-TSA-19

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 16-dic-19 08-ene-20 03-may-19 28-nov-19 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

1.092.777 1.305.676 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

876.673 429.003 0 0 0 0 0 429.003 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312195 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES EMBALSE CONCHI 20 - CORF 

CONCHI 20

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-may-20 24-jun-20 13-jul-20 30-jul-20 31-jul-20 14-oct-20 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

98.410 154.712 76.000.858 CONSTRUCTORA 

HALKIDA S.A.

0 184.108 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 54.712 29.395 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315127 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES CORF -SISTEMAS MATRICES 

SAN PEDRO DE ATACAMA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

11-may-20 23-jun-20 13-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 18-nov-20 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

956.567 662.518 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 786.518 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 212.518 124.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315191 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCAL SISTEMA CANAL MATRIZ 

QUILLAGUA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 11-jun-20 22-jul-20 31-jul-20 01-ago-20 29-nov-20 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

266.450 317.835 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

0 375.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 127.134 148.756 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320028 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRAL 

EMBALSE CONCHI

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 12-jun-20 12-jun-20 20-jun-20 05-jul-20 Sin 

Reajuste

29.867 29.867 76.005.228 ING. FAB. Y 

MONTAJES NELSON 

F. CASTILLO ROJAS 

EIRL

0 29.867 0 0 0 0 0 0 29.867 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y TRASLADOS CONTRATOS 

AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 500 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.200 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 230 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300008 ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA - OBRAS DE 

EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA 

SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO C2-

OC-SAN PEDRO DE ATACAMA -19

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-may-19 01-jun-19 07-nov-19 07-nov-19 05-jun-19 22-dic-19 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

153.714 206.225 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 153.714 52.512 0 0 0 0 52.512 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300009 ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA - OBRAS DE 

PROTECCIÓN DE RIBERAS TOCONAO Y 

RIO LOA CONTRATO C3-OC-CTC -19

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-may-19 01-jun-19 14-oct-19 14-oct-19 03-jun-19 30-nov-19 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

100.830 124.523 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 100.830 23.694 0 0 0 0 23.694 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303879 Caracterización y Manejo de Cauce Ríos 

San Pedro y Vilama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

publica             

29-sept-20 27-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 20-nov-20 15-dic-21 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

320.000 320.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 356.000 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303249 REIMPULSO I: CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA. CR-CALAMA 

- SAN PEDRO-19

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

17-sept-19 04-nov-19 18-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 06-nov-20 ANTOFAGA

STA

MEJILLONES Sin 

Reajuste

904.687 841.836 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 999.925 0 0 0 0 0 13.951 327.999 184.095 58.000 0 415.880 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313878 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA PARA LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Terminado Trato directo                 23-ene-20 27-feb-20 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

305.640 305.640 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 305.640 0 0 0 305.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315186 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA LIMPIEZA 

DEL RIO SAN PEDRO SECTOR CONDE 

DUQUE 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-oct-20 23-nov-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

98.463 98.463 0 116.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 66.895 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318055 SERVICIO DENOMINADO LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE EN VARIOS AYLLUS DE 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

0 305.640 0 305.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 185.640 362.656

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318867 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGION DE 

ANTOFAGASTA - CR-R2-COMUNA DE 

SAN PEDRO DE ATACAMA-20

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 30-mar-21 Sin 

Reajuste

838.485 838.485 0 237.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.660 118.660 246.165 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y TRASLADOS CONTRATOS 

AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 375 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 324007 ESTUDIO DE DISEÑO DE BOCATOMAS - 

LOCALIDADES ALTA ANDINA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 181.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 180.000 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 323974 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

LOCALIDADES ALTO LOA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 550.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 550.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 323984 MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN EMBALSE 

CONCHI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 200.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200.000 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION Antofagasta 324013 Viaticos y traslados 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 2.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26-dic-16 26-dic-16 21-nov-16 24-jul-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

813.950 900.616 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

880.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.439 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sept-16 01-sept-16 24-mar-17 13-abr-17 14-abr-17 10-jun-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

152.653 159.268 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

136.972 19.581 0 0 0 0 0 0 0 0 19.581 0 0 0 2.714 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 305214 Análisis Físico Químico relave La 

Chimba, cauce río Copiapó, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 28-dic-19 22-mar-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

32.499 32.499 76.382.574 TAYPI 

GEOHIDROCONSULT

ORES LTDA.

27.624 4.875 0 0 0 0 0 4.875 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL  

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28-nov-16 28-nov-16 07-jul-16 04-jun-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

595.870 659.491 78.556.500 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

630.323 32.065 0 0 6.556 0 0 0 0 0 0 0 25.510 0 43.102 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL  

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE 

TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE 

CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 05-sept-16 09-jul-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

450.000 157.058 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

149.429 2.724 0 0 0 0 0 0 2.724 0 0 0 0 0 4.905 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18-oct-16 18-oct-16 18-jul-16 19-jul-19 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin 

Reajuste

567.000 669.530 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

620.111 56.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.610 106.652 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA 

CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE 

ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 13-may-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

150.000 146.463 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

131.401 16.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.553 0 5.650 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 24-oct-16 22-sept-19 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

549.854 540.577 79.638.710 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

519.019 21.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.184 3.374 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sept-16 01-oct-16 24-mar-17 12-abr-17 29-dic-16 09-mar-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

153.493 156.425 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

153.683 2.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.742 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. CUENCA 

DEL RÍO TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248538 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL 

TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 09-sept-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

486.344 567.440 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

544.358 17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 5.232 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. CUENCA 

DEL RÍO TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 264201 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 08-sept-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

449.911 458.669 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

426.389 26.880 0 0 0 0 0 0 13.020 0 0 0 0 13.860 5.400 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. CUENCA 

DEL RÍO TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 ASESORIA INSPECCION FISCAL DE 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 18-oct-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

82.835 85.768 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

75.153 2.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332 0 8.284 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. CUENCA 

DEL RÍO TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL 

RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sept-16 01-nov-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-may-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

82.807 85.830 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

80.174 2.332 0 0 0 0 0 0 2.332 0 0 0 0 0 3.324 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 312183 GLOBAL DE GASTO PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS Y CAUCES NATURALES AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 262 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 295992 CONSERVACION RIO SALADO 

LOCALIDAD EL SALADO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

23-abr-19 22-may-19 07-jun-19 18-jun-19 19-jun-19 07-ene-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

443.322 457.833 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

453.710 4.122 0 0 4.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303252 REIMPULSO I - AMPLIACIÓN RÍO 

COPIAPÓ TRAMO I RIBERA IZQUIERDA 

ETAPA I CUIDAD Y COMUNA  DE 

COPIAPÓ

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

03-oct-19 29-oct-19 04-nov-19 21-nov-19 22-nov-19 21-nov-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

800.000 954.244 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

662.403 302.678 0 0 81.633 125.720 23.767 0 8.250 10.634 41.837 10.837 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303889 CONSERVACIÓN TRANQUES CABRITOS 

Y CONCHUELAS ETAPA II COMUNA DE 

CHAÑARAL 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-jul-19 31-jul-19 06-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 30-dic-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

398.124 447.548 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

427.787 19.761 0 0 19.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 304110 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES RIBERA 

DERECHA RÍO COPIAPÓ TRAMO 1 

CUIDAD Y COMUNA DE COPIAPÓ 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

17-jul-19 06-ago-19 07-ago-19 21-ago-19 22-ago-19 30-may-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

699.629 876.764 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

294.280 582.484 0 0 275.996 160.487 118.877 18.575 0 8.549 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305556 CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE 

COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

13-abr-20 13-may-20 25-may-20 04-jun-20 05-jun-20 31-ene-21 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

1.399.226 1.091.024 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.091.024 0 0 0 0 0 0 26.871 239.412 200.000 250.000 250.000 124.742 218.062 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 309122 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA 

VARIOS SECTORES COMUNA DE ALTO 

DEL CARMEN

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 19-nov-19 18-ene-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

47.600 47.600 76.411.861 EL PUENTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION SPA

35.224 12.376 0 0 12.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312460 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO 

SALADO Y AFLUENTES LOCALIDAD EL 

SALADO COMUNA DE CHAÑARAL 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-abr-20 22-may-20 10-ago-20 24-ago-20 25-ago-20 21-feb-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

399.275 288.606 76.216.180 CONSTRUCTORA 

BRISAHER LIMITADA

0 288.606 0 0 0 0 0 0 0 0 28.861 101.012 101.012 57.721 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312464 CONSERVACION DE RIBERAS RIO 

SALADO Y AFLUENTES CUIDAD Y 

COMUNA DE CHAÑARAL

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

23-abr-20 15-may-20 21-ago-20 31-ago-20 01-sept-20 28-feb-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

395.526 279.010 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 279.010 0 0 0 0 0 0 0 0 43.177 90.343 80.383 65.107 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312467 CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS 

SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 27-ago-20 07-sept-20 16-sept-20 17-sept-20 15-may-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

1.000.396 927.142 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 175.000 200.000 200.000 400.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312472 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO EL 

TRÁNSITO Y QUEBRADAS AFLUENTES 

LOCALIDAD EL TRANSITO COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 29-may-20 17-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 29-oct-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

388.597 236.627 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 236.627 0 0 0 0 0 0 0 47.160 120.023 69.444 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312476 CONSERVACIÓN DE RIBERAS QDA 

SACRAMENTOS VALLE DEL COPIAPÓ 

2020 - 2021

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

28-sept-20 19-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 23-jul-21 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin 

Reajuste

1.000.000 1.000.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 50.000 300.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312478 CONSERVACION DE RIBERAS AÑO 2020 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 927.959 0 216.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.021 711.938 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316974 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA POR EMERGENCIA INV. 

ALTIPLÁNICO  EN LOS CAUCES 

AFECTADOS DE LAS PROVINCIAS DE 

CHAÑARAL (CIUDAD DE CHAÑARAL) Y 

HUASCO (LOCALIDAD DEL TRÁNSITO), 

REGIÓN DE ATACAMA.

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-ene-20 01-feb-20 13-may-20 13-may-20 04-mar-20 02-jun-20 CHAÑARAL, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

128.877 167.290 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 167.290 0 0 0 0 111.836 55.454 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 312182 GLOBAL DE GASTO VIATICOS Y 

TRASLADOS CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS Y CAUCES NATURALES AÑO 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 2.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA COLECTORES ALL, 

TERCERA REGION (2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310457 GLOBAL DE GASTO PUBLICACIÓN 

CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA 

COLECTORES AGUAS LLUVIAS - REGION 

DE ATACAMA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 299 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 247 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA COLECTORES ALL, 

TERCERA REGION (2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 322549 PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO 

OFICIAL OBRA CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 100 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA COLECTORES ALL, 

TERCERA REGION (2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 323167 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CUIDADES DE 

COPIAPÓ Y VALLENAR 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

21-ago-20 11-sept-20 17-sept-20 21-sept-20 30-dic-20 Sin 

Reajuste

225.720 196.350 76.793.763 HYDROPROJECT 

LTDA.

0 225.720 0 0 0 0 0 0 0 0 25.720 100.000 50.000 50.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022420-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316912 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Arica - 

Parinacota y Atacama

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 COPIAPO, 

ARICA

COPIAPO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

12.600 12.600 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200 0 Estudio de 

Perfil

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30416128-0 DIAGNOSTICO PLAN MANEJO 

DE CAUCES CUENCA RÍO 

LIMARÍ PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 292758 Diagnóstico Plan Manejo de Cauces 

Cuenca Río Limarí

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-sept-19 08-oct-19 10-oct-19 16-oct-19 16-oct-19 30-oct-20 LIMARI MONTE 

PATRIA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

417.738 404.800 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

96.250 334.019 0 0 0 0 232.650 0 0 0 0 42.900 18.700 39.769 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486741-0 DIAGNOSTICO 

VULNERABILIDAD Y PLAN 

MANEJO CUENCA RÍO 

HURTADO COMUNA RÍO 

HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 292759 Diagnóstico Vulnerabilidad y Plan 

Manejo de Cuenca Río Hurtado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-sept-19 15-oct-19 17-oct-19 04-nov-19 04-nov-19 04-oct-20 LIMARI RIO 

HURTADO

Sin 

Reajuste

271.615 279.363 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

58.190 221.173 0 0 0 130.410 0 37.720 0 0 0 37.403 0 15.640 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RÍO 

PAMA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 195910 Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato CO-EVH-1_1 

Construcción Embalse Valle Hermoso-

Combarbalá-Región de Coquimbo - 

Segundo Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

04-may-15 10-jun-15 10-ago-15 02-nov-15 02-nov-15 16-mar-19 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.288.875 3.549.999 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

3.626.708 418.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418.493 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RÍO 

PAMA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200796 Asesoría de Proyecto en Etapa de 

Construcción Embalse Valle Hermoso IV 

región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 24-dic-15 05-abr-16 05-abr-16 19-jul-19 LIMARI COMBARBALA Otros 250.000 250.000 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

248.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RÍO 

PAMA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.600 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

TRANCA EN RÍO COGOTÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258398 ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE 

INGENIERÍA BÁSICA 

EMBALSE LA TRANCA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

21-jul-16 22-ago-16 06-sept-16 06-sept-16 06-sept-16 16-sept-17 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

175.000 157.775 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

TRANCA EN RÍO COGOTÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296631 Pago Indemnización Contrato de 

Consultoría Diseño Básico Embalse La 

Tranca Región de Coquimbo safi 248442

13. 

INDEMNIZACIO

N OBRA, 

ESTUDIO Y 

ASESORIA

En Ejecución Trato directo                 01-sept-19 01-oct-19 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

73.490 73.490 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 73.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.490 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30069721-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE EL 

CANELILLO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 299006 Actualización Factibilidad y Estudios 

Complementarios Embalse Canelillo 

Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 1.480.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.479.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 3.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 415 0 0 0 0 0 0 46 0 43 0 260 66 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283272 Diseño complementario Obras de 

Entrega del Canal Nueva Cocinera 

Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-ene-19 12-mar-19 15-may-19 15-may-19 15-may-19 31-mar-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

226.504 192.994 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

111.877 81.117 0 0 0 40.979 0 0 0 18.138 11.000 0 0 11.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297284 Servicio de Gestión de Terrenos y 

Recopilación de Antecedentes Técnicos 

de expropiación del Canal Nuevo 

Cocinera, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

28-jun-19 09-jul-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 25-may-20 Sin 

Reajuste

100.000 94.898 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 19.446 0 0 0 0 0 0 0 0 19.446 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 300578 Servicio Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2019 - 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

02-oct-19 22-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 19-abr-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

96.570 100.827 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

13.963 86.863 0 0 49.786 37.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301148 Analisis y solución estabilidad de taludes 

Canal Nueva Cocinera

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 90.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 70.000 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 312073 CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA 

EMBALSE EL BATO AÑO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

25-mar-20 14-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 17-sept-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

96.000 114.980 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 114.980 0 0 0 0 18.520 18.520 18.520 18.520 40.898 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316740 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA 

DESCARGA DEL CANAL NUEVO 

COCINERA EN LA QUEBRADA EL 

AHORCADO, SISTEMA DE RIEGO DEL 

EMBALSE EL BATO, PROVINCIA DE 

ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 44.785 0 44.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.785 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318408 Servicio de Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

21-ago-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-20 26-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

99.187 97.560 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 57.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 19.200 41.587 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310388 Mantención y Mejoramiento Canal 

Matriz Nuevo Cocinera 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-jun-20 10-jul-20 21-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 01-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

129.948 148.988 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 150.506 0 0 0 0 0 0 0 24.350 30.000 50.000 44.638 1.518 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320317 Instalación de Losetas Canal Matriz 

Nuevo Cocinera AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-ago-20 04-sept-20 09-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 07-ene-21 Sin 

Reajuste

164.220 108.796 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 164.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.220 50.000 50.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272577 Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 

05

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

28-nov-17 19-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 01-ago-19 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

170.562 170.562 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

170.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292108 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN 

DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

26-sept-19 18-oct-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 09-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

182.854 182.854 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

11.740 79.717 0 0 0 0 33.945 0 0 0 11.723 0 34.050 0 96.991 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272579 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 

2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

72.947 63.665 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

38.675 24.990 0 0 10.710 4.760 2.380 2.380 2.380 2.380 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272581 Servicio de mantención reforestación en 

sector del canal Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato, IV región, período 

2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

54.740 48.124 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

28.846 19.278 0 0 9.520 3.570 1.547 1.547 1.547 1.547 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272583 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan, Canal 

Nuevo Cocinera, 2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

47.600 44.090 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

28.655 15.434 0 0 5.617 2.261 2.559 1.666 1.666 1.666 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272586 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 17-may-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

83.895 72.114 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

50.813 21.301 0 0 15.113 3.094 3.094 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272587 Servicio de cercado y mantención de 

Bosque de Protección Canelo  Chequén, 

en sector Huintil (17 Ha). 2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 22-may-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

69.853 53.550 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

33.915 19.635 0 0 14.161 2.737 2.737 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 302622 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

REPLANTE EN CORTINA VEGETAL Y 

BOTADERO, EMBALSE EL BATO 2019-

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-oct-19 11-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 20-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

71.400 53.669 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

23.086 30.583 0 0 8.568 2.023 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310404 Servicio de Mantención Parque Huintil 

Año 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

25-sept-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 11-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

31.297 31.297 0 62.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.806 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315554 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 10-ago-20 14-ago-20 14-ago-20 14-ago-20 01-ene-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

31.892 21.182 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 21.182 0 0 0 0 0 0 0 0 5.892 5.290 5.000 5.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315556 Servicio de Mantención Reforestación en 

sector del canal Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 10-ago-20 30-sept-20 30-sept-20 30-sept-20 17-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

21.420 14.637 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 14.637 0 0 0 0 0 0 0 0 2.420 4.217 4.000 4.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315558 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacán, Canal 

Nuevo Cocinera 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 10-ago-20 29-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 16-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

22.610 14.875 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 14.875 0 0 0 0 0 0 0 0 3.610 4.265 4.000 3.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315559 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 12-may-20 18-may-20 18-may-20 18-may-20 04-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

35.000 28.560 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 28.560 0 0 0 0 0 4.463 4.463 4.463 4.500 4.500 4.500 1.673 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315560 Servicio de cercado y mantención de 

Bosque de Protección Canelo Chequén, 

en sector Huintil (17 Ha). 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

05-may-20 15-may-20 22-may-20 22-may-20 22-may-20 08-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

30.000 25.656 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 25.656 0 0 0 0 0 3.879 3.879 3.879 4.000 4.000 4.000 2.018 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318487 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL 2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 80.001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318490 SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN 

DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-

CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 

2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 70.001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322603 Servicio de Riego Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

parcela 73 y cola del Embalse El Bato 

2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 80.001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322604 Servicio de Mantención Reforestación en 

sector del Canal Nuevo Cocinera 

Embalse el Bato 2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 61.862 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61.861 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322605 Servicio de Riego Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan Canal 

Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 60.001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 3.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 412 0 0 0 0 0 249 163 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310397 CONSERVACIÓN VARIOS SECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, LA 

SERENA - COQUIMBO, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

20-may-20 05-jun-20 08-jun-20 15-jun-20 15-jun-20 12-nov-20 ELQUI, 

LIMARI

LA SERENA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

157.858 154.423 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 184.571 0 0 0 0 0 0 21.035 24.383 33.965 35.000 70.188 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312131 Conservación Red Primaria Aguas 

Lluvias, Ovalle, Región de Coquimbo, 

Año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-may-20 11-jun-20 16-jun-20 30-jun-20 30-jun-20 27-nov-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

97.163 87.329 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 87.329 0 0 0 0 0 0 10.031 42.375 15.000 3.000 16.923 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 287 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 3.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.130 0 0 157 0 86 0 326 0 561 0 500 500 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305557 Conservación de riberas con 

mamposteria de piedra, en quebrada El 

Cebollín, localidad de Diaguitas, comuna 

de Vicuña, región de Coquimbo, año 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-ago-20 15-sept-20 15-sept-20 28-sept-20 28-sept-20 17-dic-20 ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

120.463 88.221 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 120.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 30.463 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312186 Conservación de riberas con enrocados, 

en quebrada Los Choros, localidad de El 

Trapiche, comuna de La Higuera, región 

de Coquimbo, año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

16-abr-20 30-abr-20 16-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 04-nov-20 ELQUI LA HIGUERA Sin 

Reajuste

299.159 217.241 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 260.241 0 0 0 0 0 0 17.749 38.026 60.000 60.000 84.466 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312187 Conservación de riberas con 

encauzamiento, en el río Combarbalá, 

localidad de Combarbalá, comuna de 

Combarbalá, región de Coquimbo, año 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-abr-20 14-may-20 16-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 13-oct-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

32.428 21.095 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 21.095 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 13.095 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312188 Conservación de riberas con gaviones, 

en río Illapel, localidad de Los Perales, 

comuna de Illapel, región de Coquimbo, 

año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 50.292 0 87.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.339 20.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312189 Conservación de riberas con enrocados, 

en quebrada de Marquesa, localidad de 

Marquesa, comuna de Vicuña, región de 

Coquimbo, año 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

02-jul-20 17-jul-20 22-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-dic-20 ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

241.105 160.142 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 192.142 0 0 0 0 0 0 0 95.125 65.017 32.000 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315071 Conservación de Riberas con Gaviones, 

en río Limarí, localidad de Potrerillos 

Bajo, comuna de Ovalle, Región de 

Coquimbo, año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

11-ago-20 27-ago-20 03-sept-20 22-sept-20 22-sept-20 31-dic-20 LIMARI MONTE 

PATRIA

Sin 

Reajuste

311.115 249.988 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 249.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 49.988 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319097 Conservación de Riberas IV Región 2020-

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.001.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000.000 Contratación 

de Obras
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 311761 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 10.000 8.845.721 ARTURO ARDILES 

ARDILES

0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 387 243 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 3.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299779 Asesoría para la firma de Escritura de 

Reeembolso Asociada al embalse 

Corrales en la Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310495 Programa de Seguimiento y Monitoreo 

de la Calidad de Aguas del Embalse 

Corrales y sus Afluentes 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 27-abr-20 31-dic-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

42.000 42.000 70.783.100 UNIVERSIDAD DE LA 

SERENA

0 42.000 0 0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 0 6.000 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319491 Conservación Obras de Riego Fiscal 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 11.900 0 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310401 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO SISTEMA CONTROL DE 

ENTREGAS EMBALSE CORRALES 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-jun-20 30-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 03-jul-20 01-oct-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

46.000 52.030 76.132.367 PRODASAM 

INGENIERIA E 

INNOVACION LTDA.

0 52.030 0 0 0 0 0 0 9.157 17.297 15.000 2.246 8.330 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312194 SERVICIO DE MANTENCIÓN 

CAMPAMENTO TAMELCURA  EMBALSE 

PALOMA AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

07-jul-20 17-jul-20 24-jul-20 24-jul-20 24-jul-20 01-nov-20 LIMARI MONTE 

PATRIA

Sin 

Reajuste

40.567 30.053 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 30.053 0 0 0 0 0 0 0 7.081 15.000 7.973 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312196 SERVICIO CIERRES DE SEGURIDAD 

CANAL ALIMENTADOR CORRALES 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

09-jun-20 19-jun-20 02-jul-20 02-jul-20 02-jul-20 30-sept-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

46.410 42.688 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 42.688 0 0 0 0 0 0 6.281 25.849 3.689 0 6.869 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315421 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES, CANAL MATRIZ PALOMA Y 

SIFON LOS PEÑONES, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-jun-20 25-jun-20 01-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 26-oct-20 LIMARI MONTE 

PATRIA

Sin 

Reajuste

96.767 108.379 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 113.028 0 0 0 0 0 0 0 20.051 35.000 53.327 4.649 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320170 SERVICIO DE AUSCULTACION 

INSTRUMENTACION E INTERPRETACION 

DE DATOS PRESA EMBALSE CORRALES 

2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

14-ago-20 03-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-20 29-dic-20 Sin 

Reajuste

64.801 64.380 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 64.801 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 35.000 24.801 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 294961 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Valle Hermoso, Región de 

Coquimbo, 2019-2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

30-jul-19 23-ago-19 17-oct-19 17-oct-19 18-oct-19 16-ago-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

236.850 301.588 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

72.665 228.923 0 0 71.346 28.307 27.348 28.212 27.705 28.905 15.226 0 0 1.874 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306424 Seguimiento limnológico y forestal 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

06-dic-19 18-dic-19 28-ene-20 28-ene-20 10-ene-20 01-oct-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

243.250 218.731 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

0 93.159 0 0 0 0 0 0 29.879 0 0 0 63.280 0 132.617 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309032 Monitoreo Ambiental: Campaña 

Primavera 2019 Embalse Valle Hermoso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

32.750 32.750 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

10.670 22.080 0 0 0 22.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 311114 DIA Modificación de sitios de 

compensación Embalse Valle Hermoso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Nulo Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317505 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Embalse Valle Hermoso, Comuna de 

Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

19-jun-20 22-jul-20 14-ago-20 14-ago-20 17-ago-20 17-ago-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

399.058 312.770 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 112.620 0 0 0 0 0 0 0 0 12.559 28.000 28.000 44.061 200.150 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306431 Mantención de plantas PMF 1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

10-dic-19 20-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 13-ene-20 12-ene-22 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

118.101 134.534 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 44.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.168 35.042 0 112.068 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309454 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 

PLANTAS, PROYECTO EMBALSE VALLE 

HERMOSO, COMUNA DE COMBARBALÁ, 

REGIÓN DE COQUIMBO

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 17-dic-19 29-sept-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

54.740 54.740 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 43.429 0 0 0 10.434 0 0 9.189 0 9.477 0 14.329 0 16.422 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313133 Mantención de plantas de Schinus 

polygamus

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 24-sept-20 24-sept-20 11-oct-19 17-dic-19 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

1.071 1.071 76.135.698 ECOLOGISTICA 

CONS., ING. Y 

GESTION 

AMBIENTAL LTDA

0 1.071 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306704 Encauzamiento sequía, río Elqui, 

comunas de La Serena y Vicuña, Región 

de Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 19-dic-19 26-dic-19 25-nov-19 23-feb-20 ELQUI LA SERENA, 

VICUÑA

Sin 

Reajuste

298.595 305.149 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

99.921 205.228 0 0 205.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306705 Encauzamiento sequía, río Limarí, 

comuna de Ovalle, Región de 

Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 28-nov-19 26-feb-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

330.880 333.271 78.748.080 INCOVEG LTDA. 65.003 268.269 0 0 268.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306706 Encauzamiento sequía, río Choapa, 

comunas de Salamanca e Illapel, Región 

de Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-mar-20 26-mar-20 13-feb-20 13-may-20 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

336.597 333.484 10.658.931 NURY HAYDEE 

ARAYA GUERRA

0 333.484 0 0 0 285.552 47.932 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306744 Encauzamiento sequía, río Illapel, 

comuna de Illapel, Región de 

Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

81.932 101.080 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

85.067 16.013 0 0 16.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312198 Encauzamiento sequía, río Hurtado, 

comuna de Río Hurtado, Región de 

Coquimbo, Año 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

11-sept-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 13-oct-20 27-dic-20 LIMARI RIO 

HURTADO

Sin 

Reajuste

123.379 123.379 0 127.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 62.007 30.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322870 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación del Canal Crucitas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 18.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318345 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

CANAL CRUCITA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ, COQUIMBO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 400.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022422-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Coquimbo, 

Valparaíso y Metropolitana

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 CHOAPA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

67.200 67.200 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40022422-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318338 Estudio de Análisis Hidrogeológico Etapa 

II en Cuenca de Choapa, Región de 

Coquimbo

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 28-dic-20 CHOAPA CANELA Sin 

Reajuste

110.800 110.800 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 110.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.800 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

COQUIMBO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323186 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato Obras 

de emergencia para extracción de agua 

subsuperficial, conectadas a canales, 

varias cuencas, Etapa I, región de 

Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 151.500 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 150.500 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

COQUIMBO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323187 Obras de emergencia para extracción de 

agua subsuperficial, conectadas a 

canales, varias cuencas, Etapa I, región 

de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 2.150.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2.150.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

COQUIMBO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 323335 Obras de conservación embalse y canal 

matriz Paloma

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 192.250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 192.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de 

Coquimbo

PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

COQUIMBO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 323337 Conservación Infraestructura de Riego 

Sistema Embalse Corrales

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 100.250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS SAN FELIPE, 

COMUNA SAN FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 321467 Pago de Publicaciones de Plan Maestro 

A. LL. San Felipe

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS SAN FELIPE, 

COMUNA SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314642 Diagnostico Plan Maestro de aguas 

lluvias de San Felipe comuna de San 

Felipe

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 329.550 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 328.550 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40000148-0 ANALISIS PROPOSICIÓN DE 

FIJACIÓN DE DESLINDES RIOS 

ACONCAGUA, LIGUA Y 

PETORCA INTERPROVINCIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 324653 ANÁLISIS PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN 

DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA 

LIGUA PETORCA Y PUTAENDO REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin 

Reajuste

0 400.999 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 399.999 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269940 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

CSRC-01 Construcción Sistema de 

Regadío Cuncumén, comuna de San 

Antonio  Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

23-oct-17 07-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 26-mar-20 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.145 882.147 76.917.887 CONSORCIO AIF 

CUNCUMEN 

LIMITADA

706.093 573.607 0 0 106.939 65.856 0 0 0 0 0 0 319.143 81.669 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283275 Asesoría de Proyecto Construcción 

Sistema de Regadío Cuncumén Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

31-oct-18 29-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-dic-18 31-dic-19 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

208.000 250.958 79.906.490 WSP CHILE S.A. 220.958 30.000 0 0 0 0 29.997 0 0 0 0 0 3 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291418 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato 

Construcción Sistema de Regadío 

Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San 

Antonio, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 900.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899.999 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305563 Estudio de Completitud Etapa III 

Proyecto Sistema de Regadío Cuncumén 

Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 340.337 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 240.337 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 167.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 67.299 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263421 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO,  

ETAPA 1

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-jun-17 10-oct-17 24-abr-18 24-may-18 24-may-18 29-jul-20 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.996.639 13.485.944 76.905.168 CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 

BROTEC-CIL S.A.

9.708.892 4.460.490 0 0 697.011 1.164.933 476.248 404.502 600.697 373.592 340.000 373.507 30.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291417 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 14.000.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.999.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317503 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

04-sept-20 08-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-20 04-may-21 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

288.198 288.198 0 96.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.033 48.033 192.132 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319435 Reforestación de 2,07 ha y Mantención 

de Reforestación de 4,59 (2,52 + 2,07) 

ha en total del Sistema de Riego 

Cuncumén período 2020-2021, Etapa N° 

1

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 Sin 

Reajuste

0 80.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322799 Obras de electrificación etapa 1 sistema 

de regadio Cuncumen

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 150.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323181 Reforestación Proyecto Sistema de 

Riego Cuncumén, Etapa N° 1

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

01-sept-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 06-oct-20 05-dic-20 Sin 

Reajuste

30.273 30.273 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 30.500 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30080455-0 ESTUDIO MEJ. SIST. DE AVAC. 

A LLUVIAS  GRAN VALPSO. 

COLECTOR  MELGAREJO 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324654 MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE VALPARAÍSO SISTEMA 

MELGAREJO COMUNA PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 458.788 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 457.788 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

REGULACIÓN VALLE DE 

PETORCA, V REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 272275 Declaración de Impacto Ambiental 

Botaderos Embalse Las Palmas Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

16-nov-17 13-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-18 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

240.000 117.632 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

114.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

REGULACIÓN VALLE DE 

PETORCA, V REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 312281 Revisión y Validación de Proyecto de 

Ingeniería del Embalse Concesionado 

Las Palmas Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

17-jun-20 14-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-20 30-ene-21 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

180.000 150.005 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

0 150.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.005 100.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310507 Pago de Publicaciones Licitación 

Contrato Conservación y Reparación 

Infraestructura de Riego Región 

Valparaíso año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 55 0 0 245 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310504 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE 

AROMOS, REGIÓN VALPARAÍSO, AÑO 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-jun-20 26-jun-20 17-jul-20 17-jul-20 18-jul-20 15-dic-20 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

282.927 259.352 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 259.352 0 0 0 0 0 0 0 0 55.870 100.844 65.867 36.771 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 318395 DIAGNÓSTICO COMPUERTA Y SISTEMA. 

OLEO HIDRÁULICO. EMBALSE AROMOS 

COMUNA DE LIMACHE

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 08-may-20 08-may-20 14-abr-20 24-abr-20 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

3.439 3.439 7.864.812 CARLOS PATRICIO 

CORDOVA VINET

0 3.439 0 0 0 0 3.439 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319360 TRABAJOS DE MANTENCIÓN SISTEMA 

DE LEVANTE OLEOHIDRÁULICO EN 

EMBALSE AROMOS COMUNA DE 

LIMACHE

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 18-may-20 07-jun-20 Sin 

Reajuste

18.909 18.909 7.864.812 CARLOS PATRICIO 

CORDOVA VINET

0 18.909 0 0 0 0 0 18.909 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 310505 Pago de Viáticos y otros gastos 

Inspección Fiscal Contrato Conservación 

y Reparación Infraestructura de Riego 

Región Valparaíso año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 324677 PAGO PUBLICACIONES LICITACIONES 

CONTRATOS CONSERVACIÓN DE 

EMBALSE AROMOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 111 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 56 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 288084 Actualización Hidrológica Embalse 

Aromos

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-ago-20 01-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 16-dic-20 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

38.744 38.744 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 29.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.372 9.686 9.686 Estudio de 

Factibilidad
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 300970 Servicio de Levantamiento Cartográfico 

Lidar, Batimetría y Topografía Embalse 

Los Aromos, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

19-oct-19 28-oct-19 20-dic-19 20-dic-19 05-dic-19 13-feb-20 QUILLOTA QUILLOTA Otros 79.000 71.419 76.428.720 DIGIMAPAS CHILE 

AEROFOTOGRAMETR

IA LTDA.

30.000 41.419 0 0 0 0 32.588 0 8.831 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303856 Servicio de Determinación de Regla 

Operacional y Modelo de Negocios para 

el Embalse Los Aromos Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

30-ago-19 23-sept-19 13-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 12-mar-20 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

82.868 82.800 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

27.855 54.945 0 0 42.750 0 12.195 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320233 Estudio de Conservación de la Presa 

Embalse Aromos Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin 

Reajuste

0 4.036.381 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.036.380 Diseño de 

Ingenieria
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323416 ESTUDIO SISMICO BIDIMENSIONAL 

SIMPLIFICADO ANALÍTICO DE LA PRESA 

DEL EMBALSE AROMOS, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 23-abr-21 Sin 

Reajuste

68.848 68.848 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 13.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.770 55.079 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316077 Conservación Embalse Aromos 

Construcción y Rehabilitación de 

Compuertas limpieza y cercos

1. OBRAS Nulo Propuesta 

publica             

11-ago-20 28-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 12-dic-20 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

99.979 197.693 77.645.940 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30371275-0 CONSTRUCCION TRANQUES 

DESARENADORES SISTEMA 

AGUAS LLUVIAS FRANCIA 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 294732 CONSTRUCCIÓN TRANQUES 

DESARENADORES SISTEMA FRANCIA 

RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

28-may-19 20-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 26-jul-19 16-may-20 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

700.906 655.355 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA LIMITADA

349.140 306.215 0 0 135.023 105.111 66.082 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA 

CALLE LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246094 Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad y Estudios Ambientales 

Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua 

Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

08-abr-16 05-may-16 23-may-16 23-may-16 23-may-16 30-oct-18 LOS ANDES CALLE LARGA Sin 

Reajuste

220.400 308.094 96.784.920 GOLDER 

ASSOCIATES S.A.

256.249 63.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.112 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 319725 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN 

CONTRATO CONSERVACIÓN 

CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

. 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 55 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272568 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Chacrillas 2017-2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

01-dic-17 26-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 30-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

230.000 213.704 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

204.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292838 Seguimiento Ambiental al Embalse 

Chacrillas 2019-2022

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

19-nov-19 05-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-20 02-may-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

200.000 194.215 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 8.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.313 0 0 185.902 Estudio de 

Impacto 

Ambiental



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 300353 SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL EMBALSE 

CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

AÑO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

09-dic-19 20-dic-19 18-may-20 18-may-20 31-dic-19 01-nov-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

238.000 298.036 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 298.035 0 0 0 0 33.868 114.998 28.437 29.385 20.193 30.200 40.955 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301438 Investigación aplicada Evaluación Ex-

post Embalses Chacrillas y Ancoa

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 25-ago-20 SAN 

FELIPE, 

LINARES

PUTAENDO, 

LINARES

Sin 

Reajuste

10.256 10.256 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

1.282 3.846 0 0 1.282 0 0 1.282 0 0 0 1.282 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302562 Modelación Hidráulica y Riesgo asociado 

a Rotura de Presa del Embalse 

Chacrillas, comuna de Putaendo

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-ago-19 01-ago-19 04-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 02-mar-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

24.727 24.727 70.990.700 UNIVERSIDAD 

DIEGO PORTALES

12.364 12.364 0 0 0 0 0 0 0 6.182 0 6.182 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317511 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Chacrillas, Región de 

Valparaíso, Años 2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

04-sept-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

378.594 378.594 0 63.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.800 314.794 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256253 Riego y Mantención de Reforestación 

Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

26-sept-16 18-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 15-nov-16 22-nov-18 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

110.000 114.617 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272565 Mantención de obras temporales, 366 y 

Plan de Manejo de Preservación 

Embalse Chacrillas

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

07-dic-17 22-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 25-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

122.500 112.611 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

112.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272567 Reforestación, mantención y riego de 

33, há Los Aromos 2018-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-nov-18 20-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 01-ene-19 10-may-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

201.600 139.212 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

37.634 64.141 0 0 0 30.892 0 15.446 0 17.802 0 0 0 0 37.437 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272569 Mantención Reforestación sector Los 

Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 

4,3 há camino Embalse Chacrillas 

Región de Valparaíso periodo 2019-2021

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-jun-19 24-jul-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 27-oct-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

106.107 106.107 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

11.835 40.396 0 0 0 0 0 0 20.982 0 0 0 19.414 0 53.876 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292332 Mantención reforestación y 

revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-

2021

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 08-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Otros 200.000 103.180 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

6.000 17.166 0 0 0 0 0 0 0 17.166 0 0 0 0 80.015 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297503 Servicio de Perforación y Habilitación de 

dos piezómetros Casagrande Embalse 

Chacrillas, Región de Valparaíso

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

28-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 17-oct-20 31-dic-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

73.483 73.483 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.518 73.483 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297504 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

DEL EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA 

DE PUTAENDO, V REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-ago-19 01-ago-19 10-dic-19 10-dic-19 10-dic-19 20-feb-20 Sin 

Reajuste

0 253.273 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y SERVICIOS 

S. P. A.

0 3.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.087 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315124 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

04-may-20 20-may-20 16-jun-20 16-jun-20 17-jun-20 17-dic-20 Sin 

Reajuste

299.439 273.073 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 273.073 0 0 0 0 0 0 0 43.989 43.102 103.632 40.185 42.165 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287129 Reforestación Plan de Manejo Forestal 

de Preservación Proyecto Embalse El 

Melón, Comuna de Nogales, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

20-may-19 05-jun-19 15-jul-19 27-ago-19 15-jul-19 05-feb-20 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

85.000 65.505 99.537.640 TRIPAN S.A. 38.783 24.970 0 0 0 11.543 13.426 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307265 Mantención de reforestación sector 

Embalse El Melón

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-dic-19 20-dic-19 24-sept-20 24-sept-20 10-ene-20 09-ene-22 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

100.000 91.661 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

0 28.668 0 0 0 0 0 0 0 0 11.248 0 17.420 0 62.993 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 110.000 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260153 Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Tranque Punta Blanca, comuna de 

Cabildo, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 718.084 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 718.083 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310498 PUBLICACIONES LICITACIONES 

CONSERVACIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 163 0 52 0 0 0 0 85 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292773 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA  DE 

VALPARAÍSO AÑO 2019 PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

09-abr-19 03-may-19 23-may-19 19-jun-19 20-jun-19 06-ene-20 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

1.091.499 1.158.124 76.725.628 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

1.147.417 10.707 0 0 0 10.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298542 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR TRASLAVIÑA 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA 

Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

23-ago-19 09-sept-19 08-oct-19 08-oct-19 09-oct-19 01-feb-20 VALPARAIS

O

VIÑA DEL 

MAR

Sin 

Reajuste

262.675 401.145 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

313.578 87.566 0 0 37.832 49.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310485 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL 

MAR AÑO 2020 PROVINCIA Y REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

25-mar-20 15-abr-20 06-may-20 06-may-20 07-may-20 08-dic-20 VALPARAIS

O

VIÑA DEL 

MAR

Sin 

Reajuste

330.675 432.470 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA LIMITADA

0 415.421 0 0 0 0 922 50.000 58.521 137.610 32.615 44.631 91.121 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.049 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312164 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA DE 

VALPARAÍSO AÑO 2020 PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-mar-20 15-abr-20 14-may-20 14-may-20 15-may-20 11-nov-20 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

451.972 405.427 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 447.133 0 0 0 0 0 0 73.308 111.774 28.571 134.860 56.913 41.707 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312166 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR VON SCHROEDERS 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA 

Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-sept-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 25-mar-21 VALPARAIS

O

VIÑA DEL 

MAR

Sin 

Reajuste

484.209 484.209 0 63.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.500 436.500 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319176 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ 

Y VILLA ALEMANA AÑO 2020 PROVINCIA 

DE MARGA MARGA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

13-may-20 29-may-20 08-jun-20 08-jun-20 09-jun-20 06-dic-20 Sin 

Reajuste

181.062 215.850 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 292.423 0 0 0 0 0 0 0 65.178 25.603 32.000 93.069 76.573 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319314 GLOBAL PARA MODIFICACIONES 

CONTRATOS CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN Y DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310496 PUBLICACIONES LICITACIONES 

CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES NATURALES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 104 0 0 0 52 0 144 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298549 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR 

PACHACAMITA SEGUNDA ETAPA 

COMUNA LA CALERA PROVINCIA DE 

QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

09-abr-19 26-abr-19 28-may-19 28-may-19 29-may-19 11-ene-20 QUILLOTA CALERA Sin 

Reajuste

242.428 190.222 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

180.891 9.332 0 0 0 9.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310492 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

GAVIONES Y HORMIGÓN ARMADO EN 

ESTERO QUILPUÉ Y AFLUENTES 

COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA 

ALEMANA PROVINCIA DE MARGA 

MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-abr-20 30-abr-20 16-jun-20 16-jun-20 17-jun-20 14-nov-20 MARGA 

MARGA

QUILPUE, 

VILLA 

ALEMANA

Sin 

Reajuste

271.501 269.634 76.364.600 TRAMASA 

INGENIEROS 

CONTRUCTORES  

LIMITADA

0 362.221 0 0 0 0 0 0 0 20.084 59.790 78.778 110.981 92.588 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312169 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO ESTERO POCURO SECTOR 

EL CASTILLO COMUNA DE CALLE LARGA 

PROVINCIA DE LOS ANDES REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-abr-20 30-abr-20 24-jun-20 24-jun-20 25-jun-20 22-nov-20 LOS ANDES CALLE LARGA Sin 

Reajuste

236.493 199.473 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 254.473 0 0 0 0 0 0 0 0 81.063 60.000 58.410 55.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312185 SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA 

PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL ESTERO 

SAN FRANCISCO COMUNA DE SAN 

ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 LOS ANDES SAN ESTEBAN Sin 

Reajuste

0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315278 Conservación de Riberas con Enrocado 

en Río Petorca Sector Artificio Comuna 

de Cabildo Provincia de Petorca Región 

de Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-jul-20 31-jul-20 19-ago-20 19-ago-20 20-ago-20 18-dic-20 Sin 

Reajuste

204.925 147.174 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 147.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 75.000 42.174 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321230 GLOBAL CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324644 SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA 

PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PEDERNAL 

SECTOR CALLE LARGA COMUNA Y 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 296882 ASESORIA INSPECCION 

CONSERVACION RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION DE VALPARAISO 

2018-2020

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-dic-20 VALPARAIS

O

VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291602 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato de 

emergencia Habilitación, control y 

operación de las baterías de pozos de 

Curimón y Panquehue, región de 

Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-dic-18 01-dic-18 10-jul-19 10-jul-19 21-dic-18 31-mar-19 Sin 

Reajuste

80.000 75.570 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 49.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.497 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301181 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO DE EMERGENCIA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN  DE LOS 

POZOS DE CURIMON Y PANQUEHUE, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-sept-19 01-sept-19 18-ago-20 18-ago-20 01-oct-19 29-mar-20 SAN FELIPE LLAILLAY, 

PUTAENDO, 

SAN FELIPE

Sin 

Reajuste

249.761 128.695 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 128.695 0 0 0 0 0 0 0 0 128.695 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317563 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA 

PARA LA ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, CONTROL Y 

OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE 

POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO, MARZO - 

MAYO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-20 29-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

42.898 42.898 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 42.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.898 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318194 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA 

EXTRACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DE 

LA LIGUA Y PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAISO

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

publica             

08-oct-20 29-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 14-dic-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

76.350 76.350 0 78.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.168 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 301178 OBRAS DE EMERGENCIA POR ESCASEZ 

HÍDRICA REHABILITACIÓN DE DOS 

POZOS EN SECTOR HIJUELAS, COMUNA 

DE HIJUELAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 16-dic-19 24-ene-20 SAN FELIPE CATEMU, SAN 

FELIPE

Sin 

Reajuste

122.201 122.201 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

61.511 60.690 0 0 60.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305491 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 26-sept-19 24-mar-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

3.004.339 3.985.621 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MST LTDA.

2.152.009 3.218.404 0 0 0 0 1.145.970 0 0 0 0 0 2.072.434 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306737 OBRA DE EMERGENCIA 

ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, 

COMUNAS DE SAN FELIPE, PANQUEHUE 

Y CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 27-dic-19 26-nov-19 13-mar-20 PETORCA, 

SAN 

FELIPE, 

QUILLOTA

PETORCA, 

SAN FELIPE, 

SANTA 

MARIA, 

HIJUELAS

Sin 

Reajuste

303.991 364.704 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

106.105 258.599 0 0 197.886 0 60.713 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309210 SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO 

POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR 

CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE 

REGIÓN DE VALPÁRAÍSO AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 29-oct-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

88.249 88.249 11.385.468 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

4.315 100.555 0 0 16.621 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.865 16.895 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309211 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y 

VIGILANCIA RECINTO EMBALSE 

CATEMU UBICADO EN SECTOR 

CERRILLOS COMUNA DE CATEMU 

REGIÓN DE VALPÁRAÍSO AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 28-dic-20 SAN FELIPE CATEMU Sin 

Reajuste

60.204 60.204 11.385.468 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

2.764 57.441 0 0 9.461 4.888 4.731 4.888 4.731 4.888 4.888 4.731 4.888 9.345 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310063 OBRA DE EMERGENCIA 

ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, 

COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, 

PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 03-dic-19 20-mar-20 QUILLOTA LA CRUZ, 

QUILLOTA

Sin 

Reajuste

204.930 245.871 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

71.235 174.636 0 0 133.695 0 40.941 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317007 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

MARZO - MAYO 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 25-mar-20 25-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

1.926.240 1.926.240 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MST LTDA.

0 1.926.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.240 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319935 Trabajos de emergencia para el 

Encauzamiento del Río Aconcagua en 13 

km Sector Panquehue - Estero Santa 

Rosa de Catemu

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 04-dic-20 Sin 

Reajuste

410.972 410.972 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 410.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.972 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319937 Trabajos de emergencia para el 

Encauzamiento del Río Aconcagua en 25 

km Sector Estero Santa Rosa de 

Catemu - Bocatoma Canal Ovalle

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 23-sept-20 20-feb-21 Sin 

Reajuste

755.055 755.055 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 635.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635.055 120.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319939 Trabajos de emergencia para el 

Encauzamiento del Río Aconcagua en 10 

km Sector La Cruz-La Calera

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 04-dic-20 Sin 

Reajuste

328.952 328.952 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

0 328.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.952 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305925 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para la perforación y 

explotación de pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay Llay Batería 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

85.250 89.550 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

27.940 96.123 0 0 36.536 25.074 0 0 0 0 0 0 0 34.512 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306930 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para la perforación y 

explotación de pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay Llay Batería 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 84.428 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 119.326 0 0 0 84.428 0 0 0 0 0 0 0 34.898 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317182 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE NUEVAS 

EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL 

VALLE DEL ACONCAGUA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-may-20 01-may-20 19-jun-20 30-jun-20 30-mar-20 28-jul-20 SAN 

FELIPE, 

LOS ANDES

LLAILLAY, 

LOS ANDES

Sin 

Reajuste

148.000 148.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 50.900 23.100 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320985 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal contrato obras de 

perforación y explotación de 2 pozos de 

emergencia conectados a canales 

Unificado Oriente y Unificado Poniente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 02-dic-20 Sin 

Reajuste

93.900 64.922 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 64.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.922 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323458 Estudio Hidrogeológico Local - Cuenca 

del Aconcagua, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 63.610 0 63.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.610 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292223 Perforación y Explotación de pozos de 

emergencia sector de Curimón y Llay 

Llay Región de Valparaíso, Batería 1

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 03-may-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Sin 

Reajuste

3.792.115 4.699.158 78.954.130 QUINTA INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

1.347.532 2.872.802 0 0 385.326 784.703 535.011 0 0 0 0 0 1.167.763 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305491 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 26-sept-19 24-mar-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

3.004.339 3.985.621 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MST LTDA.

0 0 0 0 1.145.970 0 -1.145.970 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305922 Electrificación de pozos existentes 

Curimón y Panquehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-19 30-ene-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Sin 

Reajuste

98.525 98.525 96.813.520 CHILQUINTA 

ENERGIA S.A.

0 98.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.525 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306929 Perforación y Explotación de pozos de 

emergencia sector de Curimón y Llay 

Llay Región de Valparaíso, Batería 2

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 20-ene-20 14-oct-19 12-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

1.169.849 1.824.129 99.545.610 POZOS PROFUNDOS 

S. A.

0 1.811.631 0 0 849.558 223.615 507.152 142.963 0 0 0 0 88.342 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307527 Contrato obras de perforación y 

explotación de 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Unificado Oriente 

y Unificado Poniente Comuna de 

Putaendo.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 17-nov-20 Sin 

Reajuste

1.970.119 1.828.409 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 1.828.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.828.409 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307665 PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 

TRES POZOS DE EMERGENCIA 

CONECTADOS A CANALES: LA MESILLA 

Y EL SALERO EN LA COMUNA DE SANTA 

MARÍA, Y CANAL MOLINO BAJO EN 

SECTOR EL ASIENTO DE BELLAVISTA 

(ESTERO SECO), EN LA COMUNA DE 

SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAISO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 26-feb-20 23-sept-20 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin 

Reajuste

1.664.285 1.664.285 78.954.130 QUINTA INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 1.419.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.419.875 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305613 Asesoría técnica y adm.  a la Inspección 

fiscal para el contrato de emergencia 

"Perforación y explotación de pozos de 

emergencia sector Curimón y Llay Llay. 

Bateria 3". Comuna de Llay Llay.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-abr-20 15-may-20 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

85.250 84.428 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 55.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.429 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308144 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal a Obras de perforación 

y habilitación 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Comunero y 

Valdesano comuna de Llay Llay

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-jul-20 03-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

83.381 58.254 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 58.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.254 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317182 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE NUEVAS 

EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL 

VALLE DEL ACONCAGUA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-may-20 01-may-20 19-jun-20 30-jun-20 30-mar-20 28-jul-20 SAN 

FELIPE, 

LOS ANDES

LLAILLAY, 

LOS ANDES

Sin 

Reajuste

148.000 148.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 50.900 23.100 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321349 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal a Obras de perforación 

y habilitación 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Lorino y Las Vegas 

Molino comuna de Llay Llay

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 83.800 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.799 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305615 Perforación y explotación para pozos de 

emergencia Sector Curimón y Llay Llay 

Región de Valparaíso, Batería 3

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 23-ene-20 26-sept-19 23-feb-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

1.082.265 1.566.510 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 1.566.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.566.510 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305921 Contrato obras de emergencia 

Extensión tubería desde pozos de Llay 

Llay, 5,5 km.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 04-nov-19 02-may-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

3.095.599 3.227.552 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

999.997 2.227.555 0 0 1.633.876 0 0 0 593.680 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315249 Obras de perforación y habilitación 2 

pozos de emergencia conectados a 

canales Comunero y Valdesano comuna 

de Llay Llay

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-jul-20 18-nov-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

1.493.674 1.263.473 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 1.263.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263.473 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319898 Obras de perforación y habilitación 2 

pozos de emergencia conectados a 

canales Lorino y Las Vegas Molino 

comuna de Llay Llay

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 1.300.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.299.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022423-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Coquimbo, 

Valparaíso y Metropolitana

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 CHOAPA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

67.200 67.200 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, 

REGION DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 110.000 0 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 44.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, 

REGION DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318346 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE CHINCOLCO, COMUNA DE 

PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

0 641.621 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 641.620 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025926-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION VALPARAÍSO 2020-

2023 RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324655 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS TRANQUE DESARENADOR SAN 

FRANCISCO COMUNA PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 200.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 199.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308138 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato Obras 

de Emergencia Perforación y habilitación 

de 15 pozos con descarga a río 

Aconcagua, comunas de San Felipe, 

Santa María y Putaendo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 728.200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 728.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323191 Servicio personal especializado para la 

instalación y prueba de equipos de 

energización de pozos, región de 

Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 20.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323197 Servicio de Catastro de pozos existentes 

en la cuenca del valle de Petorca, La 

Ligua y Aconcagua, Región de 

Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 80.200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 80.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323209 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato Obras 

de Emergencia Perforación y habilitación 

de 2 pozos de emergencia conectados a 

canales Vivanco Sur y Rinconada, 

Provincia de Los Andes

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 03-feb-21 Sin 

Reajuste

91.200 59.670 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 91.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323217 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato Obras 

de Perforación y habilitación de 4 pozos 

de emergencia conectados a canales Del 

Alto, Del Bajo, Molino Bajo y El Zaino 

Provincia de San Felipe

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 15-mar-21 Sin 

Reajuste

182.000 79.992 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 182.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 324050 AIF Perforación y explotación de 2 pozos 

conectados a canal, comuna de Calle 

Larga y San Esteban

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 91.200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 91.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308137 Obras de Emergencia Perforación y 

habilitación de 15 pozos con descarga a 

río Aconcagua, comunas de San Felipe, 

Santa María y Putaendo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 10.400.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10.400.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323192 Suministro, instalación y prueba de 

equipos de energización de pozos, 

región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 1.350.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.350.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323193 Obras para la electrificación de pozos, 

región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 2.880.200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2.880.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323207 Obras de Emergencia Perforación y 

habilitación de 2 pozos conectados a 

canal, comuna de Calle Larga y San 

Esteban

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 1.300.000 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1.300.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323216 Obras de Perforación y habilitación de 4 

pozos de emergencia conectados a 

canales Del Alto, Del Bajo, Molino Bajo y 

El Zaino Provincia de San Felipe

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 28-feb-21 Sin 

Reajuste

3.124.082 2.315.489 79.730.880 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

INCOLUR S.A.

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2.600.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de 

Valparaíso

PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN 

VALPARAÍSO - 2020-2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324051 Obras de Emergencia Perforación y 

habilitación de 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Vivanco Sur y 

Rinconada, Provincia de Los Andes

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 19-ene-21 Sin 

Reajuste

1.854.156 1.062.228 79.730.880 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

INCOLUR S.A.

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1.300.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION 

EN HONDONADA SECTOR MEDIO 

QUEBRADA MACUL REGIÓN 

METROPOLITANA ETAPA 3

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

10-nov-20 20-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 27-jul-21 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

313.543 313.543 0 48.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.003 24.004 265.536 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.007 10.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260036 CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA 

QUEBRADA MACUL RM

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

03-dic-19 06-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-20 01-mar-21 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.754.248 3.275.618 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 459.000 204.000 2.321.618 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309491 Servicio de Prospecciones y Control  

para Muros Deflector y Decantador de 

Quebrada de Macul Region 

Metropolitana

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

02-oct-20 20-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 28-oct-20 08-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin 

Reajuste

52.000 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 785.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.001 200.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto Ambiental Obras 

para el Control Aluvional y de Crecidas 

Líquidas Quebrada de Ramón, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

23-nov-15 04-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 27-sept-20 SANTIAGO LA REINA, 

LAS CONDES

Sin 

Reajuste

158.535 183.329 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

166.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.699 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274680 Estudio de Diseño de Detalle para el 

traslado de Torres alta tension por el 

Proyecto Obras de Control Aluvional y 

de Crecidas Liquidas en la Quebrada de 

Ramon RM

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 29-oct-20 SANTIAGO LA REINA, 

LAS CONDES

Sin 

Reajuste

50.000 51.700 96.800.570 ENEL DISTRIBUCION 

CHILE S.A

0 50.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.600 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 320523 Paisajismo Quebrada Ramon 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 214.802 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 213.302 Estudio de 

Prefactibilidad

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Contrato CO-PLA-03 Construcción 

Parque Inundable Intercomunal Victor 

Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo 

Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-

Club Hípico Obras la Interior del Zanjón 

de La Aguada y Obras Complementari

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

08-ago-17 27-sept-17 11-jul-18 03-ago-18 03-ago-18 21-sept-20 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin 

Reajuste

1.101.511 937.003 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

527.229 458.007 0 0 70.557 36.936 33.880 37.013 28.298 34.716 33.000 28.000 96.385 59.221 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 275097 CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA 

AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN 

MIGUEL RM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-17 01-nov-17 19-jun-18 12-jul-18 20-nov-17 20-nov-18 SANTIAGO SAN 

JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

458.286 371.949 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

340.729 182.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.858 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308027 Modelación Matemática y Física Bypass 

Quilín Sector Puente Las Industrias-

Zanjón de la Agua Etapa II

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 07-jun-20 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin 

Reajuste

60.000 60.000 61.211.000 INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

32.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309043 "ADECUACIÓN DE PAISAJISMO DEL 

PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, 

ETAPAS 4 Y 5, COMUNAS DE MACUL Y 

SAN JOAQUÍN"

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

29-jul-20 28-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 11-ago-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin 

Reajuste

265.316 251.000 78.406.940 IGLESIS 

ARQUITECTOS 

LTDA.

0 144.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.834 0 205.316 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN 

PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL 

VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 

TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y 

SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS 

AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA 

AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

20-abr-17 21-ago-17 31-oct-17 14-jun-18 14-jun-18 07-nov-20 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.787.927 20.594.648 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

11.406.973 8.599.263 0 0 1.114.325 888.484 566.297 456.955 375.542 456.276 1.255.620 924.883 1.346.978 1.213.903 5.027.252 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 234434 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁREAS 

VERDES EN ETAPA 3 PAQUE VICTOR 

JARA REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 SANTIAGO SAN 

JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

0 600.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.426.880 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268106 Mantencion Infraestructura Telecontrol y 

alerta hidrologica del Parque Fluvial de 

la Familia Comuna de Quinta Normal RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-may-19 05-jul-19 09-jul-19 09-jul-19 10-jul-19 31-dic-20 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL

Sin 

Reajuste

589.284 748.293 77.441.870 SUEZ 

MEDIOAMBIENTE 

CHILE S.A.

219.736 744.249 0 0 109.997 32.291 47.357 43.236 32.529 32.386 32.386 32.386 102.336 279.344 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.083 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311229 Arriendo de Maquinaria preventiva Río 

Mapocho, sector Parque La Familia, 

Comunas de Quinta Normal y Santiago, 

Región Metropolitana¿

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 24-ene-20 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

12.181 7.714 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

265 7.449 0 0 7.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319188 Mantencion Infraestructura Telecontrol y 

alerta hidrologica del Parque Fluvial de 

la Familia Comuna de Quinta Normal 

2020-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 1.200.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.199.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319248 DESPEJE Y LIMPIEZA CAUCE DEL  RIO 

MAPOCHO AREA PARQUE FLUVIAL DE LA 

FAMILIA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 194.796 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93.796 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313633 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA 

LLUVIAS REGION METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 292 0 0 0 0 0 55 58 0 0 0 0 179 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302858 MA PLA 8-SERVICIO DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE LA AGUADA 

COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN 

MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-ene-20 22-ene-20 10-ene-20 10-ene-20 23-ene-20 23-oct-20 SANTIAGO SAN 

JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

506.530 589.364 87.749.600 INGENIERIA 

INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

0 769.364 0 0 0 172.653 63.391 63.811 64.073 63.801 63.000 63.000 152.635 63.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307291 Arriendo de Maquinaria para 

Encausamiento Limpieza Desembanque 

y Retiro a Botadero en Estero Las 

Cruces Comuna de Pudahuel Comuna de 

Región Metropolitana

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-sept-19 21-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 05-ene-20 SANTIAGO HUECHURAB

A, PUDAHUEL

Sin 

Reajuste

96.706 96.272 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

80.682 15.589 0 0 0 15.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308850 Servicio Generales de Mantención de 

Red Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana, Reimpulso II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-nov-19 20-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

300.066 359.653 88.870.500 MORO INGENIERIA 

S.A.

0 465.813 0 0 0 25.974 21.262 41.165 18.240 86.478 74.009 69.200 85.612 43.873 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319213 Servicio Generales de Mantención de 

Red Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319214 Conservación y Obras de Refuerzo 

Canal Santa Marta Comuna de Maipu 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-jun-20 15-jul-20 31-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 04-feb-21 Sin 

Reajuste

195.000 156.107 77.136.676 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

GOVIAL SPA

0 156.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.500 62.607 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321023 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA 

AGUADA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 400.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 319508 GASTOS CONSERVACION DE RIBERAS Y 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 2.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. 

DRENAJE URBANO ZONA 

NORTE STGO. CANAL LOS 

CHOROS REGIÓN 

METROPOLITANA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 303387 Estudio Construcción Sist. Drenaje 

Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los 

Choros

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

13-oct-20 30-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-20 01-jul-22 CHACABUC

O

COLINA Sin 

Reajuste

346.182 346.182 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 368.279 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313635 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 420 0 0 0 0 58 0 0 61 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 318873 Plan de Manejo Estero Puangue, Río 

Mapocho y Río Clarillo, en las comunas 

de María Pinto, Curacaví, Talagante y 

Pirque.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 20.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 18.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304973 Reforestación para Plan de Corrección 

Quebrada las Tinajas en comuna de 

Pirque Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

12-sept-19 02-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 11-nov-22 CORDILLER

A

PIRQUE Sin 

Reajuste

30.000 32.160 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

5.582 11.165 0 0 0 6.978 0 0 0 0 0 0 4.187 0 15.413 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308749 Conservación de la Ribera Izquierda del 

Río Clarillo, Sector Parcelación 

Terranova, comuna de Pirque, Provincia 

Cordillera, Región Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

12-nov-19 12-dic-19 24-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 28-jun-20 CORDILLER

A

PIRQUE Sin 

Reajuste

277.561 245.363 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 245.363 0 0 0 172.216 35.943 0 0 37.204 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 313865 Conservación de Defensas Fluviales en 

Río Maipo, Sector Aguas Abajo Puente 

Lonquén, Ribera Derecha, Comuna de 

Isla de Maipo, Región Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-may-20 03-jul-20 14-jul-20 24-ago-20 24-ago-20 22-mar-21 TALAGANTE ISLA DE 

MAIPO

Sin 

Reajuste

574.272 501.770 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 282.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 125.805 67.000 218.965 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315076 Conservación de la Ribera Izquierda y 

Derecha del Rio Clarillo Sector 

Parcelación Terranova Etapa II Comuna 

de Pirque Provincia de Cordillera Región 

Metropolitana Reimpulso III

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

04-may-20 09-jun-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 24-ene-21 CORDILLER

A

PIRQUE Sin 

Reajuste

211.268 179.211 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 179.211 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 84.211 50.000 25.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319125 Conservación de Defensas Fluviales 

Estero Alhue etapa 1, Sector Aguas 

arriba Puente Villa Alhue Ribera 

Derecha, Comuna de Alhue, Región 

Metropolitana.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 200.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.533 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319126 limpieza en quebradas precordilleranas 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 238.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320547 Trabajos de Conservación y Refuerzos 

de Riberas, Esteros: Las Cruces, Lampa 

y Colina, Comuna de Pudahuel y Colina, 

Región Metropolitana COVID 2020-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 08-sept-20 15-sept-20 21-sept-20 21-sept-20 20-dic-20 Sin 

Reajuste

281.467 165.468 88.870.500 MORO INGENIERIA 

S.A.

0 281.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.807 126.660 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321037 Prestación de servicio de arriendo de 

maquinaria excavadora para la 

limpieza, desembanque y  

encauzamiento de los esteros  Paine-La 

Berlina, El Inca, El Ajial y Peralillo, 

comuna de Paine, Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 22-oct-20 21-dic-20 Sin 

Reajuste

99.216 99.216 0 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.500 33.344 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 324136 Prestación de servicio de arriendo de 

maquinaria excavadora para la 

limpieza, desembanque y 

encauzamiento de los esteros Cardonal, 

Culitrín, Pintué y río Angostura,  

comuna de Paine, Provincia de Maipo, 

Región

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 22-oct-20 21-dic-20 Sin 

Reajuste

99.246 99.246 0 61.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 31.685 39.159 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 319508 GASTOS CONSERVACION DE RIBERAS Y 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 2.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CANALIZACION ESTERO LAS 

CRUCES, ETAPA 5 

INTERCOMUNAL

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 307752 CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO 

REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES 

TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO 

ECHEVERS REGION METROPOLITANA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

13-may-20 30-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 02-dic-21 SANTIAGO QUILICURA Sin 

Reajuste

369.918 325.436 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 71.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.586 253.850 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40009915-0 CONSERVACION CANAL 

AGUILINO, COMUNA DE PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294607 Obras de Rehabilitación Canal Aguilino 

comuna de Paine Región Metropolitana

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

08-nov-19 31-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 13-abr-20 12-jul-20 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

124.282 124.282 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 PUBLICACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 5.498 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 296167 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE 

LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE DIQUE 

ESPIGÓN N°5 Y AGUAS ARRIBA DEL 

MURO DECANTADOR N°1 REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

06-sept-19 09-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 07-nov-19 18-jun-20 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

590.304 574.143 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

21.708 533.403 0 0 105.749 137.798 119.749 147.808 20.738 0 0 0 1.560 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303273 RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION 

RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE 

MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 

Y HASTA MURO DECANTADOR N°6 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

08-jun-20 09-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 05-jun-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.180.601 908.673 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 350.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.100 154.500 164.600 585.433 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 241.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 41.703 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40018779-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

DRENAJE ZONA SUR PONIENTE 

ETAPA 1, CANAL SANTA 

MARTA, MAIPÚ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 324025 Diseño Definitivo Canal de Evacuación 

de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna 

de Maipú, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin 

Reajuste

0 273.371 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 272.300 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques La 

Esperanza  y El Parrón

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 13.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318347 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE EL PARRÓN, MARIA PINTO, 

RM

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 MELIPILLA MARIA PINTO Sin 

Reajuste

0 324.602 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 324.601 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022425-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Coquimbo, 

Valparaíso y Metropolitana

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 CHOAPA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

67.200 67.200 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 Estudio de 

Factibilidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40025928-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION METROPOLITANA 2020 

- 2023 -RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321760 Conservación Canales de  red primaria, 

Comuna de Quilicura, Región 

Metropolitana COVID 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 65.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 65.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40025928-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION METROPOLITANA 2020 

- 2023 -RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321762 Arriendo de Maquinaria para Extracción 

de Excedentes, Limpieza, Desembanque 

y Retiro a Botadero, Zanjón de La 

Aguda , Varias Comunas, Región 

Metropolitana COVID 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 65.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 65.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad, Construcción Embalse 

Bollenar en la primera sección del Río 

Claro de Rengo, Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

publica             

24-ago-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 07-abr-21 CACHAPOA

L

RENGO Sin 

Reajuste

99.828 99.828 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 29.828 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 268919 Estudio de Factibilidad Contrucción 

Embalse  en la Primera Sección del Río 

Claro de Rengo Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-nov-17 21-dic-17 29-dic-17 24-ene-18 24-ene-18 17-jun-20 CACHAPOA

L

RENGO Sin 

Reajuste

834.505 783.874 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

564.993 218.881 0 0 0 0 0 0 111.953 0 0 0 80.541 26.387 106.090 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA 

FACTIBILID

AD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA 

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 319892 Estudio de Factibilidad Avanzada 

Embalse Codegua, en la Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-23 Sin 

Reajuste

0 4.601.157 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.600.157 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACIÓN EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACIÓN EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301009 Obras de Rehabilitación Embalse La 

Patagua comuna de Santa Cruz región 

de O´Higgins Etapa 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 COLCHAGU

A

SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

0 200.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002949-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES AÑO 

2019, REGION DE OHIGGINS 

REGION DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303584 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO CACHAPOAL, 

SECTOR OLIVAR BAJO, COMUNA DE 

OLIVAR, REGION DE OHIGGINS (06-

2019)

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-jul-19 06-ago-19 13-ago-19 23-ago-19 23-ago-19 01-dic-19 CACHAPOA

L

OLIVAR Sin 

Reajuste

475.638 375.525 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

361.030 14.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.494 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 312380 PUBLICACIONES OBRAS DE 

CONSERVACION DOH AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CACHAPOA

L

RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 900 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 300 0 0 0 75 75 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312361 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON MAQUINARIA, 

COMUNAS DE LA ESTRELLA Y RENGO, 

PROVINCIAS DE CARDENAL CARO Y 

CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS 

01-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 14-oct-20 CACHAPOA

L, 

CARDENAL 

CARO

RENGO, LA 

ESTRELLA, 

MARCHIGUE

Sin 

Reajuste

155.890 109.468 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 109.468 0 0 0 0 0 0 0 66.410 43.059 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312366 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RÍOS 

CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, 

COMUNAS DE RANCAGUA Y SANTA 

CRUZ, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGIÓN DE O¿HIGGINS, 

02-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-dic-20 CACHAPOA

L, 

COLCHAGU

A

RANCAGUA, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

306.875 209.413 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 209.413 0 0 0 0 0 0 0 0 67.000 53.000 60.000 29.413 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312371 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RIOS 

CLARO Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE 

SAN FERNANDO Y PICHIDEGUA, 

PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y 

CACHAPOAL, REGION DE O¿HIGGINS 

03-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 15-jun-20 13-jul-20 13-jul-20 10-nov-20 COLCHAGU

A

SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

256.316 211.341 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 211.341 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 90.000 60.000 10.341 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312373 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO 

TINGUIRIRICA Y ESTERO CODEGUA 

COMUNAS DE SAN FERNANDO Y 

CODEGUA, PROVINCIAS DE 

COLCHAGUA Y CACHAPOAL, REGIÓN DE 

O¿HIGGINS, 04-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 02-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-nov-20 CACHAPOA

L, 

COLCHAGU

A

CODEGUA, 

SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

350.000 235.043 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 235.043 0 0 0 0 0 0 0 35.304 40.000 45.000 60.000 54.739 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312376 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO 

CLARO Y ESTERO CODEGUA, COMUNAS 

DE RENGO Y CODEGUA, PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS 

05-2020.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 02-jun-20 18-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 CACHAPOA

L

MOSTAZAL, 

RENGO

Sin 

Reajuste

329.791 219.250 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 219.250 0 0 0 0 0 0 0 18.982 60.000 60.000 80.268 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319294 CONSERVACION DE DEFENSAS 

FLUVIALES RÍOS CACHAPOAL, 

TINGUIRIRICA Y OTROS CAUCES, 

PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS 

(06-2020-2021)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-sept-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 26-ago-21 Sin 

Reajuste

924.886 924.886 0 273.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 133.000 652.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321068 CONSERVACION DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON MAQUINARIA 

DIVERSOS CAUCES REGION DE 

O´HIGGINS 07-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

11-ago-20 08-sept-20 14-sept-20 23-sept-20 23-sept-20 21-ene-21 Sin 

Reajuste

14.000 111.961 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 142.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 52.484 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 314200 COMETIDOS INSPECCION DE OBRAS 

DOH

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CACHAPOA

L

RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 1.500 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 332 300 350 300 218 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 312380 PUBLICACIONES OBRAS DE 

CONSERVACION DOH AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CACHAPOA

L

RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 900 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312393 CONSERVACION DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, 

COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 19-nov-20 CACHAPOA

L

MACHALI, 

RANCAGUA

Sin 

Reajuste

204.981 175.239 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 175.239 0 0 0 0 0 0 0 23.804 30.000 30.000 50.000 41.434 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321413 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE RED 

PRIMARIA DE COLECTORES AGUAS 

LLUVIA, ESTERO LA CADENA, COMUNA 

DE RANCAGUA 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

14-sept-20 13-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 25-dic-20 Sin 

Reajuste

29.961 29.961 0 29.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.961 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 312380 PUBLICACIONES OBRAS DE 

CONSERVACION DOH AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CACHAPOA

L

RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 900 VARIOS 

PROVEEDORES

0 134 0 0 0 0 65 0 0 69 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320146 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCAL, SECTORES SISTEMA DE 

CANALES EN EMBALSE CONVENTO 

VIEJO (CANALES MOLINO SAN LUIS Y 

SANTA ADELA) Y SIFON VARIANTE 

FERROVIARIA , COMUNA DE 

CHIMBARONGO, REGIÓN DE 

O´HIGGINS, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

03-jul-20 04-ago-20 12-ago-20 19-ago-20 19-ago-20 17-nov-20 Sin 

Reajuste

45.029 39.869 77.136.676 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

GOVIAL SPA

0 39.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 19.869 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques La 

Esperanza  y El Parrón

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 13.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316120 Conservación Obras de Riego Tranque 

La Esperanza

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 COLCHAGU

A

CHIMBARON

GO

Sin 

Reajuste

0 365.942 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 365.941 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022428-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE O'HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317831 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de O´Higgins 

y Maule

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 CACHAPOA

L, TALCA

CODEGUA, 

MAULE

Sin 

Reajuste

21.000 21.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 284016 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-ago-18 01-ago-18 29-ago-18 29-ago-18 29-ago-18 20-feb-20 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

105.500 113.500 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

78.740 34.760 0 0 23.400 11.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226078 CO-CEE-02 Construcción Sistema de 

Riego Embalse Empedrado comuna de 

Empedrado Región del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

05-nov-15 28-ene-16 08-mar-16 17-may-16 17-may-16 15-abr-18 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.670.370 11.583.642 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

12.085.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 284976 Servicio de Producción de plantas y 

reforestación de 13,9315 ha y 20 

árboles Nativos en Embalse Empedrado

1. OBRAS Terminado Trato directo                 21-ago-18 31-ene-20 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

112.883 112.883 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

110.100 2.784 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319147 Construcción Red de Distribución 

Embalse Empedrado comuna de 

Empedrado Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 Sin 

Reajuste

0 3.200.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.199.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320173 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Embalse Empedrado,

 Comuna de Empedrado, periodo 2020-

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 45.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.580 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320522 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, Periodo 2021-

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 98.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.126 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 246773 AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 5 

LINARES REGIÓN MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

25-oct-19 03-dic-19 09-abr-20 09-abr-20 09-abr-20 04-abr-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

277.099 377.301 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 327.301 0 0 0 0 0 21.878 -21.878 77.205 32.950 33.000 156.845 27.301 50.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246771 CONTRATO CO-CSC-05 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CUELLAR ETAPA 5 LINARES 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

04-oct-19 22-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 13-mar-20 08-mar-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

2.276.551 2.449.692 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

0 2.247.791 0 0 0 0 185.913 0 0 271.639 200.000 344.087 698.361 547.791 301.902 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 303254 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

RIO MAULE SECTOR LA MINA 2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

22-oct-19 11-nov-19 04-dic-19 17-dic-19 24-dic-19 12-abr-20 TALCA SAN 

CLEMENTE

Sin 

Reajuste

400.000 342.743 89.443.400 CONSTRUCTORA 

DEFLUV LTDA.

9.999 332.744 0 0 184.027 148.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 97.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.242 40.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312709 SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO CAUCES 

NATURALES, COMUNAS DE 

CAUQUENES, PARRAL, CONSTITUCIÓN, 

EMPEDRADO, CHANCO, PELLUHUE, 

PELARCO, TALCA Y PENCAHUE, REGIÓN 

DEL MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-jun-20 27-jul-20 02-sept-20 02-sept-20 02-sept-20 04-nov-20 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

500.000 402.103 14.534.659 CRISTIAN RICARDO 

PALMA MUÑOZ

0 402.103 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 150.000 52.103 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315077 SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO CUENCA 

MATAQUITO, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 09-sept-20 08-nov-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

346.000 346.000 0 346.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 266.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320682 CONTRATO NC, DEVOLUCIÓN REBAJA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 2.869.900 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320757 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

RIO MAULE SECTOR LA MINA COMUNA 

DE SAN CLEMENTE 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

11-sept-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 19-dic-20 Otros 179.979 179.979 0 179.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 79.979 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310433 Conservación Sistema de Alcantarillado 

de Aguas Lluvias, Región del Maule año 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

25-may-20 25-jun-20 03-ago-20 03-ago-20 03-ago-20 05-oct-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

410.400 369.790 14.534.659 CRISTIAN RICARDO 

PALMA MUÑOZ

0 410.400 0 0 0 0 0 0 0 176.127 193.662 40.610 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310438 OTROS GASTOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 1.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283278 Diseño Sistema de Disipación de Energía 

Embalse Ancoa Región del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-dic-18 12-mar-19 08-may-19 19-jul-19 19-jul-19 05-nov-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

325.000 295.000 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

99.606 115.178 0 0 46.145 0 0 0 0 0 0 0 34.250 34.782 80.216 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 283386 SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-

OPERACION 2019 - 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-abr-19 01-ago-19 06-ago-19 06-ago-19 06-ago-19 09-sept-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

126.078 126.078 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

23.348 102.730 0 0 19.344 19.344 0 16.956 0 16.956 0 0 30.131 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 287291 SERVICIOS AMBIENTALES DE 

MONITOREO DE VARIABLES 

LIMNOLOGICAS EMBALSE ANCOA 

PERIODO 2018- 2020

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 14-may-19 14-may-19 23-ene-19 02-feb-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

46.000 46.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

34.500 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291507 CONTOL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA PERIODO 2019 

REGION DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 06-sept-19 06-sept-19 20-mar-19 01-ene-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

317.096 317.096 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

297.353 16.880 0 0 16.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301438 Investigación aplicada Evaluación Ex-

post Embalses Chacrillas y Ancoa

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 25-ago-20 SAN 

FELIPE, 

LINARES

PUTAENDO, 

LINARES

Sin 

Reajuste

10.256 10.256 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

1.282 3.846 0 0 1.282 0 0 1.282 0 0 0 1.282 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 301980 CONTROL CONSERVACION Y 

OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 

2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-ene-20 01-ene-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

366.068 366.068 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 366.068 0 0 103.344 0 0 0 77.716 24.635 44.455 24.733 24.635 66.551 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 305154 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2020-2021

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 03-feb-20 12-feb-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

51.000 51.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

0 38.250 0 0 0 0 12.750 0 0 12.750 0 0 12.750 0 12.750 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318915 Servicio de Seguimiento Ambiental 

Embalse Ancoa  2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-22 Sin 

Reajuste

0 147.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.015 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 320452 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2021-2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-22 Sin 

Reajuste

0 57.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.898 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 323647 CONTROL CONSERVACION Y 

OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 

2020 - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 366.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366.068 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287202 Mantención reparación y operación de 

línea eléctrica de media tensión 

Embalse Ancoa 2017-2018

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 24-dic-18 24-dic-18 01-ene-18 31-dic-19 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

22.095 40.154 96.884.450 LUZ LINARES S.A. 38.280 1.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.874 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287278 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestaciones Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, Periodo 2019-2020.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 10-sept-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

202.776 202.776 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

55.848 146.928 0 0 0 101.960 0 0 0 0 0 44.969 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287281 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO 

GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 

2019-2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 22-ago-19 22-ago-19 22-ago-19 29-jul-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

111.900 111.900 77.898.200 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS EL 

ROBLE LIMITADA

17.300 94.600 0 0 0 0 0 60.277 0 0 34.323 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305005 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, 

SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE 

L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 06-nov-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

61.880 61.880 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 61.880 0 0 30.000 0 0 0 0 14.500 0 0 17.380 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318226 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 40 HA Y 

REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA 

RADAL SIETE TAZAS - COMUNA DE 

MOLINA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

17-sept-20 19-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 16-oct-22 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

578.021 578.021 0 54.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.316 523.704 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318228 SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR 

SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

0 945.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945.738 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318917 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestación Predio General José Maria 

Bari, Periodo 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 132.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.910 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319399 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestaciones Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, Periodo 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 288.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.059 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319984 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, 

SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE 

LONGAVÌ, PERIODO 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.533 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324175 Mantención reparación y operación de 

línea eléctrica de media tensión 

Embalse Ancoa 2020-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 32.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 290189 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

Sistema de Riego Embalse Empedrado, 

Región del Maule, 2019-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

18-oct-19 18-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 17-dic-19 09-jun-21 TALCA EMPEDRADO Otros 450.000 379.080 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

49.842 244.998 0 0 55.458 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 84.240 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307432 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado -2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 14-ago-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

98.400 98.400 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 43.880 0 0 0 0 11.270 0 0 10.870 0 10.870 10.870 0 54.520 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307436 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas  Embalse 

Empedrado  2020 - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 18-sept-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

51.000 51.000 5.544.355 CRISTIAN ANDRADE 

MADRID

0 25.500 0 0 0 0 8.500 0 0 8.500 0 0 8.500 0 25.500 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288497 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aerodrómo El Boldo y 

Dunas Curanipe Periodo 2018 - 2019

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 10-ene-19 10-ene-19 10-ene-19 10-ene-20 CAUQUENE

S

CAUQUENES, 

PELLUHUE

Sin 

Reajuste

50.271 50.271 76.296.639 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INNOVACION PR

43.914 6.356 0 0 6.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306640 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, Periodo 2020-

2021

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 12-ene-20 17-mar-21 CAUQUENE

S

CAUQUENES Sin 

Reajuste

135.159 135.159 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 117.228 0 0 0 61.388 0 0 0 0 0 28.493 27.347 0 17.932 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307441 Servicio de seguimiento y Mantención 

Reforestación en Embalse Empedrado

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-feb-20 20-oct-20 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

38.313 38.313 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 38.313 0 0 0 11.251 0 0 0 0 10.831 0 16.231 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317831 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de O´Higgins 

y Maule

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-may-20 01-jul-20 CACHAPOA

L, TALCA

CODEGUA, 

MAULE

Sin 

Reajuste

21.000 21.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321171 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

en cuenca del Teno, Región del Maule

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 29-oct-20 Sin 

Reajuste

38.600 38.600 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 324002 Batimetría y Estudio Hidrogeologico 

Embalse Laguna del Maule y Río Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 401.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 400.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310446 Conservación y Mantención Obras de 

Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-28 TALCA SAN 

CLEMENTE

Sin 

Reajuste

0 124.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 124.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 323995 Sistema Telecontrol Embalse laguna del 

Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 Sin 

Reajuste

0 2.500.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2.500.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 324434 Conservación y Mantención Obras de 

Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 124.500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 124.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

30134237-0 ANÁLISIS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS SISTEMA DE 

RIEGO RÍO ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272426 Revisión y Validación de Proyecto de 

Ingeniería del Embalse Concesionado 

Punilla Región del Bio Bio para la DOH

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

20-abr-18 25-may-18 12-jun-18 12-jun-18 12-jun-18 09-oct-20 PUNILLA SAN FABIAN Sin 

Reajuste

150.000 144.958 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

82.485 62.473 0 0 10.420 0 0 0 0 0 41.670 0 10.383 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 PUBLICACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 5.498 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 319767 PUBLICACIONES CALL 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 61 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263842 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA 

LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE 

BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

20-may-19 25-jul-19 02-ene-00 02-ene-00 23-dic-20 17-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

579.189 661.812 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 84.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.091 51.000 577.721 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308011 AI-CLL-03 ASESORIA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO  CO-CLL-03 

MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y 

CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, 

COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

12-jun-20 31-jul-20 11-sept-20 11-sept-20 11-sept-20 11-jul-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

645.657 571.190 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 60.000 30.000 451.190 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES DOH 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 185.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 181.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195 0 180.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323472 PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.236 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263841 CO-CLL-02-CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

DE AGUAS LLUVIAS DUCTO HUAPE Y 

MEJORAMIENTO DE ESTERO LAS 

TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

31-dic-18 15-mar-19 02-ene-00 02-ene-00 19-dic-20 13-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.631.013 4.866.802 79.877.450 CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES VITAL 

LTDA.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.366.801 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308008 CO-CLL-03- MEJORAMIENTO CANAL 

DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA 

NORTE, ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-abr-20 08-jul-20 11-ago-20 28-ago-20 28-ago-20 19-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.897.424 5.750.521 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 1.505.349 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 505.349 5.639.798 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Consultoría de Explotación Proyecto 

Laja Diguillín Temporadas de Riego 

2016 - 2017 y 2017 - 2018

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

01-jul-16 22-sept-16 04-oct-16 02-nov-16 02-nov-16 01-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

704.761 1.046.388 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 1.042.897 140.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.937 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304852 Consultoria de Explotación proyecto 

Laja-Diguillin Región de Ñuble 

temporada riego 2019-2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

14-oct-19 25-nov-19 28-may-20 28-may-20 01-jun-20 02-jun-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

464.260 487.228 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 247.546 0 0 0 0 0 0 39.867 39.368 49.241 40.602 47.318 31.150 239.682 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307655 Consultoría de explotación proyecto 

Laja - Diguillín período 16 de abril al 30 

de noviembre de 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 13-nov-19 13-nov-19 16-abr-19 16-feb-20 Sin 

Reajuste

278.780 374.359 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 306.848 105.425 0 0 0 0 64.646 0 0 0 0 0 0 40.780 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315962 "Servicio de Control, Gestión y 

Vigilancia Canal Laja Diguillín, Región de 

Ñuble "

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

14-feb-20 06-mar-20 16-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 01-jun-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

116.655 116.655 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 116.655 0 0 0 45.947 45.022 23.423 0 0 0 0 0 2.263 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Estudios Actualización y 

Complementación Diseño Embalse 

Zapallar Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

19-oct-16 07-mar-17 17-mar-17 03-may-17 03-may-17 18-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

1.684.591 1.774.364 76.772.135 CONSORCIO MN 

INGENIEROS 

LIMITADA LEN& 

ASOCIADOS

1.144.331 901.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901.555 114.394 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 298327 Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio 

Ambiente DOH para dar respuesta a 

observaciones de servicios con 

competencia ambiental

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-19 09-dic-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

483.184 483.184 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 483.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.210 223.974 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309414 Servicio de apoyo para la constitución 

de organizaciones funcionales de 

Beneficiarios del Embalse Zapallar, 

Región de Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

0 200.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199.999 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 319354 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-sept-20 19-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-dic-20 29-ago-21 Sin 

Reajuste

165.327 165.327 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 162.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 321577 Estudio de Impacto Ambiental Canales 

de riego Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 320.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319.999 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322014 Determinación de Regla de Operacional 

para Embalse Zapallar, Región del 

Ñuble

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 13-nov-20 13-mar-21 Sin 

Reajuste

45.000 45.000 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322053 Asesoría de Servicio para el Desarrollo 

de Actividades PAC en Proyecto Embalse 

Zapallar, Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 45.671 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47.999 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318594 Publicación Licitación Riego Quillón 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318595 Publicaciones Licitación Riego Coihueco 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.501 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313506 Servicio de Reparación y Mantención de 

Insfraestructura_Sistema de Riego Laja 

Diguillín año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

18-jun-20 03-jul-20 07-jul-20 07-jul-20 10-jul-20 18-sept-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

53.144 46.972 76.777.935 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

CIVIL UP LTDA.

0 46.972 0 0 0 0 0 0 0 13.948 11.722 21.301 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315085 Conservacion de obra de riego fiscal , 

Canal Matriz Quillon, Provincia de 

Diguillin, Region de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

03-abr-20 13-may-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 DIGUILLÍN QUILLON Sin 

Reajuste

1.482.000 1.098.452 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 1.303.863 0 0 0 0 0 0 19.877 249.483 480.000 120.000 434.503 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315086 Conservacion de Obra de Riego Fiscal,  

Canal matriz Coihueco, Provincia de 

Punilla, Region de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

07-abr-20 30-abr-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

618.000 609.626 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 729.723 0 0 0 0 0 0 40.298 199.996 68.000 0 421.428 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 323721 Servicio de conservación canal Coihueco 1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

15-sept-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 19-nov-20 Sin 

Reajuste

72.471 72.471 0 72.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 32.500 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318593 Publicaciones Licitación de Aguas Lluvias 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313625 Conservación de sistemas de aguas 

lluvias de la Región de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

03-abr-20 27-abr-20 19-jun-20 19-jun-20 20-jun-20 17-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

256.500 228.637 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 256.500 0 0 0 0 0 0 40.926 48.893 48.292 46.344 72.045 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318592 Publicación  Licitación Obras Fluviales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313518 limpieza y despeje de sedimentos en 

varios cauces de la Región de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

02-abr-20 29-abr-20 12-jun-20 12-jun-20 13-jun-20 10-dic-20 DIGUILLÍN BULNES Sin 

Reajuste

512.454 448.327 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 513.000 0 0 0 0 0 0 74.708 159.473 90.000 124.146 64.673 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319137 Conservacion de riberas en Esteros Buly 

y Chacay de Ñiquen,  Esteros Las Toscas 

de Chillán y otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-28 Sin 

Reajuste

0 150.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 149.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

refuerzo de obras fluviales en estero 

Nonguén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

23-ago-17 06-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 13-sept-18 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

135.668 168.193 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

167.050 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290459 Asesoría Técnica y Administrativa a la IF 

para el Contrato Terminación Obras 

Inconclusas Contrato Refuerzo de 

Revestimientos en Estero Nonguén 

Ciudad de Concepción

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

15-nov-19 23-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-feb-21 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

67.384 102.795 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 62.795 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.231 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315743 Seguimiento Nonguén y Palomares 

Etapa V, invierno 2020 y 2021

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-jun-20 06-jul-20 13-ago-20 13-ago-20 13-ago-20 06-nov-21 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

27.000 21.892 77.140.819 GESAM 

CONSULTORES SPA

0 7.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.267 0 14.625 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289657 Terminación obras inconclusas contrato 

Refuerzo de revestimientos en estero 

Nonguen Ciudad de Concepción

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-dic-19 01-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-feb-21 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.912 988.217 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 603.217 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 669.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449.998 220.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 314770 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 CONCEPCI

ON

LOTA Sin 

Reajuste

0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL 

CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA 

REGIÓN BIOBIO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 CONCEPCI

ON

LOTA Sin 

Reajuste

0 508.844 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 508.843 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307273 Actualización Diseño de Ingeniería 

Sector La Playa y  Canales Caupolicán y 

Bannen, Lota, Región del Biobío

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

10-oct-19 26-nov-19 17-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 18-mar-21 CONCEPCI

ON

LOTA Sin 

Reajuste

99.040 108.250 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 91.200 0 0 0 31.500 0 0 0 32.300 0 0 27.400 0 24.650 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS 

LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 

LOTA REGIÓN BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 CONCEPCI

ON

LOTA Sin 

Reajuste

0 4.200.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.199.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIÉN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 306730 Consultoría de Optimización Proyecto 

Sedimentador en río Andalien

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-dic-19 18-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 27-nov-20 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

65.000 61.591 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 61.591 0 0 0 0 0 0 40.423 0 0 16.568 0 4.600 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIÉN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 317872 Consultoria de Apoyo Optimización de 

Sedimentador río Andalién

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-nov-20 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 3.419 0 3.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.419 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248665 AI-SGT-02 Asesoría a la Inspección 

Fiscal para el Contrato de Obra CO-SGT-

02 Mejoramiento Sistema Canal Gaete 

Construcción Atravieso Colector Sosa 

por Avda Colón Etapa II Talcahunao 

Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

15-may-19 28-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 17-sept-20 CONCEPCI

ON

TALCAHUANO Sin 

Reajuste

205.802 254.821 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

89.542 124.184 0 0 39.178 16.767 17.623 17.220 18.965 14.430 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293531 AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO 

CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

17-ene-20 23-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 08-jul-20 08-ene-22 CONCEPCI

ON

TALCAHUANO Sin 

Reajuste

660.753 443.312 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 193.124 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 64.000 65.124 1.046.877 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.095 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES DOH 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 185.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323472 PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES 5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.236 VARIOS 

PROVEEDORES

0 236 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248663 CO-SGT-02 Mejoramiento Sistema 

Canal Gaete Construcción Atravieso 

Colector Sosa por Avenida Colón Etapa 

II Talcahuano Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

31-dic-18 07-mar-19 06-may-19 31-may-19 31-may-19 24-jul-20 CONCEPCI

ON

TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.163.551 1.225.351 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

346.769 916.950 0 0 352.985 60.806 0 74.047 389.960 39.151 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 293337 CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL 

DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA ETAPA III 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-dic-19 12-mar-20 14-may-20 05-jun-20 05-jun-20 27-nov-21 CONCEPCI

ON

TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.762.833 11.811.627 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 2.036.575 0 0 0 0 0 0 0 178.662 250.000 550.556 482.675 574.683 10.516.368 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

CANAL TIERRAS COLORADAS 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 306396 Consultoría de estudio de factibilidad e 

ingeniería de detalle evacuación de 

aguas lluvias sistema Tierras Coloradas 

y Lomas de San Andrés, comuna de 

Concepción, Región del Biobío (segundo 

llamado)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-sept-19 24-oct-19 22-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 25-mar-21 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

195.691 158.171 77.477.860 BERSAL INGENIERIA 

S.A.

0 51.129 0 0 0 0 0 25.469 0 0 25.660 0 0 0 107.042 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

CANAL TIERRAS COLORADAS 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.352 30.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 312733 Publicaciones 2020 Obras de 

Conservación redes Primarias Contrato 

314773

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 23-jun-20 23-jul-20 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314773 Conservación de redes primarias de 

aguas lluvia 2020 en la Provincia de 

Concepción, Región del Biobío, segundo 

llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-may-20 09-jun-20 25-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 30-nov-20 Sin 

Reajuste

216.032 203.961 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 264.945 0 0 0 0 0 0 0 40.439 30.025 64.000 130.481 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314774 CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS 

DE AGUAS LLUVIAS 2020, VARIAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

19-mar-20 09-abr-20 05-may-20 22-may-20 22-may-20 18-nov-20 CONCEPCI

ON

CHIGUAYANT

E, CORONEL, 

LOTA, 

PENCO, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, 

TALCAHUANO

, TOME

Sin 

Reajuste

194.288 221.782 76.394.261 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 265.917 0 0 0 0 0 0 19.918 38.631 37.635 51.754 117.978 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316885 OBRAS DE EMERGENCIA PARA 

MANTENER  EN OPERACIÓN 

DECANTADORES  EMPLAZADOS  EN LAS 

QUEBRADAS, SANTA ELISA, RENÉ 

SCHNEIDER Y CEBALLOS, EN LA 

COMUNA DE CHIGUAYANTE, POR 

INCENDIO FORESTAL EN CERRO 

MANQUÍMAVIDA

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-mar-20 01-mar-20 20-abr-20 06-may-20 20-mar-20 04-may-20 CONCEPCI

ON

CHIGUAYANT

E

Sin 

Reajuste

45.458 33.228 76.394.261 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 33.228 0 0 0 0 33.228 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318993 Obras de urgencia: Limpieza de colector 

Prat proveniente de la quebrada Santa 

Elisa, en la  comuna de Chiguayante

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 08-may-20 22-jun-20 Sin 

Reajuste

40.174 38.904 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 38.904 0 0 0 0 0 0 37.686 1.219 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320737 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

MOTOBOMBAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE REDES PRIMARIAS DE AGUAS 

LLUVIA, COMUNAS DE TALCAHUANO Y 

CONCEPCIÓN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 29-sept-20 Otros 23.800 20.854 76.085.496 CONSTRUCTORA 

BELCO E.I.R.L.

0 20.854 0 0 0 0 0 0 3.520 7.151 1.500 8.683 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

-700 4.800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 910 0 0 0 0 0 0 0 0 200 224 200 287 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 312734 Publicaciones 2020 Obras de 

Conservación de Cauces

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 14-jul-20 14-ago-20 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

73 73 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 286574 Defensas fluviales Río Ranas comuna de 

Curanilahue provincia de Arauco Región 

del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

14-dic-18 15-ene-19 05-jun-19 17-jul-19 17-jul-19 23-mar-20 ARAUCO CURANILAHU

E

Sin 

Reajuste

197.103 239.451 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y SERVICIOS 

S. P. A.

98.971 140.479 0 0 99.167 39.506 1.807 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296366 Conservación de Riberas N°2/2019, con 

gaviones en estero El Molino y río 

Laraquete, localidad de Laraquete, 

comuna de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-abr-19 07-may-19 30-may-19 20-jun-19 20-jun-19 17-dic-19 ARAUCO ARAUCO Sin 

Reajuste

115.896 94.651 76.891.602 ARRIENDO 

MAQUINARIA 

PESADA INGEONEO 

SPA

81.276 8.978 0 0 0 0 0 9.028 0 0 0 0 -50 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309747 Re impulso conservación de riberas N° 

4/2019-2020, con gaviones en estero 

Malloga, gaviones en río Conumo y 

gaviones en río Pichilo, comuna de 

Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

12-dic-19 30-ene-20 21-abr-20 08-may-20 08-may-20 04-dic-20 ARAUCO ARAUCO, 

CONTULMO

Sin 

Reajuste

204.403 229.421 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 229.421 0 0 0 0 0 0 6.164 13.797 54.196 66.625 77.168 11.470 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312728 CONSERVACIÓN DE RIBERAS N°1/2020 

CON ENROCADOS, LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE  EN RÍO CAYUCUPIL, 

COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE 

ARAUCO REGIÓN DEL BIOBIO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

17-mar-20 08-abr-20 04-may-20 20-may-20 20-may-20 21-nov-20 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

188.884 179.465 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 179.465 0 0 0 0 0 0 0 10.770 43.016 39.568 55.634 30.477 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312729 CONSERVACIÓN DE RIBERAS N°2/2020 

CON ENROCADO EN ESTERO 

CURANADÚ, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE 

EN ESTEROS CURANADÚ Y NEBUCO, 

COMUNA DE LOS ANGELES, PROVINCIA 

DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

17-mar-20 08-abr-20 24-abr-20 28-may-20 28-may-20 29-nov-20 BIO-BIO CABRERO Sin 

Reajuste

171.818 154.912 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 154.912 0 0 0 0 0 0 5.014 14.285 25.813 51.060 41.267 17.472 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317146 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ROCE 

Y DESPEJE DE ESTERO COIHUICO 

COMUNA DE CABRERO, PROVINCIA DE 

BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBIO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

17-sept-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 09-dic-20 BIO-BIO CABRERO Sin 

Reajuste

41.650 28.739 76.729.737 CONST. DEM. MOV. 

DE TIERRA Y 

TRANSPORTE 

DEMCO LTDA

0 21.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.486 16.510 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322125 CONSERVACIÓN DE RIBERAS, CON 

ENROCADO ENTRE ESPIGONES 2 Y 3, 

COMUNA DE NEGRETE, PROVINCIA DE 

BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 535.755 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 535.505 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 323119 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

GAVIONES EN RÍO LARAQUETE, 

LOCALIDAD DE LARAQUETE, COMUNA 

DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-ago-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-20 28-nov-20 Sin 

Reajuste

34.249 34.249 0 34.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.700 20.549 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

-700 4.800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224 224 50 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 312735 Publicaciones Conservación Obras de 

Riego Fiscales

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 10-ago-20 09-sept-20 CONCEPCI

ON

CONCEPCION Sin 

Reajuste

61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 319340 Publicaciones 2020 obras de 

conservación

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 08-may-20 07-jun-20 Sin 

Reajuste

61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297665 CONSERVACIÓN DE OBRA DE RIEGO 

FISCAL CANAL CAYUCUPIL, COMUNA DE 

CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

11-nov-19 17-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

834.989 616.950 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 754.110 0 0 0 384.596 126.836 0 0 30.623 212.056 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 20.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315073 Conservación de Obras de Riego Fiscal 

2020, canal Cayucupil, comuna de 

Cañete, provincia de Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-abr-20 19-may-20 29-may-20 18-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

599.817 473.351 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 473.351 0 0 0 0 0 0 0 130.721 145.000 153.351 44.279 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318290 CONSERVACIÓN DE OBRA DE RIEGO 

FISCAL 2020, CANAL BIOBIO NORTE, 

DERIVADO HUINGAN LAS GARZAS, 

COMUNA DE SANTA BARBARA, 

PROVINCIA DEL BIOBIO, REGIÓN DEL 

BIOBIO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-jul-20 06-ago-20 19-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 06-dic-20 BIO-BIO SANTA 

BARBARA

Sin 

Reajuste

299.880 209.784 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 209.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 109.784 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318291 Conservación de Obras de Riego Fiscal 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

0 1.001 0 1.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

-700 4.800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.402 0 0 0 0 0 0 0 0 300 383 400 319 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308014 AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-ago-20 06-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-20 29-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

455.924 455.924 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 405.924 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308007 CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

06-ene-20 19-ago-20 31-ago-20 25-sept-20 25-sept-20 18-may-22 CONCEPCI

ON

TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.316.981 3.312.923 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

0 715.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 415.367 2.881.340 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310989 CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

EGAÑA ETAPA 2 COMUNA DE TOME 

REGIÓN DEL  BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 CONCEPCI

ON

TOME Sin 

Reajuste

0 1.034.391 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.034.391 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025932-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 323479 Publicaciones  Contratos Conservación 

de Redes Primarias Aguas Lluvia 2020 ¿ 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 1.300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1.000

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

REGION DEL BIOBIO 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319149 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RIBERA DERECHA DEL 

RÍO BIOBIO, COMUNA DE SANTA 

BARBARA, PROVINCIA DEL BIOBIO, 

REGIÓN DEL BIOBIO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600.166 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 599.916 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

REGION DEL BIOBIO 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322116 CONSERVACIÓN DE RIBERAS, CON 

ENROCADO EN RIBERA IZQUIERDA DEL 

RÍO BIOBÍO, COMUNA DE NEGRETE, 

PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 274.544 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 274.294 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

REGION DEL BIOBIO 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322117 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RIBERA DERECHA DEL 

RÍO BIOBIO, SECTOR BAJO MININCO, 

COMUNA DE SANTA BARBARA, 

PRVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL 

BIOBIO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-22 Sin 

Reajuste

0 1.038.525 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1.038.275 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

REGION DEL BIOBIO 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322120 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN ESTERO 

TOMECO Y AFLUENTE, COMUNA DE 

YUMBEL, PROVINCIA DE BIOBÍO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 87.766 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 87.516 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO LAS VERTIENTES - 

PÚA REGION DE LA 

ARAUCANÍA

FACTIBILID

AD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 315653 CONTRATO DE VIATICOS INSPECCION 

OBRA SUBT 31

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 2.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO LAS VERTIENTES - 

PÚA REGION DE LA 

ARAUCANÍA

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Araucanía 320065 Construccion Sistema de Regadío Las 

Vertientes Pua

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 900.001 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.001 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034469-0 MEJORAMIENTO 

EST.BOTROLHUE Y 

HABILITACION DESCARGA RIO 

CAUTIN, TEMUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 160735 ETAPA DE DISEÑO 1era PARTE 

ACTUALIZACION FACTIBILIDAD 

PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO 

BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO 

CAUTIN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-ene-19 12-mar-19 03-may-19 30-may-19 31-may-19 06-ene-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

70.000 63.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

55.500 7.500 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 1.500 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282550 AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

25-sept-18 25-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 16-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

404.480 562.411 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

284.664 160.404 0 0 0 55.404 0 0 0 0 0 0 70.000 35.000 107.343 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308020 AIF Contrato Colector Interceptor aguas 

lluvias san martin etapa 2 comuna de 

temuco region de la araucania

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

31-dic-19 16-mar-20 17-jul-20 17-jul-20 18-jul-20 08-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

414.000 539.588 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 43.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 13.687 2.000 495.901 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-jun-18 07-sept-18 28-sept-18 12-nov-18 13-nov-18 15-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

3.361.605 4.913.239 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.622.357 1.290.882 0 0 0 0 0 789.451 0 371.786 0 0 129.644 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308019 Construcción Colector Interceptor Aguas 

Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de 

Temuco, Región de la Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 01-jul-20 02-jul-20 27-jun-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

4.602.756 4.831.081 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 1.041.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 541.801 450.000 3.789.280 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES DOH 2020 5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 185.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.425 11.425 27.149 24.000 84.575

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322607 Mayolafquen Painemil Pedro Juan y O 5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

2.388 2.388 Varios Expropiados 0 2.388 0 0 0 0 0 0 0 0 2.388 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322608 Mayolafquen Painemil Pedro Juan y O 5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

6.650 6.650 Varios Expropiados 0 6.650 0 0 0 0 0 0 0 0 6.650 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322636 MANQUILAF STUDER HILARIO 

ALEJANDRO

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

2.388 2.388 Varios Expropiados 0 2.388 0 0 0 0 0 0 0 0 2.388 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318224 Construcción Canales secundarios y 

terciarios, Agustinas 2, 4, 6 y Obras 

Anexas, Proyecto Faja Maisan, Comuna 

de Pitrufquen, Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 26-ene-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

1.651.960 1.651.960 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 1.551.960 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO CAUTÍN 

URBANO DE TEMUCO Y P LAS 

CASAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.170 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO CAUTÍN 

URBANO DE TEMUCO Y P LAS 

CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 296900 Asesoría Construcción Defensas 

Fluviales Río Cautín Urbano de Temuco 

y P. las Casas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

20-may-19 20-jun-19 01-ago-19 13-ago-19 14-ago-19 07-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

188.370 223.878 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

68.145 161.871 0 0 31.190 16.834 15.595 15.867 16.550 15.929 13.449 15.500 14.000 6.956 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO CAUTÍN 

URBANO DE TEMUCO Y P LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293148 Construcción Defensas Fluviales Río 

Cautín Urbano de Temuco y P. las Casas

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

16-may-19 10-jun-19 05-jul-19 13-ago-19 14-ago-19 07-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

3.233.686 3.398.468 9.725.196 JUSTO SCHWEITZER 

ARAVENA

999.929 2.492.147 0 0 555.029 175.723 0 424.517 281.393 241.052 197.598 180.000 192.000 244.835 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305553 Conservación y Operacion  temporadas 

2019 - 2020, del Sistema de Regadío 

Faja Maisan Comuna de Pitrufquen 

region de la araucania

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

05-sept-19 01-oct-19 14-oct-19 25-oct-19 26-oct-19 04-dic-20 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

868.963 1.267.573 76.977.584 CONSTRUCTORA 

KYR SPA

126.366 1.141.207 0 0 181.662 0 66.245 0 124.691 131.032 203.310 53.059 0 381.207 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322167 Conservación, Operación y Mantención, 

temporadas 2020 - 2021, del sistema de 

riego faja maisan comuna de pitrufquen 

región de la araucania

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

19-oct-20 11-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-20 09-ene-22 Sin 

Reajuste

996.090 996.090 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 990.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 322823 Pago de Viáticos y Traslados de 

Inspección Fiscal de Obras

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO CAUTÍN, 

SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289832 Conservación Defensas Fluviales Río 

Cautin, sector Antumalen, Temuco, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-may-19 27-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 01-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

924.950 938.131 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

699.871 238.259 0 0 104.698 86.300 0 47.262 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297606 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias Colector Estero Raluncoyan 

comuna de temuco 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-may-19 28-jun-19 29-ago-19 30-ago-19 06-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

156.331 168.763 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 33.221 0 0 0 33.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310334 CONSERVACION GLOBAL DE 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE 

LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE 

LAS CASAS 2020 REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 09-sept-20 10-sept-20 07-feb-21 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

228.838 263.484 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

0 263.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 98.838 94.646 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315063 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias Colector Raluncoyan comuna de 

temuco 2020 region de la araucania

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 09-sept-20 10-sept-20 08-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

139.865 139.601 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

0 139.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.991 59.865 53.745 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315065 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR 10 VILLA LA 

PORTADA COMUNA DE TEMUCO REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 18-ago-20 09-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 21-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

317.395 298.150 76.278.958 SOC. 

CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

0 284.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.499 120.000 99.642 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274366 Conservación de Riberas con enrocado 

en Río Quepe sector Huacanilahue, 

Comuna de N. Imperial, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 23-ene-20 24-ene-20 23-may-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

97.344 102.687 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 102.687 0 0 0 28.840 39.983 33.865 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292809 Conservación de Ribera con enrocado, 

Río Allipen, Sector Huerere, año 2019, 

Comuna de Cunco, Región de La 

Araucania

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

26-ago-19 11-sept-19 07-oct-19 16-oct-19 17-oct-19 14-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

118.325 188.485 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

180.424 8.061 0 0 0 0 8.061 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297613 Conservación de Ribera con enrocado 

en río Imperial, sector Bajo Cardal, 

comuna de Nueva Imperial, Región de 

la Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

10-jun-19 04-jul-19 27-ago-19 10-sept-19 11-sept-19 09-ene-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

132.405 125.258 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

109.227 16.031 0 0 0 16.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297617 Conservación de Riberas Río Cautín, 

Sector Truf Truf, Comuna de Padre las 

Casas, Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

10-jun-19 04-jul-19 27-ago-19 10-sept-19 11-sept-19 09-ene-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

71.421 73.266 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

66.309 6.956 0 0 0 6.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 301848 Conservación de Riberas con Gaviones, 

Estero Piren, Comuna de Tolten, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 28-ene-20 29-ene-20 28-may-20 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

99.516 109.463 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 109.463 0 0 0 23.640 36.808 0 49.014 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303258 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

MUROS DE HORMIGON Y 

MEJORAMIENTO OBRA DE ARTE EN 

ESTERO SIN NOMBRE SECTOR URBANO 

D EGORBEA REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 11-sept-20 12-sept-20 10-ene-21 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

100.349 111.771 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111.770 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304665 Conservación de Riberas con Enrocado 

en Río Trancura, sectror urbano de 

Curarrehue, Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 23-ene-20 24-ene-20 22-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

98.568 137.129 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 137.129 0 0 0 0 83.990 0 0 53.140 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305560 CONSERVACION DE RIBERAS 

CONENROCADO EN RIO MELILAHUEN 

LOCALIDAD DE LICAN RAY 2020 

COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 03-sept-20 15-sept-20 16-sept-20 14-ene-21 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

52.241 71.397 76.860.388 CONSTRUCTORA 

RIO ALLIPEN LTDA

0 10.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.588 1 52.240 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308513 Conservación de Riberas con 

encauzamiento en Río Lumaco, comuna 

de Lumaco, Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 30-ene-20 31-ene-20 30-may-20 MALLECO LUMACO Sin 

Reajuste

114.835 87.088 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 87.088 0 0 0 61.618 0 0 25.469 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314247 CONSERVACION DE RIBERA CON 

ENROCADO EN RIO CAUTIN SECTOR 

PORTAL DE BOTROLHUE COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Nulo Propuesta 

publica             

31-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 18-sept-20 17-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

350.316 350.316 0 363.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 153.436 130.316 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319110 Servicio de Maquinaria para 

encauzamiento río Toltén en Comunas 

de Freire y Pitrufquén

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 200.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49.999

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319112 Servicio de maquinaria para 

Encauzamiento de Varios colectores 

primarios de Aguas lluvias de Temuco y 

Padre Las casas 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 102.387 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49.999

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321490 Conservación de ribera con enrocado en 

río Toltén, Sector urbano de Pitrufquén, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

28-sept-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 03-feb-21 Sin 

Reajuste

125.575 125.575 0 125.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.575 100.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE AGUAS 

LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292819 Conservacion Global de Colectores 

primarios de aguas lluvias de las 

comunas de temuco y padre las casas 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-may-19 31-jul-19 13-ago-19 14-ago-19 10-feb-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

255.983 232.840 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

182.304 50.536 0 0 0 50.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE AGUAS 

LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315065 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR 10 VILLA LA 

PORTADA COMUNA DE TEMUCO REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 18-ago-20 09-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 21-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

317.395 298.150 76.278.958 SOC. 

CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

0 14.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.009 0 0 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION REPARACIÓN 

OBRAS FISCALES DE RIEGO 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314076 Conservación Canal Fiscal de Regadío 

Imperial, Comunas de Temuco y Nueva. 

Imperial, Región de la Araucanía.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-jun-20 10-jul-20 03-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 22-ene-21 CAUTÍN, 

MALLECO

NUEVA 

IMPERIAL, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

175.000 238.632 77.060.723 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 138.632 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30450772-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD 

DE LOS LAGOS  COMUNA DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322974 (Plan Recuperación Económica) 

Diagnostico Plan Maestro de Aguas 

Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-22 Sin 

Reajuste

0 351.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 350.000 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO 

DE EVACUACIÓN Y DRENAJE 

DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS RÍOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 321494 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO 

DE EVACUACIÓN Y DRENAJE 

DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 298690 PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-jun-19 01-ago-19 07-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 13-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

251.922 206.419 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

65.809 92.982 0 0 0 0 0 54.077 0 0 4.346 0 34.560 0 47.628 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO 

DE EVACUACIÓN Y DRENAJE 

DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.553 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 319815 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIA CIUDAD DE VALDIVIA 

2020. PRIMERA ETAPA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 49 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 321527 PUBLICACION CONTRATO 

CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, 

REGION DE LOS RIOS 2019.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 109 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 321579 GLOBAL DE GASTO PUBLICACION 

CONTRATO CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIA CIUDAD 

DE VALDIVIA 2019, SEGUNDA ETAPA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 109 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303117 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA,  

REGIÓN DE LOS RÍOS 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

20-jun-19 12-jul-19 25-jul-19 07-ago-19 08-ago-19 05-ene-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

343.844 511.550 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

251.190 260.360 0 0 0 260.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305728 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvia Valdivia Región de Los Ríos 2019 

TERCERA ETAPA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

14-nov-19 28-nov-19 04-dic-19 13-dic-19 14-dic-19 10-jun-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

115.443 161.053 76.052.457 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E 

ING LTDA.

28.072 132.982 0 0 22.620 75.219 0 18.617 16.526 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 311786 Conservacion red primaria aguas lluvias 

ciudad de Valdivia 2020 Primera etapa

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-abr-20 28-may-20 17-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 08-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

168.723 193.877 76.471.832 CONSTRUCTORA 

ENCO LTDA

0 222.877 0 0 0 0 0 0 0 0 32.226 60.000 60.000 70.651 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303269 CONSERVACIÓN  DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

24-oct-19 14-nov-19 26-nov-19 03-dic-19 04-dic-19 29-may-20 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

495.306 512.983 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 512.983 0 0 354.625 80.562 0 77.796 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 315163 Reactiva Conservación Manejo de 

Cauces Estero Quechuco y Río Cruces, 

en San José de la Mariquina Etapa 2 

Region de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

01-dic-20 30-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 18-ene-21 15-sept-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

614.261 614.261 0 194.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 114.665 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 323739 encauzamiento varios cauces region de 

los rios mediante horas maquina 

Buldozer y Excavadora

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 160.995 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 324374 CONSERVACIÓN  DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2020"

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

17-sept-20 13-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 08-ene-21 Sin 

Reajuste

113.653 113.653 0 113.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.653 80.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297411 RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

18-oct-19 14-nov-19 20-nov-19 02-dic-19 02-dic-19 27-sept-20 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

145.622 137.176 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

9.670 166.507 0 0 46.049 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 10.660 20.000 19.000 10.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303268 RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-ago-19 24-sept-19 22-oct-19 24-oct-19 25-oct-19 02-ene-21 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

877.443 992.607 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

99.950 1.026.669 0 0 47.000 56.459 47.044 59.997 0 49.871 80.000 201.987 225.000 259.312 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40003019-0 CONSTRUCCION  COLECTOR 

AGUAS LLUVIAS A-01  

BALMACEDA -MATTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322986 (Plan de Recuperación Económica)  AIF 

Construcción Coletor Aguas Lluvias A-01 

Balmaceda - Matta Ciudad  de Valdivia 

Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 67.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 57.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40003019-0 CONSTRUCCION  COLECTOR 

AGUAS LLUVIAS A-01  

BALMACEDA -MATTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322984 (Plan de Recuperación Económica) 

Construcción Coletor Aguas Lluvias A-01 

Balmaceda - Matta Ciudad  de Valdivia 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 635.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 585.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025934-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE LOS RIOS 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319171 (plan de recuperacion economica) 

Conservacion red primaria aguas lluvias 

ciudad de Valdivia 2020 Segunda etapa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 201.277 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 200.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

REGION DE LOS RIOS 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 315163 Reactiva Conservación Manejo de 

Cauces Estero Quechuco y Río Cruces, 

en San José de la Mariquina Etapa 2 

Region de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

01-dic-20 30-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 18-ene-21 15-sept-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

614.261 614.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419.596 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

REGION DE LOS RIOS 2020 - 

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322987 (Plan de Recuperación Económica) 

Conservación de Riberas Región de Los 

Ríos 2020 - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-22 Sin 

Reajuste

0 2.806.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 2.960.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PTO MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 289749 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

obra Construcción Red Primaria de 

Aguas Lluvias Sector Poniente Puerto 

Montt, Tercera Etapa, Región de Los 

Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

10-jul-19 01-ago-19 09-ago-19 21-ago-19 21-ago-19 15-feb-20 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

61.665 65.198 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

38.870 28.881 0 0 15.648 0 0 0 0 0 0 10.680 2.553 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PTO MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289748 Construcción Red Primaria de Aguas 

Lluvias, Sector Poniente de Puerto 

Montt, 3ª Etapa, Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-abr-19 23-may-19 12-jun-19 03-jul-19 04-jul-19 01-ene-20 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

419.262 359.871 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

250.504 109.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.367 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310369 Publicaciones Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de Los 

Lagos año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 205 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310366 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2020: Puerto Montt, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-mar-20 07-may-20 10-jul-20 23-jul-20 24-jul-20 20-ene-21 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

407.921 409.380 76.356.211 CONSTRUCTORA 

INMAFER SPA

0 427.070 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 147.419 199.651 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312326 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2020 ciudad de Alerce Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-mar-20 08-may-20 09-jun-20 25-jun-20 26-jun-20 24-oct-20 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

68.247 85.930 76.356.211 CONSTRUCTORA 

INMAFER SPA

0 85.930 0 0 0 0 0 0 0 31.409 41.709 10.000 2.812 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310373 Comisión de servicio Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de Los 

Lagos 2020

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 2.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310381 Publicaciones Conservación Riberas de 

Cauces Naturales  Región de Los Lagos 

año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303857 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de Los Lagos, año 

2019. REIMPULSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

21-ago-19 09-sept-19 16-sept-19 07-oct-19 08-oct-19 04-jun-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

751.606 772.488 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 545.160 0 0 450.981 94.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307704 Finalización del contrato Obras de 

Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Estero Sin Nombre en 

El Tepual, Estero Matadero en Ancud, 

Estero El Flojo y Estero Matadero en 

Quellón, Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 14-nov-19 25-may-20 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

240.234 244.468 76.786.117 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TESLA SPA

24.320 44.351 0 0 44.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308689 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Ríos Llaguepe, Puelo 

Chico y Del Este, Comuna de Cochamó, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-oct-19 11-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 18-ene-20 LLANQUIHU

E

COCHAMO Sin 

Reajuste

28.096 34.510 76.381.645 TRANSPORTES AIO 

SPA

11.900 22.610 0 0 0 22.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321528 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Burrito, Comuna de 

Chaitén, Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-jun-20 07-jul-20 13-jul-20 13-jul-20 03-ago-20 11-nov-20 Otros 88.607 91.440 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 91.440 0 0 0 0 0 0 0 0 66.927 24.513 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321531 Suministro horas máquina 

Encauzamiento Río Frío y Río 

Michimahuida, Comuna de Chaitén, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-jun-20 08-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 11-sept-20 30-nov-20 Sin 

Reajuste

67.794 73.399 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 35.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.159 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310385 Comisión de servicio Conservación 

Riberas de Cauces Naturales Región de 

Los Lagos 2020

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 2.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA ZURITA DE 

ALERCE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285820 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector 

Zurita de Alerce, Comuna de Puerto 

Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 30-sept-20 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

131.600 104.596 79.638.710 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

23.146 81.450 0 0 13.700 0 20.300 0 0 0 32.588 0 1.500 13.362 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA LOS COIGUES 

DE ALERCE PTO. MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285827 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector 

Los Coigues de Alerce, Comuna de 

Puerto Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 30-sept-20 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

87.736 70.683 79.638.710 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

15.583 55.100 0 0 5.800 0 14.000 0 0 0 0 21.650 2.650 11.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR  

RED PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS, COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 319945 Publicación contrato Diseño 

Construcción Colector Red Primaria 

Cajón San Francisco y Redes 

Secundarias Pto. Varas, Región de Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR  

RED PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS, COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 319941 Diseño Construcción Colector Red 

Primaria Cajón San Francisco y Redes 

Secundarias Puerto Varas

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 225.027 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 224.027 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010874-0 CONSTRUCCION REPOSICION 

COLECTOR RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CAJON 

GRAMADO, COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 319946 Publicación contrato Diseño Reposición 

Colector Red Primaria de Aguas Lluvias 

Cajón Gramado Comuna de Puerto 

Varas, Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 300 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 CONSTRUCCION REPOSICION 

COLECTOR RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CAJON 

GRAMADO, COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 319944 Diseño Reposición Colector Red 

Primaria de Aguas Lluvias Cajón 

Gramado Comuna de Puerto Varas

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 110.951 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 109.951 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303857 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de Los Lagos, año 

2019. REIMPULSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

21-ago-19 09-sept-19 16-sept-19 07-oct-19 08-oct-19 04-jun-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

751.606 772.488 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

168.206 59.122 0 0 0 54.761 4.362 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307704 Finalización del contrato Obras de 

Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Estero Sin Nombre en 

El Tepual, Estero Matadero en Ancud, 

Estero El Flojo y Estero Matadero en 

Quellón, Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 14-nov-19 25-may-20 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

240.234 244.468 76.786.117 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TESLA SPA

0 153.854 0 0 0 99.887 26.802 19.087 0 8.079 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315195 Encauzamiento Río Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

0 220.001 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 135.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315197 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Llay Llay y Río Chilchilco, 

Comuna de Río Negro, Provincia de 

Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 OSORNO RIO NEGRO Sin 

Reajuste

0 50.001 0 4.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.890 0 230.206 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320139 Suministro Horas Máquina Varios 

Cauces Urbanos de la Ciudad de Puerto 

Montt, Provincia de Llanquihue, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

02-jun-20 15-jun-20 19-jun-20 19-jun-20 26-jun-20 25-ago-20 Sin 

Reajuste

11.370 7.583 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 7.555 0 0 0 0 0 0 6.293 1.262 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320184 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Blanco en 

Chaqueihua, Comuna de Hualaihué, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

12-jun-20 24-jun-20 26-jun-20 26-jun-20 03-jul-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

47.600 43.960 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 7.308 0 0 0 0 0 0 0 0 7.308 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320185 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Grande, sector La 

Arena, Río La Zorra en sector Chamiza, 

Estero Este en Cochamó y Estero Sin 

Nombre localidad de Chaica, Provincia 

de Llanquihue, Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 12-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 21-sept-20 20-nov-20 Sin 

Reajuste

14.232 10.781 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 14.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.232 0 0 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320186 Suministro Horas Máquina 

Encauzamientos: Río Pichicolo, Esteros 

El Capataz y La Quinta en Pichicolo, Río 

Queche en El Varal y Estero La Poza en 

La Poza, Comuna de Hualaihué, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 11-ago-20 25-ago-20 25-ago-20 25-ago-20 31-oct-20 Sin 

Reajuste

48.374 38.360 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 5.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.012 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321531 Suministro horas máquina 

Encauzamiento Río Frío y Río 

Michimahuida, Comuna de Chaitén, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-jun-20 08-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 11-sept-20 30-nov-20 Sin 

Reajuste

67.794 73.399 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 38.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.240 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 322579 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Espolón, Comuna de 

Futaleufú, Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 10-ago-20 24-sept-20 24-sept-20 01-oct-20 30-nov-20 Sin 

Reajuste

45.815 50.694 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 45.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.815 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 84 0 0 0 0 29 0 66 121 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 309111 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE AYSÉN,

COLECTOR O¿HIGGINS¿

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-dic-19 27-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 16-mar-20 12-sept-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

320.946 320.946 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 40.000 202.071 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310471 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR 

TENIENTE MERINO

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

07-abr-20 08-may-20 02-ene-00 02-ene-00 15-may-20 11-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

444.031 444.031 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 321.375 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310473 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR 

EUSEBIO IBAR LOS CÓNDORES

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

31-ago-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 07-oct-20 05-abr-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

428.592 428.592 0 170.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.717 50.000 248.141 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310474 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, 

MEJORAMIENTO CANAL TURBIO 2 

ETAPA I

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 22-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 28-oct-20 24-ago-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

937.607 937.607 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 40.000 402.448 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323547 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR 

KALSTROMM

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

28-sept-20 30-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 04-nov-20 31-ago-21 Sin 

Reajuste

957.210 957.210 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 40.000 300.700 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323700 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR 

EUSEBIO IBAR

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 195.577 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 40.000 105.577 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323703 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR 

GUSTAVO RUBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 289.834 0 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 49.000 180.834 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 57 94 0 0 0 29 0 4 116 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310477 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, 

AÑO 2020, COYHAIQUE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

15-abr-20 19-may-20 29-may-20 05-jun-20 06-jun-20 03-dic-20 COYHAIQU

E, AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Sin 

Reajuste

299.546 253.006 12.310.815 ANDRES RODRIGO 

MORALES VALDERAS

0 296.006 0 0 0 0 0 53.474 0 78.164 40.000 40.000 74.368 10.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310479 SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD 

DE PUERTO AYSEN (RIBERA NORTE), 

COMUNA DE AYSEN

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

03-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 17-abr-20 01-jun-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

12.000 8.235 7.651.431 NELSON LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 8.235 0 0 0 0 8.235 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310480 SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD 

DE COYHAIQUE, COMUNA DE 

COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

03-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 17-abr-20 17-may-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

12.000 6.081 7.651.431 NELSON LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 6.081 0 0 0 2.654 3.427 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310483 SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

RECTIFICACIÓN QUEBRADA CERRO 

DIVISADERO, LIMPIEZA DE CANAL SIN 

REVESTIMIENTO POB. CERRO 

DIVISADERO Y LIMPIEZA CAMARAS DE 

INSPECCIÓN Y SUMIDEROS DE AGUAS 

LLUVIAS, COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-ago-20 01-sept-20 08-sept-20 08-sept-20 09-sept-20 09-oct-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

12.000 6.962 76.410.143 D Y B ING Y CONST 

SPA

0 6.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.068 894 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310484 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

COLECTORES, CÁMARAS Y SUMIDEROS, 

RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYSEN 

(RIBERA NORTE Y RIBERA SUR), 

COMUNA DE AYSEN

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 30-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

10.000 10.000 0 17.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 10.600 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312191 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, REGIÓN DE AYSEN 

AÑO 2020, PUERTO AYSEN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

20-abr-20 25-may-20 08-jun-20 10-jun-20 11-jun-20 08-dic-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

217.488 199.030 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 238.030 0 0 0 0 0 0 43.709 28.416 36.291 40.000 89.614 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 318741 Servicio de Limpieza Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región de Aysén 5

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 13.039 0 13.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.039 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 319168 Servicio de Limpieza Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región de Aysén 6

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 13.776 0 13.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.776 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321393 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN AÑO 

2020, ETAPA III

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

31-ago-20 24-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 27-dic-20 Sin 

Reajuste

187.655 187.655 0 187.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.420 87.236 80.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 500 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 219 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310371 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO 

FISCAL  REGION DE AYSEN, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-abr-20 01-jun-20 17-jun-20 23-jun-20 24-jun-20 21-dic-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

140.066 127.084 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 144.166 0 0 0 0 0 0 0 22.749 30.000 30.000 31.249 30.169 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310476 SERVICIO DE LIMPIEZA 

DESARENADORES, PINTURA DE 

COMPUERTAS Y LIMPIEZA CANAL 

FISCAL, COMUNA DE CHILE CHICO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

03-abr-20 09-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 15-jun-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

14.160 9.994 76.557.687 CONSTRUCTORA 

SHEUEN LIMITADA

0 9.994 0 0 0 8.929 1.065 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 324210 SERVICIO DE LIMPIEZA VARIOS 

CANALES DE RIEGO, COMUNA DE CHILE 

CHICO

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

23-sept-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 08-dic-20 Sin 

Reajuste

15.000 15.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 180 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312246 Estudio de Obras de Control Aluvional 

Cerro Divisadero Coyhaique 2020

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

publica             

31-ago-20 24-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-oct-20 29-jul-21 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

81.676 81.676 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 50.676 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310508 SERVICIO DE DESEMBANQUE Y 

LIMPIEZA CANAL DESCARGA FRESIA, 

COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-jul-20 05-ago-20 10-ago-20 10-ago-20 11-ago-20 10-sept-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

10.000 7.254 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

0 7.254 0 0 0 0 0 0 0 7.254 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322429 Servicio Limpieza Obras de Control 

Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 42.746 0 42.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.746 20.000 10.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 324563 Servicio conservación obras control 

aluvional

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 29 136 0 0 84 0 0 52 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 303264 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA 

III, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

06-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 12-mar-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin 

Reajuste

41.000 69.020 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

19.878 49.142 0 0 14.632 34.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 305561 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA 

IV, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

06-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 12-mar-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

36.000 71.400 76.548.726 AGRICOLA 

FORESTAL SERGIO 

F. MAS CASANOVA 

E.I.R.L.

17.850 53.550 0 0 17.850 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 306301 Río Aviles y Jeinimeni etapa II, comuna 

Chile Chico

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 200.300 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 199.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310249 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

I, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

09-abr-20 13-abr-20 14-abr-20 14-abr-20 15-abr-20 10-may-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

17.000 16.779 76.548.726 AGRICOLA 

FORESTAL SERGIO 

F. MAS CASANOVA 

E.I.R.L.

0 16.779 0 0 0 6.712 10.067 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310251 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO COYHAIQUE, 

ETAPA I, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-jun-20 15-jun-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 08-jul-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

12.000 5.569 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

0 5.569 0 0 0 0 0 0 5.569 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312200 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, ETAPA I, 

COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

05-mar-20 13-mar-20 01-abr-20 01-abr-20 02-abr-20 17-may-20 CAPITÁN 

PRAT

O'HIGGINS Sin 

Reajuste

40.000 40.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 40.000 0 0 0 17.333 22.667 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312204 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, ETAPA 

II, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 02-may-20 CAPITÁN 

PRAT

O'HIGGINS Sin 

Reajuste

40.000 40.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 40.000 0 0 0 22.667 17.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312207 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa III Año 

2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 CAPITÁN 

PRAT

O'HIGGINS Sin 

Reajuste

0 25.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312215 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa IV Año 

2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 35.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34.999 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312220 SERVICIO DE DESEMBANQUE Y 

LIMPIEZA ESTERO BURGOS Y ARROYO 

MARQUEZ, CHILE CHICO, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

13-may-20 20-may-20 26-may-20 26-may-20 01-jun-20 21-jun-20 Sin 

Reajuste

15.000 10.316 76.235.894 ING DIS CONST Y 

OBRAS ALEXANDER 

WELLMANN C. EIRL

0 10.316 0 0 0 0 0 10.316 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312232 Conservación Enrocado y Gaviones Río 

Mosco Villa O´Higgins 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 20-may-20 04-jun-20 05-jun-20 02-nov-20 CAPITÁN 

PRAT

O'HIGGINS Sin 

Reajuste

260.229 263.350 18.103.931 CAMILA JAVIERA 

ANDREA VARGAS 

ANTISOLY

0 263.350 0 0 0 0 0 0 119.927 99.973 3.870 39.580 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317964 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN 

ARROYO LOS SAUCES Y CONFECCIÓN 

DE GAVIONES EN ARROYO LOS SAPOS, 

PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-abr-20 03-jun-20 10-jun-20 18-jun-20 19-jun-20 16-nov-20 COYHAIQU

E

COYHAIQUE Sin 

Reajuste

240.047 210.124 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 210.124 0 0 0 0 0 0 0 34.000 40.000 20.000 80.665 35.459 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317965 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

II, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-abr-20 06-may-20 13-may-20 13-may-20 22-may-20 11-jun-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

12.000 11.186 76.548.726 AGRICOLA 

FORESTAL SERGIO 

F. MAS CASANOVA 

E.I.R.L.

0 11.186 0 0 0 0 0 11.186 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320221 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN CAUCE RÍO AVILÉS, 

FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

31-jul-20 02-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 16-dic-20 Sin 

Reajuste

150.817 150.817 0 140.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 55.081 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320227 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO CLARO, ETAPA I, 

COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-jun-20 15-jun-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 08-jul-20 Sin 

Reajuste

9.500 8.473 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 8.473 0 0 0 0 0 0 8.473 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320228 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO QUINTO, 

COMUNA DE CISNES, AÑO 2020, ETAPA 

1

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-jul-20 14-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 30-ago-20 Sin 

Reajuste

22.000 20.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 5.000 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320229 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS 

SILENCIO, RISOPATRON, MIRTA Y 

CUARTO, COMUNA DE CISNES, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

11-jun-20 18-jun-20 23-jun-20 23-jun-20 24-jun-20 29-jul-20 Sin 

Reajuste

22.000 18.207 76.993.338 CONSTRUCTORA 

SANTA CARMEN SPA

0 18.207 0 0 0 0 0 0 11.067 7.140 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321070 Servicio de maquinaria para 

encauzamiento Río Avilés Fachinal 

Comuna de Chile Chico año 2020 Etapa 

1

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

02-jul-20 08-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 23-jul-20 17-ago-20 Sin 

Reajuste

9.000 6.902 76.603.862 SOCIEDAD VALDES 

LIMITADA

0 6.902 0 0 0 0 0 0 0 6.902 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321296 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO CÉSAR, COMUNA 

DE CISNES, AÑO 2020, ETAPA 1

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-jul-20 14-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 15-ago-20 Sin 

Reajuste

8.500 6.497 76.993.338 CONSTRUCTORA 

SANTA CARMEN SPA

0 6.497 0 0 0 0 0 0 0 6.497 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321398 CONSERVACION RIO AVILES ETAPA III 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 139.656 0 139.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.000 32.656 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322989 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO CACIQUE Y RÍO 

LAS MULAS, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, 

AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

19-ago-20 25-ago-20 01-sept-20 01-sept-20 02-sept-20 12-oct-20 Sin 

Reajuste

20.000 18.326 52.004.846 CONSTRUCCIONES Y 

ASESORIAS EN 

MINERIA SPA

0 18.326 0 0 0 0 0 0 0 0 8.326 10.000 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322990 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO SIN NOMBRE, 

COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

07-sept-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 11-oct-20 Sin 

Reajuste

9.300 9.300 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323522 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

III, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-ago-20 26-ago-20 01-sept-20 01-sept-20 04-sept-20 24-oct-20 Sin 

Reajuste

23.000 15.708 52.004.846 CONSTRUCCIONES Y 

ASESORIAS EN 

MINERIA SPA

0 15.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 7.708 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323574 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

IV, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

25-ago-20 31-ago-20 01-sept-20 01-sept-20 04-sept-20 14-oct-20 Sin 

Reajuste

17.500 17.500 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 324219 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO NEF, COMUNA DE 

COCHRANE, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

07-sept-20 14-sept-20 17-sept-20 17-sept-20 24-sept-20 13-nov-20 Sin 

Reajuste

37.000 28.501 76.688.003 CONSTRUCTORA 

G10 SPA

0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 22.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y VIATICOS 

ASOCIADO A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 5.720 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

AYSEN 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322086 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 250.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 790.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 264259 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

08-nov-19 16-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 22-ago-21 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

375.224 439.990 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 257.500 0 0 0 79.672 21.537 19.550 19.955 20.728 19.550 21.979 26.183 28.346 182.490 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 280074 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 1era etapa - 2018

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

29-may-18 03-jul-18 25-sept-18 16-oct-18 16-oct-18 03-dic-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

1.386.607 1.168.444 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

1.141.647 26.797 0 0 0 26.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292618 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

23-ago-19 23-oct-19 04-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 21-jul-21 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

1.968.899 2.456.846 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 1.845.654 0 0 0 237.839 94.538 262.869 126.281 265.319 308.702 245.699 221.129 83.276 611.340 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 310361 Publicaciones DOH 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 1.149 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298201 Conservación de Riberas Estero Natales, 

Chorrillo Tehuelches y Chorrillo Meric 

mediante limpieza mecánica y manual, 

y obras anexas, comuna Natales, 

Laguna Blanca y San Gregorio, 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-mar-20 26-may-20 02-jun-20 09-jun-20 09-jun-20 06-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

255.117 200.283 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 200.283 0 0 0 0 0 0 0 0 25.363 25.363 123.340 26.216 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 311085 Conservación de Riberas, río de las 

Minas, río Leñadura y Estero Llau Llau, 

comuna de Punta Arenas, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-mar-20 25-may-20 10-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-dic-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

445.019 581.286 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 592.193 0 0 0 0 0 0 0 0 99.814 153.283 174.210 164.886 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 319682 FIAR viaticos y traslados de obras 2020 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

100 3.100 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.573 0 0 0 0 47 0 24 24 202 214 569 493 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 310361 Publicaciones DOH 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 1.149 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 51 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292623 Conservación Sistema de regadío 

Huertos Familiares Puerto Natales - 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

09-abr-19 20-may-19 12-jun-19 19-jun-19 19-jun-19 23-jun-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

72.086 68.857 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

29.058 39.800 0 0 6.071 4.998 5.053 7.000 16.678 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 306342 Conservación Sistema de regadío 

Huertos Familiares Puerto Natales - 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-jun-20 01-jul-20 22-jul-20 31-jul-20 31-jul-20 28-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

43.826 43.124 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

0 46.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.271 8.266 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 319682 FIAR viaticos y traslados de obras 2020 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

100 3.100 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.427 0 0 0 0 154 24 47 0 48 95 602 457 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 310361 Publicaciones DOH 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 1.149 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 98 0 0 49 52 0 0 51 50 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 312544 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Colector Calixto y 

Colector D Agostini, comuna de Punta 

Arenas - 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

21-jul-20 19-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 19-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

30.492 30.492 0 30.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 10.780 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292624 Conservación red primaria de colectores 

de aguas lluvias Punta Arenas - 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

05-abr-19 10-may-19 23-may-19 29-may-19 29-may-19 25-dic-19 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

267.156 253.343 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

219.387 33.955 0 0 33.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305386 Re-impulso II: Conservación sistema 

red primaria de aguas lluvias Punta 

Arenas - 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-oct-19 25-nov-19 05-dic-19 09-dic-19 09-dic-19 26-jun-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

171.869 160.021 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

33.868 126.153 0 0 66.539 38.234 0 21.379 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 317117 Conservación Colector de Aguas Lluvias 

Frei Comuna Punta Arenas-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-mar-20 26-may-20 10-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-nov-20 MAGALLAN

ES

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

122.576 104.000 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

0 121.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.455 50.244 50.149 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320561 Conservación de colectores de Agua 

Lluvias Calixto y D`agostini

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

07-jul-20 05-ago-20 27-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 05-ene-21 Sin 

Reajuste

146.262 129.944 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 129.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 29.944 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284726-0 ANÁLISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 221685 Estudios Técnicos Ambientales y 

Económicos de Embalses Pequeños 

Región del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-abr-15 15-may-15 03-jun-15 20-ago-15 20-ago-15 28-abr-17 Sin 

Reajuste

1.600.000 1.939.346 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

1.885.336 16.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.648 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020961-0 ANALISIS DE INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 

HIDRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323399 Análisis de Inversión en Infraestructura 

y Gestión Hídrica

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 396.373 0 101.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 50.902 294.471 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 PUBLICACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 5.498 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 297440 CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES 

ESTERO QUECHUCO Y RIO CRUCES EN 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA REGIÓN 

DE LOS RÍOS 2019 ETAPA 1

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-ago-19 24-sept-19 02-oct-19 02-oct-19 03-oct-19 01-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

288.716 380.000 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 166.550 0 0 0 166.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 303248 CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

COMUNA DE CAMIÑA ETAPA I REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-dic-19 26-may-20 01-sept-20 08-sept-20 08-sept-20 06-ene-21 TAMARUGA

L

HUARA Sin 

Reajuste

286.800 277.324 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 0 110.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.580 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

306879 Conservación de Riberas Cauces 

Naturales Valle de Lluta y Azapa 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-mar-20 04-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

483.378 359.379 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 84.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.229 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 10.000.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.995 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311995 pago 1 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-20 01-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 27-mar-20 16-may-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311996 pago 2 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-20 01-abr-20 29-may-20 29-may-20 01-jun-20 31-jul-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311997 pago 3 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 07-jul-20 07-jul-20 07-jul-20 05-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311998 pago 4 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 30-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313021 SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO QUEBRADA DE 

RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-may-20 10-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 03-jul-20 01-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

100.000 93.913 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 93.913 0 0 0 0 0 0 0 84.165 4.221 5.527 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318002 CONTRATO CO-OPRM-02 - 

CONSERVACIÓN DE RIBERAS: 

PERALTAMIENTO Y SOCALZADO DE LA 

RIBERA SUR DEL RÍO MAPOCHO, ENTRE 

PUENTES TABANCURA Y LO CURRO, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

08-jun-20 21-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 04-dic-20 SANTIAGO VITACURA Sin 

Reajuste

787.735 621.934 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 621.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.092 527.745 75.097 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319186 CONSERVACION DE CAUCES Y 

QUEBRADAS EN VARIOS SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 956.906 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 849.000 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320184 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Blanco en 

Chaqueihua, Comuna de Hualaihué, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

12-jun-20 24-jun-20 26-jun-20 26-jun-20 03-jul-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

47.600 43.960 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 36.652 0 0 0 0 0 0 0 0 36.652 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320186 Suministro Horas Máquina 

Encauzamientos: Río Pichicolo, Esteros 

El Capataz y La Quinta en Pichicolo, Río 

Queche en El Varal y Estero La Poza en 

La Poza, Comuna de Hualaihué, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-20 11-ago-20 25-ago-20 25-ago-20 25-ago-20 31-oct-20 Sin 

Reajuste

48.374 38.360 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 33.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.348 0 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321528 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Burrito, Comuna de 

Chaitén, Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-jun-20 07-jul-20 13-jul-20 13-jul-20 03-ago-20 11-nov-20 Otros 88.607 91.440 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323746 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Río Blanco en 

Chaqueihua, Etapa II, Comuna de 

Hualaihué, Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

09-sept-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 15-dic-20 Sin 

Reajuste

16.244 16.244 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323748 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Estero Sin Nombre 

Sector Caracol, Comuna de San Pablo y 

Estero Pichipelluco en Puerto Montt, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

25-sept-20 06-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 07-feb-21 Sin 

Reajuste

8.961 8.961 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323749 Suministro Horas Máquina Sector 

Caracol, Comuna de San Pablo, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323750 Suministro Horas Máquina Río El Pelú y 

Estero Sin Nombre en Quiaca, Comuna 

de Hualaihué, Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

09-sept-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 15-dic-20 Sin 

Reajuste

11.543 11.543 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Contratación 

de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323751 Obras de Finalización DDFF Quellón, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 45.253 0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 0 Contratación 

de Obras
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizad

a

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE 

CURACAVI Y CASABLANCA

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 257323 Construcción Sistema de Regadío Valles 

de Curacaví y Casablanca Regiones 

Metropolitana y Valparaíso

2. ESTUDIOS En Licitación Sin Información               01-mar-20 01-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 01-may-20 01-nov-23 VALPARAIS

O, 

MELIPILLA

CASABLANCA

, CURACAVI

Sin 

Reajuste

0 4.674.930 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.674.929 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Valparaíso

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE 

CURACAVI Y CASABLANCA

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 257325 ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA 

PROSPERIDAD

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 VALPARAIS

O

CASABLANCA Sin 

Reajuste

0 750.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 749.999 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

3.097 1.000 0 0 0 0 151 120 129 0 0 0 0 600 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231988 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-

Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 

191.820,00, Región de Arica y 

Parinacota.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

18-dic-15 26-ene-16 21-mar-16 02-may-16 02-may-16 02-jun-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.052.400 1.420.828 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.361.699 177.132 0 0 138.996 0 0 0 0 0 0 35.248 2.888 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207182 Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo 

Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 

191.820,00, Region de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

09-nov-15 30-dic-15 11-mar-16 02-may-16 03-may-16 29-jun-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.454.227 29.326.782 92.434.000 BESALCO S.A. 31.202.641 6.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.240 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura y 

Estudio Experimental sobre 

Viverización, Plantación y Mantención en 

Terreno de Llareta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-26 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

0 600.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 311.500 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría a  la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El Aguila-Cuesta 

Cardones, Tramo KM 60,000 al KM 

70,840, Comuna de Arica, Provincia de 

Arica, región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

31-oct-18 28-dic-18 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 670.916 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 332.010 0 0 0 0 0 75.085 29.661 28.786 42.526 37.212 37.350 81.390 442.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El Aguila-Cuesta 

Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 

70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-sept-18 19-dic-18 17-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 10-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.262.556 15.382.834 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 6.320.000 0 0 0 0 48.419 209.806 636.629 1.034.118 0 0 1.227.732 3.163.296 10.194.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de Viáticos de 

Inspectores fiscales de Obra

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

10.871 672.879 0 0 2.631 24 0 149 601 1.357 0 0 0 668.117 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313999 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA A-27 SAN MIGUEL DE AZAPA REG 

ARICA Y PARINACOTA

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 4.312 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.312 0 0 4.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318108 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

17-A 17-B REPOSICION RUTA A-27,  

SAN MIGUEL DE AZAPA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

26.394 27.027 Varios Expropiados 0 27.027 0 0 0 0 0 0 27.027 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319263 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

17-C REPOSICION RUTA A-27,  SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

90.583 92.757 Varios Expropiados 0 92.757 0 0 0 0 0 0 92.757 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición 

Ruta A-133, Sector El Buitre - Las 

Maitas DM. 10.170,00, Comuna de 

Arica, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

02-may-19 25-jun-19 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

461.825 506.898 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 160.000 0 0 0 0 0 12.863 0 59.649 18.864 18.883 18.901 30.840 403.391 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

11.736 5.779 0 0 277 27 2.516 1.094 1.098 766 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 306215 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

41-C REPOSICION RUTA A-133, SECTOR 

EL BUITRE - LAS MAITAS

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin 

Reajuste

21.577 23.745 Varios Expropiados 0 23.745 0 0 0 0 23.745 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.642 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318110 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

51-D1 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

4.740 4.805 Varios Expropiados 0 4.805 0 0 0 0 0 0 4.805 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318966 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA A-133 S: EL BUITRE-LAS MAITAS

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.028 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.028 0 0 0 0 1.028 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-

Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 

10.170,00, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

20-nov-18 23-may-19 30-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 10-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.466.657 6.585.342 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 1.218.380 0 0 0 0 0 0 0 0 51.750 318.000 413.591 435.039 6.060.609 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de Viáticos de 

Inspectores fiscales de Obra

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083427-0 HABILITACIÓN SENDA DE 

PENETRACIÓN CARITAYA - 

MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227709 Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda 

de Penetracion Caritaya - Mulluri

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-sept-15 06-nov-15 20-ene-16 08-mar-16 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.182 642.968 76.539.176 CONSORCIO 

INGEROP-GHISOLFO 

SA - LEN & 

ASOCIADOS  I

571.491 112.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.417 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291615 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte- Cuesta Acha, tramo DM 

2.039.012,596 al DM. 2.052.395,814, 

Comuna de Arica, Provincia de Arica 

Región de Arica y Parinacota - NUEVO 

2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

02-sept-19 20-nov-19 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.670 641.309 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 237.000 0 0 0 0 13.485 53.901 26.925 26.952 28.184 28.294 28.403 30.855 442.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291616 Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte-Cuesta Acha DM 

2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, 

Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 

2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-19 21-oct-19 13-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.015.936 4.864.681 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 4.555.400 0 0 0 0 0 0 0 2.071.379 0 705.998 1.174.009 604.014 705.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de Viáticos de 

Inspectores fiscales de Obra

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

246234 Asesoría a la inspección fiscal Reposición 

ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- 

límite con Perú región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

29-mar-16 15-abr-16 03-may-16 13-jul-16 14-jul-16 29-ago-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

527.178 453.539 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

464.052 17.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.178 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

246233 Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano 

Norte de Arica - Limite con Perú,  

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-dic-15 16-feb-16 18-mar-16 13-jul-16 13-jul-16 03-dic-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.646.577 4.008.573 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

4.029.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.709 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263504 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo 

DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna 

de Arica, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

10-ene-18 16-feb-18 26-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.800 531.036 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

369.385 185.000 0 42.453 45.714 0 0 22.503 9.639 0 7.724 9.269 23.171 24.527 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

8.575 28.023 0 0 2.354 37 1.759 739 116 298 0 0 0 22.719 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317479 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

16-A 28-A 28-B 6-C 6-D REPOSICION 

RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

29.674 29.674 Varios Expropiados 0 30.962 0 0 0 0 30.962 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317480 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

27-A REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: 

LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE 

AZAPA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

3.376 3.645 Varios Expropiados 0 3.645 0 0 0 0 3.645 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317481 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

123-B 123-C 53-A 53-B REPOSICION 

RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

39.262 40.966 Varios Expropiados 0 40.966 0 0 0 0 40.966 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317648 EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 111-C 

REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: 

LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE 

AZAPA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

3.154 3.405 Varios Expropiados 0 3.405 0 0 0 0 3.405 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263505 Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, Región 

de Arica y Parinacota.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

05-oct-17 11-dic-17 02-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 13-abr-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.414.000 7.258.568 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

2.190.445 4.673.970 0 0 2.545.015 0 596.245 693.672 232.991 0 0 0 233.000 373.047 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30113709-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XV 

REGIÓN AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

201513 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

04-mar-13 29-abr-13 14-may-13 04-jun-13 04-jun-13 16-oct-16 Indice 

Polinomico

5.806.024 7.789.034 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

7.813.762 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 694.357 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCIÓN 

PROLONGACIÓN RUTA A-210 

SECTOR LAS MACHAS - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

267334 Diseño de Ingeniería Construcción 

prolongación Ruta A-210 Sector Las 

Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-abr-17 21-jun-17 08-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 09-nov-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 213.500 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

86.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.698 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278681 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en 

Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte 

Las Brisas, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

18-jun-18 08-ago-18 07-sept-18 05-oct-18 05-oct-18 23-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

661.187 691.800 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

269.170 226.000 0 0 0 0 0 0 188.612 0 0 0 0 37.388 235.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291584 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11CH, sector Cardones-

Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al 

DM. 88.000,000, Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota NUEVO 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

03-sept-19 13-dic-19 24-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 23-oct-22 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.800 805.299 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 256.000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.158 42.902 85.642 42.298 646.500 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291585 Reposición Ruta 11-CH, Sector 

Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 

76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna 

Putre, Provincia Parinacota, Región de 

Arica y Parinacota. NUEVO 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

01-ago-19 15-nov-19 31-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 25-sept-22 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.296.997 9.375.646 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 4.023.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.488.908 2.534.092 6.320.500 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

213256 Estudio de ingeniería conservación 

saneamiento Ruta A-23 sector cruce 

ruta 11-CH  cruce ruta A-93. Provincia 

de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

28-ago-14 13-oct-14 17-nov-14 07-ene-15 07-ene-15 26-abr-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

978.380 699.500 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 738.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.835 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

319424 GASTOS DE PUBLICACION DE 

LICITACION DE OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.239 VARIOS 

PROVEEDORES

0 148 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309458 Asesoria a la Inspección Fiscal, Contrato 

Conservación Saneamiento Ruta A-23 

sector km 16,87 al km 35,2 y km 40,4 

al km 57,9 por sectores Región de Arica 

y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-ago-20 19-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 25-nov-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.000 765.000 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 769.500 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321593 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA 

ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 350.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321595 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - 

PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 840.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

2.056 1.368.666 0 0 0 163 0 971 2.244 7.024 0 0 0 1.358.264 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315378 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 S: 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 877 VARIOS 

PROVEEDORES

0 877 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315379 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 S: 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 780 VARIOS 

PROVEEDORES

0 780 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315381 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 

S:ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 1.809 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315383 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 S: 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 1.175 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.175 0 0 1.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315384 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 S: 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 683 VARIOS 

PROVEEDORES

0 683 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317736 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 

141 142 143 144 145 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

3.497 3.545 Varios Expropiados 0 3.545 0 0 0 0 0 0 3.545 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317737 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

151 152 153 154 155 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

3.182 3.225 Varios Expropiados 0 3.225 0 0 0 0 0 0 3.225 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317739 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

161 162 163 164 165 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

958 973 Varios Expropiados 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317741 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

166 167 168 169 170 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

1.405 1.419 Varios Expropiados 0 507 0 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317742 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

110 111 112 DVIA321 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

1.337 1.356 Varios Expropiados 0 1.356 0 0 0 0 0 1.356 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317743 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

181 182 183 184 185 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

690 700 Varios Expropiados 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317744 Expropiacion(es) VIA  JUD Lote(s) Nº 

186 187 188 189 190 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

822 833 Varios Expropiados 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317745 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

118 119 120 121 122 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

5.112 5.185 Varios Expropiados 0 5.185 0 0 0 0 0 5.185 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317746 Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

191 192 193 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

366 371 Varios Expropiados 0 371 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317747 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

123 124 DVIA321 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

808 820 Varios Expropiados 0 820 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317748 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

133 134 135 136 137 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

2.168 2.200 Varios Expropiados 0 2.200 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317798 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

105 106 107 108 109 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

1.131 1.147 Varios Expropiados 0 1.147 0 0 0 0 0 1.147 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317800 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

113 114 115 116 117 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

1.169 1.186 Varios Expropiados 0 1.186 0 0 0 0 0 1.186 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317801 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

125 126 127 DVIA321 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

512 519 Varios Expropiados 0 519 0 0 0 0 0 519 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317802 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

128 129 130 131 132 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

2.545 2.580 Varios Expropiados 0 2.580 0 0 0 0 0 0 2.580 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317804 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

138 139 140 DVIA321 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

1.085 1.100 Varios Expropiados 0 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321611 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

146 147 148 149 150 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

11.603 11.762 Varios Expropiados 0 11.762 0 0 0 0 0 0 11.762 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321612 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

171 172 173 174 175 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

550 557 Varios Expropiados 0 557 0 0 0 0 0 0 557 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321613 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

176 177 178 179 180 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

170 173 Varios Expropiados 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309459 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Tuncapane - Pampa 

Alcérreca por sectores, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-sept-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.680.098 2.177.700 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.220.199 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315102 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Alcérreca - Pampa 

Pumuta por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-sept-21 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.996.220 2.910.054 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 20.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.020 2.996.434 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321594 CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA 

ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.870.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321599 CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - 

PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 6.980.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA  A-93

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263479 ASESORIA INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

30-dic-16 22-feb-17 09-may-17 20-jul-17 21-jul-17 30-jun-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.358.280 1.115.952 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

961.619 208.043 0 0 106.525 35.640 30.218 25.288 9.270 0 0 0 0 1.102 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263480 ASESORIA INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE 

PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y 

GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I 

ETAPA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

30-dic-16 22-feb-17 09-may-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

993.168 1.165.559 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

714.386 93.957 0 52.523 26.359 15.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231255 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arica, 

Comuna de Arica, Etapa I, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

11-dic-15 18-ene-16 17-mar-16 27-abr-16 10-may-16 19-abr-20 ARICA ARICA, 

CAMARONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.024.780 8.086.732 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 6.956.301 1.618.366 0 0 0 0 0 ##### 0 0 7.002 0 590.442 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231259 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Sector  Norte, Comunas de 

Putre y General Lagos,  Etapa I, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

11-dic-15 19-ene-16 17-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 07-abr-20 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.927.471 4.602.775 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

4.205.312 670.330 0 212.552 210.865 120.219 0 126.694 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

239076 Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Serie de Precios Unitarios 

De Caminos De La Provincia De Arica, 

Comuna De Camarones, Etapa I, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

11-dic-15 18-ene-16 23-mar-16 24-jun-16 25-jun-16 04-jun-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.186.927 5.510.634 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

5.037.317 1.155.305 0 0 0 118.290 104.732 112.676 0 0 26.403 0 0 793.204 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 996 0 0 4 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.798 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322768 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA 11-CH ARICA TAMBO QUEMADO 

S: ZAPAHUIRA-PUTRE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.766 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323430 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA 11-CH ARICA TAMBO QUEMADO 

S: ZAPAHUIRA-PUTRE

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.766 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.766 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30244022-0 MEJORAMIENTO RUTA 11 CH 

ARICA TAMBO QUEMADO; 

CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 

0-18

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5  

Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. 

Aeropuerto  Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

274.861 145.788 0 0 59.712 0 31.176 0 0 0 0 3.800 4.900 46.200 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278674 Asesoria de Inspección Fiscal 

Construccion Taller Vialidad Putre, 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

0 154.977 0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 163.709 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

320138 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

privada             

10-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 26-nov-20 10-abr-22 Sin 

Reajuste

165.241 2.198.558 77.674.290 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.134.290 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-31, SECTOR CRUCE  

RUTA A-35 - ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227707 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - 

Zapahuira

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-sept-15 10-nov-15 27-nov-15 01-feb-16 01-feb-16 12-mar-19 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.900 977.080 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

769.041 212.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.796 33.016 173.100 59.980 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-35, SECTOR CRUCE  

RUTA 5 - CRUCE  RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281600 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector 

Cr. Ruta 5  Cr. Ruta A-31

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

06-ago-18 10-sept-18 26-sept-18 29-nov-18 30-nov-18 16-sept-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

418 330.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

22.504 12.613 0 0 0 0 0 12.613 0 0 0 0 0 0 309.800 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN  RED VIAL 

ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 

CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass Y reposicion Red 

Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 

(CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-feb-16 01-mar-16 30-dic-15 21-ene-16 21-ene-16 31-dic-18 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

5.220.000 3.999.404 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

4.148.052 46.910 0 0 36.910 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN  RED VIAL 

ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 

CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura y 

Estudio Experimental sobre 

Viverización, Plantación y Mantención en 

Terreno de Llareta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-26 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

0 600.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 311.500 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227731 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-15 XV Región

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-dic-15 18-ene-16 12-abr-16 27-may-16 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 470.412 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

324.214 93.703 0 0 0 0 0 17.328 0 0 0 0 107.000 -30.625 57.052 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281603 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV 

Región

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

05-nov-18 17-dic-18 02-may-19 18-jun-19 19-jun-19 15-mar-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

253.000 255.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

26.828 199.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.831 45.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262909 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-121,  CRUCE RUTA A-23 

(HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 

(ALCERRECA), PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

09-may-17 30-jun-17 28-jul-17 22-sept-17 23-sept-17 08-may-18 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.412.191 1.531.186 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

SICALL S.A.

1.527.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.991 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

280239 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de 

Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; 

Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

28-may-18 03-jul-18 11-jul-18 14-sept-18 15-sept-18 26-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.712 806.933 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

282.770 225.001 0 40.324 20.237 20.304 20.294 20.285 20.271 20.291 20.289 20.289 20.289 2.129 310.219 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255044 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

08-sept-16 04-oct-16 28-abr-17 14-ago-17 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.805 10.588.937 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 9.326.474 1.782.900 0 49.965 0 64.955 0 0 0 503.708 0 63.127 69.651 1.031.495 19.782 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 981 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

319424 GASTOS DE PUBLICACION DE 

LICITACION DE OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.239 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

07-jul-17 07-ago-17 31-ago-17 18-oct-17 19-oct-17 11-feb-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.000 503.156 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

497.884 2.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.174 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263626 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por 

sectores Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

21-abr-17 21-jul-17 10-ago-17 05-oct-17 06-oct-17 06-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.051.753 3.375.060 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

3.297.303 169.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.220 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309463 Conservación Saneamiento Ruta A-315 

y A-345, por Sectores, Region de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-oct-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.944.227 1.649.695 77.119.761 DUFFCO INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIONES

0 82.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.400 1.729.555 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

REGION XV ARICA Y  

PARINACOTA.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263640 Diseño de Ingeniería Mejoramiento De 

Caminos Básicos Intermedios Región XV 

A. Y. P.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-oct-17 15-dic-17 28-feb-18 18-jun-18 19-jun-18 25-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.841.480 1.063.845 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

524.977 574.416 0 46.002 20.001 0 116.264 0 0 92.149 0 0 0 300.000 16.150 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459183-0 AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: 

BIFURCACIÓN AEROPUERTO- 

COMPLEJO CHACALLUTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5  

Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. 

Aeropuerto  Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

165.836 86.335 0 8.970 13.901 0 5.398 27.566 0 0 0 0 30.500 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459736-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: KM 147 - KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector 

KM 147 - KM 170, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

23-jun-17 08-ago-17 25-ago-17 14-sept-17 14-sept-17 26-ene-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.000 552.405 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

444.377 126.676 0 0 18.677 0 0 7.999 0 0 0 0 0 100.000 6.995 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Tarapacá PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303033 AIF MEJORAMIENTO PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU 

ORIENTE REACTIVACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-23 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 455.000 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 511.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

1.379 166.008 0 0 0 58 1.828 115 382 1.156 0 0 160.000 2.469 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304807 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 14 

MEJORAMIENTO PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE URBANO ORIENTE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin 

Reajuste

5.390 5.616 Varios Expropiados 0 5.616 0 0 0 0 5.616 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317482 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  

Nº 6 7 8 10 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 SECTOR 

ROTONDA ARENAS - LIMITE URBANO 

ORIENTE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

210.401 219.217 Varios Expropiados 0 219.217 0 0 0 0 219.217 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317483 EXPROPIACION VIA JUDIAL LOTES Nº 

11 12 13 15 16 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 SECTOR 

ROTONDA ARENAS - LIMITE URBANO 

ORIENTE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

153.216 159.636 Varios Expropiados 0 159.636 0 0 0 0 159.636 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318106 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

5 MEJORAMIENTO PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE URBANO ORIENTE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

26.923 28.019 Varios Expropiados 0 28.019 0 0 0 0 0 0 28.019 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318107 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

9 MEJORAMIENTO PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE URBANO ORIENTE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

34.533 35.938 Varios Expropiados 0 35.938 0 0 0 0 0 0 35.938 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319264 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

15-A  MEJORAMIENTO PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE URBANO ORIENTE

5. 

EXPROPIACION

ES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin 

Reajuste

44.598 45.129 Varios Expropiados 0 45.129 0 0 0 0 0 0 45.129 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320606 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROTONDA ARENAS

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.437 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.437 0 0 0 0 0 1.437 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303031 Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-

27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo 

Arenas - Limite Urbano Oriente, Región 

de Arica y Parinacota.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

16-jun-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-20 18-dic-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.418.659 7.010.552 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6.318.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

285486 CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

27-may-19 05-jul-19 05-ago-19 16-ago-19 17-ago-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 179.790 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

54.357 97.999 0 0 16.966 0 0 0 0 0 0 34.204 0 46.829 19.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

304146 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE 

LA PROVINCIA DE ARICA Y 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-ene-20 01-feb-20 26-may-20 26-may-20 26-may-20 22-dic-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 371.418 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 380.000 0 0 0 0 0 379.166 0 0 0 0 0 834 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298737 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta  11-Ch, Dm 0.000,00 al Dm 

18.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 05-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 05-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.430.317 1.485.829 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 938.461 0 332.947 0 0 0 8.525 56.989 0 0 0 0 540.000 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298738 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta  11-Ch, Dm 18.000,00 al Dm 

36.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 17-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.935.190 1.935.190 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 346.735 0 0 133.407 63.327 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298739 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta  11-Ch, Dm 70.000,00 al Dm 

77.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.956.750 3.956.750 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.766.345 0 856.101 439.105 0 21.139 0 0 0 0 0 0 450.000 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298740 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-15, Dm 0,00 al Dm 13.500,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 23-oct-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.682.885 2.682.406 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 446.019 0 285.144 0 0 0 0 10.875 0 0 0 0 150.000 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298741 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-15, Dm 13.500,00 al Dm 

21.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 15-oct-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.991.753 2.991.640 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 747.273 0 0 0 0 0 447.273 0 0 0 0 0 300.000 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298742 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-133, Dm 0.320,00 al Dm 0.350, 

Por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota"

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 02-oct-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

887.413 964.961 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 447.579 0 49.969 0 0 0 0 0 247.610 0 0 0 150.000 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298743 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-301, Dm 0,00 al Dm 4.500,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 04-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 18-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.704.720 2.702.573 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 1.325.034 0 544.899 409.494 0 0 31.043 0 0 0 0 0 339.598 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298744 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA   

Ruta A-302, Dm 0,00 al Dm 20.000,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 25-jun-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.563.087 1.562.795 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 266.840 0 91.293 0 0 0 175.547 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298745 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA   

Ruta A-31, Dm 100.000,00 al Dm 

130.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 25-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.376.200 2.375.652 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 693.425 0 519.032 174.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298746 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA 

Ruta A-331, Dm 19.500,00 al Dm 

20.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 30-ene-20 31-ene-20 27-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.015.550 1.014.923 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 1.014.923 0 0 901.833 0 0 0 113.090 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298747 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA 

Ruta A-35, Km 48,00 al Km 70,00, Por 

Sectores, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 24-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.689.460 1.689.280 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 572.866 0 0 0 0 0 572.866 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304598 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

165 COMUNA DE ARICA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

19-ago-19 10-oct-19 22-oct-19 05-dic-19 06-dic-19 30-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.155 1.997.602 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 2.042.999 0 0 0 0 0 235.169 265.825 296.293 456.613 206.000 206.000 377.100 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 664 237 450 0 0 149 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

283857 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Comuna de Putre, Sector 

Sur, Etapa II; Región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

30-dic-19 17-feb-20 26-feb-20 17-jun-20 18-jun-20 30-abr-24 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.973 1.115.040 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 158.999 0 0 0 0 0 0 0 32.852 23.527 23.527 23.527 55.566 935.910 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283858 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Sector Sur, Comuna de 

Putre,  Etapa II, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-ene-19 27-feb-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 25-may-23 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.780.046 6.295.556 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

841.727 2.761.701 0 730.155 200.435 175.315 133.834 170.262 208.433 368.698 280.725 201.707 0 292.136 3.414.090 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300 0 0 0 0 0 1.292 0 0 8 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED VIAL 

PARINACOTA NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278686 Estudio de Ingeniería Conservación 

Saneamiento Red Vial Parinacota Norte

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

03-jul-18 20-ago-18 13-sept-18 22-nov-18 23-nov-18 13-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 306.000 59.188.260 CONSULTORIA 

COLOMBIANA S.A. 

(AGENCIA EN CHILE)

122.554 178.380 0 0 0 0 0 24.175 0 0 25.360 0 2.445 126.400 22.200 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309462 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce 

Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

publica             

13-oct-20 10-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 11-ene-21 02-nov-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

317.080 317.080 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED VIAL 

REGION ARICA Y PARINACOTA 

SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278684 Estudio de Ingeníeria Conservacion 

Saneamiento Red Vial Region Arica Y 

Parinacota Sur

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

03-jul-18 17-ago-18 30-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 09-abr-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

31.991 253.855 0 0 0 72.164 0 10.511 0 0 21.180 0 0 150.000 29.460 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

CUESTA CHACA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278688 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

18-may-18 05-jul-18 24-jul-18 16-ago-18 16-ago-18 05-ago-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.000 302.635 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

206.884 71.500 0 0 47.506 0 0 16.476 0 0 6.789 0 0 729 42.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291113 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, 

TRAZADO  POR BY PASS PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-ene-19 01-mar-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 11-ene-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.746.518 1.338.535 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.222.882 152.219 0 129.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.154 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291114 Conservación Camino Básico Ruta A-23, 

Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al 

Km. 40,4, Provincia de Parinacota, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-feb-19 01-abr-19 22-may-19 22-may-19 23-may-19 19-nov-19 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.768 478.654 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

476.118 12.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.745 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

300537 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-345, POR SECTORES, PROVINCIA DE 

ARICA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

28-jun-19 06-ago-19 12-sept-19 26-sept-19 27-sept-19 23-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

699.827 629.375 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

0 644.308 0 141.281 344.491 141.427 0 0 0 0 17.109 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304616 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-319, POR SECTORES, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

19-ago-19 10-oct-19 21-oct-19 12-nov-19 13-nov-19 07-nov-20 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.216 1.043.726 76.933.962 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD 

SPA

0 1.068.208 0 0 0 0 91.043 166.277 404.707 64.414 80.682 78.445 168.917 13.723 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 450 332 142 0 0 576 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

289875 CONSULTORIA CONSERVACION 

SANEAMIENTO CALLE GUILLERMO 

SANCHEZ REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA ( ETAPA DE DISEÑO) 

SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

16-may-19 14-jun-19 08-ago-19 14-ago-19 15-ago-19 29-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.726 199.726 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 39.503 166.000 0 0 85.995 12.372 9.411 11.139 0 24.857 0 0 0 22.226 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

289874 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-31, KM 106,85 AL KM 131,03

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-abr-19 30-may-19 28-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 28-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.034.080 3.346.062 77.070.603 CONSORCIO RUTA A-

31, TICNAMAR - 

BELEN FV-APIA LTDA

656.408 2.792.285 0 0 412.967 617.065 308.937 664.327 656.581 132.407 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

306411 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO PUENTE 

CHACALLUTA ETAPA 1

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

25-sept-19 30-oct-19 13-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 21-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

459.935 385.998 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 394.439 0 88.294 0 294.056 0 12.090 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312611 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-31, KM 25 AL KM 47 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 08-may-20 08-may-20 02-feb-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.583.044 2.154.433 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 2.171.377 0 0 0 0 0 0 0 366.953 1.045.876 0 561.594 196.954 120.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312614 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-93, KM 90,1 AL KM 104,7 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-ene-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.844.952 1.868.433 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 1.892.366 0 0 0 0 0 0 0 297.207 400.277 605.869 418.866 170.147 180.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312635 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

27-ene-20 24-feb-20 31-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 24-feb-21 ARICA ARICA Indice 

Polinomico

3.392.732 2.886.036 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 2.197.933 0 0 0 0 0 0 0 0 581.825 302.400 302.400 1.011.308 547.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.600 0 0 0 0 0 450 711 1.434 0 5 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 14 (2020) SP 

N°08 (2019)Servicio de Retiro 

transporte y disposición de residuos 

asfalticos y solventes contaminados con 

derivados de asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.600 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 139.130 VARIOS 

PROVEEDORES

0 393 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 262.761 VARIOS 

PROVEEDORES

0 740 0 0 0 32.197 0 -31.457 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: Servicio de Mantención 

y/o Reparación de equipos del 

Laboratorio Nacional y Laboratorio 

Región Metropolitana

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 21.569 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313705 PAGOS PENDIENTES MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 50.985 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.985 0 41.121 9.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313717 PAGOS PENDIENTES INSUMOS CAD AÑO 

2019 CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 138.246 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.510 0 40.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313722 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE 

VIGILANCIA PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 

2019 CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.608 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.608 0 11.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313724 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE ASEO 

PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 2019 CON 

CARGO PRESUPUESTO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 1.667 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.667 0 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313728 PAGOS PENDIENTES MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS AÑO 2019 

CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 2.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 302 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313731 PAGOS PENDIENTES INSUMOS 

MAQUINARIAS AÑO 2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 36.821 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.656 0 32.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313736 PAGOS PENDIENTES MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE RECINTOS CAD AÑO 

2019 CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 15.715 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.715 0 15.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313740 PAGOS PENDIENTES ARRIENDO BAÑOS 

QUÍMICOS AÑO 2019 CON CARGO 

PRESUPÚESTO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 10.064 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.064 0 10.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313743 INSUMOS CAD AÑO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 320.042 VARIOS 

PROVEEDORES

0 208.060 0 714 2.164 28.988 44.221 63.680 25.112 43.180 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313850 PAGOS PENDIENTES PESAJE AÑO 2019 

CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 60.361 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.299 0 50.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313852 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE Y GAS 

LICUADO PARA FAENA AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 4.735 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.700 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313857 SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 45.355 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.275 0 0 0 0 0 0 0 13.275 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313858 SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL A 

FAENA Y PESAJE AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 22.861 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.074 0 0 7.519 2.972 2.350 0 4.544 2.688 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313860 SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIAL 

Y PESAJE AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 75.010 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.738 0 9.272 9.272 9.272 9.272 9.272 10.105 9.272 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313861 SERVICIO DE ASEO PROVINCIAL Y 

PESAJE AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 18.333 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.833 0 1.667 1.667 1.667 1.667 0 2.500 1.667 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314040 SERVICIO DE SANITIZACIÓN, 

FUMIGACIÓN Y ASEO INDUSTRIAL 

RECINTOS CAD AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 5.589 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.182 0 0 0 3.695 0 0 1.488 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314044 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE RECINTOS CAD AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 60.376 VARIOS 

PROVEEDORES

0 893 0 0 0 0 0 0 0 893 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314049 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

MUESTRAS E INSUMOS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 3.318 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.007 0 0 268 308 62 217 86 67 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314054 INSUMO MAQUINARIAS AÑO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 71.229 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67.899 0 487 25 62.384 495 0 0 4.506 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314057 MONITOREO DE MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 11.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.992 0 0 0 247 2.837 1.158 200 551 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314060 COMBUSTIBLE CAD AÑO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 87.066 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82.432 0 3.333 2.031 1.063 2.742 2.515 5.141 65.608 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314066 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN VEHÍCULOS PESADOS 

(MERCEDES BENZ, FREIGHTLINER) AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 101.234 VARIOS 

PROVEEDORES

0 101.234 0 0 23.415 23.610 0 977 44.342 8.890 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314101 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA 

KOMATSU, BOMAG, POWERSCREEN) 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 116.733 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74.776 0 0 17.141 0 0 12.980 0 44.655 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314106 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA 

(JCB) AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 41.143 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.149.313 0 3.330 4.654 4.040 0 18.024 0 1.631 340.353 420.517 1.185.010 171.755 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314114 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA 

(CATERPILLAR, PICASSO, RANDON), 

CARROMATOS Y EQUIPOS MENORES 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 35.610 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.881 0 1.389 6.219 5.403 0 6.506 3.252 2.112 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314118 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN VEHÍCULOS 

PESADOS(MACK) Y MAQUINARIA 

PESADA (JOHN DEERE, HAMM) AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 49.665 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.134 0 184 0 15.043 0 6.397 8.990 10.520 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314122 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN VEHÍCULOS LIVIANOS 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 28.494 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.965 0 846 7.797 2.526 0 1.801 494 2.501 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316780 LABORATORIO: SP N°20 (2020) 

Calibración de Masas Patrón Laboratorio 

Regional XV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 861 VARIOS 

PROVEEDORES

0 861 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316817 DPTO. MAQUINARIAS, ADQUISICIÓN 

DE REPUESTOS, INSUMOS Y OTROS 

PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL 

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 113.606 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 319.715 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.114 0 0 8.885 -6.892 8.719 1.977 6.563 1.861 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

-1.449 13.551 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317129 ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 30.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.627 0 0 6.148 0 2.467 0 1.617 1.396 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 167 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317629 PESAJE: SP I 40 Instalación fuente de 

poder barrera ELKA, Pesaje Chacalluta. 

Est. 34

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 539 VARIOS 

PROVEEDORES

0 539 0 0 0 0 0 0 539 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317634 PESAJE: SP I 43 Instalación bocinas y 

amplificadores audio plaza Pesaje 

Chungara, por dañor por tormenta 

eléctrica

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 543 VARIOS 

PROVEEDORES

0 534 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317796 Servicio de Reparación y mantencion 

plazas de Pesaje fijas y móviles 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.893 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.842 0 0 1.138 662 1.019 2.363 662 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- Revisiones Técnicas 

y Reembolsos de camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

2.000 3.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 59 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP INV  (2020) 

Adquisición de 560 bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 9.263 VARIOS 

PROVEEDORES

0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

318489 SERVICIO DE COMUNICACION 

SATELITAL 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 8.547 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.547 0 0 0 8.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 (2020) Solicita 

presupuesto complementario, 

Terminación zona acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 19.205 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de mascarillas, guantes, 

alcohol gel y antiparras, para 

funcionarias y funcionarios de 

administración directa a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 229.154 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.544 0 0 0 0 1.805 7.739 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones 

Especificas y Suministro de repuestos 

con la Empresa KOMATSCU CHILE S.A 

para Maquinarias y Equipos de la 

Dirección de Vialidad Nivel Central 5284-

2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 368.798 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.270 0 0 0 0 0 0 8.270 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 (2020) Adquisición 

repuestos tipo dimantino para trabajos 

de sondaje solicitado por regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 26.736 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 (2020) Adquisición 

de repuestos de acero diamantina para 

sondajes del Departamento de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 33.274 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319218 PUENTES: GP INV 71 (2020) Adquisición 

pernos para montaje puntes mecano 

Janson

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 9.425 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319546 LABORATORIO: SP GP INV 74 (2020) 

Solicita Gestionar calibración de masas 

patrón para LNV Regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 957 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319548 PUENTES GP INV 75 (2020) Adquisición 

repuestos y herramientas menores para 

trabajos puentes mecanos, camiones de 

inspección, sondajes y taller puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 33.050 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.755 0 0 0 0 0 0 0 1.755 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 (2020) Solicita 

autorizar presupuesto para 

complementar la solidtud N°67 que 

corresponde a  la adquisición  de 

repuesto del tipo dimantinopara los 

trabajos de sondaje que se encuentran 

solicitados por las regiones, la que por 

error no 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 5.080 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319699 PESAJE GP INV 82 (2020) Mejora al SW 

sistema de evasión y fuga en Plazas de 

Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 4.908 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 553.700 VARIOS 

PROVEEDORES

0 249.000 0 0 0 0 0 0 0 14.500 132 0 116.030 118.338 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

319424 GASTOS DE PUBLICACION DE 

LICITACION DE OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.239 VARIOS 

PROVEEDORES

0 357 0 0 0 0 211 0 0 146 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

312998 ASESORIA INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR NORTE, 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL 

LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

31-jul-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 18-oct-20 27-sept-24 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.040 1.145.500 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 914.400 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315333 ASESORIA INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

31-jul-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 18-oct-20 27-sept-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.496.299 1.441.051 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 1.510.680 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315300 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE 

ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 16-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.933.213 5.436.236 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 850.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850.319 4.877.965 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315304 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR NORTE , 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL 

LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.179.599 4.998.127 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 4.496.127 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315331 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

CAMARONES,  ETAPA II, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.944 4.844.089 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 4.416.089 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321628 Asesoría Inspección Fiscal, 

CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-319 POR SECTORES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 315.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321630 Asesoría Inspección Fiscal, 

CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-155 POR SECTORES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin 

Reajuste

0 700.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321632 Asesoría Inspección Fiscal, 

CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-119 POR SECTORES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 315.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321634 Asesoría Inspección Fiscal, 

CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-31, Km. 77 al km. 82 y del Km. 

95 al Km. 100, POR SECTORES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 350.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312995 Conservación Camino Basico Ruta A-319 

por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

0 1.862.203 0 740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.000 1.159.418 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321629 CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-319 POR SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 1.300.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321631 CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-155 POR SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin 

Reajuste

0 3.375.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321633 CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-119 POR SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 1.452.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321635 CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-31, Km. 77 al km. 82 y del Km. 

95 al Km. 100, POR SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 1.650.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

319424 GASTOS DE PUBLICACION DE 

LICITACION DE OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.239 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 74 73 0 0 0 0 853 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321626 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR 

ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - 

LAGUNA COTACOTANI, XV REGION A. Y 

P

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 385.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 304.249 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313005 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Cuesta Cultura Chinchorro 

por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

11-jun-20 24-ago-20 04-sept-20 11-sept-20 12-sept-20 10-may-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

896.528 611.441 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 202.215 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315232 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Ruta A-345 por Sectores, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

04-jun-20 18-ago-20 31-ago-20 07-sept-20 08-sept-20 06-abr-21 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.324 759.035 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 546.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546.000 134.536 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321621 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACION RUTA A-353 REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA, SECTOR 

AYCO - CRUCE RUTA A-319

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 350.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 367.499 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

302130 CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR 

CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-jun-18 12-sept-19 04-dic-19 09-ene-20 10-ene-20 05-nov-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.195.832 3.523.866 76.933.962 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD 

SPA

0 3.609.175 0 0 0 0 811.316 516.158 705.196 249.950 379.331 369.000 464.500 113.723 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321625 CONSERVACION RUTA A-353 REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA, SECTOR 

AYCO - CRUCE RUTA A-319

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 2.250.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.362.499 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 13.500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 71 47 24 0 358 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027081-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS Y SANEAMIENTO 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA (PLAN 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319974 Conservación Saneamiento Calle 

Guillermo Sanchez, Comuna de Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

13-jul-20 26-ago-20 31-ago-20 28-sept-20 29-sept-20 23-nov-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.936.995 1.735.015 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.040.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315237 Consultoría para Proyectos de 

Conservación de Puentes, región de 

Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 638.235 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 635.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321101 Asesoría a la Inspección fiscal contratos 

de emergencias 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 650.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 563.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321125 Asesoria a la Inspeccion fiscal 

Conservacion  Ruta 11Ch km. 127 al KM 

147

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 500.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 460.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

321126 Asesoria a la Inspeccion fiscal contratos 

de emergencias

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 650.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 563.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321127 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA S/ROL A-343, km. 0 al Km. 

0,43,PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 1.750.000 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 635.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321128 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA A-47, km. 1 al Km,2 PROVINCIA 

DE ARICA REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 850.000 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 317.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321129 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA  A-31, km. 82 al KM. 95, Sector 

Quebrada del Condor PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 1.800.000 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 686.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321130 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA  A-335, KM. 46,5 al Km 48, 

PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 850.000 0 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.000 347.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321131 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA  A-345, KM. 55 al KM 60, 

PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 1.500.000 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000 580.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321132 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA A-331, KM 0 AL KM. 5, PROVINCIA 

DE ARICA REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 530.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321133 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTAS A-131 KM. 0 AL KM. 0,4; RUTA 

11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA 

(KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE 

CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - 

PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 

26,5); RUTA A-215 KM. 12 AL KM 3, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE A

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 450.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 359.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321134 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA 11CH KM 89 AL KM 91, 

PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 1.800.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 1.086.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321135 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA 11CH KM. 116,5 AL KM. 117,500, 

PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin 

Reajuste

0 450.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 309.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321136 CONSERVACION  RUTA 11CH KM. 127 

AL KM. 147, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.400.000 0 1.393.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.807 4.124.193 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321137 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA A-13, KM. 70 AL KM75, 

PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.500.000 0 828.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.893 2.741.107 Contratación 

de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

321138 CONSERVACION POR EMERGENCIA 

RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, 

PROVINCIA DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 2.415.700 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA  

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

-  CUYA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263759 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Pavimento y Construcción 3º 

pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya 

(Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al 

DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

27-dic-17 08-feb-18 20-jul-18 09-ago-18 09-ago-18 29-ago-18 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.240 661.902 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

586.000 99.485 0 72.720 0 26.285 0 0 478 0 0 0 0 2 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA  

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

-  CUYA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263760 Reposición de Pavimento y Construcción 

3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - 

Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

07-nov-17 15-dic-17 25-jun-18 06-ago-18 07-ago-18 12-jul-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.883.066 15.280.535 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

13.390.995 2.608.417 0 0 0 0 2.518.099 90.314 0 0 0 0 0 4 0 Contratación 

de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Agosto 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA  

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

-  CUYA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303059 ASESORIA MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE - REACTIVACION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 584.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 641.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal
Vialidad de Tarapacá de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE

, FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 1.065.731 VARIOS 

PROVEEDORES

271 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303058 Mejoramiento Rotonda Pampino en 

Iquique

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 11.850.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 13.442.000 Contratación 

de Obras
Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

21-mar-14 28-oct-14 29-abr-15 27-may-15 27-may-15 15-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.123.280 1.579.412 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

1.711.901 116.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.924 180 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250760 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro 

Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, 

Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

28-nov-16 03-mar-17 02-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 22-may-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

692.780 660.558 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

671.747 2.895 0 0 0 0 2.895 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291623 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique - 

NUEVOS 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319586 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 

IQUIQUE

5. 

EXPROPIACION

ES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.900 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.900 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

tramo: Alto Hospicio -  Alto Molle, Dm. 

641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

17-jun-13 25-feb-14 28-oct-14 17-abr-15 18-abr-15 05-may-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.862.062 7.776.434 76.434.794 CONSORC.FCC 

CONSTR.S.A-FCC 

CONST.S.A.AGEN EN 

CHILE

10.598.239 188.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.470 111.127 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-dic-13 31-dic-13 16-oct-13 27-nov-15 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

876.882 1.910.326 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

1.862.831 47.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.495 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250761 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, 

Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

10-nov-16 17-feb-17 16-may-17 06-jun-17 06-jun-17 27-may-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.937.434 11.163.087 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

11.488.209 13.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 3.146 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

12-ago-16 12-oct-16 30-dic-16 03-may-17 03-may-17 21-feb-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.530.069 8.786.535 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

9.036.709 101.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.770 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274193 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique 

Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle 

Comuna de Alto Hospicio Región de 

Tarapacá 2º Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-sept-17 22-sept-17 21-sept-17 12-feb-18 12-feb-18 07-feb-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

1.554.887 330.646 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 86.066 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284062 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

Tramo Conexión Tadeo Haenke, 

Provincia de Iquique; Región de 

Tarapacá Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 291.242 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291624 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique - 

NUEVO 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

0 10.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.905.934 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320633 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE 

IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ 

OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.000.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de Viáticos de 

Inspectores fiscales de Obra

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30081350-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 185299 Conservación Periódica Seguridad Vial 

Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por 

Sectores) Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapaca

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

08-nov-11 25-nov-11 05-dic-11 13-dic-11 14-dic-11 28-ene-12 Indice 

Polinomico

0 301.003 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 14.531 0 0 0 0 0 0 0 0 14.531 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30084648-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

COSTANERA DE IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263768 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Infraestructura Vial 

Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 

Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región 

de Tarapacá

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

publica             

02-nov-17 12-dic-17 29-dic-17 21-feb-18 21-feb-18 20-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 545.659 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

349.025 223.605 0 0 0 0 0 0 0 0 25.967 0 17.638 180.000 6.302 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

20-dic-16 06-feb-17 04-abr-17 16-may-17 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

304.875 311.997 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

310.608 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0 9.350 0 0 50 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093190-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS AÑOS 

2010-2013 I REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 149250 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO 

UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA 

I, REGIÓN DE TARAPACÁ.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

01-dic-09 18-ene-10 23-feb-10 17-mar-10 18-mar-10 25-feb-14 IQUIQUE IQUIQUE Indice 

Polinomico

5.017.648 4.614.322 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.965.969 537.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.516 494 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221353 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-750, sector Cruce 

Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; 

Provincia de Iquique; Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-sept-14 01-oct-14 02-mar-15 01-abr-15 29-sept-14 28-dic-14 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

422.918 505.458 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

525.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221375 Conservación  Red Vial , Obras de 

Emergencia Ruta A-40 Sector Alto 

Pisagua-Pisagua Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-dic-17 13-feb-18 22-ago-18 09-oct-18 09-oct-18 11-jun-19 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

682.000 789.859 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

790.979 19.544 0 0 0 19.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221376 Conservación Red Vial, Ruta A-545, 

Pachica - Laonzana, Sector Km. 0,000 al 

Km. 10,000; Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-15 01-may-15 17-jul-15 16-oct-15 30-ene-15 20-may-15 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

270.192 350.528 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

368.501 451 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 186201 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

15-CH, Sector Apacheta C. - Q. 

Casoxalla por sectores, huara, Región 

de Tarapacá (nuevo 2012)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

11-jul-12 01-ago-12 09-oct-12 05-nov-12 05-nov-12 14-may-15 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 496.100 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

532.710 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 301637 Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-

Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada 

Casoxalla Por Sectores, Huara

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

31-jul-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 27-sept-22 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 264.000 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 273.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278402 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, sector Quillagua-

Hilaricos, tramo DM 1.643.343,684 al 

DM 1.653.380,000, Comuna Pozo 

Almonte, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

07-sept-18 17-oct-18 23-nov-18 19-dic-18 19-dic-18 19-mar-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

460.230 371.292 76.969.567 CONSORCIO 

ASESORIA 

HILARICOS LTDA.

334.209 50.000 0 43.313 0 0 0 688 0 0 0 0 0 5.999 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278406 Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-

Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-jun-18 14-sept-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 19-feb-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.470.532 6.268.366 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

6.307.680 135.450 0 0 0 133.436 0 0 0 0 0 0 0 2.014 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO  RUTA 1, 

SECTOR CUESTA GUANILLOS - 

CUESTA PABELLÓN DE PICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento 

Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - 

Cuesta Pabellón De Pica Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-ago-18 22-oct-18 31-dic-18 16-may-19 16-may-19 19-jun-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

417.035 520.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

83.301 359.414 0 0 0 0 0 83.973 0 0 0 0 275.441 0 105.449 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 263474 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

29-dic-17 09-feb-18 23-may-19 19-ago-19 19-ago-19 19-jun-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

319.464 322.991 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

91.800 250.201 0 0 70.681 66.855 0 33.412 33.396 33.374 12.350 0 0 133 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

02-ago-16 21-sept-16 06-oct-16 24-nov-16 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGA

L

PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.595.638 3.336.393 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

3.370.320 4.792 0 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 4.251 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289022 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 

30;000 Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá 2°Llamado.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-sept-18 19-nov-18 12-mar-19 23-abr-19 23-abr-19 17-feb-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.648 1.841.909 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

655.941 1.277.908 0 0 428.448 125.740 0 0 477.926 0 245.793 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.301 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 44 1.138 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236146 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-489; 

Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de 

Berenguela,  Sector Km. 0.000 al Km. 

16.573; Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

02-ago-16 06-sept-16 02-nov-16 07-dic-16 07-dic-16 05-jun-17 TAMARUGA

L

CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.662 501.164 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

SICALL S.A.

503.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260524 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-479; 

Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce 

A-489 Termas de Gerenguela Sector km 

0,000 al Km 32,320, Provincia del 

Tamarugal, Región Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

05-dic-16 19-ene-17 16-mar-17 14-ago-17 14-ago-17 12-mar-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.250.534 925.737 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

951.095 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.299 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 2º Llamado Conservación Red Vial 

Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 

15 CH, Sector Apacheta Casiri por 

sectores, Km 87 al 103 Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

06-dic-16 26-ene-17 16-mar-17 03-may-17 03-may-17 08-abr-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.048.737 933.097 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

950.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.189 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 275179 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica de Mallas  y Luminarias en 

Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

24-oct-17 14-dic-17 28-dic-17 03-jul-18 03-jul-18 02-ago-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.504.352 2.273.157 76.905.132 CONSORCIO RIO 

MAULE - ARAUCO 

LTDA

2.307.386 37.717 0 37.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red Vial, Conservación 

Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - 

Laonzana - Puchurca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá. 

Segundo Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-oct-18 14-dic-18 07-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 29-jun-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.091.995 2.715.493 77.078.336 CONSORCIO RUTA A-

545 CRUCE A-555 FV-

APIA LIMITADA

274.507 2.675.617 0 0 0 0 0 0 0 1.480.851 365.000 365.000 464.766 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.517 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1.493 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 
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Comuna 
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Tipo 
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Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Asesoría a la Inspección Fiscal; 

Conservación Caminos Básicos Región 

de Tarapacá 2014-2015; Conservación 

Camino Básico Ruta A-475; Sector 

Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

27-abr-15 22-may-15 16-jun-15 07-sept-15 07-sept-15 07-abr-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

165.375 175.309 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 187.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.908 170.925 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación de Contrato Conservación 

Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al 

DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º 

Llamado.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

03-ago-17 08-sept-17 20-oct-17 28-nov-17 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

217.920 244.984 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

231.934 39.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.166 16.230 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230762 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-

COLLACAGUA; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

03-feb-15 19-feb-15 06-abr-15 09-sept-15 09-sept-15 05-jun-16 TAMARUGA

L

PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.194.496 2.413.411 89.831.600 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.513.688 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 2.770 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR 

POZO ALMONTE, REGIÓN DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector Pozo Almonte, Región de 

Tarapacá 2º Lllamado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-abr-17 31-may-17 11-jul-17 14-sept-17 14-sept-17 06-feb-19 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.415 232.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

140.412 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 101.663 0 0 48.337 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACÁ 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263966 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

23-dic-16 20-feb-17 16-mar-17 04-may-17 04-may-17 24-ene-18 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.464.784 1.248.776 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.252.377 14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACÁ 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 270105 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-510, Cruce Ruta -514- Cerro 

Esmeralda, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

28-ago-17 13-oct-17 20-nov-17 01-feb-18 01-feb-18 30-ago-18 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

608.090 558.317 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

570.043 1.250 0 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 288364 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° 

Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

28-jun-19 08-ago-19 05-sept-19 12-dic-19 12-dic-19 12-ago-21 IQUIQUE, 

TAMARUGA

L

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

614.551 556.314 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

0 292.000 0 0 0 63.047 0 28.594 28.580 57.113 28.615 28.615 28.615 28.822 299.486 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur,  Etapa II, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

02-ago-16 06-oct-16 19-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.594.726 6.008.393 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

3.623.639 1.034.187 0 94.683 0 0 0 0 75.706 106.341 100.000 142.727 291.607 223.124 1.735.648 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255042 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincia de Iquique 

y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

23-ago-16 24-oct-16 23-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE, 

TAMARUGA

L

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.482.142 5.433.134 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.173.148 874.212 0 162.426 0 0 0 219.491 122.030 0 93.654 119.246 42.365 115.000 1.740.866 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 4.551 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH 

SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - 

ALTO USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 250654 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto 

Usmagama Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

26-sept-16 02-nov-16 27-dic-16 14-mar-17 14-mar-17 04-nov-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

281.650 280.000 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 257.734 34.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.051 0 16.200 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30398852-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR EL LOA-CUESTA 

GUANILLOS, REG DE 

TARAPACÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250656 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

23-ago-16 20-oct-16 02-nov-16 13-dic-16 13-dic-16 02-ene-19 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.000 303.378 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 311.349 1.587 0 0 1.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278414 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce 

A-65 By Pass Cuesta Duplijsa; Provincia 

del Tamarugal; Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

27-dic-18 05-feb-19 03-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 19-may-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.532 359.798 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

91.799 277.101 0 0 97.112 0 0 62.599 31.284 31.179 0 0 27.313 27.613 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278419 Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce 

A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia 

del Tamarugal; Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-dic-18 01-mar-19 22-abr-19 04-jun-19 04-jun-19 29-may-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.869.171 3.431.535 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

749.315 3.403.200 0 2.145.029 0 0 0 0 0 0 0 0 585.271 672.900 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN 

DE TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

07-dic-18 18-ene-19 22-mar-19 20-may-19 20-may-19 20-abr-23 TAMARUGA

L

COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.488 799.958 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

102.590 234.253 0 0 0 52.981 0 0 17.768 0 25.800 25.800 51.600 60.304 512.476 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN 

FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

26-nov-18 18-ene-19 23-may-19 24-jun-19 24-jun-19 24-may-23 TAMARUGA

L

CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

787.787 784.975 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

79.070 206.748 0 0 0 52.072 0 0 17.418 0 17.146 17.146 34.293 68.672 540.709 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

28-dic-17 12-mar-18 22-may-18 09-ago-18 09-ago-18 19-jul-22 TAMARUGA

L

COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.992.712 5.495.641 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

1.619.040 1.227.446 0 165.413 0 75.263 0 0 236.742 0 153.507 197.000 187.000 212.521 3.021.486 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

11-jul-18 26-sept-18 18-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 09-ene-23 TAMARUGA

L

CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.344 5.444.710 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

185.824 1.162.954 0 0 386.542 132.221 0 0 95.413 0 200.000 190.000 102.717 56.061 4.853.328 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30458378-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; 

SECTOR: HUARA - ACCESO 

TARAPACA; REGIÓN 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 263500 Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 

15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá 

; Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

20-sept-17 30-oct-17 28-nov-17 13-mar-18 13-mar-18 04-oct-19 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.350 260.627 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RYH LIMITADA

152.797 121.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACION

ES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG  TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299737 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN 

DE TARAPACÁ 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-mar-19 30-may-19 11-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 04-mar-20 IQUIQUE, 

TAMARUGA

L

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.207 907.820 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

301.953 683.449 0 195.942 0 191.802 0 0 0 0 115.105 0 180.600 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG  TARAPACÁ 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 291753 Consultoría para la Actualización y 

Mantención del Catastro de la 

Infraestructura Vial, Etapa II, Región de 

Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

05-jul-19 19-ago-19 05-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 23-jun-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 216.001 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

69.997 173.499 0 38.799 41.080 20.128 0 21.502 0 0 27.682 24.308 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301053 Consultoria para Estudio de Ingeniería, 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia, Ruta A-555 por sectores, 

Badenes Carora - Pachica, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 20-may-21 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.010 150.010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301054 ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 

(NEGREIROS), A-16, A-45, A-375, A-

475, POR SECTORES; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-abr-20 25-may-20 15-oct-19 15-jun-20 TAMARUGA

L

CAMIÑA, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 398.544 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 431.975 0 0 0 0 0 0 382.440 25.457 0 0 0 24.078 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301055 Asesoria de inspección fiscal a la 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia de las Rutas A-515, A-525, 

A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por 

sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 14-may-20 14-may-20 18-oct-19 18-may-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 369.407 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 377.988 0 0 0 0 0 0 348.553 0 29.435 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301056 ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 

(PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-

629, A-651, POR SECTORES; 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION 

DE TARAPACÁ.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-abr-20 30-abr-20 15-oct-19 15-jun-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 374.285 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 438.536 0 0 0 0 0 263.419 93.608 23.907 0 0 57.601 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 304122 Consultoría Para Estudio de Ingeniería 

¿Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, 

Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 

374,700 a Dm. 406,100; Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá¿.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-jul-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 18-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

280.000 280.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283159 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta 

A-653, Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

18-jul-18 11-sept-18 08-oct-18 22-nov-18 22-nov-18 03-jul-19 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.811.316 1.756.587 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.785.795 1.250 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298790 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Ruta 1, Tramo Rotonda Bajo 

Molle- Rotonda Chipana, por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-jul-19 13-sept-19 11-oct-19 24-oct-19 24-oct-19 21-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.982 790.510 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

240.516 693.787 0 0 313.099 101.144 0 0 145.957 0 133.587 0 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300471 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - 

Pintados, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 24-jul-19 19-feb-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.119.793 2.692.889 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

257.364 2.647.065 0 0 0 0 2.186.775 0 0 0 0 0 460.290 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300473 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - 

Negreiros, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 15-jun-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

901.075 1.595.260 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

1.413.418 397.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397.619 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300474 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-

515 - Casiri, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-dic-19 16-ene-19 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.269.829 2.238.881 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 2.497.217 0 0 0 0 0 167.479 0 0 209.016 229.866 962.189 928.667 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300475 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-45, Sector Alto 

Calatambo - cruce A-365, por sectores, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 01-abr-20 TAMARUGA

L

CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.148 718.050 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 738.111 0 0 406.372 0 0 0 0 0 0 0 331.739 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300476 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-65, Sector cruce 

ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 15-oct-19 12-may-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.982.256 2.171.968 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 2.637.015 0 0 0 496.358 0 0 575.135 450.032 0 0 1.115.490 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300493 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio 

- Rotonda El Pampino, por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 10-sept-19 07-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

1.012.764 1.044.550 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

354.691 819.168 0 484.551 0 0 0 0 0 0 0 0 334.617 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300496 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-375, Sector cruce 

ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

994.633 1.398.775 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.487.238 0 0 1.297.298 0 0 0 0 0 0 0 189.941 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300501 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-515 y A-525, por 

sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-mar-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.072 1.850.157 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 1.993.249 0 0 0 178.068 0 0 178.465 316.236 800.000 50.000 470.479 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300502 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-

525 - Mocha, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

654.582 1.192.571 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

893.777 535.072 0 0 0 146.787 0 0 0 0 0 0 388.285 0 0 Contratación 

de Obras
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F 

Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 
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Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 
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Rut 
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Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300506 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 30-ago-19 27-mar-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.672.606 2.263.323 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 2.419.406 0 2.023.660 0 0 0 0 228.376 0 0 0 167.371 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300508 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 19-ago-19 15-abr-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.419 2.935.650 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 702.310 2.292.539 0 0 0 801.496 0 750.099 262.503 239.516 0 0 238.925 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300512 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-750, sector Cruce 

Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 14-ene-20 01-oct-19 28-abr-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.507.471 1.195.419 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 1.344.357 0 0 0 0 0 907.294 0 290.883 0 0 146.180 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300520 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-755, sector Cruce 

Ruta 5 - Matilla, Provincia de 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 19-ago-19 15-feb-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.142.593 1.752.105 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 827.770 994.130 0 0 0 163.786 0 434.877 0 38.357 0 0 357.647 -537 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300522 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-959, sector 

Chulluncane - Cariquima, Provincia de 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGA

L

COLCHANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.810.134 2.199.961 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

1.125.937 1.293.741 0 0 0 675.540 0 0 0 0 227.968 0 390.233 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304123 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 

0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso 

Norte La Tirana), Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

29-nov-19 13-ene-20 19-may-20 24-jul-20 24-jul-20 19-feb-21 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

831.386 839.185 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 888.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.386 502.452 246.725 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 311027 ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA 

FAENAS DE EMERGENCIAS POR 

INCENDIO EN RUTA A-16 SECTOR 2 

AZUFRERA, COMUNA ALTO HOSPICIO, 

REGIÓN DE TARAPACA.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-20 01-nov-20 08-jul-20 08-jul-20 08-jul-20 13-jul-20 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

5.075 5.075 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

0 5.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.075 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 8.401 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 57 8.154 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por Conservación Ruta A-

639, Sector Cruce A-555  Noasa, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-18 02-oct-18 01-abr-19 24-may-19 24-may-19 19-ene-20 TAMARUGA

L

HUARA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.460.184 1.266.031 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

179.677 1.284.888 0 0 105.130 0 0 0 0 0 300.000 103.500 127.876 648.383 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283182 Camino Básico por Conservación Ruta A-

563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector 

Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-jul-18 24-sept-18 17-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 31-jul-19 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.398.339 1.168.954 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

SICALL S.A.

0 385.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.811 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 284 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816 	Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia del 

Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, 

Pica - Pozo, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

26-mar-18 04-may-18 10-jul-18 20-ago-18 20-ago-18 20-ago-20 TAMARUGA

L

HUARA, 

PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

602.013 542.880 76.937.255 CONSORCIO ICH-

BAC HUARA 

LIMITADA

331.177 238.100 0 50.397 0 31.972 0 48.095 0 46.036 0 0 30.796 30.804 24.663 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323480 	Asesoría para la Inspección Fiscal 

¿Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Iquique, Sector Urbano, I 

Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 06-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 06-dic-20 06-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.542 592.542 0 45.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.950 22.950 563.001 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268805 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

06-dic-17 30-ene-18 06-abr-18 29-may-18 29-may-18 28-may-20 TAMARUGA

L

HUARA, 

PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.880.220 2.678.504 76.445.564 VCM INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

2.150.097 642.023 0 0 129.370 22.658 145.228 86.551 198.002 0 0 60.214 0 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, sector Pica - 

Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

06-dic-17 31-ene-18 10-abr-18 26-jun-18 26-jun-18 25-jun-20 TAMARUGA

L

PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.908.446 2.533.567 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

1.436.775 1.353.880 0 309.831 0 323.467 0 154.977 0 396.361 125.053 44.194 -2 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298778 Conservación Global Urbana Etapa I 

Provincia de Iquique Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

18-oct-19 08-may-20 01-jun-20 16-sept-20 16-sept-20 16-sept-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.960.924 1.934.307 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 93.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.197 1.763.337 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 2.901 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 56 2.750 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665 Sector Cruce 

Ruta 5- La Tirana; Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

31-jul-18 13-sept-18 07-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-mar-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.178 241.509 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

105.680 179.743 0 65.732 0 0 0 30.149 29.232 0 54.630 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-665, Sector Sara- 

La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, 

Provincia Tamarugal , Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

24-jul-18 14-sept-18 01-abr-19 31-may-19 31-may-19 26-ene-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.593.889 1.399.486 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

129.966 1.345.889 0 178.875 0 153.198 0 0 366.207 0 168.949 312.579 43.134 122.949 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 291756 Camino Básico por Conservación Ruta A-

375 Sector Suca- Cruce A-361,  

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

31-dic-18 06-may-19 27-jun-19 07-ago-19 07-ago-19 02-jun-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.095 1.418.652 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

477.416 1.069.313 0 431.610 0 0 0 0 0 0 138.665 137.721 222.652 138.665 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298847 Camino Básico por Conservación Ruta A-

375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-jul-19 27-sept-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 15-ago-20 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.092.101 1.171.330 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 946.831 0 0 0 0 259.007 0 0 154.992 157.500 125.844 249.488 0 385.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304222 Camino Básico por Conservación Ruta 

A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, 

Provincia Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

06-dic-19 31-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 20-mar-21 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.551.110 1.677.075 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 773.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.570 472.944 1.047.521 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 308585 Camino Básico por Conservación Ruta A-

495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá, 2° Llamado

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

15-nov-19 19-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 28-sept-21 TAMARUGA

L

HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.285 2.072.836 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 999.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000 784.341 1.181.480 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 307659 CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE 

INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, 

OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 

SEGUNDO LLAMADO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

22-nov-19 26-dic-19 12-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 18-abr-21 IQUIQUE, 

TAMARUGA

L

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

346.516 355.000 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 257.891 0 0 0 0 0 0 0 101.391 0 75.800 0 80.700 104.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321614 Conservación Red Vial, Coservacion 

Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 

17,500, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 1.900.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.090.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 14 (2020) SP 

N°08 (2019)Servicio de Retiro 

transporte y disposición de residuos 

asfalticos y solventes contaminados con 

derivados de asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.600 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: Servicio de Mantención 

y/o Reparación de equipos del 

Laboratorio Nacional y Laboratorio 

Región Metropolitana

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 21.569 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312641 CAD PROVINCIA DE IQUIQUE Y 

TAMARUGAL

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE, 

TAMARUGA

L

IQUIQUE, 

HUARA

Sin 

Reajuste

0 500.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 218.328 0 0 5.995 52.428 6.118 77.114 30.923 45.749 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312643 MATERIALES Y/O MANTENCIÓN DE 

INMUEBLES DRV REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 20.843 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.701 0 0 1.190 0 5.510 6.001 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312672 DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 71.070 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.058 0 46.505 23.003 0 0 0 0 1.549 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312675 SUMINISTROS Y MATERIALES 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 738.254 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.246 0 4.028 52 132 0 19.034 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312684  CONVENIO SUMINISTRO AGUA 

PURIFICADA PARA FAENAS 

ADMINISTRACION DIRECTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 500 VARIOS 

PROVEEDORES

0 145 0 0 0 0 0 70 0 75 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312685  VIGILANCIA FAENAS DV REGION DE 

TARAPACA AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 262.530 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95.840 0 17.612 0 0 0 0 21.134 57.093 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312697 VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 102.390 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.332 0 8.044 8.881 0 0 8.881 17.762 17.762 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312698  CONVENIO DE PEAJES DV I REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 17.466 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.493 0 637 0 0 3.116 1.277 0 2.463 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312706 COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 160.523 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43.378 0 8.064 5.176 8.813 0 14.275 4.059 2.990 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312712 ARRIENDO MAQUINARIA PARA 

ADMINISTRACION DIRECTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 TAMARUGA

L

COLCHANE, 

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 80.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.427 0 3.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312715  PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 669 VARIOS 

PROVEEDORES

0 184 0 4 118 0 0 18 0 45 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312722 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y 

EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE, 

TAMARUGA

L

IQUIQUE, 

HUARA

Sin 

Reajuste

0 11.129 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.629 0 1.535 1.535 0 512 0 1.023 1.023 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312725 SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, 

MONITOREO Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS 

Y EQUIPOS ADM. DIRECTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 4.299 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.299 0 302 0 302 0 1.013 336 347 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315607  FIAR DE PEAJES DV REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 1.000 16.350.132 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 1.753.031 0 0 0 0 0 0 0 0 303.336 200.000 592.297 657.398 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 316056 SERVICIO DE ASEO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 70.855 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.881 0 2.380 1.190 0 1.190 2.099 2.749 2.273 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 VARIOS 

PROVEEDORES

0 325 0 0 0 162 0 0 162 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 319.715 VARIOS 

PROVEEDORES

0 127 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 167 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317823 CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS 

Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE 

CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 215.895 VARIOS 

PROVEEDORES

0 185.795 0 0 4.382 24.246 28.925 51.781 52.195 24.266 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- Revisiones Técnicas 

y Reembolsos de camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

2.000 3.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP INV  (2020) 

Adquisición de 560 bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 9.263 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318282 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL, VIALIDAD TARAPACA AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 47.275 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.276 0 0 0 0 0 1.623 653 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318406 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN 

DE FLOTA DE CAMIONES PRODUCTIVOS 

EN MODALIDAD GPS/CELULAR E 

HÍBRIDO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 15.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.888 0 0 0 3.804 0 0 1.396 3.689 0 0 0 0 0
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Resolución 

de 

F Trámite F Inicio F Término
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Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversion 

Anterior

Programado 
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GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318516 SERVICIO DE HIGIENIZACION DE 

DEPENDENCIAS, VIALIDAD TARAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 11.762 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.056 0 0 0 179 1.571 2.368 1.607 3.332 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 (2020) Solicita 

presupuesto complementario, 

Terminación zona acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 19.205 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de mascarillas, guantes, 

alcohol gel y antiparras, para 

funcionarias y funcionarios de 

administración directa a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 229.154 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.480 0 0 0 0 1.983 8.498 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones 

Especificas y Suministro de repuestos 

con la Empresa KOMATSCU CHILE S.A 

para Maquinarias y Equipos de la 

Dirección de Vialidad Nivel Central 5284-

2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 368.798 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.063 0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 (2020) Adquisición 

repuestos tipo dimantino para trabajos 

de sondaje solicitado por regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 26.736 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 (2020) Adquisición 

de repuestos de acero diamantina para 

sondajes del Departamento de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 33.274 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319218 PUENTES: GP INV 71 (2020) Adquisición 

pernos para montaje puntes mecano 

Janson

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 9.425 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319546 LABORATORIO: SP GP INV 74 (2020) 

Solicita Gestionar calibración de masas 

patrón para LNV Regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 957 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319548 PUENTES GP INV 75 (2020) Adquisición 

repuestos y herramientas menores para 

trabajos puentes mecanos, camiones de 

inspección, sondajes y taller puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 33.050 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.755 0 0 0 0 0 0 0 1.755 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 (2020) Solicita 

autorizar presupuesto para 

complementar la solidtud N°67 que 

corresponde a  la adquisición  de 

repuesto del tipo dimantinopara los 

trabajos de sondaje que se encuentran 

solicitados por las regiones, la que por 

error no 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 5.080 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319699 PESAJE GP INV 82 (2020) Mejora al SW 

sistema de evasión y fuga en Plazas de 

Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 4.908 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320142 MANTENIMIENTO Y REPARACION PLAZA 

PESAJE HUARA, REGION DE TARAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 200.000 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.239 0 0 0 0 0 9.677 562 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 553.700 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.600 0 0 0 0 0 0 0 20.600 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitan

a de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322256 PUENTES GP INV 121 (2020) Adquisición 

repuestos de 100 unidades módulos piso 

(JPB-108) de puentes mecano del tipo 

Jason Bridging Panel

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 250.947 VARIOS 

PROVEEDORES

0 349.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.714 193.774 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323315 CONVENIO DE MANTENCION Y 

REPARACIÓN CAMIONES MARCA ISUZU, 

DRV TARAPACA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 21.947 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.947 0 0 0 0 0 0 0 1.947 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 314830 GASTOS PUBLICACIÓN DE 

LICITACIONES DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 6.390 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312892 Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat,  

Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 

al  Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 28-ene-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.264 277.264 0 292.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.420 199.844 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315779 Conservación red vial, Obras de 

emergencia, Horas Maquina, Ruta A-45, 

sector Yalamanta, Comuna de Camiña.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

08-sept-20 09-sept-20 TAMARUGA

L

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

37.507 37.507 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 37.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.507 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319559 Conservación Red Vial, Conservación 

Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-jul-20 11-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 13-ene-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.448.378 1.448.378 0 558.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.668 631.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320232 Conservación red vial, Obras de 

emergencia, Horas Maquina, Ruta A-45, 

sector Jasjara, Comuna de Camiña.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

08-sept-20 09-sept-20 Sin 

Reajuste

35.592 35.592 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 35.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.592 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320914 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-565, sector Puente 

Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia 

del Tamarugal,Región de Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 03-mar-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

459.489 459.490 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 473.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473.969 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 314830 GASTOS PUBLICACIÓN DE 

LICITACIONES DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 6.390 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1.100 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 312884 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte  Etapa III Región 

de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 620.575 0 100.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.999 625.700 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319558 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal 

Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I 

Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin 

Reajuste

0 1.026.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.075.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312888 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal, 

Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 23-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 23-dic-20 02-dic-24 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.434.510 5.434.510 0 470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000 5.320.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318260 Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

31-jul-20 28-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-20 16-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.204.468 3.204.468 0 316.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.000 3.038.300 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 314830 GASTOS PUBLICACIÓN DE 

LICITACIONES DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 6.390 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312881 Camino Básico por Conservación Ruta A-

365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

30-sept-20 06-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 07-dic-20 06-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

672.855 672.855 0 507.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507.400 313.029 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315781 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ 

CRUCE A-365, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-ago-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-20 04-may-21 TAMARUGA

L

CAMIÑA Sin 

Reajuste

766.608 766.608 0 771.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771.600 258.970 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

-9.949 22.121 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020 

(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319955 	 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-475, Sector 

Ariquilda- Sector cruce ruta 457, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá- Complemento FNDR Nº 

308275

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 27-jun-21 Sin 

Reajuste

4.848.707 1.430.944 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.431.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.000 0 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020 

(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321009 Conservación Red Vial, Conservación 

Ruta 5 Dm 1866 a Dm 1917, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

publica             

16-nov-20 21-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 21-dic-20 21-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.457.569 1.457.569 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 690.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020 

(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322367 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia ruta A-529, sector Cuesta 

Duplijsa, Provincia de Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 3.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020 

(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322370 Conservación Red Vial, Conservación 

Ruta 5, Cuesta Tiliviche y Cuesta Tana, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 1.450.000 0 976.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976.000 474.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40027083-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)0

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321609 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ 

SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-ago-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-20 04-abr-21 Sin 

Reajuste

1.080.913 1.080.913 0 424.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424.000 448.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE 

RUTA 5 (LA NEGRA)- 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 

28, Sector Cruce La Negra (La Negra) -  

Antofagasta, Región de Antofagasta 

(original 160761)

13. 

INDEMNIZACIO

N OBRA, 

ESTUDIO Y 

ASESORIA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-15 30-nov-16 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Sin 

Reajuste

751.459 751.459 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

0 827.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL - COLLAHUASI 

(CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-

15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I 

REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE 

REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, 

PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

publica             

14-sept-20 12-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 14-dic-20 14-dic-22 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.040 677.040 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 606.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL - COLLAHUASI 

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-

Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).-

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-18 01-sept-18 09-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 14-jun-21 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.251.001 6.251.001 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

4.949 820.000 0 0 0 0 0 0 0 281.072 140.000 0 174.879 224.049 6.601.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO 

RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278420 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, Sector Acceso Pedro 

De Valdivia - Crucero, Tramo DM. 

1.527.760 al DM. 1.566.140, Comuna 

de María Elena, Provincia de Tocopilla 

Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

03-ago-18 02-oct-18 07-dic-18 29-may-19 29-may-19 29-may-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.420 619.595 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

115.000 372.000 0 0 96.582 21.888 31.839 25.533 26.537 0 31.739 31.436 69.223 37.224 168.000 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO 

RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278417 Reposición Ruta 5, sector acceso a 

Pedro de Valdivia Crucero, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

publica             

30-jun-18 11-sept-18 09-nov-18 08-may-19 08-may-19 30-ago-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.014.610 10.536.794 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 9.232.500 0 0 656.332 0 0 576.792 2.938.672 1.735.324 1.330.443 0 672.126 1.322.812 2.000.000 Contratación 

de Obras

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO 

RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 0 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 6.300 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240,  II 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278712 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente La Posada Ruta B-

240, Sector Crucero - Calama, Tramo 

DM 3.000,00 al DM 4.140,00, Comuna 

de María Elena, Provincia de Tocopilla, 

Región de Antofagasta.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

publica             

31-ago-18 25-oct-18 12-dic-18 13-may-19 13-may-19 13-sept-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

598.500 623.694 76.969.575 CONSORCIO 

ASESORIA LA 

POSADA LIMITADA

218.498 433.001 0 67.783 64.922 44.571 0 91.346 44.678 49.113 5.228 0 61.738 3.622 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240,  II 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278711 Reposición Puente La Posada en Ruta B-

240, Provincia de Tocopilla, 

Antofagasta, II Región

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

30-jun-18 08-oct-18 28-nov-11 13-may-19 13-may-19 20-jul-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.297.378 5.954.553 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

400.000 6.060.000 0 0 1.262.154 1.850.505 0 861.884 1.237.224 580.856 33.103 0 207.000 27.274 0 Contratación 

de Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30099871-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA 1 S: ROTONDA 

INTERSECCIÓN RUTA 28 - 

COLOSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263543 Estudio De Ingeniería De Detalle 

Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, 

Sector: Rotonda Intersección Ruta 28  

Coloso, Región De Antofagasta.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

publica             

21-ago-17 05-oct-17 25-oct-17 17-nov-17 17-nov-17 30-jun-19 ANTOFAGA

STA

ANTOFAGAST

A

Indice de 

Precios al 

Consumidor

623.000 503.725 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

392.804 100.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.936 0 34.315 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA1 PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE 

URBANO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263544 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 

Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite 

Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 

2017)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

publica             

15-nov-17 20-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 28-may-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

534.100 618.920 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

516.173 127.541 0 0 37.818 0 0 0 0 44.830 0 0 44.893 0 0 Asesoria de 

Inspección 

Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA1 PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE 

URBANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263545 Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 

Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite 

Urbano, Región De Antofagasta

1. OBRAS Terminado Propuesta 

publica             

26-sept-17 10-nov-17 02-may-18 24-may-18 24-may-18 27-jun-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.260.380 5.336.049 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

4.483.809 1.111.026 0 0 295.120 140.577 0 309.921 152.371 0 0 0 70.972 142.065 0 Contratación 

de Obras




