
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión
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Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 
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Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Dirección de 

Arquitectura 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310915 NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5596-3-o120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-abr-20 09-jun-20 31-ago-20 10-sept-20 10-sept-20 07-feb-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

41.910 41.910 52.003.350 5 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

12.573 29.337 0 16.764 8.382 0 0 0 0 4.191 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315380 CONSERVACIÓN EMERGENCIA CUBIERTA 

EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 5596-2-o120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-sept-20 14-oct-20 21-dic-20 06-ene-21 07-ene-21 04-ago-21 ARICA ARICA Otros 445.107 596.587 78.204.490 7 CONSTRUCTORA DAB 

LTDA.

0 655.183 0 0 48.327 98.742 146.258 121.170 148.583 33.508 0 0 0 58.596 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30483232-0 NORMALIZACION PROYECTO 

ELECTRICO EDIFICIO MOP 

TARAPACA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 330756 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO 

BIP 30483232-0 NORMALIZACION 

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO 

MOP TARAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 818 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 818 0 0 0 67 70 20 64 84 0 20 20 473 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30483232-0 NORMALIZACION PROYECTO 

ELECTRICO EDIFICIO MOP 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 339148 CONSULTORIA NORMALIZACION 

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO 

MOP TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

819-10-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-21 13-feb-22 Sin 

Reajuste

73.776 73.776 0 0 0 30.675 0 0 0 0 0 0 0 0 8.115 13.280 9.280 0 43.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 336541 G.A. PROYECTO CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL DE TARAPACA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 641 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 641 0 0 71 0 30 0 0 0 0 0 0 540 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 303631 AIF CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

819-3-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

05-nov-21 30-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 31-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

28.449 28.449 0 0 0 28.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.449 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 339145 CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE 

TARAPACA

1. OBRAS 819-11-LR21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

01-oct-21 15-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 25-oct-21 25-oct-21 Sin 

Reajuste

958.000 958.000 0 0 0 958.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 340092 INDEMNIZACION LICITACION 

CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL 

TARAPACA

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 19.160 0 0 0 19.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.160 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310848 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 980 1 9 VARIOS PROVEEDORES 220 760 0 0 40 42 57 42 71 51 71 71 71 246 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 310950 INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE 

REGION DE ATACAMA

2. ESTUDIOS 820-7-LR20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-may-20 14-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 07-sept-20 16-nov-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

VALLENAR

Otros 280.103 260.223 77.109.189 k ARQCHOAPA SPA 78.067 182.156 0 0 0 52.045 0 0 52.045 0 65.056 0 0 13.011 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40003348-0 REPOSICION DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD 

HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293844 REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE 

VIALIDAD HUASCO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

820-4-O119 Terminado Propuesta 

pública             

26-abr-19 27-jun-19 05-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 02-nov-20 HUASCO VALLENAR Otros 72.389 62.750 77.697.730 6 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS LTDA.

53.338 9.413 0 0 9.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329354 Consultoría Honorarios Profesionales Faro 

La Serena

6. HONORARIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.380 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.380 0 0 0 680 0 0 0 0 480 0 0 220 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312360 Restauración Faro Monumental de La 

Serena.

1. OBRAS 821-19-0119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

06-dic-19 28-ago-20 31-ago-20 04-sept-20 05-sept-20 05-sept-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

1.164.412 1.446.690 76.253.750 8 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

350.000 1.229.826 0 107.998 122.412 115.365 124.978 143.764 169.730 115.632 196.811 0 0 133.136 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION EQUIPAMIENTO Coquimbo 339126 Equipamiento Faro La Serena 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.150 0 0 0 0 0 0 0 0 5.150 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION EQUIPOS Coquimbo 339123 Equipos Faro La Serena 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.170 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.170 0 0 0 0 0 0 0 0 3.170 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307687 ACTUALIZACIÓN INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 1018-6-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-dic-19 31-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 20-feb-20 30-abr-21 PETORCA, 

VALPARAISO

, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN 

ANTONIO, 

ISLA DE 

PASCUA, 

MARGA 

MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN 

ANTONIO, 

ISLA DE 

PASCUA, 

QUILPUE

Sin 

Reajuste

380.925 369.900 76.584.909 8 PAISAJE RURAL 

INVESTIGACION Y 

GESTION DE 

PROYECTOS

184.950 184.950 0 0 73.980 0 0 0 0 0 92.475 0 18.495 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 339608 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 1.800

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341418 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MOP 

VALPARAÍSO- SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-jul-22 Sin 

Reajuste

0 35.000 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.750 8.750 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329937 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - 

PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 822-17-LR20 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-dic-20 19-may-21 02-ene-00 02-ene-00 30-jul-21 08-abr-22 Sin 

Reajuste

420.000 420.000 0 0 0 130.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.966 67.164 294.244 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30078248-0 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO DE 

NEUROCIENCIA, VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 262511 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, 

VALPARAISO

1. OBRAS 822-5-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-abr-17 28-nov-17 04-abr-18 26-abr-18 26-abr-18 17-abr-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

1.102.822 1.731.088 89.812.100 3 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

780.086 1.767.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.767.573 0 1.971.601 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340288 AIF ASCENSOR VILLASECA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 27.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 325441 OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN 

ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 730.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578.302 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341819 COMPLEMENTO OBRAS INCONCLUSAS 

ASCENSOR VILLASECA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 220.844 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 220.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.844 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340414 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 9.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 325362 OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS COMUNA 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.518.100 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 326749 Obras Inconclusas As. Monjas 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 87.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 87.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.600 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30459830-0 RESTAURACION  IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO 

DEL BARON CERRO BARON, 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320058 OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, 

VALPARAÍSO  Segundo Llamado

1. OBRAS 822-11-LR20 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

09-sept-20 08-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-21 30-ago-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

7.390.497 1.047.743 84.102.200 9 EMP.CONST. BRAVO E 

IZQUIERDO LTDA.

0 195.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.168 852.575 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40002673-0 CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 330755 GGAA CONSERVACIÓN RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 511 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.022 0 0 0 0 163 0 0 0 100 100 150 509 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40002673-0 CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342072 CONSERVACIÓN RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 

2019-2021, OBRAS 2021 - SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS 822-10-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

23-jul-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 15-dic-21 Sin 

Reajuste

203.809 203.809 0 0 0 244.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 184.876 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40029845-0 CONSERVACION INTEGRAL 

ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO 

REGIÓN DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 333479 GGAA CONSERVACIÓN INTEGRAL 

ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 60 0 100 0 100 0 100 100 40 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40029845-0 CONSERVACION INTEGRAL 

ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO 

REGIÓN DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 339015 CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES 

CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU 

SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 822-9-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

07-jul-21 26-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 17-sept-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

201.452 201.452 0 0 0 206.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.944 144.536 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

226730 HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO 

CULTURAL GABRIELA MISTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-14 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 53.993 1 9 VARIOS PROVEEDORES 24.131 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitan

a

331022 NORMALIZACIÓN PROYECTO DE LA OBRA 

CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2 (TERMINACION 

OBRAS)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338321 DIAGNOSTICO CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 193.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.773 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341539 DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

101895SE21 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 01-may-21 02-ene-00 02-ene-00 16-jul-21 16-dic-21 Sin 

Reajuste

256.227 256.227 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 0 256.227 0 0 0 0 0 0 0 64.057 0 115.302 0 76.868 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

320845 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 320.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 28.176 65.402 0 0 11.083 12.294 0 0 1.500 0 0 0 0 40.525 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 318.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 101.819 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 20.000 20.000 49.819 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitan

a

320845 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 320.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 80.552 108.475 0 13.246 13.246 13.246 13.246 13.246 29.246 0 1.000 0 0 12.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitan

a

321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 318.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 211.526 0 0 0 0 0 0 0 13.246 13.246 15.000 15.000 155.035 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

301780 CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 

2019-2021 SANTIAGO PALACIO DE LA 

MONEDA - gastos administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.445 1 9 VARIOS PROVEEDORES 445 907 0 0 0 0 44 0 86 136 155 143 154 189 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

310758 CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 

2021

1. OBRAS 1152-5-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

14-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 23-jul-21 20-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

255.529 255.529 0 0 0 255.625 0 0 0 0 0 0 0 0 25.563 63.906 76.688 89.468 0 Contratación de 

Obras
Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006942-0 REPARACION INTEGRAL PLAZA 

DE LA CONSTITUCIÓN 

SANTIAGO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

335986 GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

REPARACIÓN INTEGRAL PLAZA 

CONSTITUCIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 0 165 120 73 75 76 91 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006942-0 REPARACION INTEGRAL PLAZA 

DE LA CONSTITUCIÓN 

SANTIAGO

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitan

a

300898 REPARACION INTEGRAL PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 158.110 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 143.110 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310849 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1064388-4-

LR20

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-may-20 08-jul-20 11-ago-20 11-ago-20 03-sept-20 12-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

273.249 272.991 65.151.534 3 FUNDACION ALDEA 

ARQUITECTURA 

CIUDADANA Y APRENDIZ

81.897 177.706 0 0 0 54.598 0 0 0 0 0 0 54.860 68.248 13.650 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310862 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN EJE 

LIBERTAD CHILLAN REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 69 1.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.081 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 305398 CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE 

LIBERTAD

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1064388-8-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-jun-20 28-ago-20 27-oct-20 28-oct-20 27-oct-20 07-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

281.500 270.000 76.184.354 0 CACCIUTTOLO WERNER 

ARQUITECTOS 

ASOC.LTDA

30.000 252.000 0 0 0 29.400 0 0 0 54.000 0 0 66.000 102.600 54.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

del Biobío CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN del Biobío PROYECTOS 40011575-0 NORMALIZACION  ACCESO 

EDIFICIO MOP REGION DEL 

BIOBIO CONCEPCION

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 315503 GGAA NORMALIZACION EDIFICIO MOP 

REGION DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 524 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 24

Dirección de 

Arquitectura 

del Biobío CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN del Biobío PROYECTOS 40011575-0 NORMALIZACION  ACCESO 

EDIFICIO MOP REGION DEL 

BIOBIO CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 315440 NORMALIZACION Y ADECUACION 

EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

825-5-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

06-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 08-ene-23 Sin 

Reajuste

0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 36.532 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION 

EDIFICIOS MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILI

DAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 335423 GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN 

EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-oct-22 Sin 

Reajuste

0 3.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION 

EDIFICIOS MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILI

DAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 339518 GGAA PREFACTIBILIDAD REPOSICION 

EDIF. MOP REGION DE LA ARAUCANIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.200 0 0 0 0 0 0 336 0 464 400 0 1.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION 

EDIFICIOS MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Araucanía 316093 REPOSICION EDIFICIO MOP REGION DE 

LA ARAUCANIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

826-29-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

14-jun-21 21-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 16-ago-21 20-oct-22 Sin 

Reajuste

84.136 84.136 0 0 0 16.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.414 0 8.414 69.084 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30430022-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO EDIFICIO 

PUBLICO N°2 VALDIVIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 336074 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 

EDIFICIO PUBLICO N°2 VALDIVIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30430022-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO EDIFICIO 

PUBLICO N°2 VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 332004 NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO 

EDIFICIO PUBLICO Nº2 VALDIVIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5722-10-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

22-jun-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-21 19-jul-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

87.667 87.667 0 0 0 14.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.162 73.505 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30478845-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 293714 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 828-7-o119 Terminado Propuesta 

pública             

18-may-19 05-jul-19 24-jul-19 26-jul-19 26-jul-19 07-jun-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

236.840 253.627 76.057.259 4 PRADO Y BOZZI 

LIMITADA

165.547 88.080 0 47.300 0 17.127 0 23.650 0 0 0 0 0 3 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 12.797 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

313984 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2020 

SEREMI RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.226 1 9 VARIOS PROVEEDORES 426 800 0 0 0 44 0 0 0 160 160 160 160 116 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

313994 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP NC 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 843 1 9 VARIOS PROVEEDORES 43 800 0 0 0 44 0 0 0 160 160 160 160 116 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 328441 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- 

REGION DE LOS RIOSBIP: 40002551-0 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 353 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 328513 GGAA CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 350 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 350 0 0 0 143 143 0 0 0 0 0 0 63 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

328544 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

Conservación Infraestructura de Apoyo 

Nivel Nacional 2019-2022, XV Región Año 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 146 51 44 40 40 40 40 0 0 0

Rut Contratista



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 328588 Gastos Administrativos Conservaciones 

MOP Aantofagasta,2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

0 413 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 413 0 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 328616 GGAA Conservacion Infraestructura MOP 

Biobio 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 487 0 0 0 67 0 0 0 100 200 120 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 328745 GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA 

CONSERVACION DE EDIFICIO MOP 

REGION DE O´HIGGINS AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 160 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 227 0 0 0 0 67 0 66 0 0 26 68 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329206 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE 

CONSERVACION AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 100 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y 

Ach

333288 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 125 0 71 60 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 335464 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021 REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.400 0 0 0 328 0 600 0 472 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 336672 públicación Conservación 5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 700 0 0 0 50 158 208 0 0 0 0 0 283 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 336845 Conservación Infraestructura MOP 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 50 0 160 0 0 0 0 0 0 90 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 337162 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL, ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 71 0 0 0 29 100 100 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 337891 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021 - GASTOA 

ADMINISTRATIVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 47 0 47 0 0 110 110 185 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 338488 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACION INSFRAESTRUCTURA 

EDIFICIO MOP IQUIQUE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 20 64 20 0 20 20 56 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 12.797 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 388.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388.010 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

325024 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2020 - 

AÑO 2020 SEGUNDA ETAPA

1. OBRAS 829-10-0120 Terminado Propuesta 

pública             

01-oct-20 26-oct-20 05-nov-20 06-nov-20 06-nov-20 21-dic-20 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

74.914 97.067 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

84.263 12.804 0 0 0 0 0 12.804 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

328391 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2019-

2022 (SEREMI MOP RM 2021)

1. OBRAS 1152-2-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-mar-21 05-may-21 14-may-21 18-may-21 18-may-21 15-oct-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

95.000 112.248 76.701.920 3 CONSTRUCTORA BSC 

LTDA.

0 112.248 0 0 0 0 0 0 22.450 28.062 28.062 28.062 0 5.612 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 328394 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- 

REGION DE LOS RIOSBIP: 40002551-0 

AÑO 2021

1. OBRAS 5722-5-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-mar-21 12-may-21 02-jun-21 22-jun-21 23-jun-21 21-sept-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

100.600 121.606 76.209.607 2 EMPR.CONSTR.CRISTIAN 

RYBERTT E.I.R.L.

0 121.606 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 51.600 6 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 328419 Conservación Infraestructura de Apoyo 

Nivel Nacional 2019-2022

1. OBRAS 1151-3-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-mar-21 06-may-21 11-may-21 17-may-21 18-may-21 15-sept-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

94.663 88.001 77.156.416 K I CIVIL INGENIERIA CIVIL 

Y CONSTRUCCION SPA

0 88.001 0 0 0 0 0 0 8.972 18.744 20.240 20.240 19.804 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328495 Conservación Infraestructura de Apoyo 

MOP Coquimbo 2021

1. OBRAS 821-1-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-mar-21 16-abr-21 12-may-21 12-may-21 12-may-21 09-sept-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

95.000 103.555 76.253.750 8 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 165.679 0 0 0 0 0 0 32.102 34.173 22.782 14.498 31.062 31.062 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

328497 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2019-

2022 (EDIFICIO MOP NIVEL CENTRAL 

2021)

1. OBRAS 1152-3-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-mar-21 06-may-21 14-may-21 18-may-21 18-may-21 14-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

249.825 248.797 76.701.920 3 CONSTRUCTORA BSC 

LTDA.

0 250.000 0 0 0 0 0 0 37.319 62.199 49.759 49.759 37.319 13.643 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 328498 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO REGION DE AYSEN 2021

1. OBRAS 828-11-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

02-jun-21 09-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 02-ago-21 30-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

181.851 181.851 0 0 0 181.851 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 55.000 55.000 31.851 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

328507 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2020 XV 

REGIÓN AÑO 2021

1. OBRAS 5596-6-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-mar-21 27-abr-21 12-may-21 17-may-21 18-may-21 15-oct-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

111.765 111.765 76.313.058 4 GEP INGENIERIA SPA. 0 111.765 0 0 0 0 0 0 7.824 16.765 33.530 27.941 25.706 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 328543 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1064388-5-

O121

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-abr-21 04-jun-21 16-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 16-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

95.000 117.786 5.338.782 9 JULIO RODOLFO 

RIQUELME RODRIGUEZ

0 117.786 0 0 0 0 0 0 0 11.779 29.446 47.114 29.446 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328615 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP 

REGION DEL BIOBIO 2021

1. OBRAS 825-4-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-mar-21 23-abr-21 11-may-21 02-jun-21 02-jun-21 31-ago-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

117.570 117.570 10.453.111 3 GABRIEL IGNACIO 

FERNANDEZ DE LA MAZA

0 117.570 0 0 0 0 0 0 35.271 41.150 41.150 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337538 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO DCYF REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 822-5-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

25-may-21 07-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-21 06-nov-21 Sin 

Reajuste

120.000 179.312 77.645.940 2 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 25.000 25.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 338071 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO ATACAMA 2021 (CALDERA)

1. OBRAS 820-7-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-may-21 01-jun-21 09-jun-21 16-jun-21 17-jun-21 14-nov-21 Sin 

Reajuste

95.000 105.029 76.507.767 2 CONSTRUCTORA 

KARPENISI LTDA.

0 105.029 0 0 0 0 0 0 0 12.604 15.754 23.106 27.308 26.257 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338446 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

EDIFICIO MOP IQUIQUE - AÑO 2021

1. OBRAS 819-9-o121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

22-jun-21 27-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 18-ago-21 16-nov-21 Sin 

Reajuste

200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 120.000 70.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338863 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021  TEMUCO

1. OBRAS 826-25-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

31-may-21 07-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-21 26-nov-21 Sin 

Reajuste

285.921 285.921 0 0 0 285.921 0 0 0 0 0 0 0 0 28.592 57.184 114.368 85.776 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338864 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021-ANGOL Y LONQUIMAY

1. OBRAS 826-26-o121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

31-may-21 30-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 22-jul-21 20-oct-21 Sin 

Reajuste

65.214 65.214 0 0 0 65.214 0 0 0 0 0 0 0 0 13.043 26.086 26.086 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 339268 CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 (LIC 

2)

1. OBRAS 827-12-o121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

28-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 11-ago-21 08-ene-22 Sin 

Reajuste

95.000 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500 28.500 19.000 19.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339355 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- 

REGIÓN DE LOS RÍOS BIP:40002551-0 

AÑO 2021  ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 34.000 16.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339877 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP REGION DE OHIGGINS 

AÑO 2021

1. OBRAS 823-11-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-jun-21 23-jun-21 02-jul-21 08-jul-21 09-jul-21 06-dic-21 Sin 

Reajuste

121.228 144.255 76.139.572 6 SOCIEDAD CALFRIO_0 

LIMITADA

0 144.255 0 0 0 0 0 0 0 17.850 14.322 58.590 37.491 16.002 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 340127 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP REGION DE OHIGGINS 

AÑO 2021 ETAPA II

1. OBRAS 823-12-o121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

22-jun-21 15-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-21 15-dic-21 Sin 

Reajuste

150.507 150.507 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 76.500 37.400 30.600 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

340242 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2019-

2022 (PISOS 9 Y 10 EDIFICIO NIVEL 

CENTRAL)

1. OBRAS 1152-10-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

17-jun-21 26-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 12-ago-21 10-dic-21 Sin 

Reajuste

207.000 207.000 0 0 0 207.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 77.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

341132 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022-

MAGALLANES 2021 (2 LLAMADO)

1. OBRAS 829-7-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jun-21 16-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 26-jul-21 24-oct-21 Sin 

Reajuste

126.676 126.676 0 0 0 126.676 0 0 0 0 0 0 0 0 38.003 44.337 44.337 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 342015 CONSERVACION DE APOYO MOP AYSEN 1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342159 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP MAULE 2021

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 32.753 0 0 0 32.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.808 10.808 11.136 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 12.797 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313929 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

1. OBRAS 1018-3-lq20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-oct-20 05-nov-20 25-dic-20 26-dic-20 04-ene-21 04-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

142.000 141.957 76.288.410 0 TELECOMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES DCD 

SPA

0 141.957 0 0 0 0 7.679 40.309 0 31.835 0 0 0 62.133 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 313929 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

1. OBRAS 1018-3-lq20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-oct-20 05-nov-20 25-dic-20 26-dic-20 04-ene-21 04-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

142.000 141.957 76.288.410 0 TELECOMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES DCD 

SPA

0 22.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.664 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020240-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO CALIDAD DEL 

AGUA RIO COLPITA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

337669 PÚBLICACIÓN DE PROPUESTAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020240-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO CALIDAD DEL 

AGUA RIO COLPITA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322042 Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad 

de agua rio Colpitas, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS 1966-25-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

09-jul-21 30-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 22-sept-22 Sin 

Reajuste

224.328 224.328 0 0 0 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.675 0 205.653 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020319-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

DEL AGUA DEL PROVENIENTE 

DEL RIO CARITAYA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

336002 GLOBAL DE GASTO públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020319-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

DEL AGUA DEL PROVENIENTE 

DEL RIO CARITAYA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322044 Diagnóstico para el Mejoramiento de 

Calidad del agua proveniente del rio 

Caritaya, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 1966-26-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

09-jul-21 30-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 22-sept-22 Sin 

Reajuste

257.449 257.449 0 0 0 21.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.573 0 235.876 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021382-0 DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACION DEL CANAL LAUCA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

337669 PÚBLICACIÓN DE PROPUESTAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021382-0 DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACION DEL CANAL LAUCA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

322047 Diagnóstico de la Infraestructura y 

Operación del Canal Lauca, Región de 

Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 1966-21-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

02-jul-21 23-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 19-jun-22 Sin 

Reajuste

206.584 206.584 0 0 0 30.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.854 0 175.730 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal para 

el Contrato Construcción Embalse 

Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-63-lr16 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-dic-16 28-feb-17 16-may-17 21-jun-17 22-jun-17 02-may-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.885.455 4.859.539 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 4.586.843 1.552.207 0 192.750 124.716 73.144 33.991 8.132 0 0 118.500 110.040 503.381 387.554 1.000.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto a la Construcción 

Embalse Chironta Región Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-9-O118 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-may-18 13-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 30-ago-21 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

227.900 221.950 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

174.267 47.683 0 0 0 0 0 22.950 0 0 24.733 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 Construcción 

Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 975-9-LP15 En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

24-dic-15 14-sept-16 18-oct-16 04-may-17 05-may-17 26-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.526.919 93.227.699 76.748.947 1 CONSORCIO EMBALSE 

CHIRONTA S.A

57.711.488 33.863.496 0 4.346.943 2.430.009 1.504.992 4.703.732 ###### 1.539.262 2.000.000 3.014.232 2.632.066 3.831.544 5.368.646 ####### Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292043 CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS 

ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 975-20-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-ago-20 16-oct-20 29-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 27-jul-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

845.424 952.115 96.905.960 6 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 958.071 0 0 19.025 16.099 41.695 68.525 80.000 100.000 142.500 178.027 230.000 82.201 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301008 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

del Entubamiento Canal Azapa, Región de 

Arica y Parinacota, Años 2019-2020

1. OBRAS 975-19-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-mar-20 29-abr-20 08-oct-20 08-oct-20 08-oct-20 08-oct-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

522.165 379.985 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 66.635 313.350 0 51.032 26.859 31.336 26.859 25.597 25.749 26.500 26.500 26.500 46.418 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328651 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

del Entubamiento Canal Azapa, Región de 

Arica y Parinacota, Años 2021-2022

1. OBRAS 975-67-LR21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-jun-21 09-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 24-sept-21 24-sept-22 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

500.000 500.000 0 0 0 75.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.658 46.301 474.041 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 338659 APERTURA Y REEMBOLSO VIATICOS 

SUBTITULO 31 DOH AÑO 2021.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 100 200 100 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340730 Pago de Contratos Regionales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 159.142 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319102 Conservación de riberas cauces naturales 

Valle de Azapa 2021 Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 1966-4-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

16-mar-21 06-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 02-sept-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

774.928 692.201 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

0 776.037 0 0 0 0 0 111.180 120.000 130.000 263.836 151.022 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

324195 ¿SERVICIO DE LIMPIEZA DE	CAUCES 

2020, REGIÓN DE

ARICA Y PARINACOTA¿

1. OBRAS 1966-16-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

23-oct-20 03-nov-20 04-dic-20 04-dic-20 19-nov-20 24-mar-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

175.500 211.608 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

75.469 41.953 0 0 0 41.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

338079 VIATICOS 31 DOH 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309118 Asesoría Inspección Fiscal Obra  

Construcción Obras Aluvionales Etapa I 

Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-dic-19 10-mar-20 24-ago-20 02-sept-20 02-sept-20 30-may-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

99.258 102.247 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

32.568 81.040 0 22.343 10.362 11.740 11.361 9.089 4.786 0 11.361 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323763 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES 

ETAPA II REGION DE TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

"5663-26-

O120

"

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-20 21-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

120.000 123.223 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

0 123.223 0 0 0 0 34.229 14.148 10.544 13.692 13.692 13.692 13.693 9.533 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 331667 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

OBRA CONSTRUCCION DE OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA 3 REGION DE 

TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-feb-23 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 0 63.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.640 186.360 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320433 SEGUNDO LLAMADO CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS ALUVIONALES ETAPA I, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-8-o120 Terminado Propuesta 

pública             

10-jul-20 18-ago-20 24-ago-20 26-ago-20 26-ago-20 25-may-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

1.555.933 1.383.732 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SANTA 

MAGDALENA S.A.

468.032 915.700 0 307.881 52.195 278.331 98.508 178.785 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323759 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA II, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-25-o120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-20 17-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-ago-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

1.529.502 1.475.408 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SANTA 

MAGDALENA S.A.

0 1.513.329 0 0 0 133.622 104.993 286.141 105.000 300.000 180.000 160.000 205.652 37.921 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305392 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES. COMUNA DE HUARA. REGIÓN 

DE TARAPACÁ. 2020-2021

1. OBRAS 5663-17-o120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-sept-20 15-oct-20 22-oct-20 29-oct-20 29-oct-20 27-abr-21 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

779.296 911.769 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 184.173 909.201 0 0 283.357 140.389 101.958 161.278 40.615 0 181.604 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319304 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

ATRAVIESOS CANALES FISCALES, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-10-o120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 08-sept-20 28-sept-20 02-oct-20 02-oct-20 05-abr-21 Sin 

Reajuste

312.667 187.765 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 51.752 187.765 0 0 90.241 58.878 0 0 0 0 38.646 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323629 CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-24-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-20 16-dic-20 29-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 19-jul-21 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

670.000 838.267 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SANTA 

MAGDALENA S.A.

0 737.823 0 0 0 0 206.002 463.503 68.318 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323630 Servicio de Maquinarias - Provincia del 

Tamarugal 2020 2021

1. OBRAS 5663-18-lr20 Terminado Propuesta 

pública             

17-sept-20 19-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 09-nov-20 08-abr-21 TAMARUGAL CAMIÑA, 

HUARA, 

PICA, POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

295.000 398.115 76.937.829 4 SERVICIOS INTEGRALES 

EN INGENIERIA 

MAQUINARIAS Y C

145.329 252.786 0 94.873 49.367 0 108.546 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 341856 SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA 

PARA LIMPIEZA DE CAUCE DE MATILLA 

COMUNA DE PICA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 29.641 0 0 0 29.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.641 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. 

RIQUELME - ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283583 ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A 

LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: 

CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA  RIQUELME- 

ANTOFAGASTA - II ETAPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1501-2-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-20 08-jun-20 17-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 30-ene-21 Sin 

Reajuste

127.936 101.284 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 87.246 20.852 0 12.499 0 0 0 8.353 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. 

RIQUELME - ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303677 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME II 

ETAPA ANTOFAGASTA

1. OBRAS 1501-10-O119 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-19 02-mar-20 08-abr-20 22-abr-20 23-abr-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

1.163.732 1.357.796 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION S.A.

1.357.796 619.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619.571 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283568 ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A 

LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO 

DE OBRAS: CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL 

TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1501-11-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

23-jun-20 24-jul-20 29-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-ene-21 Sin 

Reajuste

121.326 110.314 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

89.259 21.055 0 21.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 332396 públicaCIÓN CONTRATOS DOH 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 79 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 79 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303879 Caracterización y Manejo de Cauce Ríos 

San Pedro y Vilama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 975-6-0120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-sept-20 27-oct-20 11-nov-20 11-nov-20 11-nov-20 06-dic-21 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

320.000 314.272 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 311.285 0 27.525 0 61.640 95.604 0 0 61.525 0 30.367 0 34.624 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318867 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA - 

CR-R2-COMUNA DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA-20

1. OBRAS 1501-15-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 07-sept-20 29-sept-20 09-oct-20 10-oct-20 30-abr-21 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin 

Reajuste

838.485 817.835 76.658.552 3 CONSTRUCTORA HURUE 

LTDA

193.616 624.218 0 304.991 0 319.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 329587 Conservación de Riberas de cauces 

naturales, región de Antofagasta, 

intervención del rio lo en Chiu-Chiu, 

Lasana

1. OBRAS 1501-9-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-mar-21 28-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-21 17-nov-21 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

315.251 496.996 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 496.996 0 0 0 0 0 0 0 0 74.549 99.399 279.809 43.239 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 337867 ANTICIPO VIATICOS PARA  

CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 800 0 0 0 0 0 0 300 300 200 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO COPIAPO 

EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE 

CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE 

COPIAPO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26-dic-16 26-dic-16 21-nov-16 24-jul-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

813.950 900.616 78.024.430 5 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

880.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO 

DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA 

DE COPIAPO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-sept-16 01-sept-16 24-mar-17 13-abr-17 14-abr-17 10-jun-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

152.653 159.268 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

156.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 341992 Adenda Copiapó Urbano 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69.999 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28-nov-16 28-nov-16 07-jul-16 04-jun-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

595.870 659.491 78.556.500 2 CONIC-BF INGENIEROS 

CIVILES CONSULTORES 

LTDA.

636.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE 

TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN 

DE ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 05-sept-16 09-jul-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

450.000 157.058 76.197.377 0 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

152.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 341998 Adenda Tierra Amarilla 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69.999 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18-oct-16 18-oct-16 18-jul-16 23-jun-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin 

Reajuste

567.000 649.480 89.371.200 3 ARCADIS CHILE SPA. 620.111 75.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.084 26.554 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA 

DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 09-nov-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

150.000 153.604 76.197.377 0 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

147.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.490 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO 

EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS 

AFLUENTES COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 24-oct-16 22-sept-19 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

549.854 540.577 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

519.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO 

EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS 

AFLUENTES COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sept-16 01-oct-16 24-mar-17 12-abr-17 29-dic-16 19-nov-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

153.493 156.425 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

153.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 342000 Adenda Copiapó Rural 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-oct-22 Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 67.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248538 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL 

TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 09-sept-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

486.344 567.440 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 544.358 6.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.802 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 264201 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 08-sept-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

449.911 458.669 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 439.409 4.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.006 11.778 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 ASESORIA INSPECCION FISCAL DE 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-dic-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

82.835 85.768 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

75.153 8.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.268 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-sept-16 01-nov-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-may-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

82.807 85.830 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

82.506 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 337967 públicaCIONES DE AVISOS. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 255 0 0 0 0 104 152 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305556 CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE 

COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020

1. OBRAS 1502-2-o120 Terminado Propuesta 

pública             

13-abr-20 13-may-20 25-may-20 04-jun-20 05-jun-20 31-ene-21 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

1.399.226 1.418.225 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION S.A.

1.309.192 109.033 0 0 0 109.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312460 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO 

SALADO Y AFLUENTES LOCALIDAD EL 

SALADO COMUNA DE CHAÑARAL 2020

1. OBRAS 1502-8-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-abr-20 22-may-20 10-ago-20 24-ago-20 25-ago-20 21-feb-21 Sin 

Reajuste

399.275 343.196 76.216.180 K CONSTRUCTORA 

BRISAHER LIMITADA

284.000 59.196 0 0 4.606 54.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312467 CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS 

SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA 2020

1. OBRAS 1502-14-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 27-ago-20 07-sept-20 16-sept-20 17-sept-20 15-may-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

1.000.396 1.107.517 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LIRCAY 

Y CIA. LTDA.

467.331 640.186 0 0 459.811 180.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312476 CONSERVACIÓN DE RIBERAS QDA 

SACRAMENTOS VALLE DEL COPIAPÓ 

2020 - 2021

1. OBRAS 1502-18-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-sept-20 19-oct-20 26-oct-20 09-nov-20 10-nov-20 07-ago-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

1.000.000 817.573 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LIRCAY 

Y CIA. LTDA.

341.861 757.775 0 0 249.976 21.917 149.713 53.972 141.165 141.031 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312478 CONSERVACIÓN QDA. MELÉNDEZ Y RÍO 

COPIAPÓ COMUNA DE TIERRA AMARILLA 

2021

1. OBRAS 1502-3-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-mar-21 23-abr-21 06-may-21 11-may-21 12-may-21 08-nov-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

1.200.000 990.099 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL SPA

0 990.101 0 0 0 0 0 50.002 80.000 270.000 250.000 250.000 90.099 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 339802 Expropiaciones Los Loros - San Pedro y El 

Tránsito

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 339900 VIATICOS AÑO 2021 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 12.618.034 9 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 800 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

COLECTORES AA.LL. III REGIÓN 

(2019-2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 339281 públicaCIONES DE AVISOS DE AGUAS 

LLUVIAS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 37 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

COLECTORES AA.LL. III REGIÓN 

(2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305654 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE COPIAPÓ 

2021

1. OBRAS 1502-4-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-abr-21 18-may-21 28-may-21 07-jun-21 08-jun-21 05-dic-21 COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

VALLENAR

Sin 

Reajuste

223.096 199.437 76.216.180 K CONSTRUCTORA 

BRISAHER LIMITADA

0 199.437 0 0 0 0 0 0 3.000 38.341 25.000 40.000 40.000 53.096 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

COLECTORES AA.LL. III REGIÓN 

(2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 323167 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CUIDADES DE COPIAPÓ 

Y VALLENAR 2020

1. OBRAS 1502-16-O120 Terminado Propuesta 

pública             

21-ago-20 11-sept-20 17-sept-20 22-sept-20 23-sept-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

225.720 233.687 76.793.763 6 HYDROPROJECT LTDA. 225.720 7.967 0 0 7.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 46 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 795 0 0 0 44 107 44 300 300 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301148 DISEÑO PARA PREVENIR RIESGOS EN LOS 

TALUDES DEL CANAL NUEVO COCINERA, 

REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-46-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-oct-20 26-nov-20 03-dic-20 03-dic-20 03-dic-20 02-abr-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

90.000 72.000 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

22.000 50.000 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310493 Servicio de Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-3-LP21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-feb-21 01-mar-21 02-mar-21 02-mar-21 02-mar-21 30-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

101.350 120.650 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

0 120.650 0 0 20.170 20.170 20.170 30.070 30.070 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316740 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA 

DESCARGA DEL CANAL NUEVO COCINERA 

EN LA QUEBRADA EL AHORCADO, 

SISTEMA DE RIEGO DEL EMBALSE EL 

BATO, PROVINCIA DE ILLAPEL, REGIÓN 

DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-40-O120 Terminado Propuesta 

pública             

19-oct-20 04-nov-20 11-nov-20 11-nov-20 11-nov-20 26-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

44.785 36.990 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

27.310 9.680 0 0 0 9.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318408 Servicio de Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-21-LP20 Terminado Propuesta 

pública             

21-ago-20 10-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 26-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

99.187 116.740 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

58.520 58.220 0 19.520 38.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 325347 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN 

SISTEMA EMBALSE EL BATO ETAPA 2 AÑO 

2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-28-LP21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

02-jul-21 22-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-21 28-dic-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

100.200 100.200 0 0 0 100.200 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.200 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341170 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN 

SISTEMA EMBALSE EL BATO AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin 

Reajuste

0 105.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328456 MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA 2021

1. OBRAS 1503-11-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-abr-21 23-abr-21 04-may-21 04-may-21 05-may-21 03-ago-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

164.756 107.326 76.062.544 2 SOCIEDAD CALL LTDA. 0 107.326 0 0 0 0 24.032 26.007 40.000 17.287 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 334888 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

EMBALSE EL BATO AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-nov-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 64.669 0 0 0 64.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 34.669 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336256 Servicio de Habilitación Cámaras Red 

Predial Canal Matriz Nuevo Cocinera 

Sistema Embalse El Bato Año 2021

1. OBRAS 1503-8-LP21 Terminado Propuesta 

pública             

16-mar-21 26-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 30-abr-21 Sin 

Reajuste

49.932 41.055 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 41.055 0 0 0 13.447 27.608 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336974 INSTALACIÓN DE LOSETAS CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA AÑO 2021

1. OBRAS 1503-18-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-may-21 03-jun-21 14-jun-21 14-jun-21 15-jun-21 13-oct-21 Sin 

Reajuste

128.520 154.224 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 154.224 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 40.000 44.224 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339922 INSTALACIÓN DE LOSETAS CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL 

BATO ETAPA 2 AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339923 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 680.000 0 0 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292108 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN 

DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-34-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-sept-19 18-oct-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 09-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

182.854 182.724 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

89.736 92.988 0 0 0 36.487 0 0 0 0 56.501 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327094 Monitoreos Adicionales Seguimiento 

Ambiental Embalse El Bato

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 14-dic-20 14-dic-20 05-oct-20 26-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

5.593 5.593 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

1.721 3.872 0 0 0 3.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329113 Seguimiento Embalse El Bato 07 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-82-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

20-jul-21 19-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 27-ago-21 03-feb-24 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

220.000 220.000 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 184.000 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329116 Ingreso y evaluación DIA El Bato 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-42-LE21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 22-jul-21 18-may-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

50.000 50.000 0 0 0 4.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.961 0 0 45.039 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318487 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR 

HUINTIL 2021-2022

1. OBRAS 1503-36-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

79.254 67.473 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 57.473 0 7.497 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 16.240 10.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318490 SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN 

DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-

CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 

2021-2022

1. OBRAS 1503-37-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

69.615 50.765 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 40.765 0 5.641 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 9.742 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322603 Servicio de Riego Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

parcela 73 y cola del Embalse El Bato 

2021-2022

1. OBRAS 1503-33-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

79.254 57.834 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 47.834 0 6.426 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 12.491 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322604 Servicio de Mantención Reforestación en 

sector del Canal Nuevo Cocinera Embalse 

el Bato 2021-2022

1. OBRAS 1503-34-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

61.047 44.339 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 29.339 0 4.927 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.243 15.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322605 Servicio de Riego Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan Canal 

Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-

2022

1. OBRAS 1503-35-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

59.976 42.626 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 32.626 0 4.736 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 6.577 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 330939 HABILITACIÓN MEDIDAS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO ILLAPEL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-nov-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 88.823 0 0 0 88.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.823 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 195 0 0 0 88 0 107 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319491 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias Región de Coquimbo 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 64.362 0 0 0 64.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.362 20.000 20.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328295 Conservación Varios Sectores Red 

Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - 

Coquimbo Año 2021

1. OBRAS 1503-6-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-mar-21 08-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 18-nov-21 ELQUI, 

LIMARI

COQUIMBO, 

LA SERENA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

164.281 124.762 76.513.789 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 124.762 0 0 0 0 13.222 24.952 20.000 20.000 20.000 15.048 11.540 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331540 Conservación Varios Sectores Red 

Primaria de Aguas Lluvias Ovalle Año 

2021

1. OBRAS 1503-7-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

23-mar-21 09-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 19-nov-21 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

87.527 76.726 78.748.080 2 INCOVEG LTDA. 0 76.726 0 0 0 0 0 15.494 12.000 12.000 12.000 12.000 13.232 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.050 0 0 0 0 0 0 200 200 200 150 150 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 314 0 0 0 95 0 220 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328291 Conservación de Riberas con Gaviones, 

en Quebrada Santa Gracia, Localidad de 

Islón, comuna de La Serena, Región de 

Coquimbo, Año 2021

1. OBRAS 1503-9-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-mar-21 08-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 24-abr-21 22-ago-21 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

204.216 194.354 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LIRCAY 

Y CIA. LTDA.

0 233.153 0 0 0 0 52.438 77.761 64.155 38.799 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328292 Conservación de Riberas con Gaviones, 

en rio Limarí, localidad de Potrerillos Bajo, 

comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, 

Año 2021

1. OBRAS 1503-10-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-mar-21 13-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 24-abr-21 22-ago-21 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

127.431 104.490 78.748.080 2 INCOVEG LTDA. 0 104.490 0 0 0 0 0 4.485 30.000 30.000 40.005 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336310 Conservación de Riberas Región de 

Coquimbo Año 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 39.385 0 0 0 39.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.385 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.200 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299779 Asesoría para la firma de Escritura de 

Reeembolso Asociada al embalse 

Corrales en la Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-dic-22 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.999 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 328690 Programa de Seguimiento y Monitoreo de 

la Calidad de Aguas del Embalse Corrales 

y sus Afluentes 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-21 01-mar-21 25-mar-21 25-mar-21 25-mar-21 24-dic-21 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

43.260 43.260 70.783.100 6 UNIVERSIDAD DE LA 

SERENA

0 43.260 0 0 0 0 9.000 8.000 8.000 6.000 0 6.260 0 6.000 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328748 Revalorización de Impactos en la 

Operación de Embalses de Cabecera en 

las Cuencas de los Ríos Cogotí, 

Combarbalá y Pama, Región de 

Coquimbo

2. ESTUDIOS 975-18-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

06-abr-21 13-may-21 03-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 29-ene-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

496.244 397.753 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 174.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.221 0 114.099 223.433 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328293 Servicio de Mantención Canal Matriz 

Corrales y Derivado Panguesillo 2021

1. OBRAS 1503-13-LP21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

16-abr-21 06-may-21 13-may-21 13-may-21 13-may-21 11-ago-21 LIMARI, 

CHOAPA

MONTE 

PATRIA, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

59.262 35.034 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 41.884 0 0 0 0 12.376 15.232 14.276 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337716 Servicio de Mantenciones Varias Embalse 

Corrales 2021

1. OBRAS 1503-14-LP21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

16-abr-21 06-may-21 13-may-21 13-may-21 13-may-21 11-ago-21 Sin 

Reajuste

72.739 42.833 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 51.188 0 0 0 0 13.083 19.635 18.470 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337717 SERVICIO DE MANTENCIÓN COMPUERTAS 

CANAL MATRIZ CORRALES 2021

1. OBRAS 1503-26-LP21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

29-jun-21 19-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 26-jul-21 24-oct-21 Sin 

Reajuste

65.569 65.569 0 0 0 65.569 0 0 0 0 0 0 0 20.000 22.000 23.569 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339926 SERVICIO BOMBEO EMBALSE CORRALES 

AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 60.107 0 0 0 60.107 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.107 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339927 SERVICIO DE MEJORAMIENTO OBRAS DE 

RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA 

AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA  

MARCO PARTIDOR AÑO 2021

1. OBRAS 1503-27-LP21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jun-21 20-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 02-ago-21 30-nov-21 Sin 

Reajuste

88.002 88.002 0 0 0 88.002 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 28.002 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.400 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 200 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306424 Seguimiento limnológico y forestal 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-44-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

06-dic-19 18-dic-19 28-ene-20 28-ene-20 10-ene-20 01-oct-21 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

243.250 218.731 76.111.348 8 AT-EME CONSULTORES 

SPA.

89.637 129.095 0 0 0 29.879 0 0 29.879 0 0 0 69.337 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317505 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Embalse Valle Hermoso, Comuna de 

Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-15-LR20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-jun-20 22-jul-20 14-ago-20 14-ago-20 17-ago-20 17-ago-21 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

399.058 312.770 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 106.309 206.461 0 34.317 23.467 25.792 25.215 27.627 26.756 27.730 15.557 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325348 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS 

AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-84-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-dic-20 09-feb-21 17-mar-21 17-mar-21 17-mar-21 24-ago-22 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

300.000 270.672 78.024.430 5 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 237.563 0 0 0 0 0 0 76.212 0 0 0 121.794 39.557 33.110 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326990 Monitoreo de Cactáceas y Suculentas en 

Embalse Valle Hermoso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 23-nov-20 23-nov-20 30-oct-20 30-nov-21 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

7.045 7.045 76.111.348 8 AT-EME CONSULTORES 

SPA.

3.523 3.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.523 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328657 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Embalse Valle Hermoso, Comuna de 

Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-52-LR21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

26-may-21 05-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 18-ago-21 15-ago-22 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

375.062 375.062 0 0 0 87.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.959 25.521 35.630 319.890 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329134 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Valle Hermoso, Periodo 2022-

2024

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-oct-23 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 0 38.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.245 0 261.755 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338272 Servicio de apoyo Art 25 quinquies 

Embalse Valle Hermoso

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-21 01-abr-21 08-jul-21 08-jul-21 26-abr-21 20-may-21 Sin 

Reajuste

8.055 8.055 76.111.348 8 AT-EME CONSULTORES 

SPA.

0 8.055 0 0 0 0 0 0 8.055 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306431 Mantención de plantas PMF 1. OBRAS 975-62-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-dic-19 20-dic-19 03-mar-20 03-mar-20 13-ene-20 12-ene-22 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

118.101 144.660 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 44.211 69.513 0 0 0 29.212 0 0 0 22.035 0 0 18.266 0 30.936 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309454 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, 

PROYECTO EMBALSE VALLE HERMOSO, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE 

COQUIMBO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 17-dic-19 29-sept-20 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

54.740 54.740 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 43.429 16.422 0 0 0 0 0 0 16.422 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329136 Mantención, Reforestación y Monitireo de 

Planes de Manejo Forestal Embalse Valle 

Hermoso, periodo 2022-2024

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-23 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 249.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.645 0 0 0 0 151 44 300 0 500 500 427 723 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 330011 ENCAUZAMIENTO SEQUIA RIO ELQUI Y 

RIO TURBIO COMUNA DE VICUÑA AÑO 

2021

1. OBRAS 1503-15-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-abr-21 13-may-21 25-may-21 25-may-21 26-may-21 25-jul-21 ELQUI, 

LIMARI, 

CHOAPA

VICUÑA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

101.745 59.587 76.513.789 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 59.587 0 0 0 0 0 12.917 27.083 19.587 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331563 ENCAUZAMIENTO SEQUIA RIO CHOAPA 

COMUNAS DE ILLAPEL Y SALAMANCA 

AÑO 2021

1. OBRAS 1503-20-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-may-21 17-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 29-sept-21 ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

347.629 295.484 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 295.484 0 0 0 0 0 0 50.000 120.000 125.484 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331564 ENCAUZAMIENTO SEQUÍA RIO TURBIO Y 

RIO HURTADO REGIÓN DE COQUIMBO 

AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-21 01-dic-21 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

0 152.929 0 0 0 152.929 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 82.929 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331565 CONTRATO 4 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA REGIÓN DE COQUIMBO 

AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 800 0 0 0 0 0 0 300 300 200 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322870 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación del Canal Crucitas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 01-jun-21 LIMARI COMBARBAL

A

Sin 

Reajuste

18.000 26.600 76.113.289 K CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 26.600 0 0 0 0 0 9.880 0 0 16.720 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicaCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.699 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.800 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, 

COMUNA DE SAN FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 340729 públicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, 

COMUNA DE SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314642 Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias 

de San Felipe comuna de San Felipe

2. ESTUDIOS 975-54-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

06-nov-20 29-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-21 12-abr-23 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

378.005 377.957 78.024.430 5 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 35.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.992 0 341.964 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269940 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

CSRC-01 Construcción Sistema de 

Regadío Cuncumén, comuna de San 

Antonio  Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-49-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

23-oct-17 07-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 16-nov-20 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.145 1.213.032 76.917.887 2 CONSORCIO AIF 

CUNCUMEN LIMITADA

878.889 293.289 0 0 0 0 293.289 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291418 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato 

Construcción Sistema de Regadío 

Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San 

Antonio, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-74 -O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

29-dic-20 09-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-21 16-may-23 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.184.446 968.645 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 129.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.135 40.135 48.795 1.207.668 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305563 Estudio de Completitud Etapa III Proyecto 

Sistema de Regadío Cuncumén Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-29-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 28-jul-21 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

300.192 265.907 79.906.490 1 WSP CHILE S.A. 0 265.907 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 230.907 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333063 Asesoría de Proyecto Construcción Etapa 

II Sistema de Regadio Cuncumen Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-jul-23 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 190.113 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 140.113 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 330237 global gastos expropiaciones sistema de 

riego cuncumen valpo

5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 313.775 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 312.775 0 0 0 0 0 0 0 8.000 70.000 85.000 90.000 59.775 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 333314 PAGO públicaCIONES EXPROPIACIONES 

DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS - 

DOH

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 14 0 986 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341545 Resol. FISCALIA Nº 752 DE FECHA 

19/12/2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170  - 

11

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

11.267 11.267 8 6 Varios Expropiados 0 11.267 0 0 0 0 0 0 0 0 11.267 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341546 Resol. FISCALIA Nº 752 DE FECHA 

12/19/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170  - 

11

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

10.085 10.085 8 6 Varios Expropiados 0 10.085 0 0 0 0 0 0 0 0 10.085 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341547 Resol. FISCALIA Nº 753 DE FECHA 19-12-

2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE REGADIO 

CUNCUMEN - EJE RED 170-1 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-sept-21 Sin 

Reajuste

7.017 7.017 8 6 Varios Expropiados 0 7.017 0 0 0 0 0 0 0 0 7.017 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341548 Resol. FISCALIA Nº 753 DE FECHA 

12/19/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

25.018 25.018 8 6 Varios Expropiados 0 25.018 0 0 0 0 0 0 0 0 25.018 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341549 Resol. FISCALIA Nº 753 DE FECHA 

12/19/2017 Lote(s) Nº 3 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

6.353 6.353 8 6 Varios Expropiados 0 6.353 0 0 0 0 0 0 0 0 6.353 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341550 Resol. FISCALIA Nº 764 DE FECHA 

12/21/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

5.807 5.807 8 6 Varios Expropiados 0 5.807 0 0 0 0 0 0 0 0 5.807 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341551 Resol. FISCALIA Nº 764 DE FECHA 

12/21/2017 Lote(s) Nº 8 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

8.925 8.925 8 6 Varios Expropiados 0 8.925 0 0 0 0 0 0 0 0 8.925 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263421 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO,  

ETAPA 1

1. OBRAS 975-32-O117 Terminado Propuesta 

pública             

28-jun-17 10-oct-17 24-abr-18 24-may-18 24-may-18 16-oct-20 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.996.639 13.297.417 76.905.168 6 CONSORCIO 

CONSTRUCTOR BROTEC-

CIL S.A.

13.825.678 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291417 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

ETAPA 2

1. OBRAS 975-72-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-dic-20 18-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 24-jul-21 15-abr-23 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

8.991.580 8.777.391 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE INGENIEROS 

CIVILES S.A.

0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 400.000 450.000 9.140.317 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317503 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-27-LR20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-sept-20 13-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 16-nov-20 15-may-21 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

288.198 210.394 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

26.424 177.256 0 0 0 0 177.256 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319435 Reforestación de 2,07 ha y Mantención 

de Reforestación de 4,59 (2,52 + 2,07) 

ha en total del Sistema de Riego 

Cuncumén período 2020-2021, Etapa N° 

1

1. OBRAS 975-62-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-nov-20 07-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-oct-21 SAN 

ANTONIO

SAN 

ANTONIO

Sin 

Reajuste

80.000 75.234 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

0 62.359 0 0 0 0 0 0 0 32.915 0 0 29.443 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329110 Mantención de Reforestación de 4,57 ha 

en total del Sistema de Riego Cuncumén 

período 2021-2023, Etapa N° 1

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-oct-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 175.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 174.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335823 Prórroga Servicio de Gestión, Control y 

Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén 

Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región 

de Valparaíso, Años 2020-2021

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-may-21 01-may-21 14-may-21 14-may-21 16-may-21 14-ago-21 Sin 

Reajuste

108.555 108.555 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

0 108.555 0 0 0 0 0 31.499 31.708 45.138 0 0 209 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 341264 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN VARIANTE RED 150-1 

COMUNA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-XX-LP21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

26-jul-21 31-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-21 17-may-22 Sin 

Reajuste

1.981.048 1.981.048 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1.681.048 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN 

BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN 

RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicaciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN 

BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN 

RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 330287 Estudio de Diseño Unificación de 

Bocatomas en Primera Sección del Río 

Aconcagua Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-11-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

20-may-21 14-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-21 23-mar-23 SAN FELIPE, 

LOS ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Sin 

Reajuste

1.080.781 1.080.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.378.025 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN 

BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN 

RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 330289 Asesoría de Proyecto Diseño Unificación 

de Bocatomas 1° sección del Río 

Aconcagua

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-feb-23 SAN FELIPE, 

LOS ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Sin 

Reajuste

0 232.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.432 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicaciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 288084 Actualización Hidrológica Embalse Aromos 2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-ago-20 01-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 16-dic-20 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

38.744 38.744 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 29.058 9.686 0 0 9.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323416 ESTUDIO SISMICO BIDIMENSIONAL 

SIMPLIFICADO ANALÍTICO DE LA PRESA 

DEL EMBALSE AROMOS, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 24-nov-20 24-nov-20 24-nov-20 02-jun-21 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

68.848 69.879 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 13.770 56.109 0 0 13.770 0 18.243 17.212 0 0 0 6.885 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332172 CONSERVACIÓN RECINTO EMBALSE 

AROMOS COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, año 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-21 01-ene-22 Sin 

Reajuste

0 485.000 0 0 0 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 97.000 145.500 145.500 97.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 338175 públicaCIONES DOH 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 207 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 57 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292838 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 

2019-2021

2. ESTUDIOS 975-52-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-nov-19 05-dic-19 16-nov-20 16-nov-20 17-nov-20 18-oct-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

200.000 194.215 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

8.313 82.383 0 0 0 0 0 39.893 0 0 0 0 42.491 0 103.519 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 317511 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 

Años 2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-25-LR20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-sept-20 13-oct-20 02-nov-20 02-nov-20 03-nov-20 03-nov-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

378.594 313.376 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA S.A. 49.971 263.405 0 0 49.525 26.022 25.182 26.022 25.182 26.022 26.022 25.182 26.022 8.224 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 331101 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 

Años 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

0 450.000 0 0 0 45.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.619 404.381 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272567 Reforestación, mantención y riego de 33, 

há Los Aromos 2018-2020

1. OBRAS 975-61-lq18 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-18 20-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 01-ene-19 10-may-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

201.600 139.212 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

101.775 37.437 0 0 0 0 17.541 19.897 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272569 Mantención Reforestación sector Los 

Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 

4,3 há camino Embalse Chacrillas Región 

de Valparaíso periodo 2019-2021

1. OBRAS 975-17-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-jun-19 24-jul-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 27-oct-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

106.107 106.107 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

52.231 53.876 0 0 0 0 0 0 27.143 0 0 0 26.734 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292332 Mantención reforestación y 

revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-

2021

1. OBRAS 975-42-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 08-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Otros 200.000 103.180 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

23.166 51.418 0 0 0 31.512 0 0 0 19.907 0 0 0 0 28.596 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329106 Mantención Reforestación 33 ha Embalse 

Los Aromos 2021-2023

1. OBRAS 975-32-LQ21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

19-may-21 15-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 14-jul-21 14-jun-23 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

200.000 127.286 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

0 22.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.800 0 0 104.485 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329109 Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 

Período 2021-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-oct-23 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 175.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332178 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS, 

COMUNA DE PUTAENDO, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, AÑO 2021				

1. OBRAS 1504-17-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-abr-21 03-may-21 10-jun-21 10-jun-21 11-jun-21 08-nov-21 MARGA 

MARGA

LIMACHE Sin 

Reajuste

454.942 490.822 76.060.010 5 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 490.822 0 0 0 0 0 0 22.750 91.000 136.500 136.500 68.250 35.822 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340338 CONSTRUCCIÓN ESTACION 

FLUVIOMÉTRICA, DE AFORO Y 

METEREOLÓGICA, EMBALSE CHACRILLAS, 

COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE 

SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-xx-l21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

23-jul-21 23-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-21 14-abr-22 Sin 

Reajuste

598.284 598.284 0 0 0 269.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 209.962 463.284 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 338659 APERTURA Y REEMBOLSO VIATICOS 

SUBTITULO 31 DOH AÑO 2021.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 500 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicaciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 325922 Estudio de Factibilidad Embalse La 

Chupalla Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-67-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

22-feb-21 23-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-21 04-ago-23 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

3.226.712 3.033.222 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

0 224.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.848 0 2.808.374 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 328567 Asesoría de Proyecto para revisión del 

Estudio de Factibilidad Embalse La 

Chupalla Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-23 PETORCA CABILDO Sin 

Reajuste

0 599.288 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 449.288 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307265 Mantención de reforestación sector 

Embalse El Melón

1. OBRAS 975-61-LQ19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-dic-19 20-dic-19 24-sept-20 24-sept-20 10-ene-20 09-ene-22 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

100.000 91.661 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

21.289 56.094 0 0 0 24.187 0 0 12.747 0 0 0 19.161 0 14.278 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329142 Mantención, Reforestación y monitoreo 

de Planes de Manejo forestal y de 

Preservación Embalse El Melón, periodo 

2021-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-23 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 01-jun-21 PETORCA CABILDO, 

PETORCA

Sin 

Reajuste

110.000 74.290 76.113.289 K CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 25.508 0 0 0 0 0 12.274 0 0 13.233 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260153 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque Punta Blanca, comuna de 

Cabildo, Región de Valparaíso

1. OBRAS 975-93-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-dic-20 10-mar-21 06-jul-21 06-jul-21 06-jul-21 03-dic-21 PETORCA CABILDO Sin 

Reajuste

595.804 493.200 76.366.537 2 CONSTRUCTORA E 

INGENIERIA ELISEO SPA

0 507.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.970 196.424 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, VIÑA 

DEL MAR, QUILPUE, 

VILLA ALEMANA

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL VALPARAISO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312166 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR VON SCHROEDERS 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-12-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-20 16-oct-20 02-nov-20 02-nov-20 03-nov-20 13-abr-21 VALPARAISO VIÑA DEL 

MAR

Sin 

Reajuste

484.209 441.939 76.057.013 3 CONSTRUCTORA 

AHUMADA LIMITADA

40.000 401.939 0 65.530 120.011 150.260 66.137 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317563 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA 

PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

MARZO - MAYO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 23-feb-21 23-feb-21 30-mar-20 29-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

42.898 42.898 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 0 42.898 0 0 42.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335238 Estudio de Análisis Hidrogeológico en 

Cuenca del Valle de Petorca y La Ligua. 

Tercer Llamado

2. ESTUDIOS 975-81-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

14-jun-21 19-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 02-ago-21 04-may-22 Sin 

Reajuste

89.977 89.977 0 0 0 89.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.977 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319937 Trabajos de emergencia para el 

Encauzamiento del Río Aconcagua en 25 

km Sector Estero Santa Rosa de Catemu - 

Bocatoma Canal Ovalle

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 18-dic-20 18-dic-20 01-oct-20 28-feb-21 SAN FELIPE CATEMU Sin 

Reajuste

755.055 760.826 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

635.032 125.794 0 125.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324835 SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO 

POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR 

CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE 

REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2020 -

2021

1. OBRAS 1504- En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-20 03-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 29-dic-20 09-nov-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

90.000 77.618 11.385.468 5 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

0 77.618 0 0 15.340 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 10.604 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328953 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y 

VIGILANCIA RECIENTO EMBALSE CATEMU 

UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, 

COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE 

VALPARAISO, AÑO 2021

1. OBRAS 1504- En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-dic-20 22-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-dic-20 28-dic-21 SAN FELIPE CATEMU Sin 

Reajuste

61.077 58.497 11.385.468 5 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

0 58.497 0 0 10.120 4.962 4.802 4.962 4.802 4.962 4.962 4.802 4.962 9.160 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 336115 PAGO GASTOS VIÁTICOS Y OTROS POR 

INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS SEQUÍA 

V REGIÓN

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               01-jun-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 94 94 120 120 200 372 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305925 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para la perforación y 

explotación de pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay Llay Batería 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

85.250 123.490 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 123.408 83 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320985 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal contrato obras de 

perforación y explotación de 2 pozos de 

emergencia conectados a canales 

Unificado Oriente y Unificado Poniente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 02-dic-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

93.900 64.922 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 48.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.775 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323458 Estudio Hidrogeológico Local - Cuenca del 

Aconcagua, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-89-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-dic-20 02-feb-21 08-abr-21 08-abr-21 08-abr-21 16-ago-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

63.610 76.197 77.797.920 5 AQUATERRA 

INGENIEROS LIMITADA

0 76.197 0 0 0 0 0 9.400 0 0 0 55.097 11.700 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307527 Contrato obras de perforación y 

explotación de 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Unificado Oriente y 

Unificado Poniente Comuna de Putaendo.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 17-nov-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

1.970.119 1.828.409 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 542.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.922 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332128 CONSERVACIÓN RECINTO POZOS DOH, 

SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 

2021				

1. OBRAS 1504-22-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-abr-21 07-may-21 27-may-21 27-may-21 28-may-21 25-sept-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

114.835 97.732 76.202.212 5 COMERCIALIZADORA 

ELENA LIMITADA

0 97.732 0 0 0 0 0 0 72.517 23.817 0 1.398 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305613 Asesoría técnica y adm.  a la Inspección 

fiscal para el contrato de emergencia 

"Perforación y explotación de pozos de 

emergencia sector Curimón y Llay Llay. 

Bateria 3". Comuna de Llay Llay.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-abr-20 15-may-20 16-oct-19 26-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

85.250 84.428 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 65.347 37.709 0 14.066 0 0 0 0 0 0 23.643 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308144 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal a Obras de perforación y 

habilitación 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Comunero y 

Valdesano comuna de Llay Llay

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 25-feb-21 25-feb-21 21-jul-20 03-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

83.381 58.254 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 0 58.254 0 0 58.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305615 Perforación y explotación para pozos de 

emergencia Sector Curimón y Llay Llay 

Región de Valparaíso, Batería 3

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 23-ene-20 26-sept-19 04-feb-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

1.082.265 1.747.303 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 966.572 780.731 0 481.186 0 299.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315249 Obras de perforación y habilitación 2 

pozos de emergencia conectados a 

canales Comunero y Valdesano comuna 

de Llay Llay

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 28-dic-20 18-ene-21 21-jul-20 10-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

1.493.674 1.240.671 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 861.016 379.656 0 0 0 0 379.596 0 0 0 0 0 0 60 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION Nivel Central 338659 APERTURA Y REEMBOLSO VIATICOS 

SUBTITULO 31 DOH AÑO 2021.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 100 200 100 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, 

LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, 

CONCON, QUILPUE, 

VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACIÓN AA LL 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 338175 públicaCIONES DOH 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 207 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, 

LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, 

CONCON, QUILPUE, 

VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACIÓN AA LL 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328884 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR URUGUAY COMUNA 

PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-7-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-mar-21 01-abr-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 11-feb-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

783.405 1.010.743 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

0 1.010.743 0 0 0 0 0 0 0 131.397 151.611 252.686 252.686 222.363 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, 

PETORCA, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA 

LIGUA, PETORCA, 

PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328881 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO REÑACA 

SECTORES REÑACA Y GLORIAS NAVALES 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-33-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 VALPARAISO VIÑA DEL 

MAR

Sin 

Reajuste

143.632 147.147 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES LTDA

0 86.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.094 46.271 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA PETORCA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 55 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 01-jun-21 PETORCA CABILDO, 

PETORCA

Sin 

Reajuste

110.000 74.290 76.113.289 K CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 48.783 0 0 38.126 0 0 -25.852 0 0 36.508 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA PETORCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL SISTEMA DE 

REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337419 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-feb-23 Sin 

Reajuste

0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL SISTEMA DE 

REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340606 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2021-2022, Segundo 

Llamado

1. OBRAS 975-80-LR21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

16-jun-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-21 10-feb-22 Sin 

Reajuste

442.005 442.005 0 0 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 50.000 287.005 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO BUIN, PAINE Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031139-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS DE BUIN Y 

PAINE REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 339007 Contratos Globales de Gasto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 31.980 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO BUIN, PAINE Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031139-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS DE BUIN Y 

PAINE REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 332774 Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y 

Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-may-24 MAIPO BUIN, PAINE Sin 

Reajuste

0 792.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792.043 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF ORH-04 ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, SECTOR 

MEDIO QUEBRADA DE MACUL. REGIÓN 

METROPOLITANA. SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-20 17-dic-20 31-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 12-abr-22 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

313.543 289.468 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 174.924 0 0 0 0 0 0 57.936 23.397 24.512 23.397 22.283 23.397 114.544 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309491 Servicio de Prospecciones y Control  para 

Muros Deflector y Decantador de 

Quebrada de Macul Region Metropolitana

1. OBRAS 975-35-LP20 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-20 28-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 11-nov-20 23-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin 

Reajuste

52.000 48.850 76.472.858 0 SERV Y ASESORIAS ING 

JORGE CAMPUSANO 

GONZALEZ EIRL

0 48.850 0 0 48.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324968 CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA 

DE MACUL REGION METROPOLITANA 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-38-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-oct-20 16-nov-20 26-feb-21 18-mar-21 19-mar-21 31-mar-22 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.211.394 3.497.532 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 1.900.251 0 0 0 0 86.106 0 0 100.000 414.909 410.813 480.484 407.940 1.631.542 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA 

FLORIDA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 122 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA 

FLORIDA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA 

FLORIDA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328749 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA RM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-03-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

27-abr-21 09-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 30-jun-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

596.928 536.423 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 28.000 472.423 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA 

FLORIDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328729 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA, RM.

1. OBRAS 975-03-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-abr-21 31-may-21 02-ene-00 02-ene-00 15-jul-21 14-ago-22 SANTIAGO LA FLORIDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.398.589 4.242.000 79.718.880 8 DALCO INGENIERIA 

LTDA

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.917 150.000 144.083 3.742.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto Ambiental Obras para 

el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas 

Quebrada de Ramón, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 975-61-LQ15 Terminado Propuesta 

pública             

23-nov-15 04-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 27-sept-20 SANTIAGO LA REINA, 

LAS CONDES

Sin 

Reajuste

158.535 183.329 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 166.630 17.837 0 0 0 0 0 0 0 0 5.039 8.606 4.193 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 320523 ADECUACION HIDRAULICA Y 

RECUPERACION DE RIBERA QUEBRADA 

DE RAMON

2. ESTUDIOS 975-19-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-mar-21 23-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 01-may-21 27-nov-21 SANTIAGO LA REINA, 

LAS CONDES

Sin 

Reajuste

194.260 192.000 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 192.000 0 0 0 0 0 0 48.500 0 76.600 0 57.200 9.700 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Contrato CO-PLA-03 Construcción 

Parque Inundable Intercomunal Victor 

Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo 

Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-

Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de 

La Aguada y Obras Complementari

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-84-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

08-ago-17 27-sept-17 11-jul-18 03-ago-18 03-ago-18 17-abr-21 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin 

Reajuste

1.101.511 1.177.873 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

891.341 412.431 0 0 0 167.661 0 0 18.446 0 0 0 226.324 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309043 "ADECUACIÓN DE PAISAJISMO DEL 

PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, 

ETAPAS 4 Y 5, COMUNAS DE MACUL Y 

SAN JOAQUÍN"

2. ESTUDIOS 975-9-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-jul-20 28-sept-20 14-oct-20 14-oct-20 14-oct-20 10-ago-21 SANTIAGO SAN 

JOAQUIN

Sin 

Reajuste

265.316 251.000 78.406.940 0 IGLESIS ARQUITECTOS 

LTDA.

26.000 225.000 0 0 77.000 0 0 0 17.000 0 0 131.000 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN 

PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL 

VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 

TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y 

SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL 

INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 

2, COMUNAS DE SAN JO

1. OBRAS 975-85-lr16 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-abr-17 21-ago-17 31-oct-17 14-jun-18 14-jun-18 17-abr-21 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.787.927 23.636.391 76.091.747 8 ARRIGONI INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

21.228.278 4.469.984 0 522.299 772.062 594.937 161.823 154.545 341.573 0 0 220.928 861.817 840.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 332497 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ÁREAS 

VERDES PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL VICTOR JARA ETAPA 3 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-05-LR21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-feb-21 11-mar-21 18-mar-21 18-mar-21 26-mar-21 22-sept-21 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin 

Reajuste

599.994 495.090 87.749.600 7 INGENIERIA INTEGRAL 

FRAY JORGE S.A.

0 495.090 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 145.090 30.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338530 CO-PLA-3.2 CONSTRUCCIÓN 

ACUEDUCTO CALLE CLUB HÍPICO, 

PARQUE LA AGUADA, PEDRO AGUIRRE 

CERDA, RM

1. OBRAS 975-39-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-may-21 08-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 01-nov-21 Sin 

Reajuste

967.810 1.208.739 76.098.727 1 SOC ING CIVIL AYSEN 

RICARDO SABAG RIADI 

EIRL

0 1.208.739 0 0 0 0 0 0 45.000 0 70.000 200.000 400.000 493.739 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338878 VER-ZA-01 CONSTRUCCIÓN VERTEDERO 

N° 2 ZANJÓN DE LA AGUADA SAN 

JOAQUÍN RM

1. OBRAS 975-91-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jun-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-21 24-dic-21 Sin 

Reajuste

1.107.734 1.107.734 0 0 0 1.107.734 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 120.000 540.000 407.734 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA 

NORMAL

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA 

NORMAL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268106 Mantencion Infraestructura Telecontrol y 

alerta hidrologica del Parque Fluvial de la 

Familia Comuna de Quinta Normal RM

1. OBRAS 975-12-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-may-19 05-jul-19 09-jul-19 09-jul-19 10-jul-19 31-mar-21 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL

Sin 

Reajuste

589.284 963.986 77.441.870 9 SUEZ MEDIOAMBIENTE 

CHILE S.A.

800.287 159.786 0 43.776 77.554 38.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

329285 públicaCIONES DOH RM 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 373 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 202 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302858 MA PLA 8-SERVICIO DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE LA AGUADA 

COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN 

MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-55-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

10-ene-20 22-ene-20 10-ene-20 10-ene-20 23-ene-20 23-ene-21 SANTIAGO SAN 

JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

506.530 744.463 87.749.600 7 INGENIERIA INTEGRAL 

FRAY JORGE S.A.

574.880 169.565 0 0 169.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

319213 Servicio Generales de Mantención de Red 

Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana

1. OBRAS 1150-33-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

11-nov-20 09-dic-20 15-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 06-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

379.956 307.038 76.259.040 9 FLESAN S.A. 0 307.038 0 0 0 55.753 30.554 0 105.964 30.335 21.328 63.104 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

319214 Conservación y Obras de Refuerzo Canal 

Santa Marta Comuna de Maipu Región 

Metropolitana

1. OBRAS 1150-9-O120 Terminado Propuesta 

pública             

10-jun-20 15-jul-20 31-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 04-feb-21 SANTIAGO MAIPU Sin 

Reajuste

195.000 156.091 77.136.676 7 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GOVIAL 

SPA

107.919 48.172 0 0 48.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

319215 Conservación con Enrocados y Otros del 

Canal Santa Marta, comuna de Maipú, 

Región Metropolitana año 2021

1. OBRAS 1150-11-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-mar-21 28-abr-21 24-may-21 24-may-21 24-may-21 01-oct-21 SANTIAGO MAIPU Sin 

Reajuste

0 252.975 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 252.975 0 0 0 0 0 0 38.770 118.409 91.844 3.952 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321023 MA PLA 09-SERVICIO DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL 

VÍCTOR JARA COMUNAS DE SAN 

JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS 975-60-LR20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-nov-20 23-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 10-ene-21 10-sept-21 SANTIAGO PUDAHUEL, 

SAN 

JOAQUIN

Sin 

Reajuste

399.981 391.397 87.749.600 7 INGENIERIA INTEGRAL 

FRAY JORGE S.A.

0 391.397 0 0 0 128.110 47.522 48.281 43.000 43.000 39.197 42.287 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

325867 Reposición Losas del Zanjón de la Aguada 

en las comunas de Maipu y Cerrillos

1. OBRAS 1150-43-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-dic-20 16-feb-21 23-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 24-oct-21 SANTIAGO CERRILLOS, 

MAIPU

Sin 

Reajuste

618.956 591.993 88.870.500 7 MORO INGENIERIA S.A. 0 591.993 0 0 0 0 109.827 47.237 66.857 131.247 178.893 57.933 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329074 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA AALL 

ZANJÓN DE LA AGUADA RM

1. OBRAS 975-23-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-abr-21 20-may-21 11-jun-21 11-jun-21 11-jun-21 08-dic-21 SANTIAGO MAIPU Sin 

Reajuste

824.573 873.618 76.725.628 0 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

0 873.618 0 0 0 0 0 0 50.000 0 70.000 150.000 250.000 353.618 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329075 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA ESTERO 

LAS CRUCES PUDAHUEL RM

1. OBRAS 975-38-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

11-may-21 31-may-21 10-jun-21 10-jun-21 10-jun-21 06-ene-22 SANTIAGO PUDAHUEL Sin 

Reajuste

699.655 905.956 76.725.628 0 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

0 421.866 0 0 0 0 0 0 45.000 0 50.000 70.000 120.000 136.866 484.090 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

333502  Servicio Generales de Mantención de Red 

Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO HUECHURABA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. DRENAJE 

URBANO ZONA NORTE 

STGO.CANAL LOS CHOROS

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 303387 Estudio Construcción Sist. Drenaje 

Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los 

Choros

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-22-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-oct-20 30-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 04-jul-22 SANTIAGO HUECHURAB

A

Sin 

Reajuste

346.182 327.773 78.556.500 2 CONIC-BF INGENIEROS 

CIVILES CONSULTORES 

LTDA.

0 174.407 0 0 0 0 0 79.829 0 0 60.368 0 0 34.210 204.205 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitan

a

329285 públicaCIONES DOH RM 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 373 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 171 0 0 0 71 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitan

a

318873 Servicio de Desarrollo de Planes de 

Manejo Forestal para Proyectos de Obras 

Fluviales, Comunas de Pirque, Talagante, 

María Pinto, Curacaví de la Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 1150-30-LE20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

16-oct-20 06-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 15-abr-21 MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA

CURACAVI, 

MARIA 

PINTO, 

TALAGANTE, 

PIRQUE

Sin 

Reajuste

20.000 18.230 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

0 20.210 0 0 5.439 0 0 0 0 0 11.025 0 3.746 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

304973 Reforestación para Plan de Corrección 

Quebrada las Tinajas en comuna de 

Pirque Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-20-LE19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

12-sept-19 02-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 11-nov-22 CORDILLERA PIRQUE Sin 

Reajuste

30.000 32.160 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

17.947 2.791 0 0 0 0 0 0 2.791 0 0 0 0 0 11.422 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

313865 Conservación de Defensas Fluviales en 

Río Maipo, Sector Aguas Abajo Puente 

Lonquén, Ribera Derecha, Comuna de Isla 

de Maipo, Región Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS 1150-6-O120 Terminado Propuesta 

pública             

26-may-20 03-jul-20 14-jul-20 24-ago-20 24-ago-20 22-mar-21 TALAGANTE ISLA DE 

MAIPO

Sin 

Reajuste

574.272 597.036 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO 

S. A.

330.267 266.769 0 0 120.075 0 73.666 73.028 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

315076 Conservación de la Ribera Izquierda y 

Derecha del Rio Clarillo Sector Parcelación 

Terranova Etapa II Comuna de Pirque 

Provincia de Cordillera Región 

Metropolitana Reimpulso III

1. OBRAS 1150-8-O120 Terminado Propuesta 

pública             

04-may-20 09-jun-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 19-mar-21 CORDILLERA PIRQUE Sin 

Reajuste

211.268 208.629 76.112.110 3 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

145.873 62.755 0 0 0 62.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

319125 Conservación de Defensas Fluviales 

Estero Alhue etapa 1, Sector Aguas arriba 

Puente Villa Alhue Ribera Derecha, 

Comuna de Alhue, Región Metropolitana.

1. OBRAS 1150-29-O120 Terminado Propuesta 

pública             

04-nov-20 27-nov-20 02-dic-20 14-dic-20 14-dic-20 12-jun-21 MELIPILLA ALHUE Sin 

Reajuste

200.533 180.081 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO 

S. A.

0 180.081 0 0 50.075 0 110.849 19.156 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

319126 Conservación de Cauces Precordilleranos 

y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, 

Limpieza y Desembanque, en las 

Comunas de San José de Maipo, Pirque y 

Puente Alto, Provincia de Cordillera, 

Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-38-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-nov-20 15-dic-20 18-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 21-jun-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Sin 

Reajuste

193.845 138.899 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 138.899 0 0 106.768 26.257 0 0 5.874 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339007 Contratos Globales de Gasto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 31.980 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 29.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.125 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitan

a

341797 Limpieza estero Caren 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 29.125 0 0 0 87.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.845 29.125 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CHACABUCO

CONCHALI, 

HUECHURABA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, 

RECOLETA, COLINA, 

LAMPA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CANALIZACIÓN ESTERO LAS 

CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN 

METROPOLITANA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 307752 CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO 

REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES 

TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO 

ECHEVERS REGION METROPOLITANA

2. ESTUDIOS 975-7-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-may-20 30-jun-20 17-ago-20 17-ago-20 17-ago-20 25-nov-21 SANTIAGO QUILICURA Sin 

Reajuste

369.918 325.436 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 68.857 256.579 0 0 0 100.250 0 0 55.550 0 0 83.800 0 16.979 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS EN 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303273 RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION 

RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE 

MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 

Y HASTA MURO DECANTADOR N°6 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-12-O120 Terminado Propuesta 

pública             

08-jun-20 09-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 05-jun-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.180.601 927.548 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

318.219 667.261 0 0 35.296 244.789 291.269 17.541 43.303 0 17.271 17.791 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS EN 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319249 OCQM-03 CONSERVACIÓN RIBERA 

DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL 

ENTRE MURO DECANTADOR N°3 y HASTA 

MURO DECANTADOR N°7, REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS 975-66-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

14-jun-21 15-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-jul-21 12-dic-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Sin 

Reajuste

308.866 308.866 0 0 0 318.276 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 114.898 132.000 60.878 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40013144-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

EVACUACIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS COMUNA DE LA 

FLORIDA, SANTIAGO, RM

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 339570 Construcción Sistema de Evacuación de 

Aguas Lluvias comuna de La Florida

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-oct-23 Sin 

Reajuste

0 213.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.550 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MAIPU Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40018779-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

DRENAJE ZONA SUR PONIENTE 

ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, 

MAIPU

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MAIPU Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40018779-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

DRENAJE ZONA SUR PONIENTE 

ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, 

MAIPU

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 324025 Diseño Definitivo Canal de Evacuación de 

Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de 

Maipú, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-69-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-nov-20 28-dic-20 04-mar-21 04-mar-21 04-mar-21 16-ago-22 SANTIAGO MAIPU Sin 

Reajuste

273.165 287.122 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 126.725 0 0 0 0 0 0 66.875 0 0 0 59.850 0 160.397 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRON, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRON, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques La 

Esperanza  y El Parrón

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 01-jun-21 COLCHAGU

A, 

MELIPILLA

CHIMBARON

GO, MARIA 

PINTO

Sin 

Reajuste

13.000 9.401 76.113.289 K CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 5.210 0 0 0 0 0 1.849 0 0 3.362 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022425-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitan

a

333711 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en región Metropolitana

2. ESTUDIOS 1150-13-SE21 Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-abr-21 01-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 22-abr-21 27-may-21 VALPARAISO

, 

CACHAPOAL

, SANTIAGO

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

25.200 25.200 76.365.203 3 ALUVIAL CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA SPA

0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30106513-0 DIAGNOSTICO DDFF RÍO 

CLARO, Y OTROS CAUCES DE 

REGIÓN DE O´HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 334865 públicaCION DE LICITACIONES DOH 

TRADICIONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010741-0 DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO 

EXTRACCION DE ARIDOS RIO 

TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336781 Gastos en consultorías y Obras 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.500.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010741-0 DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO 

EXTRACCION DE ARIDOS RIO 

TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 339027 DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO 

EXTRACCION DE ARIDOS CUENCAS RIO 

TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL REGION DE 

O´HIIGGINS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-24 Sin 

Reajuste

0 843.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843.556 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad, Construcción Embalse 

Bollenar en la primera sección del Río 

Claro de Rengo, Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-17-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-ago-20 29-sept-20 21-oct-20 21-oct-20 21-oct-20 19-abr-21 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

99.828 85.931 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 85.931 0 48.569 0 0 10.084 0 0 0 0 0 27.278 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 268919 Estudio de Factibilidad Contrucción 

Embalse  en la Primera Sección del Río 

Claro de Rengo Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-63-O117 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-nov-17 21-dic-17 29-dic-17 24-ene-18 24-ene-18 17-jun-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

834.505 783.874 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

735.186 48.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.687 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicaciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 319892 Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, 

en la Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-73-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

22-feb-21 30-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 26-ago-21 16-ago-23 CACHAPOAL CODEGUA Sin 

Reajuste

3.949.833 3.318.000 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

0 363.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.965 2.954.035 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 328144 Asesoría de Proyecto Embalse Codegua 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-ene-24 CACHAPOAL CODEGUA Sin 

Reajuste

0 627.695 0 0 0 44.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.035 583.659 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 334865 públicaCION DE LICITACIONES DOH 

TRADICIONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319294 CONSERVACION DE DEFENSAS 

FLUVIALES RÍOS CACHAPOAL, 

TINGUIRIRICA Y OTROS CAUCES, 

PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS 

(06-2020-2021)

1. OBRAS 1505-13-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-sept-20 19-oct-20 10-nov-20 20-nov-20 20-nov-20 17-ago-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

924.886 655.611 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION LTDA.

14.910 678.739 0 0 48.908 32.428 42.302 72.065 112.392 100.000 100.000 80.000 52.607 38.038 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321069 OBRAS DE COMPENSACION CONAF 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-mar-23 CACHAPOAL

, 

COLCHAGU

A

OLIVAR, 

PICHIDEGUA, 

PLACILLA, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 328850 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

CON ENROCADO RÍOS CACHAPOAL Y 

TINGUIRIRICA COMUNAS DE PEUMO SAN 

VICENTE Y PICHIDEGUA PROVINCIA DE 

CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (07-

2021)

1. OBRAS 1505-7-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 22-jul-21 17-feb-22 COLCHAGU

A

PLACILLA Sin 

Reajuste

630.036 753.526 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL 

DE TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 335.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 55.000 90.000 95.000 90.000 418.526 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334845 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO RÍO 

TINGUIRIRICA, COMUNA DE SAN 

FERNANDO Y RÍO PEUCO, COMUNA DE 

MOSTAZAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (08-

2021)

1. OBRAS 1505-5-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-abr-21 25-may-21 11-jun-21 23-jun-21 23-jun-21 18-feb-22 CACHAPOAL DOÑIHUE Sin 

Reajuste

630.131 726.109 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO 

S. A.

0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 80.000 80.000 80.000 170.000 391.109 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334846 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

CON GAVIONES ESTERO PUMANQUE 

COMUNA DE PUMANQUE REGION DE 

OHIGGINS (09-2021)

1. OBRAS 1505-8-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 22-jul-21 19-dic-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

250.000 243.934 15.168.421 1 FREDDY ALONSO SOTO 

MARDONES

0 281.962 0 0 0 0 0 0 0 17.469 50.000 50.000 50.000 114.493 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339178 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES, DIVERSOS CAUCES, 

PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN 

DE O´HIGGINS (10-2021)

1. OBRAS 1505-76-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jun-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-21 27-ene-22 Sin 

Reajuste

387.469 387.469 0 0 0 387.469 0 0 0 0 0 0 0 0 87.469 100.000 100.000 100.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 

2022, VI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 334867 GASTOS COMETIDOS OBRAS DOH 

TRADICIONAL

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 1.000 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 1.000 0 0 0 0 268 122 100 100 100 100 100 111 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 334865 públicaCION DE LICITACIONES DOH 

TRADICIONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312393 CONSERVACION DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, 

COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 

2020

1. OBRAS 1505-6-O120 Terminado Propuesta 

pública             

21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 16-dic-20 CACHAPOAL MACHALI, 

RANCAGUA

Sin 

Reajuste

204.981 175.227 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO 

S. A.

129.410 45.816 0 0 45.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327723 CONSERVACION DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNA 

DE MACHALI 2021

1. OBRAS 1505-4-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-abr-21 07-may-21 27-may-21 31-may-21 31-may-21 28-oct-21 CACHAPOAL

, 

COLCHAGU

A

RENGO, SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

168.907 158.665 15.168.421 1 FREDDY ALONSO SOTO 

MARDONES

0 168.909 0 0 0 0 0 0 5.000 40.000 63.665 50.000 10.244 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques La 

Esperanza  y El Parrón

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 01-jun-21 COLCHAGU

A, 

MELIPILLA

CHIMBARON

GO, MARIA 

PINTO

Sin 

Reajuste

13.000 9.401 76.113.289 K CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 4.190 0 0 0 0 0 1.849 0 0 2.342 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 316120 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque La Esperanza, Comuna de 

Chimbarongo, Región de OHiggins

1. OBRAS 975-95-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-dic-20 16-mar-21 28-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 26-ago-21 COLCHAGU

A

CHIMBARON

GO

Sin 

Reajuste

310.129 301.334 76.043.440 K SERV.CONST.Y 

MAQ.TALMAQQ LTDA

0 306.803 0 0 0 0 0 0 15.000 60.000 80.000 80.000 66.334 5.469 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES PARRAL del Maule ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026218-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS PARRAL 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339596 Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y 

Drenaje Aguas Lluvias Parral

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-oct-23 Sin 

Reajuste

0 382.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.000 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327818 AIF Construcción Red de Riego Embalse 

Empedrado comuna de Empedrado 

Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-XX-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

23-jul-21 07-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-21 26-jul-23 TALCA EMPEDRADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.580 899.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.794 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339149 Asesoría de Proyectos al contrato 

Construcción Red de Riego Embalse 

Empedrado comuna de Empedrado 

Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-jul-23 Sin 

Reajuste

0 255.625 0 0 0 163.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.214 92.411 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339140 Expropiaciones Empedrado 5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 126.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 54.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.162 71.861

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319147 Construcción Red de Riego Embalse 

Empedrado, comuna de Empedrado, 

Región del Maule

1. OBRAS 975-95-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

12-jul-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-21 12-jul-23 TALCA EMPEDRADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.900.995 5.900.995 0 0 0 704.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.601 7.105.671 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.751 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 246773 AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 5 

LINARES REGIÓN MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-47-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-oct-19 03-dic-19 09-abr-20 09-abr-20 09-abr-20 04-abr-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

277.099 377.301 84.121.000 K INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

222.276 170.072 0 0 0 90.112 0 0 79.960 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246771 CONTRATO CO-CSC-05 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CUELLAR ETAPA 5 LINARES 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 975-36-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-oct-19 22-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 13-mar-20 14-jun-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

2.276.551 2.520.063 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE INGENIEROS 

CIVILES S.A.

1.600.610 934.328 0 0 0 0 234.125 301.752 150.000 0 248.451 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, 

LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 310350 públicaciones CONSERVACUION  DE 

RIBERAS CAUCES NATURALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 409 1 9 VARIOS PROVEEDORES 46 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, 

LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334715 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

RIO ACHIBUENO - SECTOR LLEPO

1. OBRAS 1506-27-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-jun-21 28-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 09-dic-21 TALCA, 

LINARES

TALCA, 

LINARES

Sin 

Reajuste

564.341 564.341 0 0 0 564.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.204 217.564 152.573 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, 

LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 341829 Conservación Defensas fluviales - Curico 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 49.159 0 0 0 49.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 9.159 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, 

LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310350 públicaciones CONSERVACUION  DE 

RIBERAS CAUCES NATURALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 409 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, 

LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319192 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DEL MAULE 2021

1. OBRAS 1506-20-LR21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-abr-21 31-may-21 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-21 29-sept-21 CURICO, 

TALCA, 

LINARES

CURICO, 

TALCA, 

LINARES

Sin 

Reajuste

480.000 480.000 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 150.000 130.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, 

LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 339426 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUA 

LLUVIAS REGION DEL MAULE DREN 

YUNGAY Y 5 NORTE LATERAL 1

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 338.000 0 0 0 338.000 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 120.000 120.000 60.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 276159 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA AÑO  2018 - 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 27-dic-18 27-dic-18 02-dic-18 20-mar-19 Sin 

Reajuste

116.847 116.847 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

113.277 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283278 Diseño Sistema de Disipación de Energía 

Embalse Ancoa Región del Maule

2. ESTUDIOS 975-16-O118 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-dic-18 12-mar-19 08-may-19 19-jul-19 19-jul-19 16-sept-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

325.000 295.000 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

176.988 32.832 0 0 0 0 0 26.833 0 0 0 0 0 6.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291507 CONTOL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA PERIODO 2019 

REGION DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 06-sept-19 06-sept-19 20-mar-19 01-ene-20 Sin 

Reajuste

317.096 314.233 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

314.233 -2.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.862 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 301980 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-ene-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

366.068 343.634 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 10.487 0 0 0 0 0 0 0 0 10.487 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 305154 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2020-2021

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 03-feb-20 12-feb-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

51.000 51.000 77.026.670 K SOC.PROF.ASOC.POR LA 

GEST.Y ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

38.250 12.750 0 0 12.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318915 Servicio de Seguimiento Ambiental 

Embalse Ancoa  2021-2022

1. OBRAS 1506-4-lq20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-ene-21 17-feb-21 06-abr-21 06-abr-21 07-abr-21 12-may-22 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

147.015 123.750 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

0 64.650 0 0 0 0 0 0 0 23.350 0 20.650 0 20.650 59.100 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 320452 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2021-2022

2. ESTUDIOS 1506-10-lp20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 09-ene-22 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

57.899 50.520 77.140.819 2 GESAM CONSULTORES 

SPA

0 37.687 0 0 0 0 0 12.562 0 0 12.563 0 0 12.563 12.833 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 323647 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-13-lr20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-nov-20 29-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-dic-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

380.232 329.606 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 329.606 0 24.331 21.286 24.142 25.425 26.085 34.339 23.985 27.779 28.999 37.750 55.485 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 325550 PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-

OPERACION 2019 - 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 27-ago-20 27-ago-20 01-dic-20 01-jul-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

50.000 50.000 76.111.348 8 AT-EME CONSULTORES 

SPA.

0 50.000 0 0 37.728 0 12.272 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287202 Mantención reparación y operación de 

línea eléctrica de media tensión Embalse 

Ancoa 2017-2018

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 24-dic-18 24-dic-18 01-ene-18 31-dic-19 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

22.095 40.154 96.884.450 4 LUZ LINARES S.A. 39.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318226 SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN 

REFORESTACIÓN 40 HA Y 

REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA RADAL 

SIETE TAZAS - COMUNA DE MOLINA

1. OBRAS 1506-2-LR20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-sept-20 23-oct-20 16-dic-20 16-dic-20 17-dic-20 01-nov-22 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

578.021 567.392 10.398.620 6 SAUL MOLINA FIGUEROA 54.000 443.000 0 0 0 299.000 0 10.000 0 48.000 0 48.000 0 38.000 70.392 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318228 SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR SAN 

JOSE COMUNA DE LONGAVI

1. OBRAS 0000000 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jul-21 16-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 14-oct-21 09-ago-23 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

945.738 945.738 0 0 0 6.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.882 938.856 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318917 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestación Predio General José Maria 

Bari, Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 17-abr-22 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

134.410 115.567 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 39.048 0 0 0 0 0 0 19.048 0 0 20.001 0 0 76.519 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319399 Servicio Mantención Reforestación 

Embalse Ancoa, Comuna de Linares, 

Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

285.279 252.243 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 147.786 0 0 0 0 0 0 28.747 91.408 27.631 0 0 0 104.457 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319984 SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN 

REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN 

JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 

2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 04-may-22 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

51.033 40.252 76.023.973 9 CARLA ARAYA LIMITADA 0 22.914 0 0 0 0 0 0 0 0 9.483 0 0 13.431 17.338 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324175 MANTENCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE 

MEDIA TENSIÓN PARA EL EMBALSE 

ANCOA 2020-2021

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 01-ene-20 31-dic-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

31.718 31.718 96.884.450 4 LUZ LINARES S.A. 14.131 17.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.587 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325551 PRORROGA Servicio de Seguimiento y 

Mantención Reforestaciones Embalse 

Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2019-

2020.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-20 01-dic-20 27-ago-20 27-ago-20 26-ago-20 13-abr-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

50.000 50.000 10.398.620 6 SAUL MOLINA FIGUEROA 0 50.000 0 0 22.000 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325552 PRORROGA Servicio Seguimiento y 

Mantención Reforestación Predio General 

José Maria Bari, Periodo 2019-2020

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 27-ago-20 27-ago-20 26-ago-20 24-ene-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

49.692 49.692 77.898.200 5 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS EL ROBLE 

LIMITADA

0 49.692 0 0 26.492 0 23.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325554 PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, 

SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE 

L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 05-nov-20 05-nov-20 01-dic-20 01-may-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

23.000 23.000 10.398.620 6 SAUL MOLINA FIGUEROA 0 23.000 0 0 14.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328665 ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN 

DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN 

DEL MAULE

1. OBRAS 975-65-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

11-jun-21 16-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 11-may-22 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

2.606.807 2.606.807 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 2.500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 338659 APERTURA Y REEMBOLSO VIATICOS 

SUBTITULO 31 DOH AÑO 2021.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 290189 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

Sistema de Riego Embalse Empedrado, 

Región del Maule, 2019-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-39-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-oct-19 18-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 17-oct-19 12-sept-21 TALCA EMPEDRADO Otros 450.000 488.592 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 294.840 193.752 0 37.206 19.656 21.762 5.616 37.206 21.060 21.762 21.762 7.722 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307432 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado -2020-2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 14-ago-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

98.400 98.400 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

43.880 54.520 0 0 0 21.480 10.870 0 10.870 0 0 11.300 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307436 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas  Embalse 

Empedrado  2020 - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 18-sept-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

51.000 51.000 5.544.355 6 CRISTIAN ANDRADE 

MADRID

25.500 25.500 0 0 8.500 0 0 8.500 0 0 0 8.500 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 333188 SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

EMBALS EMPEDRADO PERIODO 2021 - 

2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-23 LQ21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-jun-21 20-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 29-mar-23 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

101.956 101.956 0 0 0 12.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.397 89.559 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334447 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Empedrado, Región del Maule 

2021-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-53-LR21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

02-jun-21 23-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 11-sept-21 05-mar-23 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

0 0 0 0 0 68.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.333 22.222 32.593 331.852 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306640 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, Periodo 2020-

2021

1. OBRAS 1506-12-lp19 Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 12-ene-20 17-mar-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin 

Reajuste

135.159 135.159 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 117.228 17.932 0 0 0 17.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320173 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Embalse Empedrado,

 Comuna de Empedrado, periodo 2020-

2021

1. OBRAS 1506-21-le20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-dic-20 29-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-oct-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

45.580 44.670 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 44.670 0 0 0 11.481 0 0 0 0 15.102 0 0 18.087 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320522 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, Periodo 2021-

2022

1. OBRAS 1506-2-lp21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-mar-21 09-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 CAUQUENES CAUQUENES Sin 

Reajuste

98.126 93.990 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 57.947 0 0 0 0 0 3.908 0 17.107 0 17.107 0 19.824 36.044 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333911 Servicio de Catastro y Levantamiento 

Topográfico Sistema de Riego Canal 

Pencahue comunas de Talca y Pencahue 

Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-4-lq21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-ene-21 15-mar-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 17-oct-21 TALCA PENCAHUE Sin 

Reajuste

225.000 240.000 76.112.110 3 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

0 240.000 0 0 0 0 0 12.180 35.320 57.100 40.000 41.250 54.150 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 67 147 0 0 0 98 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308011 AI-CLL-03 ASESORIA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO  CO-CLL-03 

MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y 

CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, 

COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-1-LR En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

12-jun-20 31-jul-20 11-sept-20 11-sept-20 11-sept-20 11-jul-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

645.657 571.190 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 69.701 300.000 0 37.263 25.494 26.496 26.915 29.044 24.063 24.000 28.999 26.443 25.000 26.283 531.489 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325613 AI-CLL-02.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL, MEJORAMIENTO ESTERO LAS 

TOSCAS, ETAPA 2 SISTEMA DE AALL 

CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-66-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

11-dic-20 09-feb-21 07-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 19-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

572.314 557.460 77.375.197 8 CONSORCIO INGENIERIA 

HEXACON AICLL 

LIMITADA

0 208.000 0 0 0 0 0 0 37.736 26.000 26.000 26.000 40.264 52.000 349.460 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327747 AI-CLL-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, 

SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, 

CHILLÁN, ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-97-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-dic-20 11-mar-21 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 26-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

400.619 396.867 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 182.000 0 0 0 0 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 52.000 214.867 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 333314 PAGO públicaCIONES EXPROPIACIONES 

DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS - 

DOH

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.871 0 0 0 0 1.151 20 100 100 100 100 100 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.505 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308008 CO-CLL-03- MEJORAMIENTO CANAL 

DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, 

ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS 975-2-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-abr-20 08-jul-20 11-ago-20 28-ago-20 28-ago-20 19-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.897.424 5.750.521 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES S.A.

1.741.937 5.622.266 0 999.995 851.690 670.963 702.573 308.709 163.982 100.000 100.000 124.354 100.000 1.500.000 1.194.626 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325612 CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS 

TOSCAS, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA 

LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE

1. OBRAS 975-65-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

11-dic-20 04-feb-21 23-feb-21 14-abr-21 14-abr-21 05-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.742.037 6.422.755 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 1.047.243 0 0 0 0 0 324.391 208.230 100.000 114.622 100.000 100.000 100.000 5.381.022 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327745 CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, 

SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, 

ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE.

1. OBRAS 975-96-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-dic-20 01-mar-21 30-mar-21 20-abr-21 20-abr-21 14-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.370.894 2.649.653 76.060.010 5 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 560.990 0 0 0 0 0 0 307.203 0 50.000 70.000 70.000 63.787 2.341.524 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 339024 Pago de públicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 71 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Consultoría de Explotación Proyecto Laja 

Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 

2017 y 2017 - 2018

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1507 - 25 - 

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

01-jul-16 22-sept-16 04-oct-16 02-nov-16 02-nov-16 01-ene-19 DIGUILLÍN SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

704.761 1.046.388 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 1.042.897 140.937 0 0 0 0 0 0 0 137.445 0 0 3.491 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304852 Consultoria de Explotación proyecto Laja-

Diguillin Región de Ñuble temporada riego 

2019-2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1063487-18-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-oct-19 25-nov-19 28-may-20 28-may-20 01-jun-20 02-jun-21 DIGUILLÍN SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

464.260 487.228 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

247.049 240.178 0 0 119.313 41.166 40.154 38.735 0 0 0 0 0 810 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307655 Consultoría de explotación proyecto Laja - 

Diguillín período 16 de abril al 30 de 

noviembre de 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 13-nov-19 13-nov-19 16-abr-19 16-feb-20 DIGUILLÍN SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

278.780 374.359 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 37.914 0 0 0 0 0 0 0 37.914 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 328601 "CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN 

PROYECTO LAJA DIGUILLÍN TEMPORADA 

DE RIEGO 2021-2022"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1063487-2-

O121

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

01-abr-21 14-may-21 26-may-21 01-jun-21 02-jun-21 03-jun-22 DIGUILLÍN SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

579.934 608.931 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

0 290.001 0 0 0 0 0 0 48.392 48.500 48.500 48.500 48.608 47.501 318.930 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicaciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 330271 Estudio de Factibilidad Embalse Chillán 

Comuna de Pinto Región de Ñuble

2. ESTUDIOS 975-10-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

27-abr-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 09-sept-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

4.038.489 3.676.551 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.926.551 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 330273 Asesoría de Proyecto para la Revisión de 

Factibilidad del Embalse Chillán Región del 

Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556.750 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Estudios Actualización y 

Complementación Diseño Embalse 

Zapallar Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS 1507 - 32 - 

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-oct-16 07-mar-17 17-mar-17 03-may-17 03-may-17 18-ene-19 DIGUILLÍN SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

1.684.591 1.774.364 76.772.135 8 CONSORCIO MN 

INGENIEROS LIMITADA 

LEN& ASOCIADOS

1.144.331 1.015.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015.949 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 298327 Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio 

Ambiente DOH para dar respuesta a 

observaciones de servicios con 

competencia ambiental

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 14-oct-20 14-oct-20 31-dic-19 03-abr-21 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

PINTO

Sin 

Reajuste

483.184 502.866 76.392.849 7 GESTION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

368.082 60.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.724 119.366 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 319354 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR

2. ESTUDIOS 975-34-LQ20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-sept-20 19-oct-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 27-sept-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin 

Reajuste

165.327 149.460 78.418.590 7 CCP INGENIERIA S.A. 0 155.328 0 0 0 0 0 0 58.584 62.380 0 30.764 3.600 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 321577 Estudio de Impacto Ambiental Canales de 

riego Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS 975-103-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-dic-20 01-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 28-jun-21 10-nov-22 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

192.652 159.307 76.263.385 K AP ECOLOGY SPA 0 111.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.792 63.723 47.792 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322014 Determinación de Regla de Operacional 

para Embalse Zapallar, Región del Ñuble

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 26-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 09-feb-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

45.000 29.417 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 15.000 14.417 0 0 0 0 14.417 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 326211 Asesoría de Apoyo de Ingeniería para 

tramitación Ambiental de Proyecto 

Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS 975-80-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-ago-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin 

Reajuste

215.000 182.928 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 182.928 0 0 0 0 50.695 10.268 33.823 0 0 81.814 0 6.328 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 326812 Prestación de Servicio Línea de Base 

Canales Zapallar

2. ESTUDIOS 975-88-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

15-dic-20 28-dic-20 24-may-21 24-may-21 15-ene-21 15-ago-21 DIGUILLÍN SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

150.375 127.660 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

0 127.660 0 0 0 0 0 12.350 0 0 115.310 0 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 328603 Asesoría de ingeniería para apoyo EIA de 

Canales Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 378.372 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329858 Prestación de Apoyo Experto para UPAC-

AI del Plan de Participación Ciudadana 

Proyecto Embalse Zapallar Región Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-94-LE20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-dic-20 23-dic-20 16-jun-21 16-jun-21 19-ene-21 06-oct-21 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

40.000 34.148 12.658.843 7 SANDRA EDITH BUSTOS 

GUTIERREZ

0 39.941 0 0 0 0 0 0 10.581 19.259 0 9.357 744 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 335445 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE EAC DE 

LOS CANALES DE RIEGO DEL EMBALSE 

ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-feb-21 01-feb-21 23-jun-21 23-jun-21 03-feb-21 11-jun-21 Sin 

Reajuste

14.750 14.750 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

0 14.750 0 0 0 0 0 1.196 0 13.554 0 0 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 336403 Trabajos de Replanteo Complementarios 

para Proyecto Embalse Zapallar, Región 

del Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 Sin 

Reajuste

0 710.374 0 0 0 1.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374 709.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 338395 Servicio de Apoyo para la Constitución de 

Organizaciones Funcionales de 

Beneficiarios del Embalse Zapallar, Región 

de Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-20-LQ21 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

28-may-21 24-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 27-jul-21 18-may-22 Sin 

Reajuste

200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

QUILLON, SAN 

CARLOS, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 334452 ¿SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 

CARTOGRÁFICO LIDAR, BATIMETRÍA Y 

TOPOGRAFÍA EN EL EMBALSE 

COIHUECO¿

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1063487-5-

LP21

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

01-abr-21 06-may-21 12-may-21 12-may-21 13-may-21 11-ago-21 Sin 

Reajuste

80.000 71.990 76.030.152 3 BORDEMAR INGENIERIA 

SPA

0 71.990 0 0 0 0 0 20.358 27.633 24.000 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

QUILLON, SAN 

CARLOS, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 334455 Servicio de Conservación Revestimiento 

de canales secundarios y Mantención 

Electromecánica Bocatoma-Proyecto Laja 

Diguillin 2021

1. OBRAS 1063487-7-

LP21

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-abr-21 11-may-21 31-may-21 31-may-21 01-jun-21 29-sept-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

90.000 89.504 76.777.935 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA CIVIL 

UP LTDA.

0 89.504 0 0 0 0 0 0 12.896 30.000 30.000 16.608 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

QUILLON, SAN 

CARLOS, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336099 Servicio conservación Infraestructura 

Proyecto Laja Diguillin

1. OBRAS 1063487-11-

LE21

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-abr-21 11-may-21 31-may-21 31-may-21 01-jun-21 29-sept-21 Sin 

Reajuste

34.000 36.107 76.777.935 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA CIVIL 

UP LTDA.

0 36.107 0 0 0 0 0 0 7.107 10.000 10.000 9.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, 

PUNILLA

QUILLON, SAN 

CARLOS, 

COIHUECO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 339237 Contrato Regional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 88.010 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 88.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.010 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 325446 GASTOS INHERENTE  RECUPERACION 

1CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.117 0 0 0 67 0 0 300 0 300 0 300 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 332210 CONSERVACIÓN CANAL DEFENSA SUR, 

RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

1. OBRAS 1063487-1-

0121

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-abr-21 03-may-21 06-may-21 14-jun-21 15-jun-21 11-ene-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

265.802 206.206 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES LTDA

0 265.801 0 0 0 0 0 0 58.510 45.000 24.500 26.000 43.879 67.913 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 337323 públicaciones  Diario Oficial Conservación 

de Riberas 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 87 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 325352 CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1063487-8-

O121

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-mar-21 19-abr-21 28-abr-21 05-may-21 05-may-21 11-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

561.279 496.276 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 496.276 0 0 0 0 0 74.790 125.937 239.503 27.000 21.000 8.046 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 335923 VIATICOS OBRAS FLUVIALES 

TRADICIONAL

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 14.460.057 6 MARCELO ESTEBAN 

RIQUELME VILLARROEL

0 550 0 0 0 0 0 0 150 150 150 100 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

refuerzo de obras fluviales en estero 

Nonguén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-37-LQ17 Terminado Propuesta 

pública             

23-ago-17 06-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 13-sept-18 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

135.668 168.193 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 167.050 5.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.904 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290459 Asesoría Técnica y Administrativa a la IF 

para el Contrato Terminación Obras 

Inconclusas Contrato Refuerzo de 

Revestimientos en Estero Nonguén 

Ciudad de Concepción

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-53-lp19 Terminado Propuesta 

pública             

15-nov-19 23-dic-19 20-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 04-abr-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

67.384 107.313 84.121.000 K INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

30.775 71.127 0 37.159 19.477 3.895 0 10.595 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315743 Seguimiento Nonguén y Palomares Etapa 

V, invierno 2020 y 2021

2. ESTUDIOS 975-14-LE20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-jun-20 06-jul-20 15-sept-20 15-sept-20 15-sept-20 09-dic-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

27.000 21.892 77.140.819 2 GESAM CONSULTORES 

SPA

7.267 14.625 0 0 0 0 0 6.968 0 0 0 0 7.657 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325350 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRAS 

FLUVIALES EN RIO ANDALIEN CIUDAD DE 

CONCEPCIÓN ETAPA 3B

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

0 190.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 180.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328812 SEGUIMIENTO AMBIENTAL ETAPA DE 

OPERACIÓN ESTEROS NONGUÉN Y 

PALOMARES, CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 

BIO-BIO (2022 y 2023)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-23 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

0 38.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37.999 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289657 Terminación obras inconclusas contrato 

Refuerzo de revestimientos en estero 

Nonguen Ciudad de Concepción

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-dic-19 01-dic-19 17-sept-20 09-oct-20 09-oct-20 04-abr-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.912 1.063.050 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 231.586 859.947 0 152.624 191.158 0 239.559 251.530 0 0 0 25.077 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290462 Refuerzo de estero Nonguén sector 

puente Castellón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-22 Sin 

Reajuste

0 258.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325314 SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA 

PARA EL PERFILAMIENTO Y 

REGULARIZACIÓN DEL RIO ANDALIEN, 

CIUDAD DE CONCEPCIÓN, AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

975-31-l320 Terminado Propuesta 

pública             

13-nov-20 28-dic-20 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

454.580 238.005 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO SPA 0 238.005 0 238.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325349 Construcción de obras fluviales en río 

Andalien ciudad de Concepción Etapa 3 B

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

0 2.100.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 2.060.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AI-CCB-02 ¿ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTORES 

SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL 

CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 

2, LOTA, BIOBÍO¿

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-82-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-dic-20 25-mar-21 23-abr-21 05-may-21 05-may-21 05-oct-22 CONCEPCIO

N

LOTA Sin 

Reajuste

514.706 501.131 77.375.222 2 CONSORCIO INGENIERIA 

HEXACON AICCB LTDA

0 136.600 0 0 0 0 0 0 34.745 22.000 22.000 22.000 22.000 13.855 364.531 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307273 Actualización Diseño de Ingeniería Sector 

La Playa y  Canales Caupolicán y Bannen, 

Lota, Región del Biobío

2. ESTUDIOS 1507 - 20 - 

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-oct-19 26-nov-19 17-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 CONCEPCIO

N

LOTA Sin 

Reajuste

99.040 121.250 76.283.050 7 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

0 30.050 0 0 20.650 0 5.400 0 0 4.000 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CO-CCB-02 CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES SECTOR LA PLAYA, 

SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN 

Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO

1. OBRAS 975-81-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-dic-20 16-mar-21 30-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 17-jul-22 CONCEPCIO

N

LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.218.004 4.410.544 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.120.312 0 0 0 0 0 0 505.192 0 101.000 121.200 151.500 241.420 3.546.322 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIÉN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 306730 Consultoría de Optimización Proyecto 

Sedimentador en río Andalien

2. ESTUDIOS 975-58-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 18-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 27-nov-20 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

65.000 61.591 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 50.216 11.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.375 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293531 AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO 

CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-59-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-ene-20 23-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 08-jul-20 08-ene-22 CONCEPCIO

N

TALCAHUAN

O

Sin 

Reajuste

660.753 443.312 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 109.353 263.640 0 23.459 22.763 22.763 22.763 22.763 22.763 26.763 22.763 22.763 26.763 27.314 70.319 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.138 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 293337 CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL 

DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 975-43-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-dic-19 12-mar-20 14-may-20 05-jun-20 05-jun-20 27-nov-21 CONCEPCIO

N

TALCAHUAN

O

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.762.833 11.811.627 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.398.984 7.483.263 0 620.657 524.381 619.030 517.538 414.184 330.526 500.000 452.966 476.758 1.650.000 1.377.222 1.742.280 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION CANAL 

TIERRAS COLORADAS, 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 306396 Consultoría de estudio de factibilidad e 

ingeniería de detalle evacuación de aguas 

lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas 

de San Andrés, comuna de Concepción, 

Región del Biobío (segundo llamado)

2. ESTUDIOS 1507 - 16 - 

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-sept-19 24-oct-19 22-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 07-sept-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

195.691 166.724 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA S.A. 51.129 115.595 0 0 0 0 0 0 0 0 36.672 8.553 52.430 17.940 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 335617 públicaCIONES DE PROPUESTAS públicaS 

DOH REGIÓN DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 88 0 130 0 0 0 0 0 0 0 82 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328182 Conservación de redes primarias de 

aguas lluvias 2021 en las Comunas de 

Talcahuano Lota y Coronel, Región del 

Biobío

1. OBRAS 1507-7-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

01-mar-21 19-mar-21 24-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 27-sept-21 CONCEPCIO

N

CORONEL, 

LOTA

Sin 

Reajuste

244.416 231.524 14.374.971 1 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 275.480 0 0 0 0 0 33.812 49.135 61.025 63.828 67.680 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328183 Conservación de Redes Primarias de 

Aguas Lluvias 2021  - Limpieza y 

Mejoramiento de Cauces

1. OBRAS 1507-8-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-mar-21 26-mar-21 01-abr-21 14-abr-21 14-abr-21 11-oct-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

230.090 220.721 76.364.600 9 TRAMASA INGENIEROS 

CONSTRUCTORES  

LIMITADA

0 220.721 0 0 0 0 0 8.982 30.000 40.000 45.000 40.000 56.739 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 332217 Servicio de Maquinaria para limpieza y 

perfilamiento de esteros en la comuna de 

Coronel

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1507-34-LE21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-jun-21 07-ago-21 CONCEPCIO

N

CONCEPCIO

N

Sin 

Reajuste

35.700 33.490 77.188.938 7 CONSTRUCTORA 

REGIONAL SPA

0 33.490 0 0 0 0 0 0 0 9.739 17.850 5.901 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 329225 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 

31 AÑO 2021 DOH BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO LOS 

ANGELES

Sin 

Reajuste

-8.398 7.887 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 1.022 0 0 0 0 0 0 195 195 195 146 146 146 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO 

BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 335617 públicaCIONES DE PROPUESTAS públicaS 

DOH REGIÓN DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 146 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO 

BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341386 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

GAVIONES EN RÍO CONUMO, COMUNA 

DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 1507-44-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

06-jul-21 21-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 13-ago-21 11-dic-21 Sin 

Reajuste

275.309 275.309 0 0 0 275.309 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 68.000 111.000 86.809 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO 

BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341912 CONSERVACIÓN DE RIBERAS - LIMPIEZA 

Y DESEMBANQUE ESTEROS RURALES DE 

LA PROVINCIA DE BIOBIO Y LIMPIEZA EN 

CAUCES DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE 

LOS ANGELES

1. OBRAS 1507-48-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

12-jul-21 27-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 13-ago-21 21-nov-21 Sin 

Reajuste

375.872 375.872 0 0 0 375.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000 163.000 111.872 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO 

BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 329225 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 

31 AÑO 2021 DOH BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO LOS 

ANGELES

Sin 

Reajuste

-8.398 7.887 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 536 0 0 0 0 0 0 97 97 97 97 97 49 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 335617 públicaCIONES DE PROPUESTAS públicaS 

DOH REGIÓN DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 217 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328679 Conservación obra de riego fiscal 2021, 

Canal Matríz, Derivados y Subderivados 

sistema de riego Cayucupil

1. OBRAS 1507-16-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-abr-21 17-may-21 20-may-21 18-jun-21 18-jun-21 15-dic-21 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

1.700.000 1.547.015 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 1.547.015 0 0 0 0 0 0 0 155.000 232.000 387.000 464.000 309.015 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341607 Delta del contrato 328679 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 152.985 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 152.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.985 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 329225 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 

31 AÑO 2021 DOH BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO LOS 

ANGELES

Sin 

Reajuste

-8.398 7.887 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 1.534 0 0 0 0 0 0 256 256 256 256 256 256 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TOME de Ñuble PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308014 AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-23-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-ago-20 06-oct-20 27-oct-20 27-oct-20 27-oct-20 27-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

455.924 438.001 76.283.050 7 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

49.998 240.000 0 21.903 21.903 21.903 21.903 21.903 20.646 19.354 20.000 20.000 20.000 30.484 148.003 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308007 CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 975-65-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

06-ene-20 19-ago-20 31-ago-20 25-sept-20 25-sept-20 18-may-22 CONCEPCIO

N

TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.316.981 3.312.923 79.929.720 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA SA

312.249 1.650.000 0 0 89.994 85.137 114.185 85.984 109.639 100.000 207.076 287.986 285.000 285.000 1.456.249 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO LAS VERTIENTES - 

PUA, REGION DE LA ARAUCANIA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Araucanía 338842 Construccion Sistema de Regadío Las 

Vertientes Pua

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 Sin 

Reajuste

0 1.496.337 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.496.336 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034469-0 MEJORAMIENTO 

EST.BOTROLHUE Y 

HABILITACION DESCARGA RIO 

CAUTIN, TCO.

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 325935 ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: 

INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO 

MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y 

DESCARGA AL RIO CAUTIN

2. ESTUDIOS 1148-83-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-dic-20 05-mar-21 25-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 27-jun-23 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

400.000 352.660 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. AGENCIA EN CHILE

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500 0 121.500 202.660 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282550 AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-33-LP18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-sept-18 25-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 16-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

404.480 562.087 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 371.164 104.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.350 49.119 86.453 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308020 AIF Contrato Colector Interceptor aguas 

lluvias san martin etapa 2 comuna de 

temuco region de la araucania

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-73-lp19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-dic-19 16-mar-20 17-jul-20 17-jul-20 18-jul-20 08-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

414.000 539.588 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 136.662 320.780 0 0 27.613 55.116 55.225 26.825 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 82.146 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 325315 Asesoría Construcción Colector 

Interceptor Aguas Lluvias San Martín, 

Etapa 3 (2021), Temuco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-37-o121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-jun-21 05-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 22-oct-21 14-jul-23 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

492.116 492.116 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 472.116 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-17-O118 Terminado Propuesta 

pública             

29-jun-18 07-sept-18 28-sept-18 12-nov-18 13-nov-18 15-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

3.361.605 4.913.239 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

4.845.169 68.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.069 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308019 Construcción Colector Interceptor Aguas 

Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de 

Temuco, Región de la Araucanía

1. OBRAS 1148-74-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 01-jul-20 02-jul-20 27-jun-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

4.602.756 4.831.081 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

1.239.870 3.591.211 0 0 772.911 203.550 587.378 209.162 150.000 100.000 353.241 452.291 490.838 271.840 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325313 Construcción Colector Interceptor Aguas 

Lluvias San Martin, Etapa 3 (2021), 

comuna de Temuco, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS 1148-17-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

31-may-21 20-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-21 08-mar-23 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

6.000.000 6.000.000 0 0 0 45.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.099 5.954.901 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicaciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339038 Asesoria Construcción Canales 

secundarios y terciarios Agustinas 

Sistema Faja Maisan, Región de La 

Araucanía. Contrato AIF-FM-12.8 A y B

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-feb-23 Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 560.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES DOH 2020 5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin 

Reajuste

0 185.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 81.000

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340809 Resol. FISCALIA Nº 155 DE FECHA 27-3-

2018 Lote(s) Nº 5 DISEÑO DEFINITIVO 

DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA 

OBRA CANAL AGUSTINAS SECTOR CANAL 

AGUSTINBAS DERIVADO 4 COMUNA DE 

PITRUFQUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

5.580 5.580 8 6 Varios Expropiados 0 5.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.580 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331610 Construcción Canales secundarios y 

terciarios Agustinas Subderivados 2 y 4 y 

las Obras Anexas del Sistema Faja 

Maisan, Región de La Araucanía. Contrato 

CO-FM-12.8 A

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 1.398.435 0 0 0 111.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.875 1.286.560 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331614 Construcción Canales secundarios y 

terciarios Agustinas Subderivado 6 y las 

Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, 

Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-

12.8 B

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-sept-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 1.132.160 0 0 0 90.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.573 1.041.587 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322167 Conservación, Operación y Mantención, 

temporadas 2020 - 2021, del sistema de 

riego faja maisan comuna de pitrufquen 

región de la araucania

1. OBRAS 1148-68-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-oct-20 11-nov-20 03-dic-20 17-dic-20 18-dic-20 28-dic-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

996.090 1.225.536 76.977.584 6 CONSTRUCTORA KYR 

SPA

0 1.325.536 0 0 0 357.788 118.736 59.413 50.000 60.000 71.227 191.851 168.221 248.300 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310334 CONSERVACION GLOBAL DE 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE LAS 

COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS 2020 REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-18-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 09-sept-20 10-sept-20 07-feb-21 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

228.838 263.449 13.792.739 K JORGE ANDRES OPORTO 

RIVAS

229.411 20.029 0 0 0 20.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315065 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR 10 VILLA LA 

PORTADA COMUNA DE TEMUCO REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-26-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 18-ago-20 09-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 21-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

317.395 308.159 76.278.958 2 SOC. CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

267.803 40.300 0 0 20.356 0 20.000 0 0 0 0 0 0 -56 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319112 Servicio de maquinaria para 

Encauzamiento de Varios colectores 

primarios de Aguas lluvias de Temuco y 

Padre Las casas 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-75-lp20 Terminado Propuesta 

pública             

01-dic-20 30-ene-21 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

80.000 76.132 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO SPA 0 75.850 0 0 0 75.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319296 Conservación Red Primaria de Aguas 

lluvias Colector Canal Pichicautín y otros 

Colectores Comuna  de Temuco y Padre 

Las Casas

1. OBRAS 1148-10-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

26-abr-21 14-may-21 02-ene-00 02-ene-00 16-jun-21 23-nov-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

210.413 233.501 76.187.000 9 SOCIEDAD EMPRESA 

CONSTRUCTORA HENRO 

LTDA.

0 233.501 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 80.000 43.501 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340121 Conservación Red Primaria de Aguas 

lluvias Colector Perez Canto

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-feb-22 Sin 

Reajuste

0 407.140 0 0 0 407.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.140 200.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, 

MALLECO

TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303258 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

MUROS DE HORMIGON Y MEJORAMIENTO 

OBRA DE ARTE EN ESTERO SIN NOMBRE 

SECTOR URBANO D EGORBEA REGION DE 

LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-20-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 11-sept-20 12-sept-20 10-ene-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

100.349 132.920 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

131.923 997 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, 

MALLECO

TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319110 Servicio de Maquinaria para 

encauzamiento río Toltén en Comunas de 

Freire y Pitrufquén

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1138-74-lp20 Terminado Propuesta 

pública             

08-dic-20 07-abr-21 CAUTÍN FREIRE, 

PITRUFQUEN

Sin 

Reajuste

200.000 188.648 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO SPA 0 188.648 0 0 149.962 0 38.685 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, 

MALLECO

TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321490 Conservación de ribera con enrocado en 

río Toltén, Sector urbano de Pitrufquén, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS 1148-65-O120 Terminado Propuesta 

pública             

28-sept-20 09-oct-20 03-nov-20 03-nov-20 04-nov-20 12-feb-21 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

125.575 138.761 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

92.939 45.822 0 0 0 0 45.822 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, 

MALLECO

TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325321 Global Conservacion de Riberas (Recup), 

2019-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-feb-22 Sin 

Reajuste

0 110.666 0 0 0 110.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.666 40.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, 

MALLECO

TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328595 Conservación de riberas con Gaviones en 

Río Traiguén, Comuna de Victoria Región 

de la Araucanía (2021)

1. OBRAS 1148-18-o121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 22-jul-21 20-oct-21 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

167.766 167.766 0 0 0 167.766 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 47.766 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION Y REPARACION 

OBRAS FISCALES DE RIEGO, 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314076 Conservación Canal Fiscal de Regadío 

Imperial, Comunas de Temuco y Nueva. 

Imperial, Región de la Araucanía.

1. OBRAS 1148-21-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-jun-20 10-jul-20 03-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 06-feb-21 CAUTÍN, 

MALLECO

NUEVA 

IMPERIAL, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

175.000 238.632 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

197.407 41.224 0 0 37.999 0 0 0 0 0 0 3.225 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30450772-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE 

LOS LAGOS  COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30450772-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE 

LOS LAGOS  COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322974 Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de 

Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-2-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

16-feb-21 19-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-21 16-jul-23 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

289.290 305.900 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

0 80.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.780 225.120 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO 

DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 298690 PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS 5661-7-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-jun-19 01-ago-19 07-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 13-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

251.922 206.419 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 158.303 48.827 0 0 0 0 0 12.751 711 0 0 25.528 0 9.837 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106430-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

AGUAS LLUVIAS SANTIAGO 

BUERAS, COMUNA VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339007 Contratos Globales de Gasto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 31.980 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.755 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA REGIÓN 

DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 339134 públicaCIONES CONTRATOS 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DOH AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 112 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA REGIÓN 

DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329145 Conservacion Red primaria de aguas 

lluvias ciudad de Valdivia 2021 primera 

etapa

1. OBRAS 5661-9-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

23-mar-21 09-abr-21 21-abr-21 12-may-21 13-may-21 09-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

445.343 464.321 76.471.832 1 CONSTRUCTORA ENCO 

LTDA

0 490.774 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 80.000 80.000 90.000 120.774 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 339134 públicaCIONES CONTRATOS 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DOH AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 112 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 324374 CONSERVACIÓN  DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, RÍO CALLE CALLE, REGIÓN 

DE LOS RÍOS 2020"

1. OBRAS 5561-75-o120 Terminado Propuesta 

pública             

17-sept-20 13-oct-20 23-oct-20 09-nov-20 10-nov-20 19-ene-21 Sin 

Reajuste

113.653 164.820 76.860.388 k CONSTRUCTORA RIO 

ALLIPEN LTDA

158.679 6.141 0 0 6.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329259 Encauzamiento con horas maquinas 

varios cauces region de los rios 2021-

2022 PROVINCIA DE VALDIVIA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-dic-21 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI

Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 80.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 332852 SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA 

ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES 

REGION DE LOS RIOS 2021-2022. 

PROVINCIA DEL RANCO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-ene-22 RANCO FUTRONO, 

LA UNION, 

LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 202.859 0 0 0 202.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.859 70.000 80.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297411 RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5661-69-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-oct-19 14-nov-19 20-nov-19 02-dic-19 02-dic-19 27-sept-20 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

145.622 137.176 76.283.050 7 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

134.800 68.987 0 0 0 0 0 0 0 68.987 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303268 RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 

II ETAPA 2019

1. OBRAS 5661-14-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-ago-19 24-sept-19 22-oct-19 24-oct-19 25-oct-19 02-ene-21 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

877.443 1.044.739 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

831.597 330.944 0 0 0 0 172.227 0 0 158.717 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003026-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO 

COLLICO A39 VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335631 Pago de públicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003026-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO 

COLLICO A39 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329182 CONSERVACION DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 y ESTERO 

LEÑA SECA A40 ETAPA 1

1. OBRAS 0 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

29-jul-21 31-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-21 07-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

759.955 759.955 0 0 0 204.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 74.500 80.000 204.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003027-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA 

SECA A40 VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335631 Pago de públicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003027-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA 

SECA A40 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329183 CONSERVACION  DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 2021 

PRIMERA ETAPA

1. OBRAS Nulo Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-may-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 409.000 0 0 0 204.500 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 54.500 50.000 204.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS QUELLON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS QUELLON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 339563 públicación licitación Diagnóstico Plan 

Maestro Aguas Lluvias Quellon

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS QUELLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339004 Plan Maestro de Aguas Lluvias de Quellón 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-may-23 Sin 

Reajuste

0 319.347 0 0 0 63.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.260 256.087 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 329871 públicación licitación Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 270 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 270 0 0 63 0 101 50 0 0 0 56 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310366 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2020: Puerto Montt, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 817-21-o120 Terminado Propuesta 

pública             

30-mar-20 07-may-20 10-jul-20 23-jul-20 24-jul-20 20-ene-21 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

407.921 427.053 76.356.211 5 CONSTRUCTORA 

INMAFER SPA

383.000 44.053 0 44.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328705 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2021: Etapa II Puerto Montt, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-12-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-mar-21 12-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 29-abr-21 26-sept-21 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

286.440 312.795 76.658.241 9 CONSTRUCTORA 

CALAFQUEN SPA

0 374.611 0 0 0 0 0 0 40.053 45.000 56.000 50.000 65.000 118.558 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337851 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2021:  Puerto Varas, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 817-17-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-abr-21 17-may-21 14-jul-21 14-jul-21 15-jul-21 11-ene-22 Sin 

Reajuste

377.891 372.265 77.106.001 3 CONSTRUCTORA 

SERGENCON SPA

0 372.265 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 85.000 95.000 107.265 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 341325 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias: Desembanque Puerto Montt, 

Alerce y Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-34-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jun-21 22-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 04-ago-21 12-nov-21 Sin 

Reajuste

170.051 170.051 0 0 0 170.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 80.000 45.051 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA ZURITA DE 

ALERCE PUERTO MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285820 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector 

Zurita de Alerce, Comuna de Puerto 

Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS 817-56-o118 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 29-nov-20 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

131.600 102.779 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

90.779 12.020 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA LOS COIGUES DE 

ALERCE PTO. MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285827 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los 

Coigues de Alerce, Comuna de Puerto 

Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS 817-55-o118 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 04-feb-21 LLANQUIHU

E

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

87.736 70.538 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

58.238 12.445 0 0 0 0 0 0 0 12.300 0 0 0 145 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS PTO. VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 329874 públicación icitación Construcción 

Colector Red Primaria Cajón San 

Francisco y Redes Secundarias Pto. Varas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS PTO. VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 333627 Diseño Construcción Colectores Red 

Primaria Centro de Puerto Varas, San 

Francisco y Gramado, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-may-23 LLANQUIHU

E

PUERTO 

VARAS

Sin 

Reajuste

0 343.181 0 0 0 102.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.250 127.812 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 REPOSICION COLECTOR RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

CAJON GRAMADO COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 329875 públicación licitación Reposición Colector 

Red Primaria de Aguas Lluvias Cajón 

Gramado Comuna de Puerto Varas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 REPOSICION COLECTOR RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

CAJON GRAMADO COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 333627 Diseño Construcción Colectores Red 

Primaria Centro de Puerto Varas, San 

Francisco y Gramado, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-may-23 LLANQUIHU

E

PUERTO 

VARAS

Sin 

Reajuste

0 343.181 0 0 0 81.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.800 31.319 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 333643 públicación licitación Conservación de 

Riberas Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323751 Finalización N°2 Obras  de Conservación 

de Riberas de Cauces Naturales 2018: 

Estero Sin Nombre en el Tepual, Estero 

Matadero en Ancud, Estero el Flojo y 

Matadero en Quellon, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS xxx En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

30-nov-20 30-dic-20 22-feb-21 22-feb-21 23-feb-21 24-abr-21 Sin 

Reajuste

17.807 12.790 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 12.790 0 0 0 0 0 12.790 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333685 Servicio de Horas Máquina Provincia de 

Palena Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-dic-21 PALENA PALENA Sin 

Reajuste

0 94.605 0 0 0 94.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 35.000 29.605 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334687 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Burrito Primera Etapa, 

Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-18-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

29-abr-21 18-may-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-21 29-oct-21 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

266.028 266.028 0 0 0 266.028 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 80.000 90.000 66.028 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 333648 Viáticos Conservación de Riberas Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 400 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 213 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 39 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310471 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, 

REGION DE AYSÉN, COLECTOR TENIENTE 

MERINO

1. OBRAS 1149-10-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-abr-20 08-may-20 19-may-21 24-may-21 25-may-21 21-nov-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

444.031 401.376 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 451.376 0 0 0 0 0 0 60.000 35.000 88.000 110.000 108.376 50.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323547 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, 

REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR 

KALSTROMM

1. OBRAS 1149-42-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-sept-20 30-oct-20 26-may-21 26-may-21 27-may-21 23-mar-22 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

957.210 918.531 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 719.000 0 0 0 0 0 114.039 195.000 83.974 100.000 86.000 86.000 53.987 237.249 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323703 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, 

REGION DE AYSÉN, COLECTOR GUSTAVO 

RUBIO

1. OBRAS 1149-18-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

31-may-21 18-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-21 27-nov-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

360.954 360.954 0 0 0 477.718 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 60.000 71.470 216.248 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN

COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 98 0 0 29 60 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN

COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322237 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, REGIÓN DE AYSEN AÑO 

2021, PUERTO AYSEN

1. OBRAS 1149-2-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-mar-21 05-abr-21 12-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 12-nov-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

824.000 790.898 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 825.932 0 0 0 0 112.312 56.689 100.000 75.000 115.000 150.000 158.620 58.311 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN

COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333893 SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES, 

SUMIDEROS Y CÁMARAS  DE AGUAS 

LLUVIAS PARA LAS CIUDADES DE PUERTO 

AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN, AÑO 2021

1. OBRAS 1149-6-LE21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-mar-21 07-abr-21 13-abr-21 13-abr-21 14-abr-21 13-jun-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

35.000 28.868 7.651.431 3 NELSON LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 28.868 0 0 0 0 0 0 0 0 28.868 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN

COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333895 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES, 

SUMIDEROS Y CAMARAS DE AGUAS 

LLUVIAS PARA LAS CIUDADES DE PUERTO 

AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO, COMUNA 

DE AYSÉN, AÑO 2021, ETAPA II

1. OBRAS 1149-17-LE21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-may-21 31-may-21 07-jun-21 07-jun-21 08-jun-21 08-jul-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

15.000 12.406 76.171.284 5 ALBATROS 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 12.406 0 0 0 0 0 9.763 2.643 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN

COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333896 Servicio de Limpíeza Red Primaria de 

Aguas Lluvias de Puerto Aysén 3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-nov-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 30.000 0 0 0 32.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 17.594 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 331416 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2021

1. OBRAS 1149-9-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-abr-21 14-may-21 28-may-21 28-may-21 29-may-21 25-nov-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

167.037 156.486 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 163.600 0 0 0 0 0 0 30.000 25.000 25.000 30.000 30.000 23.600 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 147 0 0 87 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312246 Estudio de Obras de Control Aluvional 

Cerro Divisadero Coyhaique 2020

2. ESTUDIOS 1149-36-LP20 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-ago-20 24-sept-20 16-oct-20 27-oct-20 28-oct-20 24-ago-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

81.676 81.660 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA S.A. 31.096 62.964 0 0 0 0 29.440 0 0 0 21.124 0 12.400 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 329921 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL 

CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO 

DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, 

COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 

2021

1. OBRAS 1149-12-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-abr-21 19-may-21 28-may-21 28-may-21 29-may-21 27-ago-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

95.807 86.757 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 86.757 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 10.000 6.757 20.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 338748 Conservación obras control aluvional 

etapa II

1. OBRAS 1149-2 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

30-jul-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 31-ago-21 Sin 

Reajuste

298.718 298.718 0 0 0 198.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 88.718 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341650 Limpieza Obras de Control Aluvional 

Etapa I

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341651 Limpieza Obras de Control Aluvional 

Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 310510 SERVICIO TOPOGRAFÍA PARA 

LEVANTAMIENTO DE TERRENO CANAL 

EXISTENTE, EN SECTOR CAPTACIÓN DE 

APR, CERRO SANTIAGO, COMUNA DE 

O¿HIGGINS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1149-7-LE21 Terminado Propuesta 

pública             

31-mar-21 12-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 24-abr-21 23-jun-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

10.000 7.500 76.499.288 1 JUST PARTNERS SPA 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 338127 SERVICIO TOPOGRAFÍA PARA 

LEVANTAMIENTO DE TERRENO CANAL 

EXISTENTE, ESTEROS BURGOS Y 

MARQUEZ, COMUNA DE CHILE CHICO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1149-19-le21 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-jun-21 14-jun-21 25-jun-21 25-jun-21 30-jun-21 29-ago-21 Sin 

Reajuste

16.000 9.000 76.499.288 1 JUST PARTNERS SPA 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 7.083 1.917 0 0 0 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339951 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y/O 

ASESORIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-21 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 26.500 0 0 0 33.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6.625 6.625 6.625 13.625 0 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312207 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa III Año 

2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS 1149-65-LE20 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 CAPITÁN 

PRAT

O'HIGGINS Sin 

Reajuste

37.000 32.130 76.239.533 9 CONSTRUCTORA S Y P 

LIMITADA

0 32.130 0 0 32.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312215 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa IV Año 

2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS 1149-66-LE20 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 CAPITÁN 

PRAT

O'HIGGINS Sin 

Reajuste

34.500 32.130 76.548.726 9 AGRICOLA FORESTAL 

SERGIO F. MAS 

CASANOVA E.I.R.L.

0 32.130 0 19.278 12.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317964 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN 

ARROYO LOS SAUCES Y CONFECCIÓN DE 

GAVIONES EN ARROYO LOS SAPOS, 

PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN 2020

1. OBRAS 1149-17-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-20 03-jun-20 10-jun-20 18-jun-20 19-jun-20 15-ene-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

240.047 241.057 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

225.124 15.933 0 15.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 326389 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA V, 

COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS 1149-52-le20 Terminado Propuesta 

pública             

21-oct-20 30-oct-20 03-nov-20 03-nov-20 06-nov-20 20-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

15.000 9.714 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

5.397 4.317 0 0 4.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 326391 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA VI, 

COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS 1149-53-le20 Terminado Propuesta 

pública             

21-oct-20 30-oct-20 03-nov-20 03-nov-20 06-nov-20 20-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

30.000 28.346 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

21.543 6.803 0 0 6.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, 

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 328099 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN CAUCES RÍO JEINIMENI Y 

RÍO AVILÉS, COMUNA DE CHILE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN, 2020 - 2021

1. OBRAS 1149-74-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-20 02-feb-21 24-feb-21 26-feb-21 27-feb-21 26-ago-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

173.485 143.872 18.103.931 0 CAMILA JAVIERA 

ANDREA VARGAS 

ANTISOLY

0 143.872 0 0 0 99.935 43.937 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR 

MODEL. FIS. RIO LAS MINAS 

PTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin 

Reajuste

0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR 

MODEL. FIS. RIO LAS MINAS 

PTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR 

MODEL. FIS. RIO LAS MINAS 

PTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334143 MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL 

SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, 

PUNTA ARENAS, REGIÓN DE 

MAGALLANES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-44-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

04-jun-21 02-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 12-jul-21 29-dic-22 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

250.000 260.325 96.691.330 4 DICTUC S.A. 0 151.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.587 98.413 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y 

Ach

328551 públicaciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 263 0 0 0 0 123 0 0 0 63 77 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

264259 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

818-15-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

08-nov-19 16-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 07-may-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

375.224 375.038 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 257.490 117.548 0 44.671 22.103 20.231 21.206 9.338 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

340229 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 3era etapa - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-ago-22 Sin 

Reajuste

0 274.420 0 0 0 74.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 49.420 200.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

292618 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

1. OBRAS 818-8-O119 Terminado Propuesta 

pública             

23-ago-19 23-oct-19 04-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 21-jul-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

1.968.899 2.456.842 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA 

S.A.

2.095.652 361.190 0 94.247 197.484 61.430 8.030 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

328722 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 3era etapa - 2021

1. OBRAS 818-5-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

26-abr-21 01-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 09-ago-21 09-ago-22 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

2.243.661 2.576.468 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA 

S.A.

0 576.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.005 184.446 322.018 2.000.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

PRIMAVERA, 

NATALES

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y 

Ach

328551 públicaciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 63 0 0 0 0 0 87 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

PRIMAVERA, 

NATALES

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

308074 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales, río de los Ciervos y Canal 

Prolongación, mediante limpieza 

mecánica y manual, y Estero Llau Llau, 

mediante revestimiento de canal, comuna 

Punta Arenas, 2021

1. OBRAS 818-3-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-mar-21 23-abr-21 07-may-21 11-may-21 11-may-21 07-nov-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

117.438 93.902 14.374.971 1 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 117.724 0 0 0 0 0 0 0 5.000 21.000 30.000 61.724 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

ULTIMA 

ESPERANZA

NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 

2018-2022, PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y 

Ach

328551 públicaciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y 

Ach

328551 públicaciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 63 0 0 0 0 0 87 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

328550 Conservación Colectores de Aguas Lluvias 

Frei y LM-2 comuna de Punta Arenas-

2021

1. OBRAS 818-2-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-mar-21 26-abr-21 17-may-21 19-may-21 19-may-21 15-nov-21 MAGALLANE

S

PUNTA 

ARENAS

Sin 

Reajuste

226.372 175.369 9.544.992 1 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 45.000 50.000 120.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30469884-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN DE 

QUEBRADAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30469884-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN DE 

QUEBRADAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327683 MANUAL DE QUEBRADAS: DEFINICION 

TECNICA Y DESARROLLO 

METODOLOGICO PARA ESTUDIO Y 

MANEJO DE QUEBRADAS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-sept-23 Sin 

Reajuste

0 816.097 0 0 0 62.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.325 753.772 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020961-0 ANALISIS DE INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 

HIDRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323399 Análisis de información sobre recursos 

hídricos y modelos operacionales de 

Cuencas y formulación de una 

herramienta de modelación hídrica 

operacional simplificada para la definición 

de inversión en infraestructura y gestión 

hídrica en el horizonte 2050

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 13-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

107.069 107.069 61.211.000 K INSTITUTO NACIONAL 

DE HIDRAULICA

24.703 82.366 0 0 0 0 16.473 0 32.946 0 0 21.964 0 10.982 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020961-0 ANALISIS DE INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 

HIDRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327127 Asesoría complementaria estudio 

económico del PIIH

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 04-dic-20 04-dic-20 04-dic-20 19-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

265.303 267.000 78.956.570 8 RODHOS ASESORIAS Y 

PROYECTOS LTDA

10.000 257.000 0 0 0 70.000 0 0 0 80.000 0 0 87.000 20.000 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318002 CONTRATO CO-OPRM-02 - 

CONSERVACIÓN DE RIBERAS: 

PERALTAMIENTO Y SOCALZADO DE LA 

RIBERA SUR DEL RÍO MAPOCHO, ENTRE 

PUENTES TABANCURA Y LO CURRO, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-10-O120 Terminado Propuesta 

pública             

08-jun-20 21-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 06-ene-21 SANTIAGO VITACURA Sin 

Reajuste

787.735 598.136 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

248.822 347.690 0 347.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319102 Conservación de riberas cauces naturales 

Valle de Azapa 2021 Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 1966-4-o121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

16-mar-21 06-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 02-sept-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

774.928 692.201 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

0 49.021 0 0 0 0 0 0 0 0 49.021 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Tarapacá PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323629 CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-24-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-20 16-dic-20 29-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 19-jul-21 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

670.000 838.267 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SANTA 

MAGDALENA S.A.

0 100.444 0 0 0 0 0 0 0 0 100.444 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328578 Pago 1 Arriendo Maquinaria Fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS 0 Terminado Trato directo                 01-mar-21 01-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 29-mar-21 27-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 0 MINISTERIO DE OBRAS 

públicaS

0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328580 Pago 2 Arriendo Maquinaria Fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-may-21 01-may-21 26-may-21 26-may-21 27-may-21 11-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 0 MINISTERIO DE OBRAS 

públicaS

0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328583 pago 3 arriendo maquinaria fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS 0 En 

Ejecución

Trato directo                 01-jun-21 01-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 01-jul-21 30-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 0 MINISTERIO DE OBRAS 

públicaS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Valparaíso PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328880 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO PETORCA SECTOR 

ARTIFICIO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE 

CABILDO PROVINCIA DE PETORCA 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-35-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 PETORCA CABILDO Sin 

Reajuste

342.733 403.910 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL 

DE TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 403.910 0 0 0 0 0 0 0 0 95.847 115.680 138.582 53.801 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Valparaíso PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328881 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO REÑACA 

SECTORES REÑACA Y GLORIAS NAVALES 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-33-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 VALPARAISO VIÑA DEL 

MAR

Sin 

Reajuste

143.632 147.147 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES LTDA

0 60.782 0 0 0 0 0 0 0 0 23.162 33.091 4.530 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334837 LIMPIEZA RIO COLORADO SECTOR 

ESTERO LAS VACAS COMUNA DE SAN 

JOSE DE MAIPO RM

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

0 Terminado Trato Directo 

con Cotización

08-feb-21 09-may-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Sin 

Reajuste

40.000 39.508 76.524.642 3 CONSTRUCTORA 

DALBORA TORMO SPA

0 39.508 0 0 19.754 19.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335203 LIMPIEZA RIO COLORADO SECTOR 

ESTERO LAS VACAS COMUNA DE SAN 

JOSE DE MAIPO RM 2

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Terminado Trato Directo 

con Cotización

08-feb-21 25-mar-21 Sin 

Reajuste

23.681 23.681 76.411.861 8 EL PUENTE MAQUINARIA 

Y CONSTRUCCION SPA

0 23.681 0 0 23.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE CURACAVI 

Y CASABLANCA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 257323 Construcción Sistema de Regadío Valles 

de Curacaví y Casablanca Regiones 

Metropolitana y Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-1-O118 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

09-ago-18 21-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 24-nov-24 VALPARAISO

, MELIPILLA

CASABLANC

A, CURACAVI

Sin 

Reajuste

4.674.930 4.674.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.975.930 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

de Valparaíso PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE CURACAVI 

Y CASABLANCA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 257325 ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA 

PROSPERIDAD

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-23 VALPARAISO CASABLANC

A

Sin 

Reajuste

0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.001 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 939 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222569 Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - 

Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 

60.000, Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-1-B215 Terminado Propuesta 

pública             

06-feb-15 24-mar-15 09-jun-15 06-oct-15 07-oct-15 28-may-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

23.981.172 23.109.452 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

24.684.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231988 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo 

Quemado, DM 170.000,00-DM 

191.820,00, Región de Arica y 

Parinacota.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

18-dic-15 26-ene-16 21-mar-16 02-may-16 02-may-16 02-jul-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.052.400 1.452.277 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 1.500.694 41.500 0 0 0 35.598 5.892 0 0 0 0 0 0 10 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 172269 Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - 

Tambo Quemado, KM. 170 al 192, 

Región de Arica y Parinacota (Nuevo 

2011)

1. OBRAS 5048-118-

b211

Terminado Propuesta 

privada             

22-sept-11 13-dic-11 30-dic-11 15-may-12 16-may-12 06-may-14 Indice 

Polinomico

20.707.000 18.860.981 96.724.700 6 COMSA DE CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207182 Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo 

Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 

191.820,00, Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-60-I215 Terminado Propuesta 

pública             

09-nov-15 30-dic-15 11-mar-16 02-may-16 03-may-16 29-jun-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.454.227 29.326.782 92.434.000 2 BESALCO S.A. 31.202.641 7.500 0 0 0 0 6.212 0 0 0 0 0 0 1.288 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura, 

Estudio Experimental sobre Viverización, 

Plantación y Mantención en Terreno de 

Llareta y, de Resolución Conaf 871 para 

Queñoa de Precordillera, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-mar-25 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

0 1.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría a  la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, 

Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo 

KM 60,000 al KM 70,840, Comuna de 

Arica, Provincia de Arica, región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-66-LR18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-oct-18 28-dic-18 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 702.677 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

247.991 504.000 0 129.113 40.345 40.714 40.866 40.724 31.574 31.691 10.763 15.556 60.000 62.654 41.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El Aguila-Cuesta 

Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 

70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-57-O118 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-sept-18 19-dic-18 17-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 10-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.262.556 15.382.834 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

5.416.539 11.980.000 0 4.078.727 1.325.933 1.180.947 1.106.392 ###### 170.449 0 0 0 0 2.860.778 822.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 4.300 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición 

Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas 

DM. 10.170,00, Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-6-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

02-may-19 25-jun-19 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

461.825 506.898 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

147.470 302.447 0 35.871 46.367 0 46.627 0 46.926 0 46.904 46.838 28.103 4.812 84.927 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-

Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 

10.170,00, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-69-O118 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-nov-18 23-may-19 30-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 30-may-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.466.657 6.585.342 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 204.000 4.488.378 0 0 0 0 0 0 128.209 0 1.008.792 1.012.317 971.523 1.367.537 2.609.789 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083427-0 HABILITACIÓN SENDA DE 

PENETRACIÓN CARITAYA - 

MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227709 Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda 

de Penetracion Caritaya - Mulluri

2. ESTUDIOS 687236-15-

lp15

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-sept-15 06-nov-15 20-ene-16 08-mar-16 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.182 642.968 76.539.176 8 CONSORCIO INGEROP-

GHISOLFO SA - LEN & 

ASOCIADOS  I

604.829 91.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.280 130 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083629-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, 

ARICA -TAMBO QUEMADO 

SECTOR : ACCESO MINA 

CHOQUELIMPIE - COTACOTANI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149872 Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo 

Quemado, Sector Acceso Mina 

Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 

147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

privada             

13-ago-10 03-nov-10 22-dic-10 18-feb-11 19-feb-11 08-feb-13 Indice 

Polinomico

11.887.811 10.140.339 76.135.861 8 CONSTRUCTORA ATQ 

S.A.

7.841.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083629-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, 

ARICA -TAMBO QUEMADO 

SECTOR : ACCESO MINA 

CHOQUELIMPIE - COTACOTANI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207111 Terminación Reposición Ruta 11-CH  Arica 

- Tambo Quemado, sector Acceso Mina 

Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 

147,760 al KM. 170,000, Comuna de 

Putre, Provincia de Parinacota, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-18-

lp13

Terminado Propuesta 

pública             

14-oct-13 18-nov-13 31-dic-13 24-feb-14 25-feb-14 21-abr-15 Indice 

Polinomico

4.637.503 5.852.601 76.105.997 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BRANEX LTDA.

1.799.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291615 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte- 

Cuesta Acha, tramo DM 2.039.012,596 

al DM. 2.052.395,814, Comuna de Arica, 

Provincia de Arica Región de Arica y 

Parinacota - NUEVO 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-42-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

02-sept-19 20-nov-19 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.670 641.309 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

162.588 294.000 0 0 0 0 0 0 53.475 79.755 79.858 27.092 27.193 26.627 223.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291616 Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte-Cuesta Acha DM 

2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, 

Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 

2019)

1. OBRAS 5048-29-O119 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-19 21-oct-19 13-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.015.936 4.955.115 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 4.891.592 220.862 0 25.055 0 0 0 0 112.496 58.425 0 0 0 24.885 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

246234 Asesoría a la inspección fiscal Reposición 

ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- 

límite con Perú región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-4-lp16 Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-16 15-abr-16 03-may-16 13-jul-16 14-jul-16 29-ago-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

527.178 453.539 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

464.052 18.180 0 0 0 0 0 0 0 0 17.404 776 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

246233 Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano 

Norte de Arica - Limite con Perú,  Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-27-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

31-dic-15 16-feb-16 18-mar-16 13-jul-16 13-jul-16 03-dic-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.646.577 4.093.566 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 4.029.960 205.000 0 0 0 0 171.570 0 0 0 0 32.500 930 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, 

A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

CRUCE RUTA 11-CH

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, 

A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

CRUCE RUTA 11-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329385 Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos,  

Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - 

Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector 

Rosario - Guanta, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-feb-23 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 520.000 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 114.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263504 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San 

Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al 

DM. 12.000,00, Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-77-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

10-ene-18 16-feb-18 26-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.800 531.036 5.999.055 1 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

489.694 1.000 0 0 0 0 0 888 0 0 0 0 112 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 847 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263505 Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, Región 

de Arica y Parinacota.

1. OBRAS 5048-54-O117 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-oct-17 11-dic-17 02-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 13-abr-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.414.000 6.180.365 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION S.A.

6.537.077 19.203 0 0 0 10.400 0 0 8.803 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30113709-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XV REGIÓN AÑO 

2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

201513 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO  

DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA I, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-1-

LP13

Terminado Propuesta 

pública             

04-mar-13 29-abr-13 14-may-13 04-jun-13 04-jun-13 16-oct-16 Indice 

Polinomico

5.806.024 7.789.034 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

7.813.762 55.000 0 0 0 22.806 0 0 0 0 30.000 2.194 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCIÓN 

PROLONGACIÓN RUTA A-210 

SECTOR LAS MACHAS - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

267334 Diseño de Ingeniería Construcción 

prolongación Ruta A-210 Sector Las 

Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS 687236-11-

LR17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-abr-17 21-jun-17 08-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 09-dic-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 254.855 84.280.700 K CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

86.364 44.904 0 0 0 0 0 28.984 0 0 0 0 15.920 0 139.621 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227714 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en 

Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite 

Urbano Sur, región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-55-lp15 Terminado Propuesta 

pública             

03-nov-15 10-dic-15 16-dic-15 13-ene-16 13-ene-16 17-may-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

826.000 788.617 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

820.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278681 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en 

Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte 

Las Brisas, Región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-17-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

18-jun-18 08-ago-18 07-sept-18 05-oct-18 05-oct-18 23-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

661.187 691.800 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

539.544 186.000 0 0 182.000 0 0 0 0 0 479 1.000 2.521 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.932 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 146 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 67 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291584 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, 

Tramo DM. 76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota 

NUEVO 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-43-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-sept-19 13-dic-19 24-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 23-oct-22 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.800 763.215 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

108.673 360.000 0 0 94.343 0 0 55.330 32.786 43.925 33.041 33.168 33.295 34.112 336.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329404 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11-CH, Sector Cardones - 

Zapahuira, Tramo DM 88.000,000 al DM 

100.583,374, Comunas de Arica y Putre, 

Provincias de Arica y Parinacota, Región 

de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-32-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

09-jun-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 31-ago-23 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

823.500 823.500 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 1.139.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291585 Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-

Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna Putre, Provincia 

Parinacota, Región de Arica y Parinacota. 

NUEVO 2019

1. OBRAS 5048-25-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

01-ago-19 15-nov-19 31-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 25-sept-22 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.296.997 9.375.646 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 8.109.491 0 0 0 0 433.610 0 174.001 964.156 1.140.017 1.094.885 2.765.035 1.537.787 4.077.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329405 Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - 

Zapahuira, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-22-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

13-may-21 07-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 16-ago-21 06-ago-23 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.850.648 13.850.648 0 0 0 172.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.000 ####### Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 3.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 54.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 66.412 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.280 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132117-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: ROSARIO - GUANTA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132117-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: ROSARIO - GUANTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329385 Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos,  

Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - 

Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector 

Rosario - Guanta, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-feb-23 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 520.000 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 405.400 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

213256 Estudio de ingeniería conservación 

saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 

11-CH  cruce ruta A-93. Provincia de 

Parinacota, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 687236-7-

LP14

Terminado Propuesta 

pública             

28-ago-14 13-oct-14 17-nov-14 07-ene-15 07-ene-15 26-abr-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

978.380 718.500 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 738.540 24.463 0 0 0 24.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309458 Asesoria a la Inspección Fiscal, Contrato 

Conservación Saneamiento Ruta A-23 

sector km 16,87 al km 35,2 y km 40,4 al 

km 57,9 por sectores Región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-17-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-ago-20 09-oct-20 29-oct-20 13-nov-20 14-nov-20 09-nov-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.000 553.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 332.624 0 101.868 43.327 43.487 43.362 13.494 0 0 87.087 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 139.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.082 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Tarapacá PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.918 0 0 3.541 1.646 1.637 4.094 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309459 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Tuncapane - Pampa 

Alcérreca por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-8-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 01-sept-20 05-oct-20 06-oct-20 01-oct-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.680.098 2.177.700 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

0 2.252.026 0 200.665 176.539 381.627 227.065 586.602 321.467 0 0 22.798 22.798 312.464 140.983 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315102 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta 

por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-9-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 02-sept-20 05-oct-20 06-oct-20 16-oct-21 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.996.220 3.035.930 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 3.122.248 0 842.527 834.830 591.514 0 774.183 58.795 0 20.400 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 

AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 11.746 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 250 750 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.598 0 0 0 0 1.917 682 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231255 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arica, 

Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS 687236-23-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

11-dic-15 18-ene-16 17-mar-16 27-abr-16 10-may-16 19-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.024.780 8.086.732 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 6.963.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231259 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Parinacota, 

Sector  Norte, Comunas de Putre y 

General Lagos,  Etapa I, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-25-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

11-dic-15 19-ene-16 17-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 07-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.927.471 4.602.775 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES 

DEL SUR LIMITADA

4.875.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

239076 Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Serie de Precios Unitarios 

De Caminos De La Provincia De Arica, 

Comuna De Camarones, Etapa I, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-24-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

11-dic-15 18-ene-16 23-mar-16 24-jun-16 25-jun-16 04-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.186.927 5.510.634 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

5.260.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH ARICA 

- TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH ARICA 

- TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340246 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 

3 4 REPOSICION RUTA 11-CH ARICA 

TAMBO QUEMADO, SECTOR ZAPAHUIRA - 

PUTRE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

1.363 1.363 8 6 Varios Expropiados 0 1.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.363 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30244022-0 MEJORAMIENTO RUTA 11 CH 

ARICA TAMBO QUEMADO; 

CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 

0-18

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

11-CH, Sector Cruce Ruta 5  Rosario y 

Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto  

Complejo Fronterizo Chacalluta, Región 

de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-31-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

408.174 63.625 0 0 0 13.773 35.320 0 0 0 13.680 852 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO 

VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO 

VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

336087 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD 

MOP, PUTRE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-23 Sin 

Reajuste

0 170.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 170.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO 

VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

336088 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD 

MOP, PUTRE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sept-23 Sin 

Reajuste

0 588.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 637.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCIÓN TALLER 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

341103 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE 

LA OBRA CONSTRUCCIÓN TALLER DE 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA (tercer 

llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5596-10-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

30-jun-21 23-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-21 02-oct-22 Sin 

Reajuste

132.926 132.926 0 0 0 53.779 0 0 0 0 0 0 0 0 12.084 12.084 12.084 17.527 84.589 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCIÓN TALLER 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

320138 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA

1. OBRAS 5596-6-O220 En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

10-jun-20 22-jul-20 11-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 27-jun-22 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

165.241 2.198.558 77.674.290 2 CONST. E INMOB.PEREZ 

Y FLORES LTDA.

0 849.999 0 0 0 0 0 0 457.178 105.333 68.789 34.913 136.869 46.917 1.374.411 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-

35 - ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227707 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - 

Zapahuira

2. ESTUDIOS 687236-16-

lp15

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-sept-15 10-nov-15 27-nov-15 01-feb-16 01-feb-16 12-mar-19 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.900 977.080 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

810.603 242.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.620 234.113 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - 

CRUCE RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281600 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector 

Cr. Ruta 5  Cr. Ruta A-31

2. ESTUDIOS 687236-8-

LR18

Terminado Propuesta 

pública             

06-ago-18 10-sept-18 26-sept-18 29-nov-18 30-nov-18 16-sept-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

418 330.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

35.117 136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.000 0 182.397 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, 

SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass Y reposicion Red 

Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 

(CMT)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-feb-16 01-mar-16 30-dic-15 21-ene-16 21-ene-16 31-dic-18 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

5.220.000 3.999.404 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

4.190.746 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 1.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, 

SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura, 

Estudio Experimental sobre Viverización, 

Plantación y Mantención en Terreno de 

Llareta y, de Resolución Conaf 871 para 

Queñoa de Precordillera, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-mar-25 PARINACOT

A

PUTRE Sin 

Reajuste

0 1.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227731 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-15 XV Región

2. ESTUDIOS 687236-21-

LP15

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-dic-15 18-ene-16 12-abr-16 27-may-16 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 470.412 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

350.265 164.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.399 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281603 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV 

Región

2. ESTUDIOS 687236-9-lr18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-nov-18 17-dic-18 02-may-19 18-jun-19 19-jun-19 21-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

253.000 255.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

48.265 227.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.686 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, 

SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, 

SECTOR CRUCE RUTA A-143 - 

CRUCE RUTA A-27

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262909 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

121,  CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - 

CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-9-

LR17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-may-17 30-jun-17 28-jul-17 22-sept-17 23-sept-17 08-may-18 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.412.191 1.531.186 76.404.369 3 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL 

S.A.

1.527.070 16.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.991 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

280239 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de 

Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; Región 

de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-5-lr18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-may-18 03-jul-18 11-jul-18 14-sept-18 15-sept-18 26-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.712 806.933 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

525.970 172.999 0 39.295 20.813 20.570 20.969 21.026 20.660 20.660 0 0 0 9.006 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255044 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO  

DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA II, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-19-

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

08-sept-16 04-oct-16 28-abr-17 14-ago-17 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.805 10.588.937 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 9.481.704 732.000 0 196.299 56.722 101.280 88.397 157.206 85.800 22.262 0 0 0 24.034 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 

AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 11.746 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 29 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 971 0 0 0 0 971 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-14-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

07-jul-17 07-ago-17 31-ago-17 18-oct-17 19-oct-17 28-feb-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.000 487.095 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

497.884 2.180 0 0 0 2.174 0 0 0 0 0 0 0 6 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263626 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por 

sectores Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-7-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

21-abr-17 21-jul-17 10-ago-17 05-oct-17 06-oct-17 06-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.051.753 3.375.060 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 3.467.163 7.741 0 0 7.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309463 Conservación Saneamiento Ruta A-315 y 

A-345, por Sectores, Region de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-10-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 01-sept-20 02-oct-20 03-oct-20 28-oct-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.944.227 1.774.331 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES

81.760 1.737.709 0 146.727 63.959 282.006 81.147 722.812 74.552 233.370 0 0 133.135 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

335907 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-

31 SECTOR CHAPIQUIÑA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-13-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

23-mar-21 27-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 29-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

525.928 629.762 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES

0 163.550 0 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 40.900 40.850 474.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS REGION 

XV ARICA Y PARINACOTA.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263640 Diseño de Ingeniería Mejoramiento De 

Caminos Básicos Intermedios Región XV 

A. Y. P.

2. ESTUDIOS 687236-22-

LR17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-oct-17 15-dic-17 28-feb-18 18-jun-18 19-jun-18 25-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.841.480 1.063.845 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

799.393 326.150 0 0 0 11.142 0 0 56.360 0 0 0 253.583 5.065 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459736-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: KM 147 - KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 

CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 

147 - KM 170, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-17-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

23-jun-17 08-ago-17 25-ago-17 14-sept-17 14-sept-17 26-ene-21 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.000 552.405 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

471.053 7.876 0 0 0 7.876 0 0 0 0 0 0 0 0 104.507 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303033 Asesoría a la Inspección fiscal 

"Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-

27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo 

Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de 

Arica y Parinacota"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-68-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-oct-20 07-dic-20 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.400 705.414 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 34.000 34.000 34.000 660.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 851 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303031 Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-

27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo 

Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de 

Arica y Parinacota.

1. OBRAS 5048-16-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

16-jun-20 04-sept-20 25-may-21 10-jun-21 10-jun-21 31-may-23 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.418.659 7.587.868 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 150.000 200.000 7.327.314 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

285486 CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-11-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-may-19 05-jul-19 05-ago-19 16-ago-19 17-ago-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 179.790 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

71.357 68.790 0 0 0 27.562 0 0 26.832 0 14.396 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298737 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  Ruta  

11-Ch, Dm 0.000,00 al Dm 18.000,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-11-

SE19

Terminado Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 05-dic-19 09-dic-19 21-jun-19 17-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.430.317 1.485.829 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

398.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298739 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  Ruta  

11-Ch, Dm 70.000,00 al Dm 77.000,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-13-

SE19

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-jun-19 15-feb-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.956.750 3.956.750 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

1.316.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298743 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  Ruta 

A-301, Dm 0,00 al Dm 4.500,00, Por 

Sectores, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-6-

SE19

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 04-dic-19 23-dic-19 11-jun-19 07-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.704.720 2.702.573 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

985.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298745 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA   

Ruta A-31, Dm 100.000,00 al Dm 

130.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-14-

SE19

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 14-jun-19 09-ene-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.376.200 2.375.652 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 693.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304598 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

165 COMUNA DE ARICA

1. OBRAS 687236-22-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-ago-19 10-oct-19 22-oct-19 05-dic-19 06-dic-19 30-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.155 2.115.159 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

1.329.762 188.999 0 0 0 0 0 176.999 0 0 9.658 0 0 2.342 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

283857 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, 

Etapa II; Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-25-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-dic-19 17-feb-20 26-feb-20 17-jun-20 18-jun-20 30-abr-24 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.973 1.115.040 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

76.970 285.682 0 99.692 24.134 24.222 24.315 24.380 23.839 23.839 10.839 10.839 10.839 8.745 802.950 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283858 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Parinacota, 

Sector Sur, Comuna de Putre,  Etapa II, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-1-

LR19

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-ene-19 27-feb-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 25-may-23 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.780.046 6.295.556 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

3.874.327 1.453.000 0 92.979 46.432 89.157 49.587 86.082 68.501 659.010 130.011 134.064 29.811 67.366 2.083.049 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 

AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 11.746 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 500 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA GENERAL LAGOS de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

RED VIAL PARINACOTA NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278686 Estudio de Ingeniería Conservación 

Saneamiento Red Vial Parinacota Norte

2. ESTUDIOS 687236-3-lr18 Terminado Propuesta 

pública             

03-jul-18 20-ago-18 13-sept-18 22-nov-18 23-nov-18 13-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 306.000 59.188.260 0 CONSULTORIA 

COLOMBIANA S.A. 

(AGENCIA EN CHILE)

220.894 102.168 0 0 0 37.018 0 0 11.400 0 3.300 0 6.650 43.800 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH 

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309462 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 

11CH Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 5048-65-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-oct-20 17-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 23-oct-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

317.080 228.100 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 94.500 0 0 0 0 0 0 0 19.300 0 49.250 25.950 0 141.750 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

RED VIAL REGION ARICA Y 

PARINACOTA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278684 Estudio de Ingeníeria Conservacion 

Saneamiento Red Vial Region Arica Y 

Parinacota Sur

2. ESTUDIOS 687236-2-lr18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-jul-18 17-ago-18 30-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 09-abr-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 300.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA 

EIRL

135.722 46.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.500 0 140.560 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

CUESTA CHACA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278688 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-7-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

18-may-18 05-jul-18 24-jul-18 16-ago-18 16-ago-18 05-ago-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.000 302.635 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

301.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291113 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-

93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE 

PARQUE NACIONAL LAUCA, TRAZADO  

POR BY PASS PARINACOTA

1. OBRAS 687236-2-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-ene-19 01-mar-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 11-ene-20 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.746.518 1.338.535 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.351.946 24.166 0 0 0 0 0 0 0 0 23.154 1.012 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291114 Conservación Camino Básico Ruta A-23, 

Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al 

Km. 40,4, Provincia de Parinacota, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-4-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

22-feb-19 01-abr-19 22-may-19 22-may-19 23-may-19 19-nov-19 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.768 478.654 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

476.118 13.297 0 0 0 13.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304616 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-

319, POR SECTORES, REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-23-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

19-ago-19 10-oct-19 21-oct-19 12-nov-19 13-nov-19 07-nov-20 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.216 1.043.726 76.933.962 0 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD SPA

1.068.115 2.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.437 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

289875 CONSULTORIA CONSERVACION 

SANEAMIENTO CALLE GUILLERMO 

SANCHEZ REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA ( ETAPA DE DISEÑO) 

SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-10-

LR19

Terminado Propuesta 

pública             

16-may-19 14-jun-19 08-ago-19 14-ago-19 15-ago-19 29-ago-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.726 199.726 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 183.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

289874 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

31, KM 106,85 AL KM 131,03

1. OBRAS 687236-8-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

08-abr-19 30-may-19 28-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 28-jul-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.034.080 3.346.062 77.070.603 3 CONSORCIO RUTA A-31, 

TICNAMAR - BELEN FV-

APIA LTDA

3.448.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312614 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

93, KM 90,1 AL KM 104,7 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS 687236-3-

0120

Terminado Propuesta 

pública             

27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-ene-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.844.952 1.868.433 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.881.003 14.242 0 0 0 14.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312635 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 687236-2-

0120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-ene-20 24-feb-20 31-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-abr-21 ARICA ARICA Indice 

Polinomico

3.392.732 3.010.179 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION S.A.

0 3.123.363 0 478.206 942.794 403.413 0 ###### 0 0 0 0 102.437 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 

AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 11.746 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.927 0 0 0 0 1.124 803 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

333924 GASTO DE públicaCIONES  SUBT 31  AÑO 

2021  VIALIDAD XV REGION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 887 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 95 79 0 0 0 0 0 827 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

312998 ASESORIA INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, 

SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y 

GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-14-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 15-sept-20 24-sept-20 31-dic-20 01-ene-21 11-dic-24 PARINACOT

A

GENERAL 

LAGOS, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.040 1.145.500 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ CONSULT 

DE ING.CIVIL SPA

0 295.427 0 0 0 0 98.647 24.728 24.342 24.342 24.342 24.342 24.342 50.342 901.989 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315333 ASESORIA INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA 

Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-15-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 15-sept-20 24-sept-20 24-dic-20 25-dic-20 04-dic-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.496.299 1.441.051 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 345.024 0 14.425 30.358 30.908 31.025 31.109 30.486 30.486 30.486 30.486 30.486 54.770 1.166.155 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

330903 ASESORIA INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, 

SECTOR URBANO  DE ARICA Y VALLE DE 

AZAPA,  ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-23-

O121

En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

11-jun-21 19-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-21 28-sept-25 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

913.440 913.440 0 0 0 21.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.774 10.774 983.092 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315300 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE 

ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-4-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 16-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.933.213 5.436.236 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 850.297 1.185.470 0 0 518.643 203.063 39.504 224.260 0 0 0 0 0 200.000 4.245.009 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315304 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR NORTE , 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, 

IETAPA II, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-6-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.179.599 4.998.127 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 760.747 1.450.436 0 142.348 317.486 254.546 267.651 168.405 0 0 0 0 0 300.000 3.964.818 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315331 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

CAMARONES,  ETAPA II, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-5-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.944 4.844.089 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 639.275 1.704.170 0 265.633 701.501 167.805 178.145 91.087 0 0 0 0 0 300.000 3.077.258 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

330908 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO  

DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA III, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-17-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

29-abr-21 15-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 25-ago-21 09-jul-25 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.831.695 6.674.602 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

0 227.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.923 7.396.679 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 

AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 11.746 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.159 0 0 0 0 0 0 0 0 576 1.000 1.583 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.841 0 0 0 0 1.819 1.022 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312995 Conservación Camino Basico Ruta A-319, 

KM. 4,50 al KM. 20,00; por Sectores, 

Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-30-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-dic-20 27-ene-21 09-feb-21 10-mar-21 11-mar-21 04-feb-22 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.881.490 1.687.476 77.029.586 6 INVERSIONES E 

INGENIERIA MCADAM 

SPA

0 601.000 0 0 0 0 0 377.407 0 98.241 0 0 50.000 75.352 1.298.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 

AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 11.746 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.941 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 941 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.059 0 0 0 0 0 1.059 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313005 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Cuesta Cultura Chinchorro 

por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-11-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

11-jun-20 24-ago-20 04-sept-20 11-sept-20 12-sept-20 10-may-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

896.528 611.441 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 463.500 340.364 0 0 156.005 0 0 0 0 184.359 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315232 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Ruta A-345 por Sectores, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-7-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 31-ago-20 07-sept-20 08-sept-20 10-may-21 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.324 883.049 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

150.000 755.063 0 320.503 260.368 0 0 174.192 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.289 0 0 0 0 2.289 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329992 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA (NUEVO 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-24 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 362.522 0 0 0 10.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.225 388.550 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

302130 CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR 

CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-17-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-jun-18 12-sept-19 04-dic-19 09-ene-20 10-ene-20 05-nov-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.195.832 3.523.866 76.933.962 0 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD SPA

3.247.959 367.044 0 0 0 0 0 0 0 13.786 0 0 353.258 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329993 CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-24 ARICA, 

PARINACOT

A

ARICA, 

PUTRE

Sin 

Reajuste

0 2.091.000 0 0 0 40.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.900 2.263.450 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 14.289 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 193 0 0 0 0 96 97 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 575.353 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.904 0 0 6.213 -44 4.809 925 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 607.005 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.267 0 0 0 6.389 16.627 -18.750 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 8.854 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

333912 INSUMOS CAD AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 765.407 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 345.385 0 140.916 119.561 18.996 21.660 44.252 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

333980 PAGOS PENDIENTES MANT Y 

REPAR.MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑO 

2020 CON CARGO AL PRESUPUESTO 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 70.180 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 70.180 0 5.725 52.181 0 12.274 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

333992 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE 

VIGILANCIA PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 

2020 CON CARGO AL PRESUPUESTO 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.702 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.702 0 11.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334004 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE ASEO 

PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 2020 CON 

CARGO AL PRESUPÚESTO AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.117 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.117 0 2.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334006 PAGOS PENDENTES MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑO 2020 

CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 963 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 963 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334011 PAGOS PENDIENTES ARRIENDO BAÑOS 

QUIMICOS AÑO 2020 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.827 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.827 0 0 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334018 ADQUISICION DE AGUA POTABLE, Y GAS 

LICUADO PARA FAENAS AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26 0 0 0 14 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334019 ARRIENDO MAQUINARIAS APOYO FAENAS 

CAD 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 340.365 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 46.855 0 0 26.898 0 19.956 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334024 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A 

FAENA Y OPERARIOS DE PESAJE AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 41.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.367 0 3.230 3.340 3.161 2.900 3.736 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334026 SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIAL Y 

PESAJE AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 92.972 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 46.361 0 9.272 9.272 9.272 9.272 9.272 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334027 SERVICIO DE ASEO PROVINCIAL Y PESAJE 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 67.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.350 0 2.117 2.117 2.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334031 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE RECINTOS CAD AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 143 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334033 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS 

E INSUMOS CAD AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 386 0 141 0 0 72 173 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334034 INSUMOS MAQUINARIAS AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 53.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 434 0 0 0 221 156 57 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334036 MONITOREO DE MAQUINARIAS Y 

VEHICULOS AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.568 0 396 549 1.099 262 1.261 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334038 COMBUSTIBLE CAD AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 193.688 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 44.032 0 533 10.894 10.695 12.578 9.332 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334039 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION VEHICULOS PESADOS 

(MERCEDES BENZ, FREIGHTLINER) AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 64.735 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 64.735 0 0 0 45.457 19.278 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334040 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE MAQUINARIA PESADA( 

KOMATSU, BOMAG, POWERSCREEN) AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 40.186 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 36.460 0 0 0 1.274 35.186 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334043 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION MAQUINARIA PESADA (JCB) 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 40.887 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 40.887 0 2.522 4.130 1.556 30.108 2.571 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334044 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION MAQUINARIA PESADA 

(CATERPILLAR, PICASSO,RANDON), 

CARROMATOS Y EQUIPOS MENORES AÑO 

2021 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 33.432 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 33.432 0 0 10.346 3.903 8.766 10.416 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334047 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 21.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.636 0 267 2.542 3.320 3.931 1.576 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334049 SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS 

QUIMICOS AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.894 0 0 3.913 4.123 3.102 3.756 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334050 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS Y 

MOBILES AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 63.838 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63.838 0 22.927 3.201 27.913 1.792 8.006 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334242 PAGOS PENDIENTES COMBUSTIBLE CAD 

AÑO 2020 CON CARGO PRESUPUESTO 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.156 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.156 0 2.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334601 SERVICIO DE SANITIZACIÓN PREVENTIVA 

COVID-19 AÑO 2020 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.091 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.091 0 2.546 2.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334603 SERVICIO DE SANITIZACION PREVENTIVA 

COVID-19 2021 VIALIDAD REGION ARICA 

Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 11.079 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.079 0 2.546 0 3.182 2.546 2.805 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334607 PAGOS PENDIENTES SERVICIO TRASLADO 

DE PERSONAL DE FAENA Y PESAJE AÑO 

2021 CON CARGO PRESUPUESTARIO 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.973 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.973 0 3.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 9.268 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 417.576 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 22.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 657 0 0 0 457 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.889 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.745 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 121 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la maquinaria 

perteneciente a la Administración Directa 

del Departamento de Puentes, a cargo de 

la Empresa JOSÉ ALLENDES GONZÁLEZ. 

(Contrato 316788 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 150.021 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.459 0 0 0 758 1.701 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 8.835 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 134.513 0 0 0 0 0 552 4.000 19.517 200 4.352 31.819 74.073 6.468.000

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.598 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

600 1.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 774 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 

300 Kg de Huaipe Sin Sintético para las 

Salas de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 361 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

337455  SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL 

2021 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 8.586 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.789.749 0 0 0 8.586 0 0 612.090 314.839 215.528 419.739 18.567 200.400 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 705 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022986-0 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, S: 

PUTRE-CRUCE RUTA A - 235

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40022986-0 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, S: 

PUTRE-CRUCE RUTA A - 235

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329598 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector 

Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS 5048-34-O121 En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

07-jun-21 23-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 17-may-24 PARINACOT

A

PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 670.000 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 755.620 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30076559-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, 

AÑO 2008 - 2010

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 156231 Conservacion Global de Caminos de la 

Red Basica Comunal Primaria y Comunal 

Secundaria; Provincia de Iquique y del 

Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca 

Etapa VI

1. OBRAS 1024-92-LP09 Terminado Propuesta 

pública             

23-nov-09 28-dic-09 18-feb-10 15-mar-10 16-mar-10 15-mar-12 Indice 

Polinomico

1.002.819 1.589.557 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

0 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-8-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

21-mar-14 28-oct-14 29-abr-15 27-may-15 27-may-15 15-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.123.280 1.579.412 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA LIMITADA

1.711.901 122.250 0 0 0 0 0 0 0 0 112.658 9.593 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

tramo: Alto Hospicio -  Alto Molle, Dm. 

641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 8048-63-B213 Terminado Propuesta 

pública             

17-jun-13 25-feb-14 28-oct-14 17-abr-15 18-abr-15 05-may-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.862.062 7.776.434 76.434.794 3 CONSORC.FCC 

CONSTR.S.A-FCC 

CONST.S.A.AGEN EN 

CHILE

10.598.239 131.660 0 0 0 0 0 0 0 0 131.660 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS 603128-10-

lp13

Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-13 31-dic-13 16-oct-13 27-nov-15 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

876.882 1.910.326 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

1.893.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.329 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 5048-36-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

12-ago-16 12-oct-16 30-dic-16 03-may-17 03-may-17 21-feb-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.530.069 8.786.535 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

9.036.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.770 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274193 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique 

Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle 

Comuna de Alto Hospicio Región de 

Tarapacá 2º Llamado

1. OBRAS 603128-30-

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-sept-17 22-sept-17 21-sept-17 12-feb-18 12-feb-18 28-feb-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

1.554.887 438.164 77.651.540 K SOCIEDAD DE 

SERVICIOS INTEGRAL 

PLAZA SPA

330.646 118.270 0 0 0 0 0 0 0 0 118.270 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320633 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE 

IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ 

OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-21-

O120

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-oct-20 07-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-21 25-sept-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.510.013 4.151.389 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 286.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.205 200.000 4.165.389 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337063 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia 

de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-3-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

06-may-21 08-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 18-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.553.661 3.043.844 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 2.056.790 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30081350-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 185299 Conservación Periódica Seguridad Vial 

Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por 

Sectores) Provincia del Tamarugal Región 

de Tarapaca

1. OBRAS 603128-32-

lp11

Terminado Propuesta 

pública             

08-nov-11 25-nov-11 05-dic-11 13-dic-11 14-dic-11 28-ene-12 Indice 

Polinomico

0 301.003 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

282.668 14.531 0 0 0 0 0 0 0 0 14.531 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30084648-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

COSTANERA DE IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263768 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Infraestructura Vial 

Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo 

Molle Av. Padre Hurtado, Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS 5048-36-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

02-nov-17 12-dic-17 29-dic-17 21-feb-18 21-feb-18 20-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 545.659 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

392.365 191.000 0 0 26.061 0 0 159.939 0 0 5.000 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30084815-0 MEJORAMIENTO CONEXION 

PUERTO DE IQUIQUE, AVDA. 

CIRCUNVALACION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-24-

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-dic-16 06-feb-17 04-abr-17 16-may-17 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

304.875 311.997 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 310.608 9.350 0 0 0 0 0 0 0 0 9.350 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 161606 Mejoramiento Ruta A-760  Sector Ex 

Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 

Comuna de Pozo Almonte Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 

2010

1. OBRAS 1024-98-LP10 Terminado Propuesta 

pública             

29-oct-10 03-dic-10 14-dic-10 31-dic-10 31-dic-10 10-sept-12 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice 

Polinomico

3.250.082 4.093.148 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA 

S.A.

4.385.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30093190-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 

I REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 149250 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO 

UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE TARAPACÁ.

1. OBRAS 1024-93-LP09 Terminado Propuesta 

pública             

01-dic-09 18-ene-10 23-feb-10 17-mar-10 18-mar-10 25-feb-14 IQUIQUE IQUIQUE Indice 

Polinomico

5.017.648 4.614.322 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL 

LTDA.

1.965.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551.668 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30101541-0 CONSERVACIÓN RUTA 5, 

SECTOR NUEVA VICTORIA 

CACHANGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 171436 Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva 

Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo 

KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 5048-60-LP10 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-nov-10 26-abr-11 17-ago-11 21-oct-11 22-oct-11 12-ago-13 Indice 

Polinomico

5.587.258 5.400.913 77.376.710 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION ESCO 

LTDA.

1.713.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 204013 Conservación Red Vial Comunal; 

Conservacion Camino Basico Ruta A-545 

(Por Sectores); Cruce Ruta A-555; 

Pachica-Laonzana; Provincia del 

Tamarugal; Region de Tarapaca

1. OBRAS 603128-5-

LP13

Terminado Propuesta 

pública             

10-abr-13 30-abr-13 27-jun-13 16-sept-13 17-sept-13 16-oct-14 Indice 

Polinomico

620.898 864.178 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 11.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.239 91 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 186201 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-

CH, Sector Apacheta C. - Q. Casoxalla 

por sectores, huara, Región de Tarapacá 

(nuevo 2012)

2. ESTUDIOS 603128-30-

LP12

Terminado Propuesta 

pública             

11-jul-12 01-ago-12 09-oct-12 05-nov-12 05-nov-12 14-may-15 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 496.100 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

532.741 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 301637 Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-

Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada 

Casoxalla Por Sectores, Huara

2. ESTUDIOS 603128-12-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 10-sept-20 05-nov-20 03-dic-20 03-dic-20 23-nov-22 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 264.000 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 0 0 220.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278406 Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-

Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 5048-19-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-18 14-sept-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 19-feb-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.470.532 6.268.366 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

6.441.116 4.536 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, 

SECTOR CUESTA GUANILLOS - 

CUESTA PABELLÓN DE PICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 

1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta 

Pabellón De Pica Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-11-

LR18

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-ago-18 22-oct-18 31-dic-18 16-may-19 16-may-19 17-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

417.035 520.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

304.190 239.382 0 0 0 0 0 0 56.651 55.000 0 21.080 0 106.651 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30113684-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

AÑO 2012-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 190963 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios unitarios de 

Caminos; Povincias de Iquique y 

Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de 

Tarapaca; Segundo Llamado

1. OBRAS 603128-3-

LP12

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-feb-12 18-abr-12 28-may-12 29-jun-12 30-jun-12 07-oct-16 Indice 

Polinomico

6.128.464 6.503.440 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

6.574.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 230743 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-

COLCHANE; REGION DE TARAPACA 

SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-1-

LP15

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-feb-15 18-feb-15 15-abr-15 14-jul-15 14-jul-15 14-jul-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.226.935 1.532.024 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

1.169.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 209716 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ 2º LLAMADO

1. OBRAS 603128-21-

LP13

Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-13 12-sept-13 21-nov-13 27-ene-14 28-ene-14 19-jun-18 Indice 

Polinomico

5.390.550 5.781.667 96.905.960 6 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

6.188.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 211397 Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia del Tamarugal; 

Sector Camiña - Colchane; Region de 

Tarapaca; Segundo Llamado

1. OBRAS 603128-33-

lp13

Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-13 20-dic-13 20-mar-14 03-jul-14 04-jul-14 13-jun-18 Indice 

Polinomico

4.715.668 5.301.592 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

5.662.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-3-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

02-ago-16 21-sept-16 06-oct-16 24-nov-16 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.595.638 3.336.393 77.651.540 K SOCIEDAD DE 

SERVICIOS INTEGRAL 

PLAZA SPA

3.370.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.792 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289022 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 

30;000 Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá 2°Llamado.

1. OBRAS 603128-13-

o118

Terminado Propuesta 

pública             

24-sept-18 19-nov-18 12-mar-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jul-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.648 1.915.660 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.933.825 49.871 0 0 0 0 0 45.406 0 0 4.465 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 233951 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 

Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; 

Región de Tarapacá Segundo llamado

2. ESTUDIOS 603128-9-

LP15

Terminado Propuesta 

pública             

23-abr-15 15-may-15 17-jun-15 07-ago-15 07-ago-15 09-nov-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.869 453.042 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

476.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329396 Asesoría Reposición Ruta 1 Sector: 

Pabellón De Pica Aeropuerto Nuevo 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-24 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 1.273.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.386.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329397 Reposición Ruta 1 Sector: Pabellón De 

Pica Aeropuerto Nuevo 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-24 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 14.761.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 ####### Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236146 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-489; 

Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de 

Berenguela,  Sector Km. 0.000 al Km. 

16.573; Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-7-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

02-ago-16 06-sept-16 02-nov-16 07-dic-16 07-dic-16 05-jun-17 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.662 501.164 76.404.369 3 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL 

S.A.

503.497 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260524 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-479; 

Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-

489 Termas de Gerenguela Sector km 

0,000 al Km 32,320, Provincia del 

Tamarugal, Región Tarapacá

1. OBRAS 603128-14-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

05-dic-16 19-ene-17 16-mar-17 14-ago-17 14-ago-17 12-mar-18 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.250.534 925.737 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

951.095 8.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.299 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 2º Llamado Conservación Red Vial 

Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 

CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, 

Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-16-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-16 26-ene-17 16-mar-17 03-may-17 03-may-17 08-abr-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.048.737 933.097 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

950.924 4.717 0 0 0 0 0 0 0 0 4.717 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 275179 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica de Mallas  y Luminarias en Ruta 

16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-12-

o117

Terminado Propuesta 

pública             

24-oct-17 14-dic-17 28-dic-17 03-jul-18 03-jul-18 02-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.504.352 2.273.157 76.905.132 5 CONSORCIO RIO MAULE 

- ARAUCO LTDA

2.345.103 926 0 0 0 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red Vial, Conservación 

Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - 

Laonzana - Puchurca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo 

Llamado

1. OBRAS 603128-2-

o118

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-oct-18 14-dic-18 07-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 26-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.091.995 2.839.544 77.078.336 4 CONSORCIO RUTA A-

545 CRUCE A-555 FV-

APIA LIMITADA

2.814.390 236.048 0 0 0 0 0 0 0 0 88.767 0 0 147.281 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 

2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Asesoría a la Inspección Fiscal; 

Conservación Caminos Básicos Región de 

Tarapacá 2014-2015; Conservación 

Camino Básico Ruta A-475; Sector 

Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-10-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

27-abr-15 22-may-15 16-jun-15 07-sept-15 07-sept-15 07-abr-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

165.375 175.309 5.999.055 1 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 170.925 0 0 0 0 0 0 0 0 70.925 0 100.000 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 

2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación de Contrato Conservación 

Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al 

DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º 

Llamado.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-6-

LQ17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-ago-17 08-sept-17 20-oct-17 28-nov-17 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

217.920 244.984 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 231.934 55.396 0 0 0 0 0 0 0 0 16.230 39.166 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 

2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230762 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-

97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-

COLLACAGUA; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 603128-4-lp15 Terminado Propuesta 

pública             

03-feb-15 19-feb-15 06-abr-15 09-sept-15 09-sept-15 05-jun-16 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.194.496 2.413.411 89.831.600 9 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.513.688 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.336 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR 

POZO ALMONTE, REGIÓN DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector Pozo Almonte, Región de 

Tarapacá 2º Lllamado

2. ESTUDIOS 603128-2-

LR17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-abr-17 31-may-17 11-jul-17 14-sept-17 14-sept-17 23-sept-21 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.415 255.057 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES 

S.A.

140.412 125.004 0 0 0 0 0 0 4.807 24.257 2.100 52.083 4.800 36.957 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 288364 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° 

Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-5-

LR19

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-jun-19 08-ago-19 05-sept-19 12-dic-19 12-dic-19 12-ago-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

614.551 556.314 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

291.742 205.774 0 58.576 0 0 0 118.025 0 29.173 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur,  Etapa II, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

02-ago-16 06-oct-16 19-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 16-ago-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.594.726 6.008.376 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

4.236.333 1.554.221 0 0 0 0 521.600 0 221.436 210.000 43.000 148.185 210.000 200.000 600.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255042 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-11-

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

23-ago-16 24-oct-16 23-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 29-jun-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.482.142 5.432.652 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

3.940.293 1.307.847 0 0 0 0 0 0 89.889 372.000 130.000 84.000 296.000 335.958 480.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 7.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.011 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH 

SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - 

ALTO USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 250654 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento Ruta 

15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto 

Usmagama Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-13-

LR16

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-sept-16 02-nov-16 27-dic-16 14-mar-17 14-mar-17 04-nov-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

281.650 280.000 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 257.734 34.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.251 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278419 Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-

65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del 

Tamarugal; Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-22-

o118

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-dic-18 01-mar-19 22-abr-19 04-jun-19 04-jun-19 22-ago-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.869.171 3.672.591 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

2.894.344 472.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 373.985 800.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 2.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.093 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE 

TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-21-

LR18

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-dic-18 18-ene-19 22-mar-19 20-may-19 20-may-19 20-abr-23 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.488 799.958 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 296.723 238.019 0 36.173 36.422 18.280 18.350 18.399 18.399 18.399 18.399 18.399 18.399 18.399 316.167 Asesoria de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-14-

LR18

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-nov-18 18-ene-19 23-may-19 24-jun-19 24-jun-19 24-may-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

787.787 784.975 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 270.826 232.350 0 35.394 35.708 17.854 17.988 17.429 17.988 18.038 17.988 17.988 17.988 17.988 333.056 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-17-

LR17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-dic-17 12-mar-18 22-may-18 09-ago-18 09-ago-18 19-jul-22 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.992.712 5.495.641 96.905.960 6 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

2.829.245 1.385.243 0 109.851 172.230 44.152 106.924 0 112.814 110.000 118.000 155.976 254.000 201.296 1.671.129 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-5-

LR18

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

11-jul-18 26-sept-18 18-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 09-ene-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.344 5.444.710 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

1.025.581 1.402.400 0 13.029 92.974 0 0 181.821 37.111 150.000 76.000 236.000 307.889 307.576 3.436.721 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 7.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.011 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30458378-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; 

SECTOR: HUARA - ACCESO 

TARAPACA; REGIÓN TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 263500 Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 

15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-9-

LR17

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

20-sept-17 30-oct-17 28-nov-17 13-mar-18 13-mar-18 13-jul-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.350 260.627 76.615.660 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

LIMITADA

152.797 179.474 0 0 0 0 0 26.829 45.667 4.473 16.424 81.285 0 4.797 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336126 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 2 3 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH 

SECTOR ALTO USMAGAMA - ALTO 

CHUSMIZA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin 

Reajuste

37.409 37.409 8 6 Varios Expropiados 0 41.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.031 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299737 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN 

DE TARAPACÁ 2019

1. OBRAS 603128-1-

o119

Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-19 30-may-19 11-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 18-mar-20 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.207 970.981 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

980.381 19.278 0 0 0 0 0 0 19.278 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 291753 Consultoría para la Actualización y 

Mantención del Catastro de la 

Infraestructura Vial, Etapa II, Región de 

Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-6-

LR19

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-jul-19 19-ago-19 05-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 23-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 237.134 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

235.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301053 Consultoria para Estudio de Ingeniería, 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia, Ruta A-555 por sectores, 

Badenes Carora - Pachica, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

2. ESTUDIOS 603128-6-

LQ20

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 09-sept-20 01-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 04-nov-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.010 124.600 76.357.116 5 FRACTAL INGENIERIA 

SPA.

0 46.282 0 0 0 0 0 30.982 0 0 15.300 0 0 0 88.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301055 Asesoria de inspección fiscal a la 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-

535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por 

sectores, Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 14-may-20 14-may-20 18-oct-19 18-may-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 369.407 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

375.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301056 ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 

(PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-

629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-abr-20 30-abr-20 15-oct-19 15-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 374.285 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 55.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.510 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 304122 Consultoría Para Estudio de Ingeniería 

¿Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, 

Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 

374,700 a Dm. 406,100; Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá¿.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-8-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 15-sept-20 04-dic-20 22-mar-21 22-mar-21 17-mar-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

280.000 269.125 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 104.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 41.208 229.125 Asesoria y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300471 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - 

Pintados, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 24-jul-19 19-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.119.793 2.731.073 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO 

S.A

2.761.203 85.616 0 0 0 0 0 0 40.184 0 45.432 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300473 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - 

Negreiros, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 15-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

901.075 1.595.260 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO 

S.A

1.413.418 151.683 0 0 0 0 0 0 0 150.483 1.200 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300474 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-

515 - Casiri, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 09-oct-19 09-jun-52 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.269.829 2.238.881 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

1.431.278 884.750 0 0 0 458.650 0 0 0 0 126.100 0 300.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300475 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-45, Sector Alto 

Calatambo - cruce A-365, por sectores, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 01-abr-20 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.148 716.238 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

729.964 4.150 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300476 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 

5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 15-oct-19 26-jul-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.982.256 2.538.009 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL 

LTDA.

2.219.899 394.890 0 0 0 0 0 0 394.890 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300493 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - 

Rotonda El Pampino, por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-oct-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 10-sept-19 22-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

1.012.764 1.148.124 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

1.063.033 109.257 0 0 0 0 0 0 109.257 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300496 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-375, Sector cruce 

ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

994.633 1.468.371 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

1.418.659 73.283 0 0 0 70.183 0 0 3.100 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300501 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-515 y A-525, por 

sectores, Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 07-sept-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.072 1.968.878 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.513.044 522.454 0 0 0 0 468.108 0 54.346 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300502 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-

525 - Mocha, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

654.582 1.192.571 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.040.563 393.392 0 0 0 0 0 0 0 0 190.836 0 202.556 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300506 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 30-ago-19 07-abr-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.672.606 2.379.905 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 2.379.315 36.321 0 0 0 0 0 0 36.321 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300508 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 19-ago-19 14-jun-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.419 2.935.091 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 2.960.047 37.644 0 0 0 0 0 0 37.644 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300520 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-755, sector Cruce 

Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 19-ago-19 15-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.142.593 1.752.105 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 1.464.790 366.110 0 0 0 0 0 0 0 0 166.110 0 200.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300522 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-959, sector 

Chulluncane - Cariquima, Provincia de 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL COLCHANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.810.134 2.199.961 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

2.063.625 357.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.946 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304123 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 

0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso 

Norte La Tirana), Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

29-nov-19 13-ene-20 19-may-20 24-jul-20 24-jul-20 19-feb-21 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

831.386 839.185 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL 

LTDA.

797.637 63.503 0 0 0 0 0 0 63.503 0 0 0 0 0 106.875 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por Conservación Ruta A-

639, Sector Cruce A-555  Noasa, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-10-

o118

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-18 02-oct-18 01-abr-19 24-may-19 24-may-19 19-ene-20 TAMARUGAL HUARA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.460.184 1.266.031 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

599.566 879.415 0 0 0 450.723 0 0 0 0 0 110.000 318.692 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283182 Camino Básico por Conservación Ruta A-

563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector 

Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-7-

o118

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-jul-18 24-sept-18 17-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 31-jul-19 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.398.339 1.168.954 76.404.369 3 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL 

S.A.

0 20.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.125 0 0 463.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.914 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816 	Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia del Tamarugal, 

Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, 

Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-1-

LR18

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-mar-18 04-may-18 10-jul-18 20-ago-18 20-ago-18 24-ago-20 TAMARUGAL HUARA, 

PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

602.013 542.880 76.937.255 5 CONSORCIO ICH-BAC 

HUARA LIMITADA

517.651 33.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.077 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323480 	Asesoría para la Inspección Fiscal 

¿Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Iquique, Sector Urbano, I 

Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-17-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-sept-20 01-dic-20 01-mar-21 23-mar-21 23-mar-21 23-mar-23 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.542 517.980 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

0 211.200 0 0 0 0 0 0 26.400 26.400 52.800 26.400 26.400 52.800 349.778 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268805 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-14-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-17 30-ene-18 06-abr-18 29-may-18 29-may-18 28-may-20 TAMARUGAL HUARA, 

PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.880.220 2.644.504 76.445.564 9 VCM INGENIERIA CIVIL Y 

CONSTRUCCION LTDA

2.742.087 12.699 0 0 0 0 0 0 0 1.699 0 0 11.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, sector Pica - 

Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-17 31-ene-18 10-abr-18 26-jun-18 26-jun-18 24-ago-20 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.908.446 2.657.738 77.651.540 K SOCIEDAD DE 

SERVICIOS INTEGRAL 

PLAZA SPA

2.621.411 181.300 0 147.234 0 0 0 0 34.066 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298778 Conservación Global Urbana Etapa I 

Provincia de Iquique Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-12-

LR19

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-oct-19 08-may-20 01-jun-20 16-sept-20 16-sept-20 16-sept-22 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.960.924 1.934.307 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

570.763 1.097.345 0 100.874 155.278 285.580 63.944 0 20.819 63.467 59.627 181.033 86.670 80.052 501.854 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 10.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.516 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665 Sector Cruce 

Ruta 5- La Tirana; Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-9-

LR18

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-18 13-sept-18 07-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.178 241.509 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 34.373 0 0 0 0 0 0 0 0 34.373 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-665, Sector Sara- 

La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, 

Provincia Tamarugal , Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-

o118

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-jul-18 14-sept-18 01-abr-19 31-may-19 31-may-19 24-jun-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.593.889 1.411.064 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

1.473.697 4.943 0 0 0 0 0 0 0 4.943 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 291756 Camino Básico por Conservación Ruta A-

375 Sector Suca- Cruce A-361,  Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-25-

o118

Terminado Propuesta 

pública             

31-dic-18 06-may-19 27-jun-19 07-ago-19 07-ago-19 02-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.095 1.418.652 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.449.066 93.082 0 0 0 0 0 0 9.095 0 83.987 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298847 Camino Básico por Conservación Ruta A-

375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

30-jul-19 27-sept-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 12-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.092.101 1.259.959 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

1.226.799 67.434 0 0 64.934 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304222 Camino Básico por Conservación Ruta 

A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, 

Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-16-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

06-dic-19 31-ene-20 19-may-20 24-sept-20 24-sept-20 22-may-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.551.110 1.802.615 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

0 1.886.253 0 199.116 225.193 110.510 106.609 ###### 200.894 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 308585 Camino Básico por Conservación Ruta A-

495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá, 2° Llamado

1. OBRAS 603128-13-

O119

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-nov-19 19-dic-19 19-may-20 24-sept-20 24-sept-20 19-sept-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.285 2.072.836 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL 

LTDA.

0 1.480.149 0 164.040 163.160 112.614 189.668 219.011 115.181 281.469 20.740 67.284 73.736 73.246 690.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.578 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, 

SECTOR: CRUCE RUTA 1 - 

CRUCE RUTA A-760, REGION 

DE TARAPACA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, 

SECTOR: CRUCE RUTA 1 - 

CRUCE RUTA A-760, REGION 

DE TARAPACA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.914 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, 

SECTOR: CRUCE RUTA 1 - 

CRUCE RUTA A-760, REGION 

DE TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 329567 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce 

Ruta A-760, Región de  Tarapacá Nuevo 

2021

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-23 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 340.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 383.176 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 307659 CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE 

INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, 

OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 

SEGUNDO LLAMADO

2. ESTUDIOS 603128-14-LR-

19

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-nov-19 26-dic-19 12-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 18-abr-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

346.516 355.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

177.191 225.000 0 71.580 0 24.596 0 0 17.900 56.450 53.597 0 0 877 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 340761 CONSULTORÍA PARA PROYECTOS 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

SANEAMIENTO CAMINOS RURALES 

TARAPACÁ NUEVOS 2020 Etapa II 2º 

LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-23 Sin 

Reajuste

0 480.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 450.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324877 LABORATORIO GP INV 150 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para 

generar un Convenio entre la Dirección de 

Vialidad y el Instituto de Investigaciones y 

Control(IDIC) para la calibración anual 

(2020-2021) de Celdas de Carga del 

Laboratorio Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 501 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.914 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 309230 CONSERVACIÓN RED VIAL, 

CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN 

RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, 

SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO 

HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, 

REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de 

Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-ago-20 06-oct-20 03-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 12-oct-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.667.860 1.851.173 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 1.072.673 0 0 0 0 0 0 0 262.000 72.000 122.000 387.500 229.173 880.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312892 Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat,  

Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 

al  Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS 603128-10-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 31-ago-20 13-nov-20 30-nov-20 30-nov-20 30-mar-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.264 277.132 99.537.890 6 APIA SPA 0 295.632 0 0 0 0 0 0 71.426 174.279 49.927 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319559 Conservación Red Vial, Conservación 

Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-11-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 11-sept-20 14-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.448.378 909.022 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 909.022 0 0 670.408 0 0 0 0 11.000 0 227.614 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320914 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-565, sector Puente 

Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia 

del Tamarugal,Región de Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-20 01-jul-20 27-may-21 27-may-21 25-ago-20 23-nov-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.671 550.671 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 560.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.671 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 14.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.022 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.914 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 154 0 0 0 130 0 716 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 312884 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte  Etapa III Región de 

Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-18-

O120

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-may-21 08-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 15-oct-23 TAMARUGAL HUARA, 

PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.182 509.349 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ CONSULT 

DE ING.CIVIL SPA

0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 27.000 1.078.060 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319558 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal 

Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región 

de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-22-

O120

En 

Adjudicació

n

Propuesta 

pública             

28-may-21 30-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 30-jul-25 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.025.797 1.025.797 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 1.103.476 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312888 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal, 

Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-20-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-sept-20 25-nov-20 04-mar-21 16-abr-21 16-abr-21 26-mar-25 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.434.661 4.941.671 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 771.068 0 0 0 0 0 252.585 0 204.500 106.700 102.300 104.983 0 4.632.525 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318260 Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-9-

LR20

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 28-sept-20 17-mar-21 27-abr-21 27-abr-21 17-abr-23 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.204.468 2.758.526 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

0 829.933 0 0 0 0 0 0 105.000 229.371 105.000 157.500 56.510 176.552 3.032.939 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312881 Camino Básico por Conservación Ruta A-

365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-19-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-sept-20 06-nov-20 21-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 30-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.674 646.439 78.925.920 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

QUEVEDO LTDA.

0 679.439 0 0 0 0 0 0 157.000 210.000 76.355 52.500 84.000 99.584 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315781 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ 

CRUCE A-365, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-14-

O120

En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-ago-20 05-oct-20 03-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 18-sept-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin 

Reajuste

766.608 845.895 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

0 488.395 0 0 0 0 0 0 157.000 0 52.895 100.000 100.000 78.500 400.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.152 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

26.584 28.584 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 10.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.516 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 230.785 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 133.875 0 0 0 0 0 0 15.000 0 200 7.844 17.586 93.245 6.484.000

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 575.353 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 425 0 0 160 191 0 74 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 8.854 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 65.882 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.278 0 0 0 1.644 393 241 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334002 SUMINSTRO Y MATERIALES, DV 

TARAPACA 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 839 0 0 0 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334502  FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES Y 

REVISIONES TÉCNICAS OFICINA 

PROVINCIAL IQUIQUE- TAMARUGAL DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

300 800 15.564.649 7 NICOLAS EDUARDO 

GUZMAN SALDIAS

0 1.547.933 0 0 0 0 0 0 115.285 134.726 151.960 458.582 302.773 384.607 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334503  FIAR DE PEAJES Y REVISIONES 

TÉCNICAS OFICINA PROVINCIAL IQUIQUE- 

TAMARUGAL DV REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

300 800 15.564.649 7 NICOLAS EDUARDO 

GUZMAN SALDIAS

0 239 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334570  CAD PROVINCIA DE IQUIQUE Y 

TAMARUGAL, DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 810.575 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 261.864 0 31.929 43.084 30.838 34.912 121.102 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334575 DEUDA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 

2020, DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 166.503 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 166.287 0 145.901 3.495 16.072 818 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334585 MATERIALES Y/O MANTENCIÓN DE 

INMUEBLES DV TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 20.326 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.990 0 0 1.669 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334588 COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DV TARAPACÁ 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 60.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.488 0 0 738 20 0 11.730 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334590  CONVENIO SUMINISTRO AGUA 

PURIFICADA PARA FAENAS 

ADMINISTRACION DIRECTA, DV 

TARAPACA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334592 VIGILANCIA FAENAS DV  TARAPACA AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 101.469 0 0 28.282 35.238 0 37.949 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334597 VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 106.574 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 53.287 0 17.762 8.881 17.762 0 8.881 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334649 CONVENIO DE PEAJES DV TARAPACÁ AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 12.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.833 0 0 2.820 1.488 2.687 3.838 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334652  COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 90.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 57.800 0 6.446 8.795 20.262 12.649 9.647 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334655 ARRIENDO MAQUINARIA PARA 

ADMINISTRACION DIRECTA DV TARAPACA  

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.980 0 0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334657   PAGO PROPIO PECULIO DV TARAPACA 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 740 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 132 0 0 0 46 0 85 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334661 SERVICIO DE ASEO DV TARAPACA 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 65.402 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.637 0 0 6.819 2.273 2.273 2.273 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334669  CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS 

Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE 

CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 330.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 290.582 0 3.374 15.964 111.324 105.729 54.192 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334672  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, 

DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.350 0 5.325 308 2.732 0 985 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334951 SERVICIO DE HIGIENIZACION DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.666 0 1.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 9.268 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 417.576 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA SEPULVEDA

0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 22.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 657 0 0 0 457 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.889 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.745 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 121 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la maquinaria 

perteneciente a la Administración Directa 

del Departamento de Puentes, a cargo de 

la Empresa JOSÉ ALLENDES GONZÁLEZ. 

(Contrato 316788 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 150.021 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.459 0 0 0 758 1.701 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 8.835 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0
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Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.598 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335905 SERVICIO MONITOREO REMOTO DE 

MAQUINARIA DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.885 0 0 475 1.440 485 484 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335906 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE 

FLOTA DE CAMIONES GPS/CELULAR DV 

TARA PACA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 13.759 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.578 0 0 0 0 2.336 2.242 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335984 CONVENIO EXTRACCIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS, LIMPIEZA DE FOSAS Y 

VARILLAJE DV TARAPACA, 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.999 0 0 0 1.499 0 1.499 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336050 SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO DV TARAPACA, AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 15.470 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.470 0 0 15.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

600 1.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336372  FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES Y 

REVISIONES TECNICAS  DV REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 450 16.350.132 5 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 281 0 0 0 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336373 FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS 

DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600 16.350.132 5 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 774 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 

300 Kg de Huaipe Sin Sintético para las 

Salas de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 361 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336916 MEJORAMIENTO PLAZA PESAJE HUARA, 

DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 272.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.798 0 0 0 472 18.326 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337405 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA 

ARQUEOLÓGICA, DV TARAPACA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.700 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337750 CONVENIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN 

DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FAENAS, DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 44.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.196 0 0 0 2.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 705 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338564 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.165 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.165 0 0 0 0 0 1.165 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338566 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE 

FLOTA DE CAMIONES PRODUCTIVOS EN 

MODALIDAD GPS/CELULAR E HIBRIDO DV 

TARAPACA, AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.313 0 0 0 0 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 339420 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte III, Región de 

Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-oct-25 Sin 

Reajuste

0 1.000.000 0 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 27.000 1.016.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 339421  Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur III, Región de 

Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-oct-25 Sin 

Reajuste

0 1.000.000 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 19.000 1.149.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 331612 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-6-

LR21

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-may-21 13-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 09-ago-25 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.875.745 7.541.976 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 293.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 56.000 88.000 96.500 7.248.594 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 331615 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-5-

LR21

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-may-21 12-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 24-sept-25 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.527.392 5.798.163 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

0 407.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 132.000 165.000 6.572.405 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE 

RUTA 5 (LA NEGRA)- 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 

28, Sector Cruce La Negra (La Negra) -  

Antofagasta, Región de Antofagasta 

(original 160761)

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-15 30-nov-16 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

751.459 751.459 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL S.A.

0 327.000 0 0 0 0 0 0 0 0 327.000 0 0 0 500.000

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA OLLAGUE de 

Antofagasta

PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-

A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL 

- COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-

A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, 

TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, 

COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL 

LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-57-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-sept-20 12-nov-20 30-ene-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-22 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.040 710.893 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 336.000 0 0 47.221 29.551 31.088 29.745 29.500 29.800 28.000 28.675 27.790 54.630 416.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA OLLAGUE de 

Antofagasta

PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-

A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL 

- COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-

Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).-

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-ago-18 01-sept-18 09-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 14-jun-21 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.251.001 6.251.001 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

616.012 1.600.000 0 239.417 30.513 0 171.507 125.590 50.000 140.000 250.000 228.000 226.092 138.881 4.637.700 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278420 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - 

Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 

1.566.140, Comuna de María Elena, 

Provincia de Tocopilla Región de 

Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-40-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

03-ago-18 02-oct-18 07-dic-18 29-may-19 29-may-19 29-may-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.420 619.595 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

451.000 913 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 333 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278417 Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro 

de Valdivia Crucero, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS 5048-18-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-18 11-sept-18 09-nov-18 08-may-19 08-may-19 28-nov-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.014.610 10.531.844 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 10.941.997 148.764 0 0 0 0 105.874 0 0 0 0 0 42.890 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 54.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240, II 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278711 Reposición Puente La Posada en Ruta B-

240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, 

II Región

1. OBRAS 5048-21-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-18 08-oct-18 28-nov-11 13-may-19 13-may-19 03-ago-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.297.378 6.056.048 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

6.327.968 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.382 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30099871-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA 1 S: ROTONDA 

INTERSECCIÓN RUTA 28 - 

COLOSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263543 Estudio De Ingeniería De Detalle 

Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, 

Sector: Rotonda Intersección Ruta 28  

Coloso, Región De Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-35-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

21-ago-17 05-oct-17 25-oct-17 17-nov-17 17-nov-17 30-jun-19 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

623.000 503.725 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

494.904 498 0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA1 PASADA POR TOCOPILLA 

ROTONDA LÍMITE URBANO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263544 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada 

por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, 

Región de Antofagasta (nuevo 2017)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-85-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

15-nov-17 20-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 28-may-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

534.100 618.920 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 642.520 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

LÍMITE PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA PEDRO DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291610 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Límite Provincial Acceso 

Oficina Pedro de Valdivia, Tramo DM 

1.488.270 al DM 1.527.222, Comuna de 

María Elena, Provincia de Tocopilla, Región 

de Antofagasta (Nuevo 2019)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-24-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-jul-19 27-nov-19 17-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 17-nov-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.530 491.084 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

129.544 364.000 0 0 58.716 79.946 0 28.011 30.362 30.477 42.781 30.708 30.823 32.176 20.953 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

LÍMITE PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA PEDRO DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291611 Reposición Ruta 5, sector límite provincial - 

acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo 

DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, 

Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, 

Región de Antofagasta. (Nuevo 2019)

1. OBRAS 5048-13-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-jun-19 23-oct-19 20-dic-19 14-feb-20 14-feb-20 28-oct-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.905.070 13.675.948 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

828.490 8.500.000 0 0 590.395 359.246 766.457 ###### 340.953 0 489.377 308.954 444.078 3.016.201 5.293.047 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106756-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

CALETA BUENA  TOCOPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246176 Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - 

Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - 

Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, 

Provincia de Tocopilla, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS 5048-5-SE16 Terminado Trato directo                 01-nov-15 01-nov-15 29-abr-16 24-may-16 26-nov-15 19-feb-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.278.947 7.859.146 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO 

S.A

8.054.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA 28

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA 28

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269105 Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)- Ruta 28, Región 

de Antofagasta (segundo llamado)

1. OBRAS 5048-1-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

03-mar-17 12-abr-17 06-jul-17 22-dic-17 22-dic-17 29-sept-19 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.599.823 6.208.454 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

6.412.408 59.244 0 0 0 0 0 0 0 0 59.244 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA CALAMA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30123640-0 MEJORAMIENTO 

CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: 

YALQUINCHA - POBL TUCNAR 

HUASI

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291625 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-

Población Tucnar Huasi, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-17-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

25-jun-19 06-ago-19 09-sept-19 09-sept-19 09-sept-19 30-jul-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

544.000 455.250 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES 

S.A.

181.789 299.757 0 4.503 0 0 140.385 0 0 0 0 0 154.869 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH 

SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA 

- TOCONAO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 18.614 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH 

SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA 

- TOCONAO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 334410 Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro 

de Atacama - Toconao" Estudio de 

Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 

al km 143,020, Región de Antofagasta"; 

3er Llamado; NUEVO 2020

2. ESTUDIOS 1369-1-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-feb-21 24-mar-21 22-jun-21 22-jun-21 23-jun-21 26-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

242.500 266.000 76.201.867 5 CASTRO Y PARRAGUEZ 

SPA

0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.500 0 248.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278405 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector 

acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia 

de Antofagasta, Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-37-LR18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-18 17-oct-18 19-dic-18 26-feb-19 26-feb-19 26-ago-20 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

464.730 462.399 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 223.000 15.500 0 14.720 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303053 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector 

Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo 

DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, 

Comuna de Mejillones, Provincia de 

Antofagasta, Región de Antofagasta.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-76-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-dic-19 26-feb-20 20-mar-20 13-may-20 13-may-20 13-ene-22 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.000 749.705 77.145.506 9 CONSORCIO ZANARTU-

VYA MEJILLONES 

MICHILLA LIMITADA

257.000 408.000 0 27.004 35.540 73.972 0 38.381 37.128 37.270 37.411 37.553 38.941 44.800 115.000 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303052 Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte 

Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 

105.300,00, Etapa II; Tramo DM 

81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de 

Mejillones, Provincia de Antofagasta, 

Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-51-O119 Terminado Propuesta 

pública             

07-nov-19 17-ene-20 16-mar-20 08-abr-20 09-abr-20 23-mar-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.594.950 14.880.976 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 4.499.776 10.933.490 0 4.310.863 1.450.522 800.012 1.588.561 0 583.532 0 0 0 0 2.200.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 54.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 900 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 66.412 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 720 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303043 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 1, Sector Tocopilla - Caleta Urco, 

Tramo DM 193.900,00 - DM 

198.937,00, Comuna de Tocopilla, 

Provincia de Tocopilla, Región de 

Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-25-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-jul-20 18-ago-20 15-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 15-dic-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.980 419.175 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

34.000 391.500 0 30.357 60.929 30.328 31.001 0 30.956 31.075 31.194 31.312 29.528 84.820 12.800 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303042 Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta 

Urco, tramo DM 193.900,00-DM 

198.937,00, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-71-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

23-dic-19 26-feb-20 12-jun-20 14-jul-20 15-jul-20 08-sept-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.082.567 4.576.917 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL 

LTDA.

298.495 5.190.000 0 0 204.640 412.935 0 968.144 371.944 742.460 1.399.593 376.226 377.654 336.404 180.200 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291639 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de 

Atacama, Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-80-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-ene-20 21-feb-20 25-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-22 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.780 892.460 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

0 409.815 0 0 0 103.119 0 63.067 38.344 39.263 38.296 51.077 38.665 37.984 549.877 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Tarapacá PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicaCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 294.023 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291640 Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de 

Atacama, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-49-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

24-oct-19 18-dic-19 30-jul-20 21-ago-20 21-ago-20 13-abr-22 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.596.967 6.298.099 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

481.000 1.628.486 0 0 0 270.433 187.234 199.116 0 168.856 94.400 126.491 226.279 355.677 4.606.123 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231219 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 

2015.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-50-LR15 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

06-ene-16 21-mar-16 03-ene-17 07-feb-17 07-feb-17 07-ene-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.863 917.100 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

832.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231224 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 

2015.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-55-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

08-ene-16 01-abr-16 25-abr-16 27-may-16 27-may-16 27-sept-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

858.743 979.728 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 1.041.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE 

CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

247991); NUEVO 2015.

1. OBRAS 1369-45-LR15 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-nov-15 15-ene-16 10-feb-16 09-mar-16 10-mar-16 05-sept-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 7.296.286 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

7.117.794 163.705 0 0 0 0 0 0 146.867 0 16.838 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 256918 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015.

1. OBRAS 1369-10-LR16 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

09-may-16 15-jun-16 28-jun-16 26-jul-16 27-jul-16 31-oct-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.217.231 76.232.128 9 EPAV S.A 5.334.002 2.851 0 0 0 0 0 0 2.851 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 257788 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); 

NUEVO 2015

1. OBRAS 1369-12-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

24-jun-16 05-ago-16 05-sept-16 16-nov-16 17-nov-16 27-oct-20 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA, TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.937.655 5.490.477 76.118.094 0 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

5.806.757 4.792 0 0 0 0 0 4.792 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30242773-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

AÑO: 2014-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 227270 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia El Loa, Sector 

Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de 

Antofagasta. (Código SAFI 227270) 

NUEVO 2014

1. OBRAS 1369-21-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

22-dic-14 20-feb-15 20-ago-15 17-sept-15 18-sept-15 28-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.084.578 8.146.744 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 11.000 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de 

Antofagasta

PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION COSTANERA 

NORTE MEJILLONES, SECTOR: 

MEJILLONES-PUNTA CHACAYA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309457 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Construcción Av. Costanera Oriente de 

Mejillones, Región de Antofagasta".

2. ESTUDIOS 5048-42-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

26-ago-20 19-oct-20 12-nov-20 12-nov-20 12-nov-20 05-jul-22 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 527.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

0 199.850 0 0 0 0 0 0 79.165 24.024 0 0 96.661 0 366.643 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: INTERSECCION CALLE 

SALVADOR REYES - LA CHIMBA

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 307453 Estudio de Preinversión "Mejoramiento 

Ruta 1 Sector: Intersección Salvador 

Reyes-La Chimba, Región de 

Antofagasta"

2. ESTUDIOS 5048-86-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-ene-20 04-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 21-nov-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.000 280.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

77.650 213.120 0 0 0 73.098 0 0 0 0 0 103.942 0 36.080 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30380577-0 MEJORAMIENTO RUTA 27-CH 

SECTOR: SAN PEDRO DE 

ATACAMA-PASO JAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250684 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento Ruta 

27-CH Sector: San Pedro de Atacama - 

Paso Jama, Región de Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-40-LR16 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-ago-16 04-oct-16 28-oct-16 21-nov-16 21-nov-16 20-mar-21 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.090.000 872.807 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.

894.100 70.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.891 0 39.430 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.932 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329499 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de 

María Elena, Provincia de Tocopilla, Región 

de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-53-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

09-jul-21 02-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-23 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.755 601.755 0 0 0 29.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.225 603.053 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329500 Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, 

Comuna de María Elena, Provincia de 

Tocopilla, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-28-LR21 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

31-may-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 27-sept-21 21-mar-23 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.296.011 8.296.011 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 8.308.947 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329513 Asesoría Mejoramiento Ruta B-385, B-

367 y B-355 Hasta Peine, Región de 

Antofagasta Nuevo 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-24 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

0 796.530 0 0 0 10.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.225 828.225 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286095 Expropaicion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA B-385 

SECTOR BAQUEDANO - SALR DE 

ATACAMA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin 

Reajuste

29.846 29.846 8 6 Varios Expropiados 0 29.846 0 0 0 0 0 29.846 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263551 Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce 

Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 

197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna 

de San Pedro de Atacama, Provincia El 

Loa, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-45-O117 Terminado Propuesta 

pública             

31-ago-17 25-oct-17 15-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 18-ago-20 ANTOFAGAS

TA, EL LOA

SIERRA 

GORDA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.509.495 7.525.287 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 7.874.380 3.535 0 0 0 2.579 0 0 221 735 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329514 MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR 

CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, 

ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

1. OBRAS 5048-47-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

07-jul-21 23-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 31-oct-24 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.350.013 17.350.013 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 ####### Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264347 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-abr-17 19-jun-17 17-jul-17 18-ago-17 18-ago-17 18-jul-21 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES, 

SIERRA 

GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 775.782 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 657.831 128.729 0 36.425 36.234 18.279 18.379 18.429 983 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264350 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA 

(NORTE),ETAPA I, REGION DE 

ANTOFAGASTA,(CODIGO 

SAFI:264339)"; NUEVO 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-13-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-abr-17 19-jun-17 19-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 21-jul-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 895.482 76.754.583 5  CONSORCIO 

ANTOFAGASTA NORTE 

LTDA

761.237 166.690 0 0 81.193 21.139 0 21.219 43.139 0 0 0 0 0 0 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264077 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264077)"; NUEVO 2017

1. OBRAS 1369-9-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-mar-17 15-may-17 22-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES, 

SIERRA 

GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.200.000 4.631.880 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

4.059.090 1.027.645 0 0 178.085 0 129.631 0 498.204 221.725 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264339 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017

1. OBRAS 1369-8-LR17 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

14-mar-17 15-may-17 21-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.998.983 5.287.735 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

4.509.203 993.533 0 55.323 214.565 52.101 0 0 495.146 176.398 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCI

AL

INTERCOMUNAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 1.073 0 0 0 0 0 73 200 200 600 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300034 CONSULTORIA PARA  EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: 

LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO 

DE ELMENTOS, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

2. ESTUDIOS 1369-15-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-oct-19 26-nov-19 18-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 ANTOFAGAS

TA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGAS

TA, CALAMA, 

TOCOPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.089 407.731 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

145.322 273.573 0 0 0 0 79.505 0 68.768 125.300 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300043 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS 

(RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 

99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 

S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, 

PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS 1369-14-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-ago-19 08-oct-19 04-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 05-sept-20 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.398 1.219.092 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.246.294 2.266 0 0 0 0 0 0 2.266 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA CALAMA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483147-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU 

CHIU

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278429 Estudio de Prefactibilidad 

"MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL 

RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", 

REGION DE ANTOFAGASTA.

2. ESTUDIOS 5048-26-LR18 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

25-jul-18 13-sept-18 10-oct-18 16-nov-18 16-nov-18 15-mar-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.500 284.820 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

228.303 69.739 0 29.214 0 0 40.525 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483150-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA SECTOR: 

CALETA EL COBRE - CALETA 

COLOSO

PREFACTIBILI

DAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291630 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Ruta Costera, Sector: 

Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región de 

Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-19-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

05-jul-19 21-ago-19 17-sept-19 17-sept-19 17-sept-19 06-sept-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

411.200 301.052 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

109.877 203.228 0 0 0 0 0 136.055 0 0 33.023 0 34.150 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483372-0 REPOSICION RUTA 24 S: 

COLUPO - BARRILES, PROV 

TOCOPILLA, II REGION

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483372-0 REPOSICION RUTA 24 S: 

COLUPO - BARRILES, PROV 

TOCOPILLA, II REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 329523 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 

S: Colupo - Barriles, Provincia Tocopilla, II 

Región Nuevo 2021

2. ESTUDIOS 1369-4-O121 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-mar-21 07-may-21 02-jul-21 02-jul-21 02-jul-21 25-oct-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 392.000 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 367.756 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298862 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(Código Safi 298855); 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-20-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-dic-19 11-sept-20 14-dic-20 02-feb-21 02-feb-21 13-dic-24 EL LOA CALAMA, 

SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 997.751 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 261.898 0 0 0 38.120 21.910 0 40.283 20.217 20.267 20.317 20.367 80.417 828.781 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298863 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 

298860) ; NUEVO 2019.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-21-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

30-dic-19 11-sept-20 14-dic-20 10-mar-21 10-mar-21 18-ene-25 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 995.578 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 225.785 0 0 0 0 0 0 61.825 20.692 20.742 20.792 20.842 80.892 858.344 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 321036 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI 

: 298861); 2do lla

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-22-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-ago-20 24-sept-20 08-feb-21 10-mar-21 10-mar-21 10-abr-24 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

726.560 810.863 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 218.317 0 0 0 0 11.538 22.023 21.888 21.938 21.988 22.038 22.088 74.815 648.771 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298861 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 298861) NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-8-LR19 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

28-jun-19 26-ago-19 15-nov-19 10-ene-20 11-ene-20 21-dic-23 EL LOA SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.299.751 8.000.259 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

1.536.589 2.436.103 0 786.902 501.521 133.971 245.950 0 113.150 140.429 144.215 26.500 251.865 91.600 4.634.629 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320096 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; 

NUEVO 2019

1. OBRAS 1369-16-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-jun-20 03-ago-20 02-oct-20 07-dic-20 08-dic-20 17-nov-24 EL LOA CALAMA, 

SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.469.677 6.833.180 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 1.325.550 0 0 0 154.241 80.393 190.423 332.727 294.400 86.100 46.059 94.300 46.907 5.978.388 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320097 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 

2019.

1. OBRAS 1369-17-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

17-jun-20 03-ago-20 15-sept-20 07-dic-20 08-dic-20 17-nov-24 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.475.437 6.743.338 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 1.019.348 0 0 51.812 183.555 0 0 218.000 199.400 119.350 110.700 57.700 78.831 6.244.727 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 299078 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

0 10.360 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.784 0 0 0 0 0 0 420 840 840 840 840 1.004 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.040 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 256 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 309432 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - 

GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 

23,  SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

1. OBRAS 1369-19-O119 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

03-dic-19 17-ene-20 25-mar-20 30-abr-20 01-may-20 11-abr-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.856.763 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL 

LTDA.

1.003.196 1.420.633 0 0 257.038 84.794 165.304 0 398.963 344.849 0 0 0 169.685 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320662 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. 

LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 

2019

1. OBRAS 1369-19-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

07-jul-20 04-sept-20 08-oct-20 26-nov-20 09-oct-20 04-oct-21 ANTOFAGAS

TA

SIERRA 

GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.775.000 1.639.299 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 1.750.367 0 0 0 0 0 270.485 976.115 137.868 48.900 54.000 187.600 75.399 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 2.000 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 200 1.400 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.932 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 126 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 63 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329571 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta 

Cifuncho, Región de Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-26-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

25-may-21 21-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 20-dic-23 ANTOFAGAS

TA

TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

802.000 802.000 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 921.011 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 

21 CH, SECTOR :CHIU CHIU 

ASCOTAN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309435 Estudio de Ingeniería Mejoramiento del 

Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, 

Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-50-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

31-jul-20 16-oct-20 02-nov-20 04-mar-21 04-mar-21 22-jun-23 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.445.000 1.223.897 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 336.774 0 0 0 0 0 0 308.780 0 0 27.994 0 0 953.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 338729 GLOBAL públicaCION PROPUESTAS 

PROYECTO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 799 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313817 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-15-120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

13-jul-20 14-sept-20 14-dic-20 08-feb-21 08-feb-21 19-dic-24 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA, TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 929.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 219.099 0 0 0 33.538 20.323 20.400 20.266 20.316 20.366 20.416 20.466 43.007 811.272 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313825 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799)"; NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-14-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-jul-20 01-oct-20 14-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 12-dic-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 1.013.931 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 195.558 0 0 0 17.731 22.265 0 22.173 44.196 22.223 22.273 22.323 22.373 925.038 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313839 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313810); NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-jul-20 01-oct-20 18-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 12-dic-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 1.009.790 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 219.550 0 0 0 42.438 22.175 0 22.084 44.018 22.134 22.184 22.234 22.284 876.151 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313845 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL  

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313815); NUEVO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-21-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

02-nov-20 14-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 16-ago-21 26-jun-25 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

820.000 1.050.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA LIMITADA

0 69.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.990 23.040 23.090 1.076.979 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 315900 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 315891); NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-28-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

16-nov-20 07-ene-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 24-jul-25 ANTOFAGAS

TA

TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

820.000 1.030.992 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 45.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.636 22.686 1.085.120 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 333898 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333894)"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-16-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-may-21 13-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 07-ago-21 17-jun-25 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES, 

SIERRA 

GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

840.200 840.200 0 0 0 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.675 840.439 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 333906 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:333897)"; NUEV

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-15-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-may-21 06-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-21 16-jun-25 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

969.000 1.049.040 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.675 972.152 Asesoria de 

Inspección Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313782 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-9-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

18-may-20 04-ago-20 30-sept-20 30-oct-20 31-oct-20 10-oct-24 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA, TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.368.000 4.224.459 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 956.470 0 0 104.367 66.660 128.784 101.397 175.303 189.200 31.200 51.799 49.300 58.460 3.565.459 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313799 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-13-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-jun-20 27-ago-20 08-oct-20 07-dic-20 15-dic-20 24-nov-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.417.476 4.674.497 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 653.743 0 0 0 107.346 78.622 0 195.900 132.000 29.700 45.700 16.100 48.375 4.458.278 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313810 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313810); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-14-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

22-jun-20 07-sept-20 20-nov-20 31-dic-20 01-ene-21 11-dic-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.350.000 3.583.296 78.925.920 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

QUEVEDO LTDA.

0 513.200 0 0 0 0 0 0 101.800 132.600 81.000 133.300 0 64.500 3.502.899 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313815 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313815); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-20-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

10-ago-20 23-oct-20 05-abr-21 17-may-21 18-may-21 27-abr-25 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.660.195 4.696.806 76.232.128 9 EPAV S.A 0 300.700 0 0 0 0 0 0 0 0 10.583 126.056 13.451 150.610 4.753.563 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 333894 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA III, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:333894)"; NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-8-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

14-abr-21 09-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 04-ago-21 14-jul-25 ANTOFAGAS

TA

MEJILLONES, 

SIERRA 

GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.908.898 4.908.898 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 4.969.402 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 333897 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-9-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

14-abr-21 09-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 30-jul-25 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.217.094 5.254.601 76.232.128 9 EPAV S.A 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 5.499.515 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 338045 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do 

Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); 

NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-14-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

05-may-21 31-may-21 02-ene-00 02-ene-00 09-ago-21 01-jul-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.660.000 4.435.752 76.232.128 9 EPAV S.A 0 66.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.887 4.792.232 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313254 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO : 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020-2024

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

0 14.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.000 0 0 0 0 0 0 540 540 1.080 1.640 1.080 8.120 1.500

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313768 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, 

PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE 

ANTOFAGASTA: NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-8-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-abr-20 10-jun-20 24-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 26-feb-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

860.784 929.471 76.761.591 4 OBRAS HIDRAULICAS 

MINERIA Y VIALIDAD SPA

577.849 365.879 0 300.589 31.654 0 0 0 33.636 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315782 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 

(TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: 

NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-10-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

27-jul-20 24-sept-20 28-oct-20 27-nov-20 28-nov-20 26-jun-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.960.784 1.992.061 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 2.154.121 0 0 0 0 182.743 ###### 229.111 517.742 84.479 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 4.500 0 0 0 0 0 0 250 500 500 250 3.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315905 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION PERIODICA CAMINO 

LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 

1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-

780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION 

DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-6-O120 En 

Ejecución

Propuesta 

pública             

15-abr-20 08-jun-20 27-oct-20 26-nov-20 27-nov-20 25-jul-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA, TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.799.965 2.526.008 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

0 2.616.385 0 0 0 0 0 ###### 221.497 737.300 466.495 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315909 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 

B-710, KM. 0,000 AL KM. 32,000 , 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION 

DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-7-O120 Terminado Propuesta 

pública             

15-abr-20 25-may-20 23-jul-20 25-ago-20 26-ago-20 23-ene-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.690.000 1.510.525 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

928.190 737.616 0 165.844 0 436.198 0 0 0 0 135.574 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 12.000 0 0 0 0 0 0 1.200 1.000 1.200 0 600 8.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011764-0 CONSTRUCCION CONEXION 

AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE 

REGIONAL ATACAMA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011764-0 CONSTRUCCION CONEXION 

AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE 

REGIONAL ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329576 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo 

Ruta B-905 Altamira, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-43-O121 En 

Licitación

Propuesta 

pública             

24-jun-21 23-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 19-may-24 ANTOFAGAS

TA

TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

875.000 875.000 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 827.100 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313392 ADMINISTRACION DIRECTA 2020. 

Bischofita - Cl. Magnesio - Sal Deshielo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 262.285 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 55.667 0 0 26.676 0 28.991 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: junio 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación

F 

Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313409 ADM.DIRECTA 2020. Servicio Horas 

Máquina ( Arriendo Maq.)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 663.555 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.541 0 11.593 0 10.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313971 ADM.DIRECTA 2020-2021. Baños 

Químicos. Adquisición, Arriendos y 

Mantención

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 32.614 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.566 0 0 1.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314035 ADM.DIRECTA 2020. Servicio Vigilancia 

Cuadrilla Recebo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 320.661 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.440 0 0 12.903 9.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314036 ADM.DIRECTA 2020. Servicio de Vigilancia 

Maestranza

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 131.527 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 43.027 0 11.735 7.823 7.823 7.823 7.823 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 575.353 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.667 0 0 2.214 -1.607 2.604 -544 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 607.005 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 6.747 0 -6.747 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319336 CAMIONES ESPECIALES . Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 160.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 37.020 0 0 1.972 0 25.087 9.961 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319338 MOTONIVELADORA. Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 145.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.853 0 0 0 6.556 10.297 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319392 CARGADORES FRONTALES. Convenio 

2020. J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 135.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.711 0 0 709 8.239 762 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319703 Servicio de Vigilancia 2020. Of.Provincial 

El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 33.724 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24.953 0 6.805 4.537 4.537 4.537 4.537 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319704 Servicio de Vigilancia 2020. A. Bdo. 

O`higgins 1251.`,`Provincia EL LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 30.684 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.704 0 6.192 4.128 4.128 4.128 4.128 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 8.854 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320293 Conservación y Reparación Pista de 

Pesaje Móvil en ruta 1; Provincia de 

Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 

2020

1. OBRAS 1369-18-O120 Terminado Propuesta 

pública             

18-jun-20 04-ago-20 04-sept-20 09-sept-20 10-sept-20 08-ene-21 Sin 

Reajuste

226.000 249.827 76.876.819 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA BYA 

LTDA.

0 45.369 0 0 0 0 45.369 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 65.882 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.278 0 0 0 1.644 393 241 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321099 Convenio 2020.Rodillos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 65.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.738 0 0 2.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321100 Convenio 2020. Camión Aljibe 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 160.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.068 0 0 11.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321835 EQUIPO MENOR. Convenio 2020. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 60.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.398 0 0 2.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321836 EQUIPO TRACTADO. Convenio 2020. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.265 0 0 2.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321838 CAMIONETA CAD.CONVENIO 2020. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ANTOFAGAS

TA

ANTOFAGAS

TA

Sin 

Reajuste

0 85.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.719 0 0 2.903 8.914 0 8.902 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321841 CAMION PLANO. Convenio 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 135.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.238 0 0 1.164 3.543 17.488 3.043 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 322832 CAMION TOLVA  CONVENIO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 115.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17.112 0 0 288 0 7.970 8.853 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332291 MATERIAL GRANULAR-

ASFALTO.CAD.2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 170.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 165.639 0 0 0 977 122.105 42.557 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332292 SEGURIDAD VIAL .CAD.2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.797 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.796 0 0 0 3.045 26.909 5.842 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332297 SUMINISTRO PETROLEO DIESEL. CAD. 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 117.088 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 106.048 0 15.966 20.587 16.170 16.365 36.960 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332299 SERVICIO DE MANTENCION Y/O 

REPARACION MAQUINARIA GENERAL.CAD 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 35.406 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.405 0 0 13.078 616 398 21.312 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332302 PEAJES.CAD 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.476 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.147 0 0 12 67 1.069 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332311 OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA 

CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.356.834 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.436 0 0 0 0 2.189 248 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332317 SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y 

GESTION DE EQUIPOS.GPS. CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 4.925 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.532.594 0 1.670 414 500 1.382 480 571.578 617.602 582.771 626.375 612.827 516.996 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332320 ADQUISICÓN, RECARGA Y MANTENCIÓN 

EXTINTORES.CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 2.832 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 909 0 0 831 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332331 ELEMENTOS DE RPOTECCION PERSONAL 

EPP.CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.666 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 345 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332334 COMUNICACION SATELITAL . CAD 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.190 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.189 0 0 0 0 0 3.189 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332335 ADQUISICION REPUESTOS E INSUMOS 

PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS.CAD 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 8.315 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.314 0 1.860 0 0 4.677 1.777 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 334925 MEJORAMIENTO AMBIENTE LABORAL 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 4.236 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.236 0 4.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 9.268 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 417.576 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 335209 Servicio Vigilancia Cuadrilla Reciclado, 

SALDO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 20.442 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.442 0 20.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 335222 SERVICIO HORAS MQUINAS Y EQUIPOS 

(ARRIENDOS)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 133.999 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 131.059 0 0 0 0 83.999 47.060 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA SEPULVEDA

0 27 0 0 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 22.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 657 0 0 0 457 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.889 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 3.745 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 121 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la maquinaria 

perteneciente a la Administración Directa 

del Departamento de Puentes, a cargo de 

la Empresa JOSÉ ALLENDES GONZÁLEZ. 

(Contrato 316788 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 150.021 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.459 0 0 0 758 1.701 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 8.835 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 136.098 0 0 0 0 0 552 8.190 8.868 200 5.834 47.326 65.128 #######

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 6.598 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

600 1.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 59 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 336221 Servicio Vigilancia Cuadrilla RECEBO 

OFICINA PROVINCIAL ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 66.760 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 43.350 0 0 0 12.750 14.280 16.320 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 336223 Servicio Transporte de Personal 

Administración Directa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 42.786 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.386 0 0 0 0 3.915 10.471 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 774 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 

300 Kg de Huaipe Sin Sintético para las 

Salas de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 1.250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 361 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337011 SERVICIO VIGILANCIA CUADRILLA 

RECEBO.PROVINCIA EL LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 115.668 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 69.292 0 0 0 0 26.316 42.976 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337236 SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE 

ADM.DIRECTA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin 

Reajuste

0 38.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.467 0 0 0 0 0 6.467 0 0 0 0 0 0 0




