
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión
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Contrato
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F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 
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Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30464753-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

277983 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP - REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 ARICA ARICA SR                  0 945 0 945 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 45 0 0

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30464753-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

277645 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2018 ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

23-abr-18 25-may-18 18-jun-18 16-sep-18 ARICA ARICA OTR                 35.910 0 0 35.910 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 20.910 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30464754-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 285509 2018 - GA Conservación de 

Infraestructura de Apoyo MOP: 

Reparaciones Edificio MOP Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 513 0 513 0 0 0 0 58 0 220 0 0 0 0 235 0

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30464754-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 286828 2018 - Conservación de Infraestructura 

de Apoyo MOP_ Reparaciones Edificio 

MOP (2)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 11.300 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30464755-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 277431 públicaCIONES CONSERVACIONES 

INFRAESTRUCTURAS DE APOYO MOP 

2018 ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 923 0 924 0 0 0 258 0 570 0 0 0 0 0 96 0

Arquitectura de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30464755-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284785 CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO EDIFICIO MOP 

EMERGENCIAS ANTOFAGASTA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 560 0 559 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30464755-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 286648 CONSERVACION INFRASTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2018 ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

09-jun-18 17-jul-18 04-ago-18 02-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  49.411 0 0 50.740 0 0 0 0 0 0 0 8.740 15.000 15.000 12.000 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACION EDIFICIO MOP 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 285221 AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 39.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.808 0 22.410 73.089 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACION EDIFICIO MOP 

ATACAMA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 285238 GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO 

AMPLIACION EDIFICIO MOP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 500 0

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30464756-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 277981 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

OBRA:CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 513 0 513 0 0 0 151 0 0 0 0 0 362 0 0 0

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30464756-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 277631 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2018 - ATACAMA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

27-mar-18 04-may-18 28-jun-18 03-oct-18 COPIAPO COPIAPO SR                  47.032 0 0 47.032 0 0 0 0 0 0 0 0 7.350 12.870 16.359 10.453 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464757-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 283791 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 113 0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464757-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 277541 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

24-abr-18 18-may-18 12-jun-18 10-sep-18 ELQUI LA SERENA SR                  51.700 0 0 51.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 1.700 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30078248-0 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO DE 

NEUROCIENCIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 262511 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO DE 

NEUROCIENCIA, VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

13-abr-17 28-nov-17 04/04/2018 26/04/2018 26-abr-18 17-dic-19 VALPARAISO VALPARAISO SR                  1.102.822 1.102.822 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

LTDA

0 233.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.037 869.785 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371135-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2016-2018 CALLAO 

S/N CERRO CASTILLO VIÑA 

DEL MAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 283902 CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 

VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 770 0 0 0 0 0 150 150 150 170 150 0 0 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371135-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2016-2018 CALLAO 

S/N CERRO CASTILLO VIÑA 

DEL MAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 286939 GGAA Conservación residencia 

Presidencial

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 770 0 771 0 0 0 0 0 108 111 111 111 111 111 108 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371135-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2016-2018 CALLAO 

S/N CERRO CASTILLO VIÑA 

DEL MAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 283900 CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 

VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

03-may-18 13-jun-18 31-jul-18 23-nov-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  77.976 0 0 77.976 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 17.976 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434979-0 RESTAURACION  ASCENSOR 

CORDILLERA COMUNA DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259029 AIF RESTAURACION ASCENSOR 

CORDILLERA COMUNA VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-sep-16 28-oct-16 12/12/2016 12/12/2016 12-dic-16 02-jun-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 41.057 13.021.457 MARITZA DEL 

PILAR SOTO JEREZ

27.308 14.952 0 0 7.332 2.787 2.787 841 0 0 0 0 1.205 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434979-0 RESTAURACION  ASCENSOR 

CORDILLERA COMUNA DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 261038 ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN 

ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-sep-16 28-oct-16 30/11/2016 30/11/2016 30-nov-16 08-jun-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 46.236 8.492.581 PEDRO SARIEGO 

PASTEN

34.992 8.807 0 0 0 0 0 1.493 3.040 3.040 1.234 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434979-0 RESTAURACION  ASCENSOR 

CORDILLERA COMUNA DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 257021 RESTAURACION ASCENSOR 

CORDILLERA COMUNA DE VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

20-jul-16 18-oct-16 19/12/2016 12/01/2017 12-ene-17 06-jun-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  1.487.947 1.897.635 76.948.230 CONSTRUCTORA DE 

VICENTE S.A.

1.187.506 710.190 0 110.991 271.176 73.264 96.669 0 0 0 77.980 37.104 43.006 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434981-0 RESTAURACION 

RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 258945 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-sep-16 28-oct-16 30/11/2016 30/11/2016 30-nov-16 14-jun-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 41.013 13.021.457 MARITZA DEL 

PILAR SOTO JEREZ

29.442 11.570 0 0 0 6.657 1.939 1.616 0 0 0 1.358 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434981-0 RESTAURACION 

RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 264687 ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN 

ASCENSOR CONCEPCIÓN COMUNA DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ene-17 03-mar-17 29/03/2017 29/03/2017 29-mar-17 23-ene-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 25.370 8.492.581 PEDRO SARIEGO 

PASTEN

24.530 7.338 0 0 0 514 0 0 6.373 451 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434981-0 RESTAURACION 

RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 257031 RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jul-16 28-sep-16 17/10/2016 05/12/2016 05-dic-16 30-may-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  1.489.940 1.629.461 77.083.280 ALCORP S.A. 1.053.943 871.638 0 231.539 114.496 50.921 67.182 0 0 111.381 170.374 64.119 61.626 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30435026-0 -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 257170 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU 

SANTO COMUNA DE VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública             

22-ago-16 30-sep-16 17/10/2016 17/10/2016 18-oct-16 22-feb-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 44.795 76.249.409 CONSULTORA Y 

SERVICIOS 

MARCELA 

RODRIGUEZ S. EIRL

38.743 6.052 0 0 6.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30435026-0 -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259778 ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA 

INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN 

ASCENSOR ESPÍRITU SANTO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-sep-16 27-oct-16 30/11/2016 30/11/2016 30-nov-16 02-mar-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 39.863 8.492.581 PEDRO SARIEGO 

PASTEN

35.250 4.616 0 0 0 0 0 0 4.616 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30435026-0 -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION EQUIPOS Valparaíso 264967 RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU 

SANTO COMUNA DE VALPARAÍSO - 

equipos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 0 Materiales y 

suministros - Obra

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30435026-0 -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 254407 RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPIRITU 

SANTO COMUNA DE VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-16 22-jul-16 11/08/2016 05/09/2016 05-sep-16 14-jun-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  1.301.401 1.678.587 77.334.580 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

1.421.032 257.555 0 102.742 0 0 0 0 0 154.813 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453434-0 RESTAURACION ASCENSOR 

FLORIDA, COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 269964 AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR 

FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-mar-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 76.045 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453434-0 RESTAURACION ASCENSOR 

FLORIDA, COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 269967 GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR 

FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 2.194 150 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 200

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453434-0 RESTAURACION ASCENSOR 

FLORIDA, COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 286955 GGAA Ascensor Florida 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 PETORCA LA LIGUA SR                  0 300 0 301 0 0 0 0 0 54 247 0 0 0 0 0 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453434-0 RESTAURACION ASCENSOR 

FLORIDA, COMUNA DE 

VALPARAISO VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 286744 RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-nov-18 01-dic-18 01-jun-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.038.386 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453828-0 -- ASCENSOR LARRAIN, 

COMUNA DE VALPARAISO 

CERRO LARRAIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259537 AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR 

LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-18 01-nov-18 01-dic-18 01-jun-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 78.051 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453828-0 -- ASCENSOR LARRAIN, 

COMUNA DE VALPARAISO 

CERRO LARRAIN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 259473 GGAA RESTAURACION ASCENSOR 

LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-16 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 1.800 1.800 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 200

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453828-0 -- ASCENSOR LARRAIN, 

COMUNA DE VALPARAISO 

CERRO LARRAIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 285480 RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 01-jun-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.526.037 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453829-0 -- ASCENSOR ARTILLERIA, 

COMUNA DE COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259470 AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR 

ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-sep-18 01-oct-18 01-abr-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 44.312 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453829-0 -- ASCENSOR ARTILLERIA, 

COMUNA DE COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 259430 GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR 

ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-16 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 2.430 2.299 300 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 132

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453829-0 -- ASCENSOR ARTILLERIA, 

COMUNA DE COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 286741 RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-oct-18 01-dic-18 01-jun-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.943.836 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 -- ASCENSOR VILLASECA, 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259539 AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR 

VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sep-17 26-oct-17 29/11/2017 29/11/2017 29-nov-17 24-nov-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 69.685 76.249.409 CONSULTORA Y 

SERVICIOS 

MARCELA 

RODRIGUEZ S. EIRL

9.440 60.248 0 0 19.394 6.465 0 10.750 5.338 5.338 5.338 5.338 2.287 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 -- ASCENSOR VILLASECA, 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 259475 GGAA RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA COMUNA DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-16 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 2.673 2.173 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 -- ASCENSOR VILLASECA, 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259474 RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

28-nov-16 05-may-17 17/07/2017 07/08/2017 07-ago-17 29-ene-19 VALPARAISO VALPARAISO SR                  3.293.881 3.064.627 96.988.100 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PUERTO PRINCIPAL 

SA

678.273 2.385.905 0 508.571 197.961 0 167.187 85.000 85.000 230.146 229.868 229.755 350.000 302.417 389.044 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453875-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MARIPOSAS, COMUNA DE 

VALPARAISO CERRO 

MARIPOSAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 269956 AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR 

MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-may-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 72.258 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453875-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MARIPOSAS, COMUNA DE 

VALPARAISO CERRO 

MARIPOSAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 269955 GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR 

MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 2.101 150 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1.101

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453875-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MARIPOSAS, COMUNA DE 

VALPARAISO CERRO 

MARIPOSAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 286956 GGAA Ascensor Mariposa 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 300 0 301 0 0 0 0 0 54 247 0 0 0 0 0 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453875-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MARIPOSAS, COMUNA DE 

VALPARAISO CERRO 

MARIPOSAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 286743 RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-oct-18 01-dic-18 01-jun-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.080.948 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 -- ASCENSOR MONJAS, 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259542 AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS 

COMUNA DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-17 10-oct-17 08/11/2017 08/11/2017 08-nov-17 04-oct-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 65.275 76.249.409 CONSULTORA Y 

SERVICIOS 

MARCELA 

RODRIGUEZ S. EIRL

9.440 72.219 0 0 19.575 6.525 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 8.025 29.736 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 -- ASCENSOR MONJAS, 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 259477 GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR 

MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-16 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 2.000 1.800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 -- ASCENSOR MONJAS, 

COMUNA DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259476 RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

28-nov-16 13-abr-17 02/06/2017 27/06/2017 27-jun-17 20-sep-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  1.965.215 1.960.250 59.190.140 PROYECTOS Y 

REHABILITACIONES 

KALAM S.A.

88.211 847.334 0 155.618 91.953 71.305 121.087 90.000 79.343 66.628 66.628 79.578 25.194 0 1.040.466 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30464758-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 277978 GGAA CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 VALPARAISO, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, 

VIÑA DEL MAR, 

LIMACHE

SR                  0 766 0 766 0 0 0 0 0 150 0 150 166 150 150 0 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30464758-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 277977 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO VALPARAISO 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

31-may-18 11-jul-18 01-ago-18 29-nov-18 VALPARAISO, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, 

LIMACHE

SR                  49.888 0 0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 20.000 16.300 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30488221-0 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERNACIONAL POSTGRADOS 

UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 278366 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERNACIONAL POSTGRADOS 

UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30488221-0 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERNACIONAL POSTGRADOS 

UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 269968 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERNACIONAL POSTGRADOS 

UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-sep-18 01-dic-18 01-jun-20 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 2.563.700 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30099415-0 REPARACION REPARACION 

BASILICA DEL SALVADOR 

SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 278365 REPARACION PARCIAL BASILICA DEL 

SALVADOR DE SANTIAGO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-ago-18 01-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 21.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.935 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30099415-0 REPARACION REPARACION 

BASILICA DEL SALVADOR 

SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 257466 REPARACION BASILICA DEL SALVADOR 

SANTIAGO- gastos administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 4.372 1.530 2.841 0 0 0 0 0 316 316 316 316 316 316 945 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30099415-0 REPARACION REPARACION 

BASILICA DEL SALVADOR 

SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 258053 REPARACION PARCIAL BASILICA DEL 

SALVADOR DE SANTIAGO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

20-sep-16 21-dic-16 07/06/2017 16/08/2017 17-ago-17 12-ago-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  2.069.000 829.051 76.948.230 CONSTRUCTORA DE 

VICENTE S.A.

0 829.051 0 0 0 233.480 200.000 200.133 133.422 62.016 0 0 0 0 155.519 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 226727 Asesoría A OBRAS DE RESTAURACION 

PALACIO PEREIRA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-15 17-dic-15 23/06/2016 04/07/2016 04-jul-16 05-abr-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 195.734 76.357.050 INTEXA S.A. 155.975 39.758 0 21.408 9.175 0 0 0 0 9.175 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 269937 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA 

RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-may-17 01-jun-17 12/05/2017 12/05/2017 01-ago-16 23-ene-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 58.981 6.971.135 PUGA LARRAIN 

MARIA CECILIA DE 

LOS ANGELES

52.428 6.554 0 3.277 2.840 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 269937 Modificación del contrato nº269937 , 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA 

RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 23-ene-18 SR                  0 0 6.971.135 PUGA LARRAIN 

MARIA CECILIA DE 

LOS ANGELES

0 16.384 0 0 0 0 0 0 16.384 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 282872 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

LA OBRA RESTAURACIÓN PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN 

Y DIBAM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública             

14-may-18 20-jun-18 10-jul-18 07-nov-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 11.250 11.250 11.250 11.250 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 285835 DISPONIBLE CONSULTORIAS DE 

RESTAURACION PALACIO PEREIRA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 226731 OBRAS DE RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA -  gastos administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-14 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 5.002 4.729 273 0 0 58 0 55 24 24 24 24 9 0 55 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 226717 OBRAS DE RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

15-may-15 05-oct-15 30/11/2015 13/06/2016 14-jun-16 07-jun-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  14.491.228 14.082.193 76.575.005 CONSORCIO COSAL-

KALAM SPA

5.591.060 7.088.975 0 1.035.402 366.755 558.453 455.401 400.000 666.820 400.000 400.000 400.000 400.000 2.006.144 1.955.901 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 226717 Modificación del contrato nº226717 , 

OBRAS DE RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 07-jun-18 SR                  0 0 76.575.005 CONSORCIO COSAL-

KALAM SPA

0 187.532 0 0 0 0 0 0 0 187.532 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 286061 RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 65.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 35.635 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 232935 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

04-sep-15 09-oct-15 17/12/2015 17/12/2015 18-dic-15 05-feb-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 775.325 89.485.200 COZ Y CIA. S.A. 705.934 69.391 0 0 64.597 0 0 0 0 0 4.794 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 232935 Modificación del contrato nº232935 , 

Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-feb-18 SR                  0 0 89.485.200 COZ Y CIA. S.A. 0 177.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.317 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 285077 DISPONIBLE Asesoría A LA INSPECCION 

FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION 

CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION EQUIPAMIENTO Metropolitana 272488 EQUIPAMIENTO BUTACAS Y CARROS 

CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 947.006 0 947.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947.006 0 0 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION EQUIPOS Metropolitana 259333 Adquisición de los Equipos de  

Escenotecnia para la obra Construcción 

Centro Gabriela Mistral Etapa 2

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 8.400.000 815.948 982.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.826 954.595 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION EQUIPOS Metropolitana 283239 PROVISION SUMINISTRO GRUPO 1 

RIGGING (CHEMTROL CHILE LTDA.)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 21/02/2018 23/02/2018 23-feb-18 15-mar-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 3.157.174 76.200.258 AGENCIA ECISA 

CHILE CIA. GRAL. 

DE CONSTRUCC. 

S.A.

0 3.157.174 0 3.157.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adquisicion de 

maquinarias y equipos

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION EQUIPOS Metropolitana 283240 PROVISION SUMINISTRO GRUPO 2 

ILUMINACIÓN ESCENICA (CHEMTROL 

CHILE LTDA.)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 21/02/2018 23/02/2018 23-feb-18 23-mar-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 559.678 76.200.258 AGENCIA ECISA 

CHILE CIA. GRAL. 

DE CONSTRUCC. 

S.A.

0 559.677 0 559.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 226730 HABILITACION 2 DA ETAPA DEL 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-14 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 26.015 21.314 1.000 0 0 0 15 0 111 111 111 111 111 113 317 3.702

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 226710 CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jun-15 08-sep-15 09/10/2015 30/11/2015 30-nov-15 16-may-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  31.000.000 30.195.934 76.200.258 AGENCIA ECISA 

CHILE CIA. GRAL. 

DE CONSTRUCC. 

S.A.

13.180.937 6.479.637 0 0 0 0 993.462 0 0 546.000 546.000 546.000 546.000 3.302.175 10.948.484 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 285317 REPAVIMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN 

CALLE NAMUR Y PASAJES JOSÉ RAMÓN 

GUTIERREZ Y LUCIANO KULCZEWSKI, 

VILLAVICENCIO Y ESTADOS UNIDOS - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 416.683 0 416.682 0 0 0 0 0 0 130.000 286.682 0 0 0 0 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30464769-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 284694 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.026 0 1.026 0 0 0 0 35 114 114 114 114 114 114 307 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30464769-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 277545 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP-REGIÓN METROPOLITANA 

2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

18-abr-18 24-may-18 29-jun-18 27-oct-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  102.600 0 0 102.600 0 0 0 0 0 0 0 10.107 20.469 41.194 30.830 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30464769-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279704 CONSERVACION DE APOYO 2018- 

BOLSA DIFERENCIA LEY

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 415.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.728 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30482679-0 CONSERVACION PALACIO DE 

LA MONEDA 2018 SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 278371 CONSERVACIÓN PALACIO DE LA 

MONEDA 2018-SANTIAGO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 770 0 770 0 0 0 0 0 86 86 86 85 85 85 257 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30482679-0 CONSERVACION PALACIO DE 

LA MONEDA 2018 SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 277548 CONSERVACIÓN PALACIO DE LA 

MONEDA 2018-SANTIAGO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

16-abr-18 23-may-18 12-jun-18 10-oct-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  128.250 107.629 76.948.230 CONSTRUCTORA DE 

VICENTE S.A.

0 107.629 0 0 0 0 0 0 0 6.374 19.276 38.629 38.629 4.721 0 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30482679-0 CONSERVACION PALACIO DE 

LA MONEDA 2018 SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 286647 DISPONIBLE OBRAS PALACIO DE LA 

MONEDA 2018-SANTIAGO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 20.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.621 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30483308-0 CONSTRUCCION PASEO Y 

CICLOVIA INUNDABLE 

MAPOCHO PEDALEABLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273552 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA 

LOS ACCESOS DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION PASEO Y CLICLOVIA 

INUNDABLE RIO MAPOCHO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-sep-17 04-oct-17 06/10/2017 16/10/2017 16-oct-17 14-ene-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 40.938 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

12.281 28.657 0 0 0 0 0 28.657 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30486477-0 HABILITACION Y TRASLADO 

SALA DATA CENTER MOP 

NIVEL CENTRAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 277550 HABILITACIÓN Y TRASLADO DATA 

CENTER MOP NIVEL CENTRAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-ago-18 01-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 70.794 0 0 0 0 0 0 0 0 14.128 21.269 21.269 14.128 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30486477-0 HABILITACION Y TRASLADO 

SALA DATA CENTER MOP 

NIVEL CENTRAL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 278374 HABILITACIÓN Y TRASLADO DATA 

CENTER MOP NIVEL CENTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 616 0 616 0 0 0 0 0 69 69 68 68 68 137 137 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40001813-0 CONSERVACION FACHADA SUR 

EX CONGRESO NACIONAL 

SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 278408 CONSERVACION FACHADA SUR EX 

CONGRESO NACIONAL SANTIAGO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 56 56 56 55 55 111 111 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40001813-0 CONSERVACION FACHADA SUR 

EX CONGRESO NACIONAL 

SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 278409 CONSERVACION FACHADA SUR EX 

CONGRESO NACIONAL SANTIAGO

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

25-abr-18 01-jun-18 15-jun-18 13-sep-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  77.702 0 77.153.170 0 77.702 0 0 0 0 0 0 0 15.440 23.361 23.361 15.540 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002006-0 CONSERVACION PERGOLA DE 

LAS FLORES SAN FRANCISCO 

COMUNA DE INDEPENDENCIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 278411 CONSERVACION PERGOLA DE LAS 

FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE 

INDEPENDENCIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 800 0 800 0 0 0 0 0 89 89 89 89 89 178 177 0

Arquitectura Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002006-0 CONSERVACION PERGOLA DE 

LAS FLORES SAN FRANCISCO 

COMUNA DE INDEPENDENCIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 278412 CONSERVACION PERGOLA DE LAS 

FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE 

INDEPENDENCIA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

29-may-18 05-jul-18 16-jul-18 13-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  141.048 0 0 141.048 0 0 0 0 0 0 0 9.085 19.085 42.354 42.354 28.170 0 Contratación de Obras

Arquitectura del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30128511-0 CONSTRUCCION CENTRO 

CULTURAL Y ESPIRITUAL 

GAUDÍ EN RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282075 CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO 

CULTURAL GAUDI RANCAGUA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

14-feb-18 28-mar-18 26-jul-18 12-dic-20 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  2.303.018 0 0 410.402 0 0 0 0 0 0 0 0 51.873 116.713 123.198 118.618 1.892.618 Contratación de Obras

Arquitectura del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30464759-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

O'HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 286824 Gastos Adm. Conservación MOP 

OHiggins 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 964 0 964 0 0 0 0 0 0 85 85 794 0 0 0 0

Arquitectura del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30464759-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 277552 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO OHIGGINS 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

06-jun-18 29-jun-18 09-jul-18 06-nov-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  25.650 0 0 25.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.650 0 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura del Maule del Maule PROYECTOS 30464761-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 276034 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP REGION DEL MAULE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 TALCA TALCA SR                  0 75 74 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0

Arquitectura del Maule del Maule PROYECTOS 30464761-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 285610 públicaCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 TALCA TALCA SR                  0 59 0 94 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 36 0

Arquitectura del Maule del Maule PROYECTOS 30464761-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281908 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP MAULE

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

23-abr-18 15-jun-18 10-jul-18 07-nov-18 TALCA TALCA SR                  30.780 0 0 30.780 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 10.000 10.000 4.780 0 Contratación de Obras

Arquitectura del Biobío del Biobío PROYECTOS 30464762-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 277982 GGAA CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 

BIOBIO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 513 0 513 0 0 0 0 62 0 100 100 63 188 0 0 0

Arquitectura del Biobío del Biobío PROYECTOS 30464762-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 286770 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP BIOBIO 2018 2° LLAMADO

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

29-jun-18 27-jul-18 10-ago-18 09-oct-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  48.222 0 0 48.222 0 0 0 0 0 0 0 0 24.111 24.111 0 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30036610-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

CASA DE MAQUINAS MUSEO 

NACIONAL FERROVIARIO 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 258427 MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE 

MÁQUINAS MUSEO NACIONAL 

FERROVIARIO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-16 28-oct-16 11/11/2016 13/12/2016 14-dic-16 13-jun-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  1.815.544 1.815.544 78.568.830 CONSTRUCTORA 

WORNER S.A.

410.000 1.431.828 0 0 423.485 227.029 321.357 389.482 70.475 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30464764-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ARAUCANIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 283780 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO ARAUCANIA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 513 0 513 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 462 0

Arquitectura de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30464764-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277568 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

APOYO MOP 2018 REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

09-abr-18 26-abr-18 05-jul-18 02-sep-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  41.040 0 0 47.568 0 0 0 0 0 0 0 12.000 20.000 15.568 0 0 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30464768-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 277666 Gastos administrativos Conservación 

MOP 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 VALDIVIA VALDIVIA SR                  0 513 0 513 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 163 0

Arquitectura de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30464768-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 277659 Conservación Infraestructura de Apoyo 

MOP Región de Los Ríos 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-ago-18 01-sep-18 01-nov-18 VALDIVIA VALDIVIA SR                  0 0 0 45.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.657 0 Contratación de Obras

Arquitectura de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30464765-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 286375 CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP - REGIÓN DE LOS 

LAGOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  0 513 0 514 0 0 0 0 55 263 0 196 0 0 0 0 0

Arquitectura de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30464765-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 277425 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO LOS LAGOS 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

27-abr-18 13-jun-18 03-jul-18 01-oct-18 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  46.170 0 0 102.168 0 0 0 0 0 0 0 0 15.390 34.056 34.056 18.666 0 Contratación de Obras

Arquitectura de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30464766-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 285174 Gastos Administrativos Conservación de 

Infraestructura de Apoyo MOP 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 513 0 513 0 0 0 113 113 287 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30464766-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282580 CONSERVACION DE APOYO 2018 1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

07-may-18 28-jun-18 02-jul-18 30-sep-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  30.780 0 0 30.780 0 0 0 0 0 0 0 10.773 9.234 10.773 0 0 0 Materiales y 

suministros - Obra

Arquitectura de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30464767-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes 278011 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MAGALLANES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  0 1.026 0 1.026 0 0 0 200 300 100 100 100 100 126 0 0 0

Arquitectura de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30464767-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 277608 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MAGALLANES 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

24-abr-18 24-may-18 01-jun-18 30-ago-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  41.040 0 0 41.040 0 0 0 0 0 0 8.208 16.416 12.312 4.104 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30229923-0 DIAGNOSTICO PLAN DE 

MANEJO DE CAUCE CUENCA 

RÍO CHOAPA PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 271404 Diagnóstico Manejo de Cauces Cuenca 

Río Choapa

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sep-17 01-sep-17 20/12/2017 27/12/2017 26-sep-17 29-may-18 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 299.984 78.024.430 GSI. INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

75.400 224.586 0 0 0 0 0 0 0 101.894 49.178 48.683 24.831 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30229923-0 DIAGNOSTICO PLAN DE 

MANEJO DE CAUCE CUENCA 

RÍO CHOAPA PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 271404 Modificación del contrato nº271404 , 

Diagnóstico Manejo de Cauces Cuenca 

Río Choapa

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato Directo 

con Cotización

02-ene-00 29-may-18 SR                  0 0 78.024.430 GSI. INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 107.975 0 0 0 0 0 0 0 0 107.975 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30229923-0 DIAGNOSTICO PLAN DE 

MANEJO DE CAUCE CUENCA 

RÍO CHOAPA PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30403375-0 DIAGNOSTICO ESTUDIO 

VULNERABILIDAD Y PLAN 

MANEJO CUENCA RIO ELQUI 

PROVINCIA DE ELQUI

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 271407 Estudio de Vulnerabilidad y Definicion 

de un Plan de Manejo Cauces para 

Cuenca Río Elqui Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sep-17 01-sep-17 18/12/2017 27/12/2017 14-sep-17 26-jul-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 396.060 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

106.375 289.685 0 0 0 0 0 0 0 206.310 42.550 18.400 0 22.425 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30403375-0 DIAGNOSTICO ESTUDIO 

VULNERABILIDAD Y PLAN 

MANEJO CUENCA RIO ELQUI 

PROVINCIA DE ELQUI

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 271407 Modificación del contrato nº271407 , 

Estudio de Vulnerabilidad y Definicion 

de un Plan de Manejo Cauces para 

Cuenca Río Elqui Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato Directo 

con Cotización

02-ene-00 26-jul-18 SR                  0 0 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

0 45.494 0 0 0 0 0 0 0 0 45.494 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30403375-0 DIAGNOSTICO ESTUDIO 

VULNERABILIDAD Y PLAN 

MANEJO CUENCA RIO ELQUI 

PROVINCIA DE ELQUI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30346924-0 DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN 

INTEGRAL DE QUEBRADAS DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231315 ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE 

QUEBRADAS EN VALPARAISO - 

PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

28-mar-16 13-may-16 25/08/2016 22/09/2016 23-sep-16 15-feb-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 365.075 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

315.675 49.400 0 38.350 0 0 0 0 10.550 0 0 500 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30346924-0 DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN 

INTEGRAL DE QUEBRADAS DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231315 Modificación del contrato nº231315 , 

ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE 

QUEBRADAS EN VALPARAISO - 

PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 15-feb-18 SR                  0 0 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30353822-0 ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO AGUAS LLUVIAS 

CONCON,

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 257520 PM-43 Plan Maestro de Evacuación y 

Drenaje de Aguas LLuvias  de Con Con,  

región de Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-16 20-ene-17 21/03/2017 01/06/2017 01-jun-17 24-oct-18 VALPARAISO CON-CON SR                  0 253.600 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

92.600 115.200 0 0 0 0 0 63.750 0 25.140 0 26.310 0 0 45.800 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30353822-0 ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO AGUAS LLUVIAS 

CONCON,

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100 50 50 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

30134237-0 ESTUDIO ANALISIS TÉCNICOS 

Y ECONÓMICOS SISTEMA DE 

RIEGO RÍO ÑUBLE VIII 

REGIÓN DEL BÍO BÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272426 Revisión y Validación de Proyecto de 

Ingeniería del Embalse Concesionado 

Punilla Región del Bio Bio para la DOH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

20-abr-18 25-may-18 11-jun-18 28-dic-18 ÑUBLE SAN FABIAN SR                  0 144.958 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 144.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 44.958 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía ESTUDIOS 

BÁSICOS

20179805-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

EVACUAC Y DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS DE ANGOL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 234333 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS 

LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA 

ARAUCANIA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

20-abr-15 20-may-15 16/11/2015 12/01/2016 13-ene-16 12-jun-18 MALLECO ANGOL SR                  0 313.570 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

246.802 66.768 0 0 0 0 0 0 12.828 0 24.241 11.100 0 18.599 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía ESTUDIOS 

BÁSICOS

20179805-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

EVACUAC Y DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS DE ANGOL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 234333 Modificación del contrato nº234333 , 

DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS 

LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA 

ARAUCANIA

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 12-jun-18 SR                  0 0 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 11.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.100 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía ESTUDIOS 

BÁSICOS

20179805-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

EVACUAC Y DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS DE ANGOL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 281388 Gastos administrativos 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 3.400 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30098663-0 ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE AALL PUNTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 225805 Actualización del Plan Maestro de 

Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias 

de Punta Arenas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-15 20-jul-15 10/08/2015 07/09/2015 07-sep-15 05-abr-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  0 476.337 78.556.500 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

395.855 80.482 0 55.794 0 0 0 0 24.688 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30098663-0 ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE AALL PUNTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 50 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284724-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA NORTE 

INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 228282 Diseño para el aprovechamiento óptimo 

de los Recursos Hídricos del río 

Chalinga y Estero Derecho

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-14 30-abr-15 11/05/2015 18/07/2015 18-jul-15 03-ago-17 ELQUI, CHOAPA PAIGUANO, 

SALAMANCA

SR                  0 1.799.942 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

1.754.942 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284724-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA NORTE 

INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 228282 Modificación del contrato nº228282 , 

Diseño para el aprovechamiento óptimo 

de los Recursos Hídricos del río 

Chalinga y Estero Derecho

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-17 SR                  0 0 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

0 47.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.800 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284724-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA NORTE 

INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 255154 Revisión de Antecedentes Ambientales 

a Proyectos de Embalses Pequeños

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jun-16 23-jun-16 14/09/2016 14/09/2016 14-sep-16 08-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 203.743 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

83.457 24.553 0 0 0 0 12.276 0 0 12.277 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284724-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA NORTE 

INTERREGIONAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

del Maule ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284726-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 221685 Estudios Técnicos Ambientales y 

Económicos de Embalses Pequeños 

Región del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-15 15-may-15 03/06/2015 20/08/2015 20-ago-15 28-abr-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.939.348 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

1.885.336 13.124 0 0 0 0 0 0 0 13.124 0 0 0 0 40.887 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284726-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 233169 Estudios Técnicos Ambientales y 

Económicos de Embalses Pequeños 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-feb-15 14-abr-15 01/10/2015 01/10/2015 01-oct-15 03-abr-18 CAUTÍN, 

MALLECO

CARAHUE, 

CUNCO, 

PITRUFQUEN, 

TRAIGUEN

SR                  0 1.311.348 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

1.186.492 124.857 0 0 0 0 0 0 0 46.186 0 52.631 0 26.040 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284726-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 255154 Revisión de Antecedentes Ambientales 

a Proyectos de Embalses Pequeños

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jun-16 23-jun-16 14/09/2016 14/09/2016 14-sep-16 08-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 203.743 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

83.457 12.277 0 0 0 0 0 0 0 12.277 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30284726-0 ANALISIS PLAN MAESTRO DE 

PEQUEÑOS EMBALSES 

MACROZONA SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034648-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

LIVILCAR VALLE DE AZAPA, 

COMUNA DE ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 256869 Estudio de Impacto Ambiental Embalse 

Livilcar Región de Arica y Parinacota, 

Segunda Versión

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sep-16 26-oct-16 08/11/2016 08/11/2016 09-nov-16 16-dic-17 ARICA ARICA SR                  0 175.000 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

122.317 52.683 0 0 0 0 0 0 0 8.710 7.930 0 0 36.043 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034648-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

LIVILCAR VALLE DE AZAPA, 

COMUNA DE ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 256869 Modificación del contrato nº256869 , 

Estudio de Impacto Ambiental Embalse 

Livilcar Región de Arica y Parinacota, 

Segunda Versión

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-dic-17 SR                  0 0 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 4.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.511 25.675 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica 

y Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato Construcción Embalse 

Chironta, Valle de Lluta, Región de 

Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-16 28-feb-17 16/05/2017 21/06/2017 22-jun-17 02-may-21 ARICA ARICA IPC                 0 4.859.550 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

316.677 1.056.358 0 127.231 74.408 71.850 75.219 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 457.650 0 3.498.464 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto a la Construcción 

Embalse Chironta Región Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública             

10-may-18 13-jun-18 25-jun-18 11-mar-21 ARICA CAMARONES SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 167.900 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 261827 Modificación RCA Embalse Chironta 2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

02-dic-16 23-dic-16 23/01/2017 23/01/2017 23-ene-17 23-ene-18 ARICA ARICA OTR                 0 114.000 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

80.990 33.010 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.010 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 261827 Modificación del contrato nº261827 , 

Modificación RCA Embalse Chironta

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 23-ene-18 OTR                 0 0 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 -25.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.010 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 282892 Servicio de Administración y Manejo de 

la Documentación de Proyectos de 

Riego

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 Construcción 

Embalse Chironta, Valle de Lluta, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

privada             

24-dic-15 14-sep-16 18/10/2016 04/04/2017 05-may-17 15-nov-20 ARICA ARICA IPC                 80.526.919 83.237.065 76.748.947 CONSORCIO 

EMBALSE 

CHIRONTA S.A

2.906.849 10.132.016 0 0 0 0 983.155 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.750.000 2.648.861 79.455.958 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 182675 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

ECA-01 Construcción Entubamiento 

Canal Matriz Azapa, XV  Región de 

Arica y Parinacota

AIF-ECA-01

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-13 18-mar-14 18/12/2014 10/04/2015 10-abr-15 13-may-18 ARICA ARICA IPC                 0 1.787.293 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

1.759.111 245.500 0 0 0 0 0 0 0 211.540 25.440 8.520 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 182675 Modificación del contrato nº182675 , 

Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

ECA-01 Construcción Entubamiento 

Canal Matriz Azapa, XV  Región de 

Arica y Parinacota

AIF-ECA-01

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 13-may-18 IPC                 0 0 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 90.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.300 36.985 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 208024 Asesoría de Proyecto a la Construcción 

del Entubamiento del Canal Matriz 

Azapa XV Región de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

15-dic-14 11-mar-15 01/04/2015 01/04/2015 01-abr-15 09-jun-17 ARICA ARICA SR                  0 254.604 79.906.490 POCH Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS  

CONSULTORES S.A

254.589 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 255835 ADECUACIÓN PROYECTO 

ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA 

XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 28/12/2016 07/06/2017 30-dic-16 28-jun-17 ARICA ARICA SR                  0 339.568 79.906.490 POCH Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS  

CONSULTORES S.A

286.611 52.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.956 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 255835 Modificación del contrato nº255835 , 

ADECUACIÓN PROYECTO 

ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA 

XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 28-jun-17 SR                  0 0 79.906.490 POCH Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS  

CONSULTORES S.A

0 -15.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.970 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 182674 Obras Construcción Entubamiento Canal 

Azapa en Arica

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

privada             

09-dic-13 07-mar-14 02/10/2014 10/12/2014 10-dic-14 13-may-18 ARICA ARICA IPC                 16.325.296 27.585.711 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

29.947.097 939.300 0 0 0 0 0 0 0 303.000 8.400 8.400 619.500 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30069905-0 CONSTRUCCION 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 182674 Modificación del contrato nº182674 , 

Obras Construcción Entubamiento Canal 

Azapa en Arica

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 13-may-18 IPC                 0 0 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

0 805.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805.775 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30309022-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES XV REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

282053 GASTOS DE públicaCION DE 

LICITACIONES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-abr-18 01-jul-18 ARICA ARICA SR                  0 0 0 400 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30309022-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES XV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

275045 Conservacion Sistema Hidrico Lauca 

2017 Segundo Llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

15-sep-17 06-oct-17 23/10/2017 21/11/2017 22-nov-17 21-ene-18 PARINACOTA PUTRE SR                  64.703 64.650 76.313.058 INGENIERIA 

ESTEBAN LABRA 

PEREZ EIRL

4.048 60.602 0 0 60.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30309022-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES XV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281806 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO 

FISCALES XV REGION

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

02-may-18 06-jun-18 29-jun-18 27-sep-18 ARICA ARICA SR                  89.250 0 0 93.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 35.000 48.951 4.049 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30392572-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES  XV 

REGIÓN AÑO 2015

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

282055 públicaCION DE LICITACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-abr-18 01-jul-18 ARICA ARICA SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30392572-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES  XV 

REGIÓN AÑO 2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281813 CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES 

NATURALES VALLE DE LLUTA Y AZAPA 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

27-abr-18 04-jun-18 04-jul-18 13-sep-18 ARICA ARICA SR                  256.500 0 0 256.500 0 0 0 0 0 0 0 85.500 85.500 85.500 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO 

HOSPICIO, REGIÓN DE 

TARAPACÁ IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 233090 DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE 

IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

10-may-16 21-jun-16 09/08/2016 29/09/2016 29-sep-16 11-jul-18 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

SR                  0 323.195 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

242.349 80.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.846 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO 

HOSPICIO, REGIÓN DE 

TARAPACÁ IQUIQUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 280528 públicaCIÓN CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES IQUIQUE Y ALTO 

HOSPICIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 265332 DISEÑO OBRAS DE RIEGO FISCALES 

2017 REGIÓN DE TARAPACÁ

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

16-may-17 22-jun-17 06/07/2017 20/07/2017 20-jul-17 25-jun-18 TAMARUGAL HUARA SR                  0 236.490 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

107.500 128.990 0 0 0 85.990 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 281946 DISEÑO DE URGENCIA REPARACIÓN 

CANAL LIMAXIÑA, QUEBRADA DE 

TARAPACÁ ALTO, SECTOR DE 

LIMAXIÑA, COMUNA DE HUARA, 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-ago-18 01-dic-18 TAMARUGAL HUARA SR                  0 0 0 58.251 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 8.251 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 280557 públicaCION CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 800 0 801 0 0 0 155 0 0 246 400 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278551 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO 

FISCALES 2018 REGION DE TARAPACA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

04-abr-18 10-may-18 04-jun-18 03-ago-18 TAMARUGAL HUARA SR                  153.900 133.426 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

0 133.426 0 0 0 0 0 0 0 20.000 79.526 33.900 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 279525 REPARACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL 

2018 CANAL PAMPA LIMAXIÑA REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Licitación Trato Directo 

con Cotización

01-ago-18 01-ago-18 21-may-18 22-may-18 TAMARUGAL HUARA SR                  0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 286595 Contrato auxiliar conservacion de riego 

2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 TAMARUGAL HUARA SR                  0 0 0 20.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.474 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 280593 públicaCION CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 2018 ETAPA I 

REGION DE TARAPACÁ

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 1.000 0 1.001 0 0 198 55 0 0 0 0 0 0 748 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278509 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES 2018 ETAPA I REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

19-mar-18 26-abr-18 10-may-18 07-sep-18 TAMARUGAL HUARA SR                  222.878 189.940 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 189.940 0 0 0 0 0 0 0 40.562 83.000 66.378 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278527 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES 2018 LOCALIDAD DE 

QUISTAGAMA COMUNA DE CAMIÑA 

REGION DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-jul-19 TAMARUGAL CAMIÑA SR                  0 0 0 116.562 0 0 0 0 0 0 0 43.623 40.000 32.939 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278531 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES 2018 LOCALIDAD DE 

LAONZANA COMUNA DE HUARA REGION 

DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-jul-19 TAMARUGAL HUARA SR                  0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284573 REPARACIÓN OBRAS FLUVIALES, 

COMUNAS DE HUARA Y CAMIÑA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-oct-18 TAMARUGAL CAMIÑA, HUARA SR                  0 0 0 288.301 0 0 0 0 0 0 0 0 241.695 46.606 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 286999 Conservación de Obras de ribera del Río 

Camiña

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 TAMARUGAL CAMIÑA SR                  0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 285395 PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 4.900 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 281342 PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO 

DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA 

DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES - 

QUEBRADA  LA CADENA  - CIUDAD DE 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-may-18 01-jun-18 10/05/2018 10/05/2018 10-may-18 24-jun-18 ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

TAL TAL, 

TOCOPILLA

SR                  46.607 46.608 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 46.608 0 0 0 0 0 46.608 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 286222 PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO 

DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA, 

DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES 

QUEBRADA EL ANCLA Y BAQUEDANO, 

CIUDAD DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jun-18 01-jun-18 04/06/2018 04/06/2018 04-jun-18 19-jun-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  18.016 18.017 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 18.017 0 0 0 0 0 18.017 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 286766 CONSERVACION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL - REGION DE 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 0 0 37.977 0 0 0 0 0 0 0 37.977 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390924-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEB. 

URIBE, ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 251777 ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCION FISCAL DEL 

CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA 

URIBE CIUDAD DE ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-17 27-dic-17 27/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 30-abr-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 74.086 76.681.400 JOSE CARLOS 

CARNEIRO DE 

FREITAS EIRL

0 74.086 0 0 30.929 39.738 3.419 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390924-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEB. 

URIBE, ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 284943 ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCION FISCAL DEL 

CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA 

URIBE - ANTOFAGASTA - III ETAPA - CO-

QURIB-03

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-oct-18 01-may-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 180.163 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390924-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEB. 

URIBE, ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 285395 PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 4.900 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390924-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEB. 

URIBE, ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 251752 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA 

CIUDAD DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ago-17 06-sep-17 02/11/2017 30/11/2017 01-dic-17 30-may-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  999.994 1.097.252 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

30.124 1.067.128 0 738.964 241.751 0 0 0 0 86.413 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390924-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEB. 

URIBE, ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 251752 Modificación del contrato nº251752 , 

CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA 

CIUDAD DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 30-may-18 SR                  0 0 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 69.630 0 0 0 0 0 0 0 69.630 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390924-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEB. 

URIBE, ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283758 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE - 

ANTOFAGASTA - III ETAPA - CO-QURIB-

03

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-oct-18 01-ago-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 1.682.279 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACION OBRAS 

FISCALES DE RIEGO, REGION 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 285395 PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 4.900 0 800 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 700 0

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACION OBRAS 

FISCALES DE RIEGO, REGION 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 281349 Conservación Obras Fiscales de Riego 

Región de Antofagasta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-nov-18 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  0 0 0 139.165 0 0 0 0 0 0 0 20.000 38.475 38.475 42.215 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACION OBRAS 

FISCALES DE RIEGO, REGION 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284989 SERVICIO DE DRENAJE  Y 

HABILITACIÓN DE COMPUERTAS

EN TRANQUE TOCONAO SAN PEDRO DE 

ATACAMA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-18 01-abr-18 11/04/2018 11/04/2018 16-abr-18 30-abr-18 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  11.935 11.935 76.726.542 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION M 

& A SPA

0 11.935 0 0 0 0 11.935 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACION OBRAS 

FISCALES DE RIEGO, REGION 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 285797 ANEXO DE SERVICIO DE DRENAJE  Y 

HABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN 

TRANQUE TOCONAO SAN PEDRO DE 

ATACAMA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-18 01-may-18 07/05/2018 07/05/2018 07-may-18 08-may-18 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  2.801 2.801 76.726.542 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION M 

& A SPA

0 2.801 0 0 0 0 2.801 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACION DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 285395 PAGO DE públicaCIONES DOH REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 4.900 0 801 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 735 0

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACION DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 281351 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA - CR-SAN PEDRO-18

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

16-abr-18 16-may-18 22/05/2018 25/05/2018 25-may-18 23-ago-18 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  146.440 120.042 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

0 120.043 0 0 0 0 0 0 0 14.642 23.321 41.040 41.040 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACION DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283769 PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO 

DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA 

LLUVIAS ESTIVALES - CAUCES 

NATURALES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-ago-18 EL LOA CALAMA SR                  0 0 0 215.474 0 0 0 0 0 0 0 215.474 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACION DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283959 ARRIENDO DE MAQUINARIA 

CONSERVACION DE CAUCES 

NATURALES POR CONCEPTO DE 

EMERGENCIA - RIO SAN PEDRO - SAN 

PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-feb-18 01-feb-18 13/03/2018 13/03/2018 08-feb-18 28-feb-18 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  0 45.197 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 45.196 0 0 45.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACION DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284593 Conservación de las Riberas de Cauces 

Naturales Región de Antofagasta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  0 0 0 85.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.197 39.962 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30374772-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA COLECTORES AA.LL. 

III REGIÓN (2016-2018)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282036 GASTOS ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION RED PRIMARIA 

COLECTORES AGUAS LLUVIAS III 

REGION.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 800 0 800 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 200 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30374772-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA COLECTORES AA.LL. 

III REGIÓN (2016-2018)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 281856 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 

2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-ene-19 COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

VALLENAR

SR                  0 0 0 153.900 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 40.000 43.900 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30392022-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES  REGIÓN 

DE ATACAMA AÑO 2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270531 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO 

COPIAPÓ SECTOR POBLACIONES 

ALGARROBO Y CANCHA CARRERA 

ETAPA II, COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jun-17 01-jul-17 27/12/2017 15/02/2018 28-ago-17 19-ene-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 1.064.720 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.033.872 30.847 0 0 0 0 0 30.847 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26/12/2016 26/12/2016 21-nov-16 29-jul-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 813.950 78.024.430 GSI. INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

502.230 270.727 0 0 0 0 0 0 0 247.277 0 23.450 0 0 20.439 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 Modificación del contrato nº248528 , 

DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 29-jul-18 SR                  0 0 78.024.430 GSI. INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 130.065 0 0 0 0 0 0 0 45.065 0 0 85.000 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sep-16 01-sep-16 24/03/2017 13/04/2017 14-abr-17 13-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 152.653 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

91.592 45.796 0 0 0 0 0 0 0 45.796 0 0 0 0 15.266 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282039 GASTOS ADMINISTRATIVO - 

públicaCIONES CONSERVACIÓN CAUCE 

RIO COPIAPÓ SECTOR URBANO DE 

COPIAPÓ.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 97 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 284049 PERITOS TASADORES D.O.H.2018 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 14.282 0 9.720 0 0 9.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 284133 Resol. FISCALIA Nº 70 DE FECHA 

2/16/2018 Lote(s) Nº 1 DISEÑO OBRAS 

FLUVIALES RIO COPIAPÓ EN SECTOR 

URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN 

SECTOR RURAL , COMUNA DE COPIAPO, 

PROVINCIA DE COPIAPO, III REGION 

DE ATACAMA

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-mar-18 28-jul-18 SR                  0 1.894.268 0 1.894.268 0 0 0 0 1.894.268 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286391 Resol. FISCALIA Nº 70 DE FECHA 

2/16/2018 Lote(s) Nº 2 DISEÑO OBRAS 

FLUVIALES RIO COPIAPÓ EN SECTOR 

URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN 

SECTOR RURAL , COMUNA DE COPIAPO, 

PROVINCIA DE COPIAPO, III REGION 

DE ATACAMA

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-mar-18 28-nov-18 SR                  0 93.733 0 93.733 0 0 0 0 0 0 0 93.733 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28/11/2016 28/11/2016 07-jul-16 14-dic-17 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 595.871 78.556.500 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

261.963 308.426 0 0 0 0 0 156.720 0 75.357 76.349 0 0 0 19.725 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 Modificación del contrato nº248530 , 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 14-dic-17 SR                  0 0 78.556.500 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE 

TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE 

CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26/12/2016 26/12/2016 05-sep-16 05-feb-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 140.603 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

91.392 35.151 0 0 0 0 0 35.151 0 0 0 0 0 0 14.061 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282040 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO 

COPIAPO - TIERRA AMARILLA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18/10/2016 18/10/2016 18-jul-16 09-abr-18 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

SR                  0 605.985 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

339.643 174.590 0 0 0 0 0 0 0 146.839 27.751 0 0 0 29.369 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 Modificación del contrato nº248531 , 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 09-abr-18 SR                  0 0 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

0 87.291 0 0 0 0 0 49.074 0 0 0 0 0 38.217 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA 

CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE 

ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 31-may-19 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 141.250 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

91.812 35.313 0 0 0 0 0 0 0 35.313 0 0 0 0 14.125 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282041 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIONALES Y CONTROL ALUVIONAL 

RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE 

PAIPOTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248533 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA 

DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 16/09/2016 16/09/2016 25-abr-16 22-oct-17 COPIAPO COPIAPO SR                  0 473.454 78.728.850 ALFREDO EDWARDS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

440.331 33.123 0 0 0 0 5.067 0 0 0 0 11.900 9.560 6.596 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE 

PAIPOTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248533 Modificación del contrato nº248533 , 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA 

DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 22-oct-17 SR                  0 0 78.728.850 ALFREDO EDWARDS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 61.470 0 0 0 0 0 0 61.470 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE 

PAIPOTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262545 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA 

DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 09/12/2016 30/12/2016 28-dic-16 23-mar-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 133.166 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

119.848 13.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.317 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE 

PAIPOTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282043 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA PAIPOTE.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

RIO COPIAPO Y O. CONTROL A 

QDA. AFLUENTES.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29/12/2016 29/12/2016 24-oct-16 01-jun-18 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 549.855 79.638.710 PRISMA 

INGENIERIA LTDA.

308.404 148.320 0 0 0 0 0 108.323 0 0 39.997 0 0 0 21.559 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

RIO COPIAPO Y O. CONTROL A 

QDA. AFLUENTES.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 Modificación del contrato nº248535 , 

DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 01-jun-18 SR                  0 0 79.638.710 PRISMA 

INGENIERIA LTDA.

0 49.118 0 0 0 0 0 49.118 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

RIO COPIAPO Y O. CONTROL A 

QDA. AFLUENTES.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 Asesoría A LA INPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sep-16 01-oct-16 24/03/2017 12/04/2017 29-dic-16 30-jul-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 153.493 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

92.096 46.048 0 0 0 0 0 46.048 0 0 0 0 0 0 15.350 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

RIO COPIAPO Y O. CONTROL A 

QDA. AFLUENTES.

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282044 GASTOS ADMINISTRTIVOS - 

públicaCIONES CONSERVACIÓN Y 

RESTITT.DEL CAUCE RIO COPIAPÓ Y 

QUEBRADAS AFLUENTES COPIAPÓ.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C.A. CUENCA DEL RIO 

TRANSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248538 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL 

TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 09-sep-16 01-nov-16 28/12/2016 28/12/2016 07-dic-16 02-nov-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 546.327 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

336.057 212.436 0 0 0 0 0 0 0 0 201.912 0 6.600 3.924 2.616 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C.A. CUENCA DEL RIO 

TRANSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 264201 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 28/12/2016 28/12/2016 07-dic-16 17-nov-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 447.990 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

259.105 187.685 0 0 0 0 0 178.025 0 0 5.460 0 0 4.200 1.200 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C.A. CUENCA DEL RIO 

TRANSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 Asesoría INSPECCION FISCAL DE 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14/03/2017 23/03/2017 29-dic-16 18-oct-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 82.836 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

49.701 24.851 0 0 0 0 0 0 0 0 24.851 0 0 0 8.284 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C.A. CUENCA DEL RIO 

TRANSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL 

RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-abr-17 01-may-17 14/03/2017 23/03/2017 29-dic-16 18-oct-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 82.808 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

49.684 24.843 0 0 0 0 0 0 24.843 0 0 0 0 0 8.281 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCION O. FLUVIALES 

Y C.A. CUENCA DEL RIO 

TRANSITO Y EL CARMEN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282045 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

públicaCIONES CONSERVACIÓN Y 

RESTIT. DEL CAUCE RIOS EL 

TRANSITO,EL CARMEN Y AFLUENTES 

COPIAPÓ.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 282047 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

públicaCIONES CONSERVACIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES .

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 200 200 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 248521 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO 

COPIAPO SAN PEDRO COMUNA DE 

COPIAPO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-ago-18 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA, ALTO 

SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286311 CONSERVACION DE RIBERAS RIO 

COPIAPO SAN PEDRO COMUNA DE  

COPIAPO SECTOR PUNTILLA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286312 CONSERVACION DE RIBERAS RIO 

COPIAPO SAN PEDRO COMUNA DE 

COPIAPO SECTOR NOCHE LARGA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-nov-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286313 CONSERVACION DE RIBERAS VALLE 

SAN FELIX COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-nov-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 140.000 140.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286314 CONSERVACION DE RIBERAS VALLE EL 

TRANSITO COMUNA ALTO DEL CARMEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 75.000 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286315 MEJORAMIENTO TRANQUE CABRITOS 

COMUNA DE CHAÑARAL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 25.000 75.000 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286316 CONSERVACION DE RIBERAS 

QUEBRADA PAIPOTE COMUNA DE 

COPIAPO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-jul-18 01-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 545.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 150.000 150.000 140.000 45.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286317 CONSERVACION PRETIL QUEBRADA SAN 

ANTONIO COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-jul-18 01-dic-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 120.000 150.000 70.000 30.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286318 CONSERVACION DE RIBERAS RIO 

SALADO SECTOR EMBUDO COMUNA DE 

DIEGO DE ALMAGRO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-18 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286319 LIMPIEZA Y PERFILAMIENTO ENTRE 

PUENTE MAIPO Y CURVA VIEL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-oct-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 20.000 50.000 30.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457275-0 CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES  2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286320 PERALTAMIENTO LINEA DE GAVIONES 

PUENTE TALCAHUANO - CURVA VIEL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003240-0 CONSERVACION CAUCE RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO 

COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283262 gastos administrativos asociados al 

contrato safi 283259

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003240-0 CONSERVACION CAUCE RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO 

COPIAPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283259 AUMENTO CAPACIDAD DEL RIO 

COPIAPO EN SECTOR PUENTE 

TALCAHUANO COMUNA DE COPIAPO

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-may-18 01-may-18 04/05/2018 04/05/2018 04-may-18 18-jun-18 COPIAPO COPIAPO SR                  120.685 120.686 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 120.685 0 0 0 0 120.685 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003240-0 CONSERVACION CAUCE RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO 

COPIAPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286680 OBRA NUEVA DIRECCION DE OBRAS 

HIDRAULICAS 2018 -NOMBRE SIN 

DEFINIR-

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 01-mar-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 129.316 0 0 0 0 0 0 0 0 120.686 8.630 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 195910 Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato CO-EVH-1_1 

Construcción Embalse Valle Hermoso-

Combarbalá-Región de Coquimbo - 

Segundo Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

04-may-15 10-jun-15 10/08/2015 02/11/2015 02-nov-15 16-mar-19 LIMARI COMBARBALA IPC                 0 3.549.999 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

2.118.276 1.114.646 0 168.943 103.353 110.687 114.242 129.670 103.209 103.694 104.826 103.694 72.328 0 568.503 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 195910 Modificación del contrato nº195910 , 

Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato CO-EVH-1_1 

Construcción Embalse Valle Hermoso-

Combarbalá-Región de Coquimbo - 

Segundo Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-mar-19 IPC                 0 0 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 549.858 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200796 Asesoría de Proyecto en Etapa de 

Construcción Embalse Valle Hermoso IV 

región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 24/12/2015 05/04/2016 05-abr-16 19-jul-19 LIMARI COMBARBALA OTR                 0 250.000 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

145.674 74.993 0 0 0 8.494 0 0 0 0 0 0 66.499 0 29.335 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 282892 Servicio de Administración y Manejo de 

la Documentación de Proyectos de 

Riego

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 233129 Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción 

Embalse Valle Hermoso Combarbalá 

Región de Coquimbo Segundo Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

18-feb-15 31-mar-15 10/06/2015 15/10/2015 16-oct-15 01-ago-19 LIMARI COMBARBALA IPC                 34.000.000 52.623.919 76.517.548 CONSORCIO VALLE 

HERMOSO S.A.

32.690.469 17.263.229 0 3.939.692 2.018.737 1.802.323 1.081.870 1.400.000 1.143.702 1.001.655 1.757.645 752.761 0 2.364.844 7.725.570 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RIO PAMA 

COMBARBALA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 233129 Modificación del contrato nº233129 , 

Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción 

Embalse Valle Hermoso Combarbalá 

Región de Coquimbo Segundo Llamado

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-19 IPC                 0 0 76.517.548 CONSORCIO VALLE 

HERMOSO S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.165.692 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

TRANCA EN RIO COGOTI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 248442 Diseño de Ingeniería  Básica Embalse 

La Tranca Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-jul-16 01-jul-16 02/12/2016 07/06/2017 30-may-16 04-jul-17 LIMARI COMBARBALA SR                  0 1.980.000 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

137.393 361.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.077 0 1.481.530 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

TRANCA EN RIO COGOTI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 248442 Modificación del contrato nº248442 , 

Diseño de Ingeniería  Básica Embalse 

La Tranca Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 04-jul-17 SR                  0 0 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 -320.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.616 0 -1.481.529 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

TRANCA EN RIO COGOTI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258398 ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE 

INGENIERÍA BÁSICA 

EMBALSE LA TRANCA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

21-jul-16 22-ago-16 06/09/2016 06/09/2016 06-sep-16 16-sep-17 LIMARI COMBARBALA SR                  0 157.775 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 57.775 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

TRANCA EN RIO COGOTI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258398 Modificación del contrato nº258398 , 

ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE 

INGENIERÍA BÁSICA 

EMBALSE LA TRANCA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-sep-17 SR                  0 0 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

0 -95.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.266 0 -57.775 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30065689-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

MURALLAS VIEJAS RÍO 

COMBARBALÁ COMUNA DE 

COMBARBALÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 248448 Diseño de Ingeniería Básica Embalse 

Murallas Viejas

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-jun-16 01-jul-16 02/12/2016 07/06/2017 04-jul-16 24-may-18 LIMARI COMBARBALA SR                  0 2.497.976 96.784.920 GOLDER 

ASSOCIATES S.A.

1.987.394 510.581 0 0 0 0 278.045 0 0 82.694 0 0 0 149.842 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30065689-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

MURALLAS VIEJAS RÍO 

COMBARBALÁ COMUNA DE 

COMBARBALÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 248448 Modificación del contrato nº248448 , 

Diseño de Ingeniería Básica Embalse 

Murallas Viejas

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 24-may-18 SR                  0 0 96.784.920 GOLDER 

ASSOCIATES S.A.

0 -129.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129.841 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30065689-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

MURALLAS VIEJAS RÍO 

COMBARBALÁ COMUNA DE 

COMBARBALÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 259647 Asesoría de Proyecto Diseño de 

Ingeniería Básica Embalse Murallas 

Viejas Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

04-nov-16 07-dic-16 30/12/2016 30/12/2016 30-dic-16 23-feb-18 LIMARI COMBARBALA SR                  0 168.880 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

76.300 92.579 0 0 4.650 0 8.379 0 0 0 0 0 0 79.550 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30065689-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

MURALLAS VIEJAS RÍO 

COMBARBALÁ COMUNA DE 

COMBARBALÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 259647 Modificación del contrato nº259647 , 

Asesoría de Proyecto Diseño de 

Ingeniería Básica Embalse Murallas 

Viejas Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 23-feb-18 SR                  0 0 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

0 -79.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.550 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 276276 VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN 

SISTEMA EMBALSE EL BATO Y 

OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO 

COCINERA, AÑO 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 31-ene-18 12/03/2018 20/03/2018 20-mar-18 15-dic-18 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 230.963 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 230.966 0 0 0 23.275 23.275 25.663 25.663 25.663 25.663 25.663 25.663 30.438 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 282892 Servicio de Administración y Manejo de 

la Documentación de Proyectos de 

Riego

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283118 Actualización propietarios terrenos El 

Bato región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-oct-18 01-dic-18 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283272 Diseños complementarios Embalse El 

Bato, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-feb-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 99.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.990 0 90.010 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 309 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283119 Mantención y Mejoramiento Canal 

Matriz Nuevo Cocinera 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-dic-18 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 267014 EXPROPIACIONES DOH 2017 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 79.441 0 0 0 0 0 0 20.000 0 29.873 0 29.568 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RIO ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 559 0 0 89 343 127 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272577 Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 

05

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-nov-17 19-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 01-ago-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 170.563 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

0 99.718 0 0 0 3.987 33.101 0 0 0 27.436 0 0 35.194 70.846 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272570 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 

2017-2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-oct-17 25-oct-17 09/11/2017 09/11/2017 09-nov-17 02-feb-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  65.807 60.250 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

5.000 51.001 0 0 14.730 4.463 4.522 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030 3.106 4.250 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272571 Servicio de mantención reforestación en 

sector del canal Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato, IV región, período 

2017-2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

11-oct-17 31-oct-17 17/11/2017 17/11/2017 17-nov-17 10-feb-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  49.980 43.197 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

5.000 35.265 0 0 10.922 3.832 2.047 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 2.234 2.939 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272573 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan, Canal 

Nueva Cocinera, 2017-2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

10-oct-17 20-oct-17 09/11/2017 09/11/2017 09-nov-17 02-feb-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  44.030 40.163 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

5.000 32.463 0 0 9.756 2.202 2.202 2.523 2.523 2.523 2.523 2.523 2.523 3.165 2.705 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272575 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

06-oct-17 26-oct-17 17/11/2017 17/11/2017 17-nov-17 12-nov-18 CHOAPA ILLAPEL SR                  76.160 69.853 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

6.642 63.212 0 0 19.300 4.403 5.772 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 4.463 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272576 Servicio de cercado y mantención de 

Bosque de Protección Canelo  Chequén, 

en sector Huintil (17 Ha). 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

04-oct-17 24-oct-17 07/11/2017 07/11/2017 07-nov-17 02-nov-18 CHOAPA ILLAPEL SR                  63.546 59.262 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

5.000 54.267 0 0 17.134 5.831 3.451 4.126 4.126 4.126 4.126 4.126 4.126 3.095 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272579 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 

2018-2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 68.803 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272581 Servicio de mantención reforestación en 

sector del canal Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato, IV región, período 

2018-2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 47.803 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272583 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan, Canal 

Nueva Cocinera, 2018-2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 47.803 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272586 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2018-2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 83.803 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACION COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272587 Servicio de cercado y mantención de 

Bosque de Protección Canelo  Chequén, 

en sector Huintil (17 Ha). 2018-2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-19 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 63.803 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 1.200 0 0 0 102 0 0 0 0 0 200 200 698 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 280025 Conservacion red primaria aguas 

lluvias, Coquimbo La Serena, año 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-18 19-abr-18 23/04/2018 04/05/2018 05-may-18 17-sep-18 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

SR                  92.333 50.472 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 50.472 0 0 0 0 0 10.000 15.000 11.572 13.900 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 280098 Conservacion red primaria aguas 

lluvias, Ovalle, año 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-18 19-abr-18 23/04/2018 04/05/2018 05-may-18 17-sep-18 LIMARI OVALLE SR                  61.567 52.995 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 52.996 0 0 0 0 5.001 10.000 14.000 13.000 10.995 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 285719 Conservación Red Primaria Aguas 

Lluvias Reg. De Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 0 0 50.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.434 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 1.001 0 0 0 55 0 0 0 0 0 300 300 346 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 280020 Arriendo de maquinaria para 

conservación de cauce en quebrada de 

Marquesa, comuna de Vicuña, región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

08-mar-18 23-mar-18 27/04/2018 27/04/2018 27-abr-18 26-jun-18 ELQUI VICUÑA SR                  100.000 92.820 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

0 92.820 0 0 0 0 27.792 47.820 0 17.208 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 280022 Conservación de riberas con 

mamposteria de piedra, en quebrada El 

Arenal, localidad El Arenal, comuna de 

Vicuña, región de Coquimbo, año 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-mar-18 05-abr-18 10/04/2018 19/04/2018 20-abr-18 18-ago-18 ELQUI VICUÑA SR                  122.796 94.685 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 94.685 0 0 0 0 0 30.000 39.685 25.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 280023 Conservación de Riberas con gaviones, 

en quebrada Los Maitenes de Samo 

Alto, localidad de Samo Alto, comuna 

de Río Hurtado, Región de Coquimbo, 

año 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-18 LIMARI OVALLE SR                  0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 40.000 35.000 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 284783 Conservacion de riberas region de 

Coquimbo año 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 200.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 285721 Conservación de riberas, varias 

quebradas, comuna de Paihuano, región 

de Coquimbo, año 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-sep-18 ELQUI PAIGUANO SR                  0 0 0 35.296 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 15.296 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 281013 Programa de Seguimiento y Monitoreo 

de la Calidad de Aguas del Embalse 

Corrales y sus Afluentes año 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-mar-18 01-mar-18 13/03/2018 13/03/2018 13-mar-18 28-dic-18 CHOAPA SALAMANCA SR                  0 36.468 70.783.100 UNIVERSIDAD DE 

LA SERENA

0 36.468 0 0 0 9.500 8.500 6.000 6.000 0 5.000 0 0 1.468 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 284214 Conservacion de obras fiscales región 

de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-sep-18 01-sep-18 01-nov-18 CHOAPA SALAMANCA SR                  0 0 0 50.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.533 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 278703 públicaciones 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 5.454 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 281599 Obras de Riego Fiscal Región de 

Coquimbo 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-nov-18 CHOAPA SALAMANCA SR                  0 0 0 258.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.476 250.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 284524 Servicio de mejoramiento de 

estructuras menores embalse Corrales, 

año 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

03-abr-18 16-abr-18 24/04/2018 24/04/2018 24-abr-18 08-jul-18 CHOAPA SALAMANCA SR                  40.252 32.785 76.062.544 SOCIEDAD CALL 

LTDA.

0 32.785 0 0 0 0 12.614 12.000 8.171 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 284606 Servicio mantención infraestructura 

campamento Tamelcura del embalse 

Paloma, año 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-18 16-abr-18 25/04/2018 25/04/2018 25-abr-18 09-jul-18 LIMARI MONTE PATRIA SR                  29.000 25.341 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 25.342 0 0 0 0 7.172 11.341 6.829 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 285834 Mejoramiento sistema de control y de 

comunicaciones embalse Corrales 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

10-may-18 22-may-18 15-jun-18 13-sep-18 CHOAPA SALAMANCA SR                  36.000 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20119676-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHACRILLAS DE PUTAENDO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 156714 AIF Construcción Embalse Chacrillas 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

08-abr-11 09-jun-11 29/09/2011 26/10/2011 26-oct-11 14-ago-15 SAN FELIPE PUTAENDO IPC                 0 3.001.394 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

3.250.228 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20119676-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHACRILLAS DE PUTAENDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 247493 Reforestación sector Los Aromos PMOC 

22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há 

camino.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

04-abr-16 06-may-16 29/07/2016 29/07/2016 29-jul-16 14-feb-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  162.000 159.912 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

133.329 17.722 0 0 0 0 0 0 8.861 8.861 0 0 0 0 8.861 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20119676-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHACRILLAS DE PUTAENDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256253 Riego y Mantención de Reforestación 

Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

26-sep-16 18-oct-16 15/11/2016 15/11/2016 15-nov-16 22-nov-18 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  110.000 114.618 76.234.888 VERONICA DEL 

P.PENA 

VALENZUELA 

F.PAI.FORESTAL 

EIRL

73.746 40.873 0 0 0 0 0 0 21.538 0 0 0 9.168 10.167 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20119676-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CHACRILLAS DE PUTAENDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256253 Modificación del contrato nº256253 , 

Riego y Mantención de Reforestación 

Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 22-nov-18 SR                  0 0 76.234.888 VERONICA DEL 

P.PENA 

VALENZUELA 

F.PAI.FORESTAL 

EIRL

0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30060448-0 REPOSICION SIST. EVAC. A. 

LLUVIAS DE VALPO. 

COLECTOR ARGENTINA 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 170341 AI-ARG-03. Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato Construcción 

Mejoramiento del Cauce de Avda. 

Argentina. km 0000 a km 0928 Ciudad 

de Valparaiso Region de Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

20-may-16 21-jul-16 30/08/2016 17/11/2016 17-nov-16 07-dic-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 778.400 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

404.557 335.046 0 0 0 0 0 150.094 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 49.952 38.797 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30060448-0 REPOSICION SIST. EVAC. A. 

LLUVIAS DE VALPO. 

COLECTOR ARGENTINA 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 170338 CO-ARG-03. Contrato Construcción 

Mejoramiento del Cauce de Avda. 

Argentina. Valparaíso. V Región.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

06-may-16 19-jul-16 28/09/2016 18/11/2016 18-nov-16 31-dic-18 VALPARAISO VALPARAISO IPC                 11.821.553 10.268.079 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

4.103.443 4.941.054 0 0 0 0 0 2.205.801 500.000 500.000 561.978 300.000 300.000 573.275 1.616.306 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30060448-0 REPOSICION SIST. EVAC. A. 

LLUVIAS DE VALPO. 

COLECTOR ARGENTINA 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 170338 Modificación del contrato nº170338 , 

CO-ARG-03. Contrato Construcción 

Mejoramiento del Cauce de Avda. 

Argentina. Valparaíso. V Región.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-18 IPC                 0 0 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

0 900.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 450.000 90.000 90.000 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269940 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

CSRC-01 Construcción Sistema de 

Regadío Cuncumén, comuna de San 

Antonio  Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

23-oct-17 07-dic-17 01-dic-18 01-sep-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO IPC                 0 889.168 96.554.910 DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 728.085 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272431 Actualización del Plan de Manejo 

Forestal Proyecto Construcción Sistema 

de Regadío Cuncumén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-17 22-dic-17 06/12/2017 06/12/2017 30-dic-17 27-mar-18 SAN ANTONIO SAN ANTONIO SR                  0 8.329 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

5.094 3.236 0 0 0 0 1.188 0 0 0 2.048 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263421 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO,  

ETAPA 1

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jun-17 10-oct-17 24/04/2018 24/05/2018 24-may-18 16-sep-19 SAN ANTONIO SAN ANTONIO IPC                 10.996.639 10.747.229 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

LTDA

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 10.429.535 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 275493 Resol. FISCALIA Nº 639 DE FECHA 

10/13/2016 Lote(s) Nº 12 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 150-1

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-sep-17 28-dic-17 SR                  0 829 0 853 0 0 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276203 Resol. FISCALIA Nº 646 Lote(s) Nº 1 

SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN EJE 

RED F-11

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-sep-17 28-dic-17 SR                  0 461 0 475 0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 1.636 0 0 1.182 123 331 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCION REGADÍO 

CUNCUMÉN COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283442 Global Expropiaciones 2018 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 97.036 0 0 0 0 0 20.000 30.000 20.000 10.000 0 17.036 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 260176 Revisión Validación y Readecuación de 

Obras Complementarias del Canal 

Alimentador Las Palmas Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

pública             

22-may-18 20-jun-18 03-jul-18 22-ago-18 PETORCA CABILDO SR                  0 0 0 99.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 59.160 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 270793 Asesoría para el apoyo en firmas de 

escritura de reembolso en Embalse 

Catemu y Las Palmas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-nov-17 15-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 04-jul-18 SAN FELIPE CATEMU SR                  0 173.001 76.552.192 INGENIERIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL 

ENLACES SPA

0 58.476 0 0 0 9.506 0 0 0 11.555 0 17.146 13.771 6.498 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 270793 Modificación del contrato nº270793 , 

Asesoría para el apoyo en firmas de 

escritura de reembolso en Embalse 

Catemu y Las Palmas

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 04-jul-18 SR                  0 0 76.552.192 INGENIERIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL 

ENLACES SPA

0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -4.000 -3.000 -2.000 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 272275 Declaración de Impacto Ambiental 

Botaderos Embalse Las Palmas Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

16-nov-17 13-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 24-dic-18 PETORCA PETORCA SR                  0 114.259 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 112.106 0 0 19.566 0 0 5.885 0 11.876 0 0 49.647 25.132 2.155 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 272275 Modificación del contrato nº272275 , 

Declaración de Impacto Ambiental 

Botaderos Embalse Las Palmas Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 24-dic-18 SR                  0 0 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 3.374 0 0 0 0 0 0 0 3.374 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 285665 Asesoría de Proyecto revisión Embalse 

Las Palmas Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-18 01-nov-18 01-nov-18 01-dic-18 PETORCA PETORCA SR                  0 0 0 56.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.880 66.279 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

REGULACION VALLE DE 

PETORCA , V REGION

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 267014 EXPROPIACIONES DOH 2017 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 213778 Estudio de Impacto Ambiental Embalse 

de Regadío Los Ángeles Comuna de 

Cabildo Provincia de Petorca Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 21/12/2015 21/12/2015 21-dic-15 09-ene-19 PETORCA LA LIGUA SR                  0 287.401 76.938.030 AMEC FOSTER 

WHEELER INT. ING. 

Y CONST. LTDA.

211.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.684 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 222331 Estudios desarrollo línea base Embalse 

La Chupalla

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-ago-18 01-nov-19 PETORCA LA LIGUA SR                  0 0 0 59.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.588 38.509 30.949 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 267995 Servicio personal de revisión y 

validación de estudios asociados al 

embalse Los Ángeles en La Ligua, 

Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

22-jun-17 22-jun-17 06/06/2017 06/06/2017 06-jun-17 02-ene-18 PETORCA LA LIGUA SR                  0 50.700 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

39.000 11.700 0 0 11.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 271002 Servicio de Elaboración Maqueta Virtual 

Pueblo de Guyacán para el Embalse Los 

Ángeles

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-dic-18 PETORCA LA LIGUA SR                  0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 271674 Estudios Complementarios y 

Ambientales Canal Alimentador 

Embalse Los Ángeles Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jun-17 18-jul-17 27/07/2017 27/07/2017 27-jul-17 19-dic-17 PETORCA LA LIGUA SR                  0 139.994 79.906.490 POCH Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS  

CONSULTORES S.A

58.845 81.150 0 0 0 20.103 0 0 0 0 46.098 0 0 14.949 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 285518 Estudio de títulos canal Matriz 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-dic-18 PETORCA PETORCA SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 285520 Estudios Complementarios Embalse y 

Red de Canales Los Ángeles Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-sep-18 01-oct-18 01-ago-19 PETORCA PETORCA SR                  0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30115904-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADIO VALLE LA LIGUA, V 

REGIÓN

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 285521 Estudio complementarios canal matriz 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-feb-20 PETORCA PETORCA SR                  0 0 0 233.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.906 993.368 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 271785 CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR CANAL 

COMUNIDAD Y 2DA ETAPA ADUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO PULLALLY 

PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

03-nov-17 16-nov-17 07/12/2017 07/12/2017 08-dic-17 02-may-18 PETORCA LA LIGUA SR                  376.542 362.253 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS  

LIMITADA

136.207 226.045 0 43.061 67.488 61.993 53.503 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 271786 CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR VALLE 

HERMOSO Y HABILITACIÓN NORIA EL 

LOBINO COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

03-nov-17 16-nov-17 27/11/2017 27/11/2017 28-nov-17 28-mar-18 PETORCA LA LIGUA SR                  300.204 304.872 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

223.980 80.891 0 60.291 0 0 20.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 278701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO 

POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR 

CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE 

REGION DE VALPARAISO AÑO 2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 12/01/2018 12/01/2018 12-ene-18 11-jun-18 SAN FELIPE SAN FELIPE SR                  52.467 67.833 11.385.468 CARLOS MUNOZ 

CABRERA

0 67.833 0 19.543 10.975 10.975 10.975 15.365 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 279650 Seguridad de Pozos Panquehue 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-oct-18 01-dic-18 PETORCA PETORCA SR                  0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 280869 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE SAN 

FELIPE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-nov-18 SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA

SR                  0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 50.000 40.000 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30117946-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 282294 Control de acceso y vigilancia recinto 

Embalse Catemu ubicados en Sector 

Cerrillos, comuna de Catemu, región de 

Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-ago-18 01-dic-18 SAN FELIPE CATEMU SR                  0 0 0 36.400 0 0 0 0 0 0 0 20.800 5.200 5.200 5.200 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258965 Estudios Técnicos Complementarios 

Canal Alimentador Embalse Catemu 

Valle del Aconcagua Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-16 20-feb-17 10/03/2017 31/03/2017 31-mar-17 26-dic-17 SAN FELIPE CATEMU SR                  0 1.055.469 77.400.420 LUIS SAN MARTIN Y 

CIA. LTDA.

760.748 294.723 0 0 58.697 0 36.255 0 93.505 49.465 0 0 0 56.801 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258965 Modificación del contrato nº258965 , 

Estudios Técnicos Complementarios 

Canal Alimentador Embalse Catemu 

Valle del Aconcagua Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 26-dic-17 SR                  0 0 77.400.420 LUIS SAN MARTIN Y 

CIA. LTDA.

0 -56.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.800 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 270793 Asesoría para el apoyo en firmas de 

escritura de reembolso en Embalse 

Catemu y Las Palmas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-nov-17 15-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 04-jul-18 SAN FELIPE CATEMU SR                  0 173.001 76.552.192 INGENIERIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL 

ENLACES SPA

0 114.527 0 0 0 18.618 0 0 0 22.631 0 33.581 26.971 12.726 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 270793 Modificación del contrato nº270793 , 

Asesoría para el apoyo en firmas de 

escritura de reembolso en Embalse 

Catemu y Las Palmas

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 04-jul-18 SR                  0 0 76.552.192 INGENIERIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL 

ENLACES SPA

0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -17.000 -13.000 -5.000 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274554 Actualización Modelo Hidrológico 

Embalse Catemu Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 SAN FELIPE CATEMU SR                  0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 285116 Asesoría Revisión Ingeniería Proyecto 

Catemu Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 01-nov-18 SAN FELIPE CATEMU SR                  0 0 0 156.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.345 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 893 0 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283985 SUC COLLANTES CALDERA ABILA 

EDUARD - ROL 1180-1

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 36.600 0 36.600 0 0 0 0 0 0 0 36.600 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283986 CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO - 

ROL 1180-2

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 140.837 0 140.837 0 0 0 0 0 0 0 140.837 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283987 SUC COLLANTES CALDERA ABILA 

EDUARD - ROL 1180-1

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 65.330 0 65.330 0 0 0 0 0 0 0 65.330 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283988 SUC COLLANTES CALDERA ABILA 

EDUARD - ROL 1180-1

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 505.098 0 505.098 0 0 0 0 0 0 0 505.098 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283989 CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO - 

ROL 1180-2

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 46.405 0 46.405 0 0 0 0 0 0 0 46.405 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283990 SOC AGRICOLA HERRERA LIMITADA - 

ROL 1180-53

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 16.807 0 16.807 0 0 0 0 0 0 0 16.807 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283991 JOFRE JOFRE DANIEL - ROL 1180-52 5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 21.441 0 21.441 0 0 0 0 0 0 0 21.441 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283993 HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 

1180-51

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 36.272 0 36.272 0 0 0 0 0 0 0 36.272 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 283994 HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 

1180-50

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 14.730 0 14.730 0 0 0 0 0 0 0 14.730 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284014 SUC COLLANTES CALDERA ABILA 

EDUARD - ROL 1180-1

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 99.465 0 99.465 0 0 0 0 0 0 0 99.465 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284015 HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 

1180-48

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 4.547 0 4.547 0 0 0 0 0 0 0 4.547 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284017 ZAMORA ZAMORA RAMON - ROL 1180 - 

47

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 57.045 0 57.045 0 0 0 0 0 0 0 57.045 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284018 SOC AGRICOLA HERRERA LIMITADA - 

ROL 1180-46

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 15.635 0 15.635 0 0 0 0 0 0 0 15.635 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284020 HAUVA CUADRA WALTER HERNAN - ROL 

1180 - 71

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 19.108 0 19.108 0 0 0 0 0 0 0 19.108 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284021 HERRERA ALLENDES ARTURO FERNAN - 

ROL 1180-73

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 53.233 0 53.233 0 0 0 0 0 0 0 53.233 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284022 VALENCIA TOLEDO EUGENIO - ROL 

1180-76

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 31.088 0 31.088 0 0 0 0 0 0 0 31.088 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284024 SOC AGRICOLA HERRERA LIMITADA - 

ROL 1180-75

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 74.929 0 74.929 0 0 0 0 0 0 0 74.929 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284034 HERRERA ALLENDES ARTURO FERNAN - 

ROL 1180-73

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 12.578 0 12.578 0 0 0 0 0 0 0 12.578 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284035 FUENTES PUELLES ISMAEL R - ROL 1180-

180

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 2.765 0 2.765 0 0 0 0 0 0 0 2.765 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284036 ASTUDILLO RAMIREZ LORENZO - ROL 

1180-84

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 4.764 0 4.764 0 0 0 0 0 0 0 4.764 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284037 ASTUDILLO AGUILERA VICTOR HUGO - 

ROL 1180-179

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 5.558 0 5.558 0 0 0 0 0 0 0 5.558 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284038 MIRANDA CHAPA JONATHAN EDUARDO - 

ROL 1180-118

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 40.158 0 40.158 0 0 0 0 0 0 0 40.158 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284039 CISTERNA CASTANEDA GABRIEL DE JE Y 

- ROL 1180-116

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 22.373 0 34.214 0 0 0 0 0 0 0 22.373 0 0 0 11.841 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284049 PERITOS TASADORES D.O.H.2018 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 14.282 0 20.200 0 0 15.637 0 0 0 0 0 0 0 4.563 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 284243 PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES 

JUDICIALES 2018

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.200 0 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272709 AIF OBRA DE EMERGENCIA 

REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, 

SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 28/03/2018 28/03/2018 26-sep-17 25-mar-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 108.932 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 108.931 0 0 0 86.549 18.893 0 0 3.489 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272709 Modificación del contrato nº 272709  , 

AIF OBRA DE EMERGENCIA 

REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, 

SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 25-mar-18 SR                  0 0 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 29.657 0 0 0 0 0 0 0 29.657 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 150 150 0 150 150 150 250 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 270809 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL 

MAR AÑO 2017 PROVINCIA Y REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

18-abr-17 11-may-17 22/06/2017 22/06/2017 23-jun-17 14-feb-18 VALPARAISO VIÑA DEL MAR SR                  211.586 275.578 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA 

LIMITADA

265.577 10.000 0 4.281 0 0 5.719 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272708 OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN 

RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA 

ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-17 01-nov-17 18/12/2017 22/01/2018 02-oct-17 31-mar-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 944.896 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

499.335 445.561 0 147.929 0 0 0 0 0 297.632 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272708 Modificación del contrato nº272708 , 

OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN 

RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA 

ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Trato Directo 

con Cotización

02-ene-00 31-mar-18 SR                  0 0 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 330.538 0 0 0 0 0 0 0 330.538 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225475-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. 

VALPARAÍSO 2014-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274422 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUE 

Y VILLA ALEMANA AÑO 2017 

PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION 

DE VALPARAISO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

23-ago-17 14-sep-17 29/09/2017 29/09/2017 30-sep-17 15-ene-18 MARGA MARGA QUILPUE, VILLA 

ALEMANA

SR                  101.536 137.867 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA 

LIMITADA

119.386 18.480 0 18.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225822-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 2015-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 275480 ADECUACIÓN DISEÑO OBRAS DE 

EMERGENCIA QUEBRADA LAS PETRAS

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 09-mar-18 VALPARAISO CON-CON SR                  0 80.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

65.000 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225822-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 2015-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277000 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

Estabilización de laderas y obras de 

drenaje de la quebrada de Las Petras 

comuna de Concón Región de 

Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-17 01-nov-17 01-feb-18 29-sep-18 VALPARAISO CON-CON SR                  0 195.041 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225822-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 2015-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 100 150 0 150 150 150 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30225822-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 2015-2017 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 276106 Estabilización de laderas y obras de 

drenaje de la quebrada Las Petras 

comuna de Concón región de Valparaíso

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato Directo 

con Cotización

01-mar-18 01-mar-18 12-oct-17 09-jun-18 VALPARAISO CON-CON SR                  0 2.473.486 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 2.953.487 0 0 0 0 0 0 0 2.052.345 421.141 0 480.001 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283277 Levantamiento de instrumentación de 

embalses - Primera Etapa Región de 

Valparaíso y Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-feb-19 VALPARAISO, 

TALCA

VALPARAISO, 

TALCA

SR                  0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 50.000 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283281 Catastro de Obras de Infraestrura de 

Obras - Etapa I Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-19 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 220.000 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 282292 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION Y REPARACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION 

DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-mar-18 01-nov-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 427 0 0 0 0 0 427 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 286428 públicaCIONES DOH V REGION AÑO 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 MARGA MARGA LIMACHE SR                  0 139 0 73 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 278709 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE 

AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑO 

2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

10-may-18 29-may-18 11-jun-18 10-ago-18 MARGA MARGA LIMACHE SR                  34.570 0 76.410.288 0 34.570 0 0 0 0 0 0 10.000 12.000 12.570 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 284381 SEGURIDAD Y VIGILANCIA POZOS DOH 

SECTOR CURIMÓN 2DO PERIODO AÑO 

2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-jul-18 01-abr-19 SAN FELIPE SAN FELIPE SR                  0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 8.250 8.250 8.250 8.250 33.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 285488 GLOBAL AROMOS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-jul-18 01-sep-18 MARGA MARGA LIMACHE SR                  0 0 0 16.731 0 0 0 0 0 0 0 16.731 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACION Y 

REHABILITACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 275483 Batimetría y Vuelo LIDAR del embalse 

Aromos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 QUILLOTA QUILLOTA SR                  0 0 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA 

CALLE LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246092 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y 

ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE 

POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-dic-15 01-dic-15 02/12/2016 09/01/2017 22-ene-16 25-nov-17 LOS ANDES CALLE LARGA SR                  0 3.365.086 76.549.708 CONSORCIO MN 

INGENIEROS - R&Q 

INGENIERIA 

LIMITADA

1.447.579 1.044.151 0 0 0 330.083 0 0 0 0 -3.079 24.322 587.898 104.927 873.358 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA 

CALLE LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246092 Modificación del contrato nº246092 , 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y 

ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE 

POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Trato Directo 

con Cotización

02-ene-00 25-nov-17 SR                  0 0 76.549.708 CONSORCIO MN 

INGENIEROS - R&Q 

INGENIERIA 

LIMITADA

0 -17.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.707 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA 

CALLE LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246094 Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad y Estudios Ambientales 

Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua 

Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

08-abr-16 05-may-16 23/05/2016 23/05/2016 23-may-16 01-ago-17 LOS ANDES CALLE LARGA SR                  0 220.373 96.784.920 GOLDER 

ASSOCIATES S.A.

104.244 98.076 0 0 0 24.824 0 0 0 47.214 0 0 0 26.038 18.054 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA 

CALLE LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246094 Modificación del contrato nº 246094 , 

Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad y Estudios Ambientales 

Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua 

Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-17 SR                  0 0 96.784.920 GOLDER 

ASSOCIATES S.A.

0 18.054 0 0 0 0 0 0 0 0 18.054 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA 

CALLE LARGA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 230379 CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE 

PRE OPERACIÓN, EMBALSE 

CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

13-dic-16 29-dic-16 24/05/2017 15/06/2017 16-jun-17 11-jun-18 SAN FELIPE PUTAENDO IPC                 0 425.917 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

214.457 219.506 0 37.354 31.115 34.245 34.549 40.298 37.567 4.378 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 230379 Modificación del contrato nº230379 , 

CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE 

PRE OPERACIÓN, EMBALSE 

CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 11-jun-18 IPC                 0 0 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 73.062 0 0 0 0 0 0 24.334 24.334 24.394 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272568 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Chacrillas 2017-2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-dic-17 26-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 30-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 213.704 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

0 86.847 0 0 6.152 0 0 0 0 0 54.907 0 0 25.788 126.858 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 282892 Servicio de Administración y Manejo de 

la Documentación de Proyectos de 

Riego

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 285730 CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE 

PREOPERACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 

2018 - 2019

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-sep-18 01-sep-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 95.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 35.112 35.112 326.114 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 282293 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION Y OPERACION DEL 

EMBALSE CHACRILLA REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-abr-18 01-feb-19 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272565 Mantención de obras temporales, 366 y 

Plan de Manejo de Preservación 

Embalse Chacrillas

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-17 22-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 25-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  122.500 109.152 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

0 63.420 0 0 22.206 0 0 0 22.264 0 0 0 0 18.950 45.732 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272567 Reforestación, mantención y riego de 

33, há Los Aromos 2018-2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-ene-21 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 201.599 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACION EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272569 Mantención Reforestación sector Los 

Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 

4,3 há camino

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-23 SAN FELIPE PUTAENDO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 268.800 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 229804 Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Embalse El Melón, Comuna de 

Nogales, Región de Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-16 18-ago-17 05/12/2017 05/01/2018 05-ene-18 12-sep-18 QUILLOTA NOGALES SR                  2.863.686 2.466.052 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 2.466.054 0 0 324.692 264.321 283.597 390.958 217.313 265.474 426.940 0 292.759 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 229804 Modificación del contrato nº229804 , 

Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Embalse El Melón, Comuna de 

Nogales, Región de Valparaíso

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 12-sep-18 SR                  0 0 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 492.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.964 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 393 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30468933-0 CONSERVACION EMBALSE 

CATAPILCO, ZAPALLAR, V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30468933-0 CONSERVACION EMBALSE 

CATAPILCO, ZAPALLAR, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260150 Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Embalse Catapilco, comuna de 

Zapallar, Región de Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-dic-16 30-dic-16 03/10/2017 25/10/2017 25-oct-17 22-jun-18 PETORCA ZAPALLAR SR                  1.176.722 941.540 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

0 941.541 0 245.489 185.698 250.253 134.881 88.051 0 37.169 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30468933-0 CONSERVACION EMBALSE 

CATAPILCO, ZAPALLAR, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260150 Modificación del contrato nº260150 , 

Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Embalse Catapilco, comuna de 

Zapallar, Región de Valparaíso

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 22-jun-18 SR                  0 0 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30468933-0 CONSERVACION EMBALSE 

CATAPILCO, ZAPALLAR, V 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283442 Global Expropiaciones 2018 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AALL 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 282286 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-mar-18 01-nov-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN AALL 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 280896 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 

2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-dic-18 VALPARAISO, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, 

VIÑA DEL MAR, 

QUILPUE, VILLA 

ALEMANA

SR                  0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 100.000 100.000 160.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 282291 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION DE VALPARAISO 

2018-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-abr-18 01-dic-18 VALPARAISO VALPARAISO SR                  0 0 0 934 0 0 0 0 0 934 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 286428 públicaCIONES DOH V REGION AÑO 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 MARGA MARGA LIMACHE SR                  0 139 0 66 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 280607 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO RÍO PETORCA SECTOR DE 

HIERRO VIEJO SEGUNDA ETAPA 

COMUNA DE PETORCA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

30-may-18 18-jun-18 01-jul-18 29-oct-18 PETORCA PETORCA SR                  245.905 0 0 245.905 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 95.905 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 280624 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR 

LAS CABRITAS COMUNA DE LA CALERA 

SEGUNDA ETAPA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 QUILLOTA CALERA SR                  0 0 0 186.915 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 36.915 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 284338 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO ACONCAGUA 

SECTOR PUENTE FERROVIARIO 

COMUNA DE LA CALERA PROVINCIA DE 

QUILLOTA REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

10-abr-18 27-abr-18 29/05/2018 29/05/2018 30-may-18 13-ago-18 QUILLOTA CALERA SR                  28.434 31.627 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

0 31.628 0 0 0 0 0 13.435 18.193 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 284492 Prestación de Servicios de Arriendo de 

Maquinaria Estero El Peumo 

Poblaciones El Peumo La Frontera y El 

Alamo Comuna de Villa Alemana Región 

de Valparaiso

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-18 01-abr-18 24/04/2018 24/04/2018 24-abr-18 24-may-18 MARGA MARGA VILLA ALEMANA SR                  25.063 25.064 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 25.063 0 0 0 25.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 284928 Prestación de Servicio de Arriendo de 

Maquinaria Estero Santa Luisa 

Población Santa Luisa Comuna de 

Quintero Region de Valparaiso

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-mar-18 01-mar-18 24/04/2018 24/04/2018 24-abr-18 24-may-18 VALPARAISO QUINTERO SR                  14.328 14.328 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 14.328 0 0 0 14.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 286807 Prestación de Servicio de Arriendo de 

Maquinaria Estero El Ají; Sector Boco, 

Comuna de Quillota, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 QUILLOTA QUILLOTA SR                  0 0 0 9.163 0 0 0 0 0 9.163 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30074305-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y MEJORAMIENTO 

DEL ESTERO COLINA COLINA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 214462 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROTECTO DE OBRAS FLUVIALES Y 

MEJORAMIENTO DE ESTERO COLINA 

PROVINCIA DE CHACABUCO REGIÓN 

METROPOLITANA  BAJO DS n°40/2012

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-15 30-nov-15 16/12/2015 16/12/2015 17-dic-15 19-jul-17 CHACABUCO COLINA SR                  0 116.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

95.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.230 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 257269 Modelo Hidráulico a Escala Reducida 

Para el Diseño Fisico y Verificación del 

Sistema de Obras Aluvionales en la 

Quebrada de Macul Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 30/12/2016 24/01/2017 11-nov-16 07-oct-18 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

SR                  0 328.412 61.211.000 INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

196.511 131.901 0 0 0 0 0 0 0 0 52.145 0 0 79.756 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258822 Actualización comportamiento 

hidráulico Hondonada Qda. Macul

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-oct-17 01-oct-17 04/12/2017 04/12/2017 05-dic-17 09-jun-18 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

SR                  0 25.916 76.388.778 GEOTEST SPA 0 25.916 0 0 0 0 0 0 0 25.916 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION 

EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA 

QUEBRADA MACUL RM ETAPA 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 01-dic-19 SANTIAGO PEÑALOLEN SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 197.773 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260036 CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA 

QUEBRADA MACUL RM ETAPA 3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-abr-20 SANTIAGO PEÑALOLEN SR                  0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 6.600.000 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 267177 Mantención y seguridad en 

reforestación en Quebrada de Macul 

período 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

09-sep-17 09-sep-17 31/08/2017 31/08/2017 10-sep-17 25-sep-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  127.606 127.607 76.377.915 PANUL 

SILVICULTURA SPA

27.175 100.435 0 0 22.577 7.383 7.811 7.383 24.948 9.068 11.739 3.599 5.927 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 276252 Mantención y Seguridad en 

Reforestación Quebrada de Macul, 

Región Metropolitana, Periodo 2018-

2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 01-nov-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 27.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.383 7.383 12.838 107.386 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA. 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285281 DESEMBANQUE ISLA TORRE ALTA 

TENSION - CHILECTRA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

SR                  0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30098732-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CANALIZACIÓN ESTERO LAS 

CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M.

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 177039 CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento 

Canalización estero Las Cruces Tramo 

Puente Lo Boza hasta descarga en 

Estero Lampa y obras anexas entre 

Puente Verde y Puente Lo Boza 

Comunas de Quilicura y Pudahuel 

Región Metropolitana

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-11 23-abr-12 25/07/2012 16/08/2013 16-ago-13 02-nov-15 SANTIAGO PUDAHUEL, 

QUILICURA

IPC                 7.284.749 11.096.285 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

12.072.544 2.732 0 0 0 0 0 0 0 0 2.732 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30098732-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CANALIZACIÓN ESTERO LAS 

CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M.

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273306  INDEMNIZACIÓN POR MAYORES 

GASTOS GENERALES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-18 01-nov-18 01-nov-18 01-dic-18 SANTIAGO PUDAHUEL SR                  0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto Ambiental Obras 

para el Control Aluvional y de Crecidas 

Líquidas Quebrada de Ramón, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

23-nov-15 04-dic-15 11/12/2015 11/12/2015 11-dic-15 25-nov-18 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

SR                  0 167.305 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

150.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.699 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274680 Diseño traslado torres alta tension Qda 

Ramon

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-feb-19 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

SR                  0 0 0 48.600 0 0 0 0 0 0 12.150 0 0 24.300 12.150 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Contrato CO-PLA-03 Construcción 

Parque Inundable Intercomunal Victor 

Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo 

Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-

Club Hípico Obras la Interior del Zanjón 

de La Aguada y Obras Complementari

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

08-ago-17 27-sep-17 30-jun-18 18-ago-20 SANTIAGO PEDRO AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

SR                  0 937.004 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 90.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.057 33.000 33.001 917.732 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 275097 CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA 

AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y 

SAN MIGUEL RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-17 01-nov-17 21-nov-17 21-nov-18 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

SR                  0 371.943 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 371.943 0 0 0 0 0 99.000 33.000 33.000 33.000 33.000 74.943 66.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 400 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN 

PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL 

VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 

TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y 

SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS 

AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA 

AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

20-abr-17 21-ago-17 30-jun-18 29-may-20 SANTIAGO PEDRO AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

IPC                 17.787.927 17.693.760 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 18.159.444 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 275100 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA 

AGUADA), ETAPA 2.2  Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS 

DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-17 01-oct-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 29-dic-18 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

IPC                 7.300.000 7.684.500 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

363.991 7.722.392 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 700.000 1.300.000 1.200.000 1.822.392 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 500 100 100 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283442 Global Expropiaciones 2018 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 284243 PERITOS JUDICIALES Y RECEPTORES 

JUDICIALES 2018

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.200 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268106 Servicio Mantencion Infraestructura 

hidraulica informatica y electromecanica 

cuenca Río Mapocho y quebrada San 

Ramon Santiago

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-feb-22 SANTIAGO QUINTA NORMAL SR                  0 0 0 192.000 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 558.000 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282650 SERVICIO DE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 

PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO 

POBLETE, COMUNA DE QUINTA 

NORMAL, REGIÓN METROPOLITANA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-jul-28 SANTIAGO QUINTA NORMAL SR                  0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 282305 AIF CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

REGIÓN METROPOLITANA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 126.566 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26.566 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 281772 públicaCIONES DOH RM - 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.200 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 274338 Mantención, Vigilancia y Aseo de las 

Etapas 1 y 2.1 del Parque Inundable 

Intercomunal Víctor Jara (Ex La 

Aguada), Comunas de San Joaquín y 

San Miguel, Región Metropolitana - 

Contrato MA-PLA-06

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

04-ago-17 24-ago-17 31/08/2017 31/08/2017 31-ago-17 29-dic-17 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

SR                  221.650 217.840 96.694.940 FERRECCIO LTDA 216.392 1.448 0 0 0 0 0 1.448 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 280905 Conservación Sistemas de Evacuación 

de Aguas Lluvias de la Red Primaria, 

Varias Comunas, Región Metropolitana 

de Santiago

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

31-may-18 25-jun-18 25-jul-18 22-nov-18 SANTIAGO CERRO NAVIA, 

HUECHURABA, 

MACUL, 

PUDAHUEL, 

SANTIAGO

SR                  267.053 0 0 267.056 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 107.056 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 280914 Conservación Canal Santa Marta 

Comuna de Maipú Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

19-abr-18 08-may-18 28/05/2018 01/06/2018 01-jun-18 29-sep-18 SANTIAGO MAIPU SR                  180.000 132.945 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 132.945 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 37.945 40.000 15.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282239 CONTRATO CO-CCQ-01.1 

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 

CANAL QUILÍN, COMUNA DE MACUL, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-nov-18 01-sep-19 SANTIAGO MACUL SR                  0 0 0 217.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.537 1.022.464 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282243 Conservación Estero Las Cruces Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 SANTIAGO PUDAHUEL SR                  0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 282392 Conservación Colector Primario Reny, 

Comuna de Cerro Navia, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 SANTIAGO CERRO NAVIA SR                  0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 50.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30380073-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

REGION METROPOLITANA 

AÑOS 2015-2017

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 278482 Plan de Manejo de Corrección quebrada 

El Tinajón, comuna de la Florida, RM

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 29-mar-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 2.500 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

0 2.500 0 0 1.000 0 0 0 0 750 0 750 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30380073-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

REGION METROPOLITANA 

AÑOS 2015-2017

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 286230 públicaCIONES DOH-RM 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 200 0 201 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 151 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30380073-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

REGION METROPOLITANA 

AÑOS 2015-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 268293 Obra de Conservación de Defensas 

Fluviales en Río Maipo Sector Lo 

Gelvez, Las Mercedes y El Monte Las 

Mercedes Comunas de Buin e Isla de 

Maipo Región Metropolitana de 

Santiago

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

10-abr-17 04-may-17 09/06/2017 16/06/2017 17-jun-17 14-nov-17 TALAGANTE ISLA DE MAIPO SR                  199.910 175.539 76.166.861 CONSTRUCTORA 

COSIGMA LIMITADA

168.606 6.933 0 0 0 6.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30380073-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

REGION METROPOLITANA 

AÑOS 2015-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 271760 Conservación Defensas Fluviales Estero 

Puangue Comuna de Melipilla

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

06-jul-17 25-jul-17 04/10/2017 04/10/2017 04-oct-17 03-dic-17 MELIPILLA MARIA PINTO SR                  100.000 79.730 76.585.104 ARLEGUI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

18.005 61.725 0 0 0 61.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30380073-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

REGION METROPOLITANA 

AÑOS 2015-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 274804 OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR 

AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR 

RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA 

Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA 

QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE 

PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL 

REGION METROPOLITANA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

20-sep-17 06-oct-17 08/11/2017 08/11/2017 08-nov-17 22-ene-18 CHACABUCO LAMPA SR                  62.017 51.676 76.277.778 CONSTRUCTORA 

MIK SPA

24.006 16.357 0 0 0 16.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437072-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

BARON DE JURAS REALES 

TRAMO III, CONCHALÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 257296 CONTRATO AI-BJR-03 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CO-BJR-03 

CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE 

JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-sep-16 04-nov-16 05/12/2016 28/12/2016 28-dic-16 20-ago-18 SANTIAGO CONCHALI SR                  0 567.484 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

307.925 259.559 0 0 57.364 25.871 26.966 30.000 30.000 35.272 25.000 29.086 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437072-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

BARON DE JURAS REALES 

TRAMO III, CONCHALÍ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 420 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437072-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

BARON DE JURAS REALES 

TRAMO III, CONCHALÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 257292 CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 

CONCHALI RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

20-jul-16 27-sep-16 24/10/2016 22/11/2016 22-nov-16 19-oct-18 SANTIAGO CONCHALI IPC                 4.103.081 5.086.501 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

2.633.211 2.613.597 0 0 566.810 771.246 483.438 200.000 200.000 254.149 137.954 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437072-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

BARON DE JURAS REALES 

TRAMO III, CONCHALÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 257292 Modificación del contrato nº257292 , 

CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 

CONCHALI RM

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-18 IPC                 0 0 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 350.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.340 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30468886-0 CONSERVACION Y 

REHABILITACIÓN EMBALSE 

SANTA INES, CURACAVÍ, R.M.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30483373-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30483373-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263658 Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Embalse Águila Sur, comuna de 

Paine, Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sep-17 24-oct-17 07/11/2017 07/11/2017 07-nov-17 30-abr-18 CHACABUCO COLINA SR                  459.936 416.444 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP 

LTDA.

48.365 368.078 0 122.055 98.712 31.171 100.270 0 0 0 0 0 15.870 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30483373-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263658 Modificación del contrato nº263658 , 

Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Embalse Águila Sur, comuna de 

Paine, Región Metropolitana

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-18 SR                  0 0 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP 

LTDA.

0 5.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.757 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 286231 públicaCIONES DOH-RM 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 247541 Obras de Emergencias en Cauces de 

Quebradas Melocotón o Las Cucas y La 

Calchona, Quebradas  Afluente a La 

Calchona y Estero San José,  Aguas 

Arriba y Aguas Abajo de Ruta G-

25,Estero El Morado Y Río Volcán, 

Sector Baños Morales y Otras 

Quebradas Menores  C

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

privada             

01-jun-18 08-jun-18 08-jun-18 06-oct-18 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

SR                  200.000 0 76.070.302 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 247848 Obras de Conservación Cauce Estero 

Melocoton y Estero San Jose Comuna 

de San Jose de Maipo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-dic-18 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

SR                  200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 274804 OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR 

AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR 

RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA 

Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA 

QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE 

PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL 

REGION METROPOLITANA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

20-sep-17 06-oct-17 08/11/2017 08/11/2017 08-nov-17 22-ene-18 CHACABUCO LAMPA SR                  62.017 51.676 76.277.778 CONSTRUCTORA 

MIK SPA

0 11.313 0 0 0 11.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitana 

de Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 286688 Conservación de Defensas Fluviales en 

rio Maipo Sector San Alfonso Aguas 

Abajo Confluencia Estero San Alfonso 

Ribera Derecha Comuna de San Jose de 

Maipo Provincia de Cordillera Región 

Metropolitana Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-jul-18 01-dic-18 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

SR                  190.988 0 0 191.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 91.953 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría Factibilidad y EIA Proyecto 

Bollenar VI Región

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 01-sep-19 CACHAPOAL RENGO SR                  0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 170.000 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 268919 Estudio de Factibilidad Contrucción 

Embalse  en la Primera Sección del Río 

Claro de Rengo Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

09-nov-17 21-dic-17 29/12/2017 24/01/2018 24-ene-18 24-abr-19 CACHAPOAL RENGO SR                  0 767.956 77.400.420 LUIS SAN MARTIN Y 

CIA. LTDA.

0 448.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.738 0 299.205 319.014 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicaciones DPR 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123523-0 CONSTRUCCION COLECTOR DE 

AGUAS LLUVIAS, CENTRO SUR 

DE RENGO RENGO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 227515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E 

INGENIERIA DE DETALLE 

CONSTRUCCION RED DE COLECTORES 

PRIMARIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

LLUVIA SISTEMA CENTRO SUR DE LA 

CIUDAD DE RENGO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-15 22-sep-15 11/01/2016 22/01/2016 22-ene-16 22-mar-18 CACHAPOAL RENGO SR                  0 229.009 52.002.452 CONSULTORIA EN 

INGENIERIA LADC 

SPA

217.008 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30130037-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

PRIMARIOS AGUAS LLUVIAS 

SISTEMA MILLAN RANCAGUA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 227522 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E 

INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA 

MILLAN DE EVACUACION DE AGUAS 

LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNA DE 

RANCAGUA REGION DE OHIGGINS

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

03-ago-15 31-ago-15 09/02/2016 21/03/2016 21-mar-16 21-dic-17 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 273.621 79.638.710 PRISMA 

INGENIERIA LTDA.

259.960 13.660 0 0 0 0 0 0 0 13.660 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30215072-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2015, VI 

REGIÓN VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 261611 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

ENROCADO, ESTERO CODEGUA, 

SECTOR LA ESTANCILLA, COMUNA DE 

CODEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (01-

2017)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

17-abr-17 17-may-17 31/05/2017 22/06/2017 22-jun-17 07-dic-17 CACHAPOAL CODEGUA SR                  300.417 229.055 76.166.861 CONSTRUCTORA 

COSIGMA LIMITADA

212.704 16.350 0 0 0 0 0 0 0 0 16.350 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480767-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES  AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 281352 públicaCIONES DIARIO OFICIAL 

CONSERVACIONES DOH

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 2.600 0 1.000 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 876 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480767-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES  AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 281335 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RIO CACHAPOAL 

VARIOS SECTORES COMUNA DE 

DOÑIHUE REGIÓN DE O´HIGGINS (01-

2018)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-18 25-abr-18 04/06/2018 04/06/2018 04-jun-18 01-nov-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  276.311 220.418 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 220.418 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 70.000 50.418 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480767-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES  AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282969 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, 

SECTOR MONTEGRANDE, COMUNA DE 

COLTAUCO, REGION DE O´HIGGINS (02-

2018)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-18 25-abr-18 24/05/2018 04/06/2018 04-jun-18 01-dic-18 CACHAPOAL COLTAUCO SR                  194.057 156.144 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 156.144 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 50.000 46.144 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480767-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES  AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284843 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES ATURALES 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 0 0 136.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.439 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480768-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2018, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 281352 públicaCIONES DIARIO OFICIAL 

CONSERVACIONES DOH

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 2.600 0 800 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 738 0

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480768-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2018, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 281337 CONSERVACION RED DE COLECTORES 

DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA 

COMUNAS DE MACHALI RANCAGUA 

RENGO Y SAN FERNANDO 2018

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

22-mar-18 25-abr-18 11-jun-18 08-nov-18 CACHAPOAL MACHALI, 

RANCAGUA

SR                  114.316 93.597 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 93.597 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 30.000 28.597 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480768-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2018, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284849 CONSERVACION RED DE COLECTORES 

DE AGUAS LLUVIA 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 0 0 60.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.304 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480771-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 281352 públicaCIONES DIARIO OFICIAL 

CONSERVACIONES DOH

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 2.600 0 800 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 738 0

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480771-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 281340 MANTENCION OBRAS DE ARTE 

VARIANTE FERROVIARIA LIMPIEZA Y 

MEJORAS DE CANALES SISTEMA 

EMBALSE CONVENTO VIEJO COMUNA 

DE CHIMBARONGO (2018)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

22-mar-18 25-abr-18 11-jun-18 09-oct-18 COLCHAGUA CHIMBARONGO SR                  49.930 44.810 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 44.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 19.810 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30480771-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 286921 Conservación de Obras de Riego 2018 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 CACHAPOAL COLTAUCO SR                  0 0 0 6.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.491 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483374-0 CONSERVACION EMBALSE 

LAGUNA LOS CRISTALES, 

REGIÓN O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 274289 Vuelo Lidar zona de inundación 

Embalse Los Cristales Región de 

O´Higgins

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-oct-18 01-dic-18 CACHAPOAL RENGO SR                  0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACION EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACION EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263662 Contrato CO-REPA-01 Obras de 

Rehabilitación Sistema de Riego 

Embalse La Patagua, comuna de Santa 

Cruz, Región de OHiggins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-17 17-ago-17 04/04/2018 04/04/2018 04-abr-18 01-sep-18 COLCHAGUA CHEPICA SR                  433.360 337.964 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 337.964 0 0 0 0 37.586 0 99.000 105.000 96.378 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACION EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263662 Modificación del contrato nº263662 , 

Contrato CO-REPA-01 Obras de 

Rehabilitación Sistema de Riego 

Embalse La Patagua, comuna de Santa 

Cruz, Región de OHiggins

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-18 SR                  0 0 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20119662-0 CONSTRUCCION TRANQUE 

ESTACIONAL TABUNCO 

CUREPTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 229480 Servicio de Elaboracion Planes Corta de 

Vegetacion Arborea y Arbustiva Sistema 

de Riego Embalse Tabunco

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 16/11/2015 16/11/2015 16-nov-15 10-nov-18 TALCA CUREPTO SR                  0 17.301 76.296.639 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INNOVACION PR

9.862 7.439 0 0 0 0 0 0 0 1.186 0 1.543 0 4.710 0 Estudio del Negocio

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20119663-0 CONSTRUCCION TRANQUE 

ESTACIONAL GUALLECO 

CUREPTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 221683 Complementación Diseño y Estudio de 

Impacto Ambiental Embalse Gualleco 

Región del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

07-abr-15 12-may-15 05/06/2015 31/07/2015 31-jul-15 06-may-17 TALCA CUREPTO SR                  0 876.745 77.400.420 LUIS SAN MARTIN Y 

CIA. LTDA.

842.999 33.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.390 8.355 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 229719 AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y 

administrativa a la inspección fiscal 

para la obra para el contrato Embalse 

Empedrado comuna de Empedrado 

Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

18-nov-15 16-feb-16 16/03/2016 18/05/2016 18-may-16 29-mar-18 TALCA CUREPTO SR                  0 1.144.650 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

1.034.869 149.410 0 56.013 46.221 26.540 0 0 0 0 0 0 20.636 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 229719 Modificación del contrato nº229719 , 

AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y 

administrativa a la inspección fiscal 

para la obra para el contrato Embalse 

Empedrado comuna de Empedrado 

Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-mar-18 SR                  0 0 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 83.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.742 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 233364 Asesoría de Proyectos a Construcción 

Embalse Empedrado Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sep-16 01-sep-16 05/12/2016 23/01/2017 30-dic-16 23-jun-18 TALCA EMPEDRADO SR                  0 253.163 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

218.923 34.240 0 0 0 0 0 0 0 34.240 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 233364 Modificación del contrato nº233364 , 

Asesoría de Proyectos a Construcción 

Embalse Empedrado Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Trato directo                 02-ene-00 23-jun-18 SR                  0 0 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 -18.739 0 0 0 0 0 0 0 -18.739 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 234365 Servicio de Elaboración Planes para 

corta de Vegetación Embalse 

Empedrado

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-jul-15 01-jul-15 30/07/2015 30/07/2015 30-jul-15 03-ago-18 TALCA EMPEDRADO SR                  0 23.960 10.544.222 RONY NAVARRETE 

PEREZ

16.554 7.406 0 0 0 0 0 0 0 0 4.671 0 0 2.735 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277416 SERVICIO DE CONTROL Y PRE 

OPERACIÓN EN ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

20-mar-18 11-abr-18 09/05/2018 09/05/2018 01-may-18 28-oct-18 TALCA EMPEDRADO SR                  0 174.048 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 174.049 0 0 0 0 0 28.138 26.558 26.558 26.558 26.558 26.558 13.121 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277416 Modificación del contrato nº277416 , 

SERVICIO DE CONTROL Y PRE 

OPERACIÓN EN ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 28-oct-18 SR                  0 0 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 29.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.008 58.016 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284006 CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE EMPEDRADO AÑO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-18 01-dic-18 01-dic-18 01-dic-19 TALCA EMPEDRADO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399.999 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284016 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-dic-19 TALCA EMPEDRADO SR                  0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 88.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 285145 Estudio de Titulos Embalse Empedrado 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 TALCA EMPEDRADO SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226078 CO-CEE-02 Construcción Sistema de 

Riego Embalse Empedrado comuna de 

Empedrado Región del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-nov-15 28-ene-16 08/03/2016 17/05/2016 18-may-16 16-abr-18 TALCA MAULE IPC                 9.670.370 11.583.643 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

9.468.109 2.733.374 0 689.628 350.687 45.060 0 0 0 0 0 275.429 1.372.570 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270136 Obras Complementarias Sistema de 

Riego Embalse Empedrado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-may-19 TALCA EMPEDRADO SR                  0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 3.778.016 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272585 Servicio de Seguimiento y Mantención  

Reforestación  Aeródromo El Boldo y 

Dunas  Curanipe Periodo 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 14-dic-18 CAUQUENES PELLUHUE SR                  45.701 45.701 76.296.639 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INNOVACION PR

0 45.701 0 0 17.063 0 0 0 0 11.688 0 0 0 16.950 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 284976 Servicio de Producción de plantas y 

reforestación de 13,9315 ha y 20 

árboles Nativos en Embalse Empedrado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-dic-19 TALCA EMPEDRADO SR                  0 0 0 18.103 0 0 0 0 0 0 0 0 18.103 0 0 0 104.459

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 

VII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283442 Global Expropiaciones 2018 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 55.000 15.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES -

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 246772 AI-CSC-04 Asesoría a la Inspección 

Fiscal para el contrato Construcción 

Colector Aguas lluvias Cuellar Etapa 4 

comuna de Linares Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-sep-16 02-nov-16 05/12/2016 29/12/2016 29-dic-16 22-jun-18 LINARES LINARES SR                  0 514.158 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

327.038 187.119 0 0 0 0 110.974 22.000 22.000 22.000 10.145 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246755 CO-CSC-04 Construcción Colector de 

Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna 

de Linares Región  del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

09-may-16 30-jun-16 01/09/2016 29/09/2016 29-sep-16 22-abr-18 LINARES LINARES IPC                 3.247.664 3.795.012 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

3.032.387 910.149 0 0 0 0 509.801 0 0 400.348 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246755 Modificación del contrato nº  246755 , 

CO-CSC-04 Construcción Colector de 

Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna 

de Linares Región  del Maule

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 22-abr-18 IPC                 0 0 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

0 394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 238576 Servicio de Seguimiento Ambiental 

Embalse Ancoa Etapa Pre 

Operaciòn2016-2017

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 16/11/2016 16/11/2016 16-nov-16 09-feb-18 LINARES LINARES SR                  0 119.558 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

97.668 21.890 0 0 0 0 0 0 0 0 21.890 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 259591 CONTROL CONSERVACION Y 

OPERACION DEL EMBALSE ANCOA  AÑO 

2016 - 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública             

23-nov-16 16-dic-16 22/12/2016 09/02/2017 09-feb-17 09-feb-18 LINARES LINARES IPC                 0 516.140 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

397.063 126.302 0 0 0 0 0 0 0 0 126.302 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 259591 Modificación del contrato nº259591 , 

CONTROL CONSERVACION Y 

OPERACION DEL EMBALSE ANCOA  AÑO 

2016 - 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-feb-18 IPC                 0 0 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 203.699 0 0 0 0 0 0 0 0 203.699 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 262231 SERVICIOS AMBIENTALES DE 

MONITOREO DE VARIABLES 

LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-

OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 

2016 - 2017

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 29/12/2016 29/12/2016 29-dic-16 24-dic-17 LINARES LINARES SR                  0 44.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

33.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 272561 SERVICIOS AMBIENTALES DE 

MONITOREO DE VARIABLES 

LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-

OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 

2017 - 2018

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 24-dic-18 LINARES LINARES SR                  0 43.500 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

0 32.625 0 0 0 0 0 0 0 0 10.875 10.875 10.875 0 10.875 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 282086 públicaCION CONTRATO DE 

CONSULTORIA EMBALSE ANCOA 20189 

2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 LINARES LINARES SR                  0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 238571 Servicio Seguimiento y Mantención 

Áreas Restauradas y Planes de Manejo 

Sectores Embalse Ancoa, Comuna de 

Linares, Periodo 2016-2017

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 07/12/2016 07/12/2016 07-dic-16 02-nov-18 LINARES LINARES SR                  77.086 77.087 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

72.319 4.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.768 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 255453 Servicio reforestación 13,5 há Sector 

San José  comuna de Longaví

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 19/12/2016 19/12/2016 19-dic-16 25-sep-19 LINARES LONGAVI SR                  108.277 108.277 76.235.505 FORESTAL Y 

AGRICOLA PIEDRA 

DEL AGUILA LTDA

27.720 38.727 0 0 0 0 0 0 0 8.350 16.525 13.852 0 0 41.830 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272562 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestación 25 ha en Roblería periodo 

2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 04-dic-18 LINARES LINARES SR                  80.920 80.920 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 80.921 0 0 0 0 0 0 0 0 19.714 0 23.989 37.218 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272563 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Sector Chupallar, comuna de Linares, 

período 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 29-nov-18 LINARES LINARES SR                  47.600 47.600 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 47.600 0 0 0 0 0 0 0 0 16.405 15.195 0 16.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272564 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Enriquecimiento con Belloto del Sur, 

comuna de Linares, período 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 29-nov-18 LINARES LINARES SR                  31.262 31.262 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 31.262 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 6.500 6.862 8.900 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272572 Servicio Seguimiento y Mantención 

Áreas Restauradas y Planes de Manejo 

Sectores Embalse Ancoa, Comuna de 

Linares, Periodo 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 29-nov-18 LINARES LINARES SR                  76.771 76.772 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 76.773 0 0 0 0 0 0 0 0 30.709 0 30.709 15.355 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272574 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestación 40 Há sector Radal Siete 

Tazas comuna de Molina 2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 04-dic-18 CURICO MOLINA SR                  116.213 116.213 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 116.215 0 0 0 0 0 0 0 0 46.486 0 46.486 23.243 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272578 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación 10 ha, Sector de Roblería 

, Comuna de Linares, Periodo 2017-

2018,

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 14/02/2018 14/02/2018 14-feb-18 15-ene-19 LINARES LINARES SR                  0 38.989 7.924.816 IVAN EUGENIO 

BRAVO SOTO

0 38.990 0 0 0 0 0 0 0 0 13.414 15.076 0 10.500 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 272580 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO 

GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 

2017-2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 01/02/2018 01/02/2018 01-feb-18 06-ene-19 LINARES YERBAS BUENAS SR                  111.460 107.673 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 80.756 0 0 0 0 0 0 0 0 37.686 0 43.070 0 26.919 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO ANCOA PROVINCIA 

DE LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 267014 EXPROPIACIONES DOH 2017 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 282116 GASTOS DE públicaCION CONTRATO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 CURICO CURICO SR                  0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 286951 Gasto de Viáticos, Personal Contratos 

Defensas Fliviales

7. VIATICOS En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 TALCA TALCA SR                  0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 200 200 200 100 100 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281576 CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION DEL MAULE 2018

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo                 01-abr-18 01-may-18 01-jun-18 15-ago-18 CURICO CURICO SR                  155.238 155.238 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 155.238 0 0 0 0 0 0 80.000 75.238 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 286924 Conservación de Cauces Naturales 

Región del Maule 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 LINARES LINARES SR                  0 0 0 49.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.963 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REG. DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 282120 GASTO DE públicaCION DE CONTRATO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-jun-18 01-sep-18 CURICO, 

TALCA, 

LINARES

CURICO, TALCA, 

LINARES

SR                  0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REG. DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 286953 Gasto de Viáticos, Personal contratos 

Aguas Lluvia

7. VIATICOS En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 TALCA TALCA SR                  0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 200 200 100 100 100 100 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REG. DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281577 CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL MAULE 2018

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo                 01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 14-sep-18 CURICO, 

TALCA, 

LINARES

CURICO, MAULE, 

TALCA, LINARES

SR                  92.963 92.963 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 92.963 0 0 0 0 0 0 40.000 30.000 22.963 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REG. DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287000 Conservación de Aguas Lluvias de la 

Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-sep-18 01-dic-18 LINARES LINARES SR                  0 0 0 60.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.937 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309473-0 CONSERVACION Y 

MANTENCIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES 2015-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283277 Levantamiento de instrumentación de 

embalses - Primera Etapa Región de 

Valparaíso y Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-feb-19 VALPARAISO, 

TALCA

VALPARAISO, 

TALCA

SR                  0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 50.000 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309473-0 CONSERVACION Y 

MANTENCIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES 2015-2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309473-0 CONSERVACION Y 

MANTENCIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES 2015-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281588 CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS 

DE RIEGO FISCALES 2015 - 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-18 TALCA SAN CLEMENTE SR                  0 0 0 102.600 0 0 0 0 0 0 0 50.000 52.600 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248174 Asesoría Tecnica y Administrativa a la 

IF Obra Rio Andalien Etapa 3A

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública             

03-nov-16 12-dic-16 07/02/2017 07/02/2017 07-feb-17 28-dic-17 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 249.882 77.477.860 MACROCAP S.A 241.901 7.981 0 0 0 0 6.771 1.210 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248174 Modificación del contrato nº248174 , 

Asesoría Tecnica y Administrativa a la 

IF Obra Rio Andalien Etapa 3A

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-17 SR                  0 0 77.477.860 MACROCAP S.A 0 38.328 0 0 0 0 0 38.328 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

refuerzo de obras fluviales en estero 

Nonguén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ago-17 06-oct-17 29/11/2017 29/11/2017 29-nov-17 27-jul-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 130.944 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 130.944 0 0 41.785 15.768 17.345 15.768 15.768 11.826 12.684 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Modificación del contrato nº262836 , 

Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

refuerzo de obras fluviales en estero 

Nonguén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 27-jul-18 SR                  0 0 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 8.921 0 0 0 0 0 0 0 8.921 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 268470 Seguimiento Ambiental Nonguén y 

Palomares Etapa IV, 2018-2019

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

25-oct-17 20-nov-17 29/12/2017 29/12/2017 29-dic-17 10-oct-19 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 24.972 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

0 12.486 0 0 0 6.243 0 0 0 0 0 6.243 0 0 12.486 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258846 Refuerzo de revestimientos en estero 

Nonguén Ciudad de Concepción

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-17 30-ago-17 25/09/2017 28/11/2017 28-nov-17 26-jul-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  1.710.125 1.698.310 76.838.640 CONSTRUCTORA E 

InversiónES  M E  

LTDA.

0 1.718.056 0 0 0 267.439 270.338 452.575 219.394 508.310 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RIO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCION 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 267014 EXPROPIACIONES DOH 2017 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 253189 AI-CLL-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y 

MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, 

COMUNA DE CHILLÁN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

12-sep-16 21-nov-16 23/12/2016 16/01/2017 17-ene-17 06-feb-19 ÑUBLE CHILLAN SR                  0 793.863 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

329.987 380.015 0 31.615 29.668 32.683 32.570 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 73.479 83.862 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263842 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA 

LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE 

BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-sep-18 01-oct-18 01-feb-20 ÑUBLE CHILLAN SR                  0 0 0 10.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001 441.433 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 300 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 253215 CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 

ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO 

ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE 

CHILLÁN.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

05-sep-16 21-nov-16 05/12/2016 16/01/2017 17-ene-17 06-feb-19 ÑUBLE CHILLAN IPC                 9.573.819 10.341.464 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

5.017.763 5.400.000 0 825.499 931.275 1.050.482 121.663 0 200.000 586.837 200.000 991.698 145.919 346.627 933.433 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 253215 Modificación del contrato nº253215 , 

CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 

ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO 

ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE 

CHILLÁN.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 06-feb-19 IPC                 0 0 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263841 CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA 

LUZ ETAPA 2 CHILLAN REGION DEL 

BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-nov-18 01-mar-20 ÑUBLE CHILLAN SR                  0 0 0 297.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.266 4.958.285 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 281209 GASTOS públicaCIONES D.O.H. 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 13.738 0 4.789 0 0 2.747 1.578 464 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO 

CHILLAN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283442 Global Expropiaciones 2018 5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 195.675 0 0 0 0 0 0 300 0 97.000 98.375 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 222586 AIF para el Contrato de Obra: 

Mejoramiento Canales Caupolicán y 

Bannen Etapa I Tramo Canala 

Caupolicán y Colector Centro Lota 

Comuna de Lota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-ago-15 02-oct-15 30/12/2015 25/01/2016 25-ene-16 15-feb-18 CONCEPCION CORONEL SR                  0 591.229 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

529.529 61.699 0 34.726 0 0 0 26.973 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 222586 Modificación del contrato nº222586 , 

AIF para el Contrato de Obra: 

Mejoramiento Canales Caupolicán y 

Bannen Etapa I Tramo Canala 

Caupolicán y Colector Centro Lota 

Comuna de Lota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 15-feb-18 SR                  0 0 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 70.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.524 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL 

CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA 

REGIÓN BIOBIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-dic-18 01-dic-18 01-abr-20 CONCEPCION LOTA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 508.843 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 282178 ACTUALIZACIÓN PROYECTO SISTEMA 

CAUPOLICÁN-BANNEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-ene-19 CONCEPCION LOTA SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 300 300 0 300 300 300 200 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS 

LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 

LOTA REGIÓN BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-abr-20 CONCEPCION LOTA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.199.999 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228467 Mejoramiento Canales Caupolicán y 

Bannen Etapa I, Tramo Canal 

Caupolicán y Colector Centro de Lota, 

Comuna de Lota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

13-may-15 21-jul-15 01/09/2015 29/09/2015 29-sep-15 16-may-18 CONCEPCION LOTA SR                  0 8.270.234 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

6.847.771 1.422.461 0 274.111 140.225 268.971 224.879 250.000 0 264.275 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICAN Y BANNEN, 

LOTA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228467 Modificación del contrato nº228467 , 

Mejoramiento Canales Caupolicán y 

Bannen Etapa I, Tramo Canal 

Caupolicán y Colector Centro de Lota, 

Comuna de Lota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-may-18 SR                  0 0 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 279.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.111 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCION OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIEN REGION DEL BIO 

BIO PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 279774 Verificación Estructural de 

Sedimentador en río Andalién

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCION OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIEN REGION DEL BIO 

BIO PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 279782 Actualización de expropiaciones para 

sedimentador en río Andalien

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 237528 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Sistema Canal Gaete 

Etapa 1 Talcahuano Región del Bio Bío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-may-16 30-jun-16 24/08/2016 07/02/2017 08-feb-17 29-ene-19 SANTIAGO LA REINA SR                  0 609.162 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

280.081 313.499 0 0 55.802 22.628 22.953 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 44.218 42.898 15.583 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248665 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Sistema Canal Gaete 

Etapa 2 Talcahuano Región del Bio Bío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-ago-20 CONCEPCION TALCAHUANO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 659.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273304 ACTUALIZACIÓN DISEÑO COLECTOR 

SOSA TRAMO AV COLÓN TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

26-oct-17 24-nov-17 11/12/2017 11/12/2017 11-dic-17 26-abr-18 CONCEPCION TALCAHUANO SR                  0 58.503 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

0 58.502 0 0 23.218 0 0 13.500 0 21.784 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273304 Modificación del contrato nº273304 , 

ACTUALIZACIÓN DISEÑO COLECTOR 

SOSA TRAMO AV COLÓN TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-18 SR                  0 0 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

0 15.583 0 0 0 0 0 0 0 0 15.583 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 150 300 0 150 300 150 150 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 237531 Mejoramiento Sistema Canal Gaete I 

Etapa Talcahuano Región de Bio Bío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

08-abr-16 21-jun-16 02/08/2016 07/02/2017 07-feb-17 28-ene-19 CONCEPCION TALCAHUANO IPC                 6.530.503 6.033.201 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

1.832.579 3.599.999 0 0 758.578 201.185 558.805 250.000 250.000 250.000 250.000 766.829 250.000 64.602 757.105 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 237531 Modificación del contrato nº237531 , 

Mejoramiento Sistema Canal Gaete I 

Etapa Talcahuano Región de Bio Bío

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 28-ene-19 IPC                 0 0 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE, TALCAHUANO 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248663 Mejoramiento Sistema Canal Gaete 

Etapa 2 Talcahuano Región Bio Bío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-abr-20 CONCEPCION TALCAHUANO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.807.438 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION SISTEMA DE 

REGADIO LAJA DIGUILLIN 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Consultoría de Explotación Proyecto 

Laja Diguillín Temporadas de Riego 

2016 - 2017 y 2017 - 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jul-16 22-sep-16 04/10/2016 02/11/2016 02-nov-16 25-jun-18 ÑUBLE SAN IGNACIO SR                  0 804.245 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 495.686 308.559 0 0 0 212.079 36.894 36.998 22.588 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION SISTEMA DE 

REGADIO LAJA DIGUILLIN 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Modificación del contrato nº248622 , 

Consultoría de Explotación Proyecto 

Laja Diguillín Temporadas de Riego 

2016 - 2017 y 2017 - 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 25-jun-18 SR                  0 0 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 93.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.836 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION SISTEMA DE 

REGADIO LAJA DIGUILLIN 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 282785 Consultoría de Explotación Proyecto 

Laja Diguillín Temporadas de Riego 

2018-2019 y 2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-20 ÑUBLE, BIO-

BIO

BULNES, EL 

CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, 

YUNGAY, 

ANTUCO, 

TUCAPEL

SR                  0 0 0 148.312 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 40.000 50.000 23.312 801.689 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION SISTEMA DE 

REGADIO LAJA DIGUILLIN 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 281363 públicaciones de Propuestas 2018 

Conservación Laja diguillín

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION SISTEMA DE 

REGADIO LAJA DIGUILLIN 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 271448 CONSERVACIÓN SISTEMA LAJA 

DIGUILLÍN, CONSTRUCCIÓN DE 

ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y 

METEOROLÓGICAS EN LA CUENCA DEL 

LAJA E INSTALACIÓN DE RUTAS DE 

NIEVES EN EL LAGO LAJA, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 ÑUBLE SAN IGNACIO SR                  0 0 0 122.959 0 0 0 0 0 0 0 0 122.959 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30123225-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

DISTRIBUCION LAJA 

DIGUILLIN TERCERA ETAPA 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 204071 Consultoría Ingeniería de Detalle para 

Areas Blancas y Areas Adicionales 

Proyecto Laja Diguillin Provincia de 

Ñuble VIII Región

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

14-may-13 21-ago-13 24/09/2013 24/10/2013 24-oct-13 25-jul-16 ÑUBLE SAN IGNACIO SR                  0 1.192.787 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 1.057.958 134.828 0 0 0 0 0 134.828 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 248456 Asesoría de Proyectos a Estudio de 

Actualización Diseño y EIA Embalse 

Zapallar

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 01-ene-20 BIO-BIO LAJA SR                  0 0 0 32.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.245 133.256 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Estudios Actualización y 

Complementación Diseño Embalse 

Zapallar Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

19-oct-16 07-mar-17 17/03/2017 03/05/2017 03-may-17 27-jul-18 ÑUBLE SAN IGNACIO SR                  0 1.489.850 76.772.135 CONSORCIO MN 

INGENIEROS 

LIMITADA LEN& 

ASOCIADOS

360.544 874.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572.995 301.817 0 254.496 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Modificación del contrato nº261832 , 

Estudios Actualización y 

Complementación Diseño Embalse 

Zapallar Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 27-jul-18 SR                  0 0 76.772.135 CONSORCIO MN 

INGENIEROS 

LIMITADA LEN& 

ASOCIADOS

0 387.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.911 15.103 72.738 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 286809 Levantamiento de Franja Topográfica 

Canal Los Santos  Cerro Colorado 

Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 ÑUBLE SAN IGNACIO SR                  0 0 0 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 0 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 281366 públicaciones de Propuestas 2018 

Zapallar

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371682-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO   2016 - 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 281364 públicaciones de Propuestas 2018 

Aguas lluvias

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-may-18 31-may-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 59 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 59 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371682-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO   2016 - 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 285150 públicación Licitación Conservación 

Redes Primarias de Aguas Lluvias 2018  

varias comunas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 18/04/2018 18/04/2018 18-abr-18 18-may-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 55 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371682-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO   2016 - 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 285152 públicación Licitación Conservación 

Canal Egaña

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 18/04/2018 18/04/2018 18-abr-18 18-may-18 CONCEPCION TOME SR                  0 55 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371682-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO   2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281331 Conservación de redes primarias de 

aguas lluvias 2018 en varias 

Conservación de redes primarias de 

aguas lluvias 2018 en varias comunas 

de la Región del Bío Bío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

22-mar-18 23-abr-18 07-may-18 04-oct-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  124.459 110.008 76.301.631 CARLOS EUSEBIO 

SALDIAS MORALES 

E.I.R.L.

0 99.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.286 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371682-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO   2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 285456 Conservación redes primarias 2018 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-sep-18 01-nov-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 0 0 339.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.463 154.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371682-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO   2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 285498 Conservación redes primarias de aguas 

lluvias 2018, reposición Canal Egaña, 

comuna de Tomé, Región del Bío Bío

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

11-may-18 11-jun-18 25-jun-18 22-nov-18 CONCEPCION TOME SR                  80.710 0 0 80.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.711 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371683-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

BIO BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 284918 Servicio  de mantención integral de 

compuertas del sistema de riego Canal 

Quillón

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

12-abr-18 23-abr-18 26/04/2018 26/04/2018 26-abr-18 25-jul-18 ÑUBLE QUILLON SR                  45.815 27.995 76.333.111 CONSTRUCTORA 

FERNANDO ANDRES 

BECERRA ALARCON 

EIRL.

0 27.989 0 0 0 0 19.094 8.895 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371683-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

BIO BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 285769 SERVICIO DE CONSERVACIÓN CON 

HORMIGON PROYECTADO EN CANAL 

MATRIZ I, SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

COIHUECO

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

26-may-18 31-may-18 11-jun-18 10-ago-18 ÑUBLE COIHUECO SR                  45.815 0 0 45.815 0 0 0 0 0 0 23.741 0 22.074 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371683-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DEL 

BIO BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 285770 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 

ENTUBAMIENTO EN HDPE EN DERIVADO 

LA COOPERATIVA, SISTEMA DE RIEGO 

CANAL QUILLÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jul-18 01-dic-18 ÑUBLE QUILLON SR                  0 0 0 28.841 0 0 0 0 0 0 10.000 0 18.841 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371687-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO 2016 - 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 285067 públicación licitación conservación de 

riberas N° 1/2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 18/04/2018 18/04/2018 18-abr-18 18-may-18 ARAUCO CAÑETE SR                  0 55 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371687-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO 2016 - 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 285796 públicaciones 2018 Licitaciones 

Conservación Cauces

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-sep-18 01-nov-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  0 0 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371687-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281359 Conservación de Riberas N° 1/2018 

Provincia de Arauco Comuna de Cañete 

Región del Bío Bío

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

09-abr-18 14-may-18 28-may-18 25-oct-18 CONCEPCION CONCEPCION SR                  90.367 101.537 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 101.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.537 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371687-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283941 Conservación de Riberas N° 2/2018 

Provincias de Arauco y Ñuble Región del 

Bío Bío

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

26-abr-18 29-may-18 13-jun-18 20-nov-18 ÑUBLE, 

ARAUCO

PORTEZUELO, 

CURANILAHUE

SR                  100.489 0 0 100.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.489 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371687-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 284636 Conservación de Cauces 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 ÑUBLE CHILLAN SR                  0 0 0 223.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.175 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30371687-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO 2016 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 286574 Contrato Obras Emergencia Río Ranas 

Curanilahue

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-feb-19 ARAUCO CURANILAHUE SR                  0 0 0 316.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000 220.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30468938-0 CONSERVACION EMBALSE SAN 

JORGE, SAN CARLOS, VIII 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30468938-0 CONSERVACION EMBALSE SAN 

JORGE, SAN CARLOS, VIII 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 280117 CO - San Jorge - 18 Conservación 

Embalse San Jorge comuna de San 

Carlos Región del Bío Bío

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

04-jun-18 29-jun-18 09-jul-18 06-nov-18 ÑUBLE SAN CARLOS SR                  236.863 0 0 236.865 0 0 0 0 0 0 26.918 70.000 70.000 69.947 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 116 120 64 100 200 200 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281357 Conservaciones 2018 Obras de Riego 

Fiscales

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-nov-18 ARAUCO ARAUCO SR                  0 0 0 314.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.470 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTIN TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282550 Construcción Colector Interceptor Aguas 

Lluvias San Martín, Etapa I, Temuco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-nov-18 01-may-20 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 260.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTIN TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

29-jun-18 07-sep-18 19-nov-18 08-dic-20 CAUTÍN TEMUCO SR                  3.361.605 0 0 102.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 72.600 3.259.006 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCION CANALES 

TERCIARIOS DEL SISTEMA DE 

REGADIO COMUY PITRUFQUEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282635 Asesoría de Inspección Fiscal Contrato 

de Construcción CO-FM 12.7, comuna 

de Pitrufquen, Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-abr-18 01-abr-18 01-may-18 01-may-19 CAUTÍN PITRUFQUEN SR                  0 0 0 168.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 120.419 115.788 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCION CANALES 

TERCIARIOS DEL SISTEMA DE 

REGADIO COMUY PITRUFQUEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 83090 TOTAL GASTOS INHERENTES 

PROYECTOS NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-mar-03 01-dic-03 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCION CANALES 

TERCIARIOS DEL SISTEMA DE 

REGADIO COMUY PITRUFQUEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 222428 CONSTRUCCION CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SECTOR 

LINGUES SUR Y SANTA ANA FAJA 

MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN 

REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-126 

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-15 30-dic-15 25/05/2016 11/07/2016 11-jul-16 24-nov-17 CAUTÍN PITRUFQUEN SR                  1.459.804 1.576.405 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

1.576.404 -9.453 0 0 0 0 0 0 -9.453 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCION CANALES 

TERCIARIOS DEL SISTEMA DE 

REGADIO COMUY PITRUFQUEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 257432 CONSTRUCCION CANALEWS 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS NUEVA 

ETRURIA 3 AGUSTINAS 1 Y DESCARGA 

SAN ANTONIO PULON FAJA MAISAN 

COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE 

LA ARAUCANIA CO-FM-127

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-17 29-sep-17 30/10/2017 27/11/2017 28-nov-17 07-ene-19 CAUTÍN PITRUFQUEN SR                  1.150.000 1.489.814 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE 

GARCIA GROSS 

LTDA.

20.336 800.001 0 38.224 51.000 65.146 61.976 45.000 30.000 30.000 80.000 80.000 80.000 238.655 669.478 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCION Y 

MANTENCION DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO CAUTIN, 

SECTOR URBANO DE TEMUCO 

Y PADRE LAS CASAS TEMUCO 

Y PADRE LAS CASAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 225624 Declaración de Impacto Ambiental  

(DIA) del Proyecto Construcción DDFF  

Río Cautín Urbano de Temuco y Padre 

las Casas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

24-oct-14 26-nov-14 30/12/2014 15/01/2015 16-ene-15 21-mar-16 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 79.832 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

63.196 16.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.637 0 8.000 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADIO COMUY PITRUFQUEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 281388 Gastos administrativos 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 3.400 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADIO COMUY PITRUFQUEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 238009 MANTENCION Y OPERACION 

TEMPORADAS 2016-2018 DEL SISTEMA 

DE RIEGO FAJA MAISAN COMUNA DE 

PITRUFQUEN REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

06-ene-16 05-feb-16 10/03/2016 25/11/2016 26-nov-16 16-mar-19 CAUTÍN PITRUFQUEN SR                  1.245.528 1.629.932 9.725.196 JUSTO 

SCHWEITZER 

ARAVENA

978.030 726.030 0 100.660 60.259 60.612 62.918 46.897 46.897 46.897 46.897 46.897 46.867 160.229 127.016 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 281388 Gastos administrativos 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 3.400 0 1.000 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 268000 CONSERVACION DE RIBERA CON 

ENROCADO RIO TOLTEN SECTOR 

COMUY COMUNA DE PITRUFQUEN 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

28-ago-17 12-sep-17 11/10/2017 19/10/2017 20-oct-17 22-feb-18 CAUTÍN PITRUFQUEN SR                  99.917 116.496 76.338.762 CONSTRUCTORA 

HUEFEL LIMITADA

78.877 37.618 0 17.586 0 0 20.032 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274366 Conservación de Riberas a DDFF 

existentes en sector urbano de Temuco, 

Comuna de Temuco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-oct-18 01-oct-18 01-ene-19 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 0 0 49.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 29.300 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274367 Conservación de ribera con 

encauzamiento y gaviones, en Estero El 

Noveno y otro, Los Laureles, sector 

urbano de la  comuna de Cunco region 

de la araucania

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

26-mar-18 26-jun-18 29-jun-18 29-ago-18 CAUTÍN CUNCO SR                  31.840 0 0 31.840 0 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 6.840 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274523 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

GAVIONES ESTERO BOTROLHUE 

SECTOR RINCONADA DE LABRANZA 

AÑO 2017 REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

25-sep-17 11-oct-17 30/10/2017 15/11/2017 16-nov-17 14-feb-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  46.742 57.821 9.725.196 JUSTO 

SCHWEITZER 

ARAVENA

25.434 32.386 0 0 32.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279364 Conservación de Ribera en Estero 

Chumay, año 2018, sector urbano 

comuna de traiguen region de la 

araucania

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

26-mar-18 25-abr-18 14-jun-18 12-sep-18 MALLECO TRAIGUEN SR                  49.877 0 0 49.877 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 15.000 15.000 4.877 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228522-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN VARIOS CAUCES, REG. 

ARAUCANIA 2015 - 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279367 Conservación de Ribera con enrocado 

en Río Tolten, sector Hualpin, año 

2018, Comuna de T. Schmidt region de 

la araucania

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

26-mar-18 25-abr-18 29-jun-18 27-oct-18 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

SR                  95.480 0 0 95.480 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 55.480 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228622-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 

2017

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 281388 Gastos administrativos 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 3.400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30228622-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 

2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279351 Conservación Global de Colectores 

Primarios de Aguas Lluvias de las 

comunas de Temuco y Padre las Casas, 

año 2018

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

26-mar-18 25-abr-18 11-jun-18 08-dic-18 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, TEMUCO

SR                  146.050 152.514 76.275.323 CONSTRUCTORA 

SAN PEDRO SPA

0 152.514 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 37.850 34.664 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30297830-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 560 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30297830-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 268902 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-sep-17 19-oct-17 25/10/2017 10/11/2017 11-nov-17 10-abr-18 VALDIVIA LOS LAGOS SR                  448.822 399.419 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

51.690 347.730 0 144.202 107.623 89.650 0 0 0 6.245 10 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30297830-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 268902 Modificación del contrato nº268902 , 

CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2017

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 10-abr-18 SR                  0 0 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE COLECTORES DE 

LA REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 280434 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias ciudad de Valdivia Región de 

Los Ríos 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

11-may-18 12-jun-18 28-jun-18 25-nov-18 VALDIVIA VALDIVIA SR                  130.002 0 0 153.900 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 33.900 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 281867 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 VALDIVIA, 

RANCO

LANCO, LA 

UNION

SR                  0 0 0 154.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.296 105.202 50.703 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 285824 SUMINISTRO HORAS MÁQUINA 

BULLDOZER ENCAUZAMIENTO RÍO 

CRUCES SECTOR EL AVELLANO, 

COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA 

DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 

2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-may-18 01-may-18 16/05/2018 17/05/2018 02-may-18 31-jul-18 VALDIVIA MARIQUINA SR                  32.693 32.693 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

0 32.693 0 0 0 0 32.693 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 285826 SUMINISTRO HORAS MÁQUINA 

EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO 

MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, 

COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA 

DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 

2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-18 01-abr-18 16/05/2018 17/05/2018 02-may-18 31-jul-18 VALDIVIA PANGUIPULLI SR                  14.460 14.460 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

0 14.460 0 0 0 0 14.460 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 286034 SUMINISTRO HORAS MÁQUINA 

EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RÍO 

MAÑÍO SECTOR PICHIDOLLINCO, 

COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA 

DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 

2018 ETAPA II

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-18 01-may-18 29/05/2018 30/05/2018 01-may-18 30-jul-18 VALDIVIA VALDIVIA SR                  3.551 3.551 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

0 3.551 0 0 0 0 0 3.551 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 286961 SUMINISTRO HORAS MAQUINA 

EXCAVADORA ENCAUZAMIENTO RIO 

MAÑIO SECTOR ÑANCUL COMUNA DE 

PANGUIPULLI PROVINCIA DE VALDIVIA 

REGION DE LOS RIOS 2018

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo                 01-may-18 01-may-18 01-may-18 30-jul-18 VALDIVIA PANGUIPULLI SR                  8.983 8.984 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

0 8.984 0 0 0 0 0 8.984 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS DE 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 256703 AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

20-oct-17 20-nov-17 17/11/2017 17/11/2017 27-nov-17 25-jul-18 VALDIVIA LANCO SR                  0 118.914 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

18.817 100.098 0 28.383 14.188 14.332 14.332 14.333 14.333 197 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS DE 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 256703 Modificación del contrato nº256703 , 

AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 25-jul-18 SR                  0 0 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 22.647 0 0 0 0 0 0 0 11.073 11.574 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS DE 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES LANCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 283862 GLOBAL DE GASTO CONTRATO Asesoría 

A LA INSPECCION FISCAL CONSERV. 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGION DE LOS RIOS 2017.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 VALDIVIA VALDIVIA SR                  0 110 0 1.000 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 891 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS DE 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 268910 CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ago-17 06-sep-17 22/09/2017 30/10/2017 01-nov-17 30-may-18 VALDIVIA LANCO SR                  874.861 864.686 78.825.440 AGRICOLA Y 

COMERCIAL 

PIRINEOS LTDA.

149.999 714.689 0 114.348 144.727 115.816 114.961 82.816 38.000 68.000 36.021 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS DE 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 268910 Modificación del contrato nº268910 , 

CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 30-may-18 SR                  0 0 78.825.440 AGRICOLA Y 

COMERCIAL 

PIRINEOS LTDA.

0 82.000 0 0 0 0 0 0 82.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30434523-0 CONSTRUCCION VARIOS 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS, CIUDAD DE 

VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 251876 DISEÑO VARIOS COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, 

REGION DE LOS RIOS.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

04-jul-16 05-ago-16 17/08/2016 29/08/2016 29-ago-16 12-mar-18 VALDIVIA VALDIVIA SR                  0 214.024 78.024.430 GSI. INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

184.473 29.550 0 0 0 0 0 18.558 0 0 10.992 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30451038-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN 

DE LOS RÍOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 272823 DISEÑO CONSERVACION DE RIBERAS 

RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS 

RÍOS

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública             

07-sep-17 06-oct-17 13/10/2017 30/10/2017 30-oct-17 24-dic-18 VALDIVIA PANGUIPULLI SR                  0 130.798 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 98.584 0 0 6.439 0 0 0 0 61.446 0 0 0 30.699 32.215 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30451038-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN 

DE LOS RÍOS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278839 Gastos Administrativos Año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Sin Información               01-ene-18 01-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 350 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PUERTO 

MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264149 Asesoría de Inspección Construcción 

Red Primaria de Aguas Lluvias Sector 

Poniente Pto Montt Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

04-oct-17 02-nov-17 07/11/2017 15/11/2017 15-nov-17 11-oct-18 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  0 171.664 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

16.999 154.665 0 27.415 14.289 15.433 13.687 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 13.841 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PUERTO 

MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264149 Modificación del contrato nº264149 , 

Asesoría de Inspección Construcción 

Red Primaria de Aguas Lluvias Sector 

Poniente Pto Montt Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-18 SR                  0 0 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PUERTO 

MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264061 Construcción Red Primaria de Aguas 

Lluvias, Sector Poniente de Puerto 

Montt, Segunda Etapa,  Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jul-17 24-ago-17 19/10/2017 17/11/2017 18-nov-17 24-oct-18 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  1.527.841 1.726.505 89.529.500 CONSTRUCTORA 

LUIS NAVARRO S.A

174.949 1.551.556 0 273.597 84.731 66.654 238.879 120.000 120.000 100.000 100.000 200.000 115.711 131.984 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 278582 públicaciones Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de 

Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 80 0 300 0 420 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 263283 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2017, ciudades de Osorno 

Puerto Montt y Alerce Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-17 27-abr-17 23/05/2017 13/06/2017 14-jun-17 11-dic-17 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  126.610 127.695 76.394.848 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CONSVAL LTDA.

101.089 26.606 0 12.002 0 0 0 0 0 14.604 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278587 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2018 Ciudad de Puerto Montt 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

31-may-18 21-jun-18 20-jul-18 17-dic-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE SR                  107.121 0 0 127.296 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 30.000 32.122 20.174 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 278585 públicaciones Conservación Riberas 

Cauces Naturales Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 80 0 300 0 420 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 274890 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales Río Blanco en Cascadas 

Tramo N° 1, Comuna de Puerto Octay, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

11-sep-17 28-sep-17 04/10/2017 06/10/2017 07-oct-17 10-feb-18 OSORNO PUERTO OCTAY SR                  131.414 119.848 76.489.399 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA O 

& L LTDA.

25.619 94.230 0 26.943 0 11.870 0 24.897 15.000 15.520 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 274967 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales Río Blanco en Cascadas 

Tramo N° 2, Comuna de Puerto Octay, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

12-sep-17 29-sep-17 04/10/2017 06/10/2017 07-oct-17 24-feb-18 OSORNO PUERTO OCTAY SR                  119.796 108.454 76.489.399 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA O 

& L LTDA.

15.784 92.671 0 14.326 7.825 0 12.144 0 15.000 43.376 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278589 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Esteros El Flojo y 

Matadero en Ancud, Las Conchillas en 

Maullín y Mejoramiento Estero El 

Tepual, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE SR                  0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 90.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278589 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Esteros El Flojo y 

Matadero en Ancud, Las Conchillas en 

Maullín y Mejoramiento Estero El 

Tepual, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283488 Obras de Emergencia en el Río Burritos, 

Comuna de Chaitén, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo                 01-may-18 01-jun-18 01-jul-18 09-oct-18 PALENA CHAITEN SR                  0 402.911 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 402.911 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 102.911 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 285810 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Río Blanco, Comuna de 

Chaitén, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-18 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 286705 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Estero La Máquina, 

Comuna de Hualaihué, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-sep-18 01-dic-18 PALENA HUALAIHUE SR                  0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 286706 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Río Contao, Comuna 

de Hualaihué, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-sep-18 01-dic-18 PALENA HUALAIHUE SR                  0 0 0 150.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.002 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA ZURITA EN 

SECTOR ALERCE, COMUNA DE 

PUERTO MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285820 Diseño Construcción Colector Red 

Primaria Zurita de Alerce, Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-oct-19 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 111.021 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA ZURITA EN 

SECTOR ALERCE, COMUNA DE 

PUERTO MONTT

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 285901 públicación Diseño Construcción 

Colector Red Primaria Zurita de Alerce, 

Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA LOS COIHUES 

DE ALERCE, COMUNA DE 

PUERTO MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285827 Diseño Construcción Colector Red 

Primaria Los Coigües de Alerce, Región 

de Los Lagos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-oct-19 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 75.016 Diseño de Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA LOS COIHUES 

DE ALERCE, COMUNA DE 

PUERTO MONTT

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 285903 públicación Diseño Construcción 

Colector Red Primaria Los Coigües de 

Alerce, Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30108556-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 282048 públicaciones y viáticos inspectores 

fiscales 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 3.400 0 800 0 0 0 22 0 150 100 100 150 150 128 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30108556-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 268376 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA 

V

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-17 29-nov-17 07/12/2017 07/12/2017 07-dic-17 05-jul-18 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ SR                  358.571 333.085 76.239.533 CONSTRUCTORA S 

Y P LIMITADA

61.991 271.095 0 0 0 132.712 49.820 50.000 38.563 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30108556-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 268376 Modificación del contrato nº 268376 , 

CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA 

V

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública             

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-jul-18 SR                  0 0 76.239.533 CONSTRUCTORA S 

Y P LIMITADA

0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30108556-0 CONSTRUCCION DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282144 Construcción Defensas Fluviales Río 

Ibáñez Etapa VI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-dic-18 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ SR                  0 0 0 277.801 0 0 0 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 50.000 47.801 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 282048 públicaciones y viáticos inspectores 

fiscales 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 3.400 0 800 0 0 0 22 154 150 100 150 150 74 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 281822 SERVICIO DE LIMPIEZA CANALES Y 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, 

COMUNA DE AYSEN, AÑO 2018

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-18 06-abr-18 12/04/2018 12/04/2018 13-abr-18 13-may-18 AYSÉN AYSÉN SR                  7.000 5.999 76.171.284 ALBATROS LTDA. 0 5.998 0 0 0 0 5.998 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284422 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, 

AÑO 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

11-may-18 29-may-18 31-may-18 28-sep-18 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

SR                  109.682 0 0 140.920 0 0 0 0 0 0 6.228 48.475 30.505 24.475 31.237 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 285527 PERFILAMIENTO - DESPEJE DE 

CANALES,  Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS, 

COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-18 30-abr-18 02/05/2018 02/05/2018 03-may-18 02-jun-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  8.000 6.983 7.651.431 NELSON 

LOMBARDO MOLINA 

SEGURA

0 6.983 0 0 0 0 0 6.983 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 282048 públicaciones y viáticos inspectores 

fiscales 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 3.400 0 801 0 0 0 78 78 100 100 150 150 145 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 281824 SERVICIO DE LIMPIEZA 

DESARENADORES, PINTURA DE 

COMPUERTAS Y LIMPIEZA CANAL 

FISCAL, COMUNA DE CHILE CHICO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-18 06-abr-18 12/04/2018 12/04/2018 13-abr-18 12-jun-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  22.000 16.899 10.581.255 MODESTO 

SEGUNDO URIBE 

SALINAS

0 16.898 0 0 0 0 16.898 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284424 Conservación Obras de Riego Fiscal 

2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-oct-18 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO SR                  0 0 0 137.002 0 0 0 0 0 0 0 38.475 38.475 21.577 38.475 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 282048 públicaciones y viáticos inspectores 

fiscales 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 3.400 0 1.001 0 0 0 648 134 0 0 200 19 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280364 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN CAUCE RÍO 

MONTENEGRO, PUERTO SÁNCHEZ, 

COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

08-jun-18 11-jul-18 31-jul-18 28-nov-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  100.868 0 0 100.869 0 0 0 0 0 0 24.000 50.586 24.445 1.838 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280453 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA I, 

COMUNA DE OHIGGINS

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

11-mar-18 19-mar-18 20/03/2018 20/03/2018 21-mar-18 25-abr-18 CAPITÁN PRAT O"HIGGINS SR                  17.000 17.000 96.929.110 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LAGO POLLUX S.A.

0 17.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280456 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO AVILÉS, 

FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

07-may-18 17-may-18 23/05/2018 23/05/2018 24-may-18 23-jun-18 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO SR                  16.000 13.209 12.310.815 ANDRES RODRIGO 

MORALES 

VALDERAS

0 13.209 0 0 0 0 0 13.209 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280459 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE RIO 

COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

31-mar-18 09-abr-18 11/04/2018 11/04/2018 12-abr-18 12-may-18 CAPITÁN PRAT COCHRANE SR                  20.000 19.992 76.239.533 CONSTRUCTORA S 

Y P LIMITADA

0 19.992 0 0 0 0 19.992 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280460 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO ARROYO LARGO, 

LOCALIDAD DE LEVICÁN, COMUNA DE 

RÍO IBÁÑEZ

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

04-abr-18 12-abr-18 13/04/2018 13/04/2018 14-abr-18 14-may-18 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ SR                  8.000 6.010 76.688.003 CONSTRUCTORA 

G10 SPA

0 6.010 0 0 0 0 6.010 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280461 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO RESBALÓN, 

LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA 

DE RÍO IBÁÑEZ

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

28-mar-18 09-abr-18 11/04/2018 11/04/2018 12-abr-18 12-may-18 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ SR                  13.500 12.353 76.688.003 CONSTRUCTORA 

G10 SPA

0 12.352 0 0 0 0 12.352 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 280462 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA 

III, COMUNA DE OHIGGINS

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

21-abr-18 25-abr-18 26/04/2018 26/04/2018 27-abr-18 01-jun-18 CAPITÁN PRAT O"HIGGINS SR                  40.000 36.652 96.929.110 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LAGO POLLUX S.A.

0 36.652 0 0 0 0 0 36.652 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284720 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA II, 

COMUNA DE OHIGGINS

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

04-abr-18 16-abr-18 16/04/2018 16/04/2018 17-abr-18 22-may-18 CAPITÁN PRAT O"HIGGINS SR                  17.000 16.958 96.929.110 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LAGO POLLUX S.A.

0 16.958 0 0 0 0 16.958 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 285270 Conservación de Riberas con 

encauzamiento en Cauce Río Lechoso, 

Localidad de Puerto Ibáñez, Comuna de 

Río Ibáñez

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-ago-18 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ SR                  0 0 0 20.200 0 0 0 0 0 10.000 10.200 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 285726 ENCAUZAMIENTOS 1 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-18 01-ago-18 01-ago-18 01-nov-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 285729 ENCAUZAMIENTOS 2 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-18 01-sep-18 01-sep-18 01-dic-18 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO SR                  0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 286260 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

GAVIONES EN CAUCE RÍO MOSCO, 

VILLA OHIGGINS, COMUNA DE 

OHIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

privada             

01-may-18 11-jun-18 29-jun-18 27-oct-18 CAPITÁN PRAT O"HIGGINS SR                  113.756 0 0 113.756 0 0 0 0 0 0 40.000 30.756 43.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 286404 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA 

IV, COMUNA DE OHIGGINS

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

31-may-18 08-jun-18 15-jun-18 20-jul-18 CAPITÁN PRAT O"HIGGINS SR                  17.000 0 96.929.110 0 17.000 0 0 0 0 0 0 16.000 1.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30237372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 286667 ENCAUZAMIENTOS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 0 0 338.202 0 0 0 0 0 0 0 28.414 2.790 100.000 100.000 106.998 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30485889-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES CHILE 

CHICO XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 275856 CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES 

CAUCES RÍO JEINIMENI  RÍO EL BAÑO 

2017, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

16-oct-17 31-oct-17 31/10/2017 31/10/2017 01-nov-17 15-ene-18 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO SR                  0 241.433 76.239.533 CONSTRUCTORA S 

Y P LIMITADA

221.307 20.124 0 0 20.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RÍO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes 280316 públicaCIONES DOH 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  0 3.400 0 1.000 0 0 0 0 0 300 0 0 700 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RÍO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 280074 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 1era etapa - 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

29-may-18 03-jul-18 03-ago-18 23-jun-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  1.165.216 0 0 410.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 210.400 754.816 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION  DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022 XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes 280316 públicaCIONES DOH 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  0 3.400 0 547 0 0 0 0 47 0 0 0 500 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION  DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022 XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 280095 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018 Comuna de Punta 

Arenas

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

10-may-18 29-may-18 18-jun-18 15-nov-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  236.459 0 0 246.725 0 0 0 0 0 0 0 15.000 50.000 50.000 72.510 59.215 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION  DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022 XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 285606 Prestación de servicios de limpieza 

cuenca media del Río de las Minas - 

Punta Arenas  2018

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato Directo 

con Cotización

01-abr-18 01-abr-18 02-may-18 11-jun-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  50.000 37.490 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 37.490 0 0 0 0 0 0 37.490 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION  DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022 XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 286569 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018 Comuna de Natales

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

12-jun-18 05-jul-18 20-jul-18 17-nov-18 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES SR                  23.586 0 0 23.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.586 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes 280316 públicaCIONES DOH 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  0 3.400 0 407 0 0 0 0 0 44 0 0 363 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 280101 Conservación Sistema de regadío 

Huertos Familiares Puerto Natales XII 

Región - 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

28-may-18 13-jun-18 20-jun-18 01-may-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  92.000 0 0 72.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 27.333 20.000 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022 PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes 280316 públicaCIONES DOH 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  0 3.400 0 547 0 0 0 0 47 0 0 0 500 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022 PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes 280108 Conservación red primaria de colectores 

de aguas lluvias Punta Arenas - 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

30-abr-18 29-may-18 18-jun-18 08-dic-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS SR                  152.225 0 0 153.900 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 63.900 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 278702 Transporte Ley de Riego año 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 66.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 26.125 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

280710  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

LEY 18450

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 12.000 0 11.485 0 0 0 792 693 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 284923 Gastos de Administración del Programa 

al Fomento de la Inversión Privada en 

Obras de Riego y Drenaje de la 

Dirección de Obras Hidráulicas en las 

Provincias de Ñuble y Biobío, Región 

del Biobío.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 ÑUBLE, BIO-

BIO

CHILLAN, LOS 

ANGELES

SR                  0 14.000 0 12.695 0 0 0 2.455 1.305 2.460 2.460 2.460 1.555 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 284944 CONTRATO TRANSPORTES DE 

PERSONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CAUTÍN TEMUCO SR                  0 9.000 0 3.841 0 0 0 0 0 1.235 1.235 1.371 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 285421 LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 500 0 416 0 0 0 0 116 100 100 100 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 285711 Gasto de Arriendo de vehículos Ley de 

Fomento

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 COYHAIQUE COYHAIQUE SR                  0 1.000 0 1.002 0 0 0 0 440 221 221 120 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 285880 PAGOS SERVICIOS DE TRANSPORTE LEY 

DE FOMENTO AL RIEGO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 8.000 0 8.191 0 0 0 0 1.691 1.500 1.500 1.500 2.000 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

del Maule PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 286003 Servicio de Transporte Ley de Riego N° 

18450 - 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 TALCA TALCA SR                  0 35.000 0 34.706 0 0 0 0 6.206 6.500 6.500 6.500 6.500 2.500 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 286327 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL 

LEY DE RIEGO DOH 06

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 CACHAPOAL RANCAGUA SR                  0 17.000 0 17.083 0 0 0 0 4.083 3.000 4.000 3.000 3.000 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 30131648-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 

DE FOMENTO AL RIEGO Y 

DRENAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 286577 Gastos Ley de Riesgo 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 LLANQUIHUE PUERTO MONTT SR                  0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 596 700 700 700 700 700 1.100 804 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30263328-0 CONSERVACION Y 

REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

ZONA CENTRAL 

INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 234838 Informe Experto Ambiental y estudio de 

reforestación y preservación El Melón V 

Región

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

12-feb-16 13-feb-16 28/01/2016 28/01/2016 15-feb-16 01-ene-18 QUILLOTA NOGALES OTR                 0 39.887 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

39.186 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30263328-0 CONSERVACION Y 

REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

ZONA CENTRAL 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284518 Devolución de impuesto en multa 

contrato Obras de Conservación 

embalses Los Molles comuna de 

Melipilla Región Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-18 01-dic-18 01-dic-18 01-ene-19 MELIPILLA MELIPILLA SR                  0 0 0 2.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.404 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279285 PAGO 1 CONVENIO ARRIENDO 

MAQUINARIA FISCAL DOH DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-18 01-abr-18 19/03/2018 19/03/2018 20-mar-18 18-jun-18 CACHAPOAL, 

CURICO, 

ÑUBLE, 

CAUTÍN, 

LLANQUIHUE

SAN VICENTE, 

SAGRADA 

FAMILIA, 

CHILLAN VIEJO, 

CURARREHUE, 

PUERTO MONTT

SR                  92.500 92.500 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS públicaS

0 92.500 0 0 0 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279287 SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA 

PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAPOCHO 

COMUNA DE VITACURA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-nov-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 235.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.575 121.721 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279289 PAGO 2 CONVENIO ARRIENDO 

MAQUINARIA FISCAL DOH DV

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-mar-18 01-abr-18 03/05/2018 03/05/2018 03-may-18 02-jul-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  92.500 92.500 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS públicaS

0 92.500 0 0 0 0 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279293 PAGO 3 CONVENIO ARRIENDO 

MAQUINARIA FISCAL DOH DV

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo                 01-may-18 01-may-18 01-jun-18 09-sep-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  92.500 92.500 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS públicaS

0 92.500 0 0 0 0 0 0 92.500 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279303 PAGO 4 CONVENIO ARRIENDO 

MAQUINARIA FISCAL DOH DV

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-oct-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.500 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284609 Limpieza en Decantadores de la 

Quebrada de Macul comunas de La 

Florida y Peñalolén Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

16-abr-18 07-jun-18 08-jun-18 23-jul-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 0 0 92.857 0 0 0 0 0 0 0 92.857 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284610 Servicio para la limpieza 

desmalezamiento y destronque Qda. 

Macul, Sector Medio Bajo Comuna de La 

Florida región Metropolitana

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

09-abr-18 19-abr-18 23-abr-18 07-jun-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  35.000 28.039 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 28.039 0 0 0 0 0 0 28.039 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284611 Servicio de Limpieza y 

Desmalezamiento Quebrada de Ramón - 

Comuna de La Reina - Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública             

19-abr-18 15-may-18 25-may-18 23-ago-18 SANTIAGO LA REINA SR                  95.000 87.358 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

0 87.358 0 0 0 0 0 0 0 87.358 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 284612 Obras de Conservación de canalización 

existente en mamposteria de piedra en 

la Quebrada Nido de Águilas entre 

Avenida las Torres y avenida Alvaro 

Casanova, Comuna Peñalolén, Región 

Metropolitana de Santiago

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-sep-18 SANTIAGO PEÑALOLEN SR                  0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 25.000 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 284784 Conservación de Riberas con 

encauzamiento, en río Choapa, 

localidad de Huentelauquen Norte, 

comuna de Canela, Región de 

Coquimbo, año 2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

17-abr-18 02-may-18 07/05/2018 17/05/2018 18-may-18 17-jul-18 CHOAPA CANELA SR                  60.000 45.241 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

0 45.100 0 0 0 0 29.859 10.000 5.241 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 285071 Obras de Conservación  con Maquinaria 

Excavadora, Retroexcavadora y Bob Cad 

en Cauce de la Quebrada Honda , 

Quebrada de Apoquindo y Quebrada 

Nido de Aguilas, Comuna de las Condes 

y Peñalolén Provincia de Santiago, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública             

23-may-18 04-jun-18 25-jun-18 24-ago-18 SANTIAGO LAS CONDES SR                  50.000 0 76.524.642 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 35.000 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 285668 PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO 

DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA ANEXA 

DE CAUCES NATURALES EN COMUNA DE 

SAN PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-18 01-may-18 03/05/2018 03/05/2018 04-may-18 10-may-18 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  6.426 6.426 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 6.426 0 0 0 0 6.426 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 30407372-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

EN MACRO ZONA NORTE 

INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 285748 Devolución de multa Obras de 

Rehabilitación Embalse Concepción, 

Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 LIMARI OVALLE SR                  0 0 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 Contratación de Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADÍO VALLES DE 

CURACAVÍ Y CASABLANCA 

INTERREGIONAL

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 257323 Construcción Sistema de Regadío Valles 

de Curacaví y Casablanca Regiones 

Metropolitana y Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-20 VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

SR                  0 0 0 256.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.590 3.595.872 Estudio de Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADÍO VALLES DE 

CURACAVÍ Y CASABLANCA 

INTERREGIONAL

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 257325 ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA 

PROSPERIDAD

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-20 VALPARAISO CASABLANCA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADÍO VALLES DE 

CURACAVÍ Y CASABLANCA 

INTERREGIONAL

FACTIBILID

AD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 279664 AJUSTES DECRETOS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá ESTUDIOS 

BÁSICOS

30474334-0 DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 

SECT: CHUQUICAMATA - 

CRUCERO - HUMBERSTONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263535 Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 

Sector Chuquicamata-Crucero-

Humberstone-Arica, Regiones de 

Antofagasta, Tarapacá, Arica Y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

03-ene-18 20-feb-18 12/03/2018 05/04/2018 05-abr-18 29-jun-19 EL LOA, 

TOCOPILLA, 

ARICA

CALAMA, MARIA 

ELENA, ARICA

IPC                 0 311.000 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 34.211 0 0 0 0 0 0 0 34.210 0 0 0 1 136.840 Estudio Básicos

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá ESTUDIOS 

BÁSICOS

30474334-0 DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 

SECT: CHUQUICAMATA - 

CRUCERO - HUMBERSTONE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30390028-0 DIAGNOSTICO PROYECTO 

INTEGRAL DE CRUCES VIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 263824 ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO 

INTEGRAL DE CRUCES VIALES, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

26-oct-17 01-dic-17 27/02/2018 26/03/2018 27-mar-18 21-ene-19 VALPARAISO CASABLANCA, 

VALPARAISO

IPC                 0 307.500 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 115.349 0 0 0 0 15.636 0 49.710 0 0 50.003 0 0 202.930 Estudio Básicos

Vialidad del Biobío del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

30371973-0 ANALISIS FALLAS GEOLÓGICAS 

P-22,O-274,R150 Y PTE LAJA, 

8° REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 253779 Estudio de Ingeniería Análisis Fallas 

Geológicas Rutas P-22, O-274, Ruta 

150 y Acceso Puente Laja, Provincias de 

Arauco,Biobío y Concepción, Región del 

Biobío.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

26-dic-16 02-feb-17 17/07/2017 05/09/2017 05-sep-17 01-ago-18 BIO-BIO LAJA IPC                 0 235.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

40.399 156.318 0 0 0 18.387 0 0 0 0 0 137.931 0 0 45.664 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30092879-0 LEVANTAMIENTO DE CENSO 

DE TRANSITO DE LA RED VIAL 

.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201035 Estudio Básico Levantamiento de Censo 

de Tránsito de la Red Vial

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

22-jun-13 31-jul-13 27/08/2013 25/09/2013 25-sep-13 02-abr-18 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 2.138.191 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

2.030.320 353.642 0 226.633 0 0 0 113.366 0 0 13.643 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30290426-0 ACTUALIZACION PARAMETROS 

MODELOS HDM4

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227671 Estudio Básico Actualización 

Parámetros Modelos HDM-4

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

14-abr-16 24-may-16 08/06/2016 08/06/2016 08-jun-16 19-ene-18 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 129.000 76.580.678 CONSORCIO II 

CONSULT. EN 

ADMIN. DE PAVI. 

APSA LTDA

125.419 6.711 0 0 6.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30344574-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA 

GESTIÓN PARA CONSERV.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227683 Estudio Diagnostico de Puentes e 

Implementación Sistema de Gestión 

para Conservación.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-dic-15 19-feb-16 08/07/2016 02/08/2016 02-ago-16 24-abr-18 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 910.000 76.572.479 CONSORC.STRADAL

E-GAUSS ING.DE 

PROYE.Y 

ASES.LTDA.

732.204 211.427 0 0 0 0 0 45.952 0 68.665 96.810 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30344574-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA 

GESTIÓN PARA CONSERV.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227683 Modificación del contrato nº227683 , 

Estudio Diagnostico de Puentes e 

Implementación Sistema de Gestión 

para Conservación.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 24-abr-18 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 0 76.572.479 CONSORC.STRADAL

E-GAUSS ING.DE 

PROYE.Y 

ASES.LTDA.

0 59.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.712 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30408023-0 ANALISIS ACTUALIZACION 

VOLUMEN IX MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258724 Estudio Básico Análisis y Actualización 

del Volumen Nº9 del Manual de 

Carreteras Estudios y Criterios 

Ambientales en Proyectos Viales. 

(Segundo llamado).

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

22-jul-16 06-sep-16 28/09/2016 28/09/2016 28-sep-16 21-ene-18 CAUTÍN CARAHUE IPC                 0 180.000 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

146.685 40.556 0 0 0 0 37.310 0 0 0 2.690 556 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466400-0 ANALISIS ACTUALIZACION 

VOLUMEN VI MANUAL DE 

CARRETERAS SEG. VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277577 Estudio Básico "Análisis y Actualización 

del Volumen Nº6 del Manual de 

Carreteras, Seguridad Vial". (Segundo 

llamado)

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

pública

12-dic-17 28-dic-17 25-jun-18 17-dic-19 CACHAPOAL RANCAGUA IPC                 0 0 78.180.200 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 242.624 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466406-0 ANALISIS SISTEMA DE EVAL. 

SOCIAL PROYECTOS VIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263748 Análisis Sistema de Eval. Social 

Proyectos Viales Interurbanos (Nuevos 

2017) XIII Región

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 103.000 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466407-0 ANALISIS ESTRUCTURAL DE 

CAMINOS PAV SISTEMA ALTO 

RENDIMIENTO (E1)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263523 Estudio Básico Análisis Estructural De 

Caminos Pavimentados Mediante Un 

Sistema De Alto Rendimiento.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

11-may-17 22-jun-17 07/07/2017 07/07/2017 07-jul-17 29-nov-18 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 164.000 76.752.039 CONSORCIO APSA-

ASISTECSA 

ANALISIS 

ESTRUCTURAL 

LTDA

15.340 132.615 0 24.821 24.833 0 29.038 0 24.968 0 28.955 0 0 0 18.541 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466407-0 ANALISIS ESTRUCTURAL DE 

CAMINOS PAV SISTEMA ALTO 

RENDIMIENTO (E1)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263523 Modificación del contrato nº263523 , 

Estudio Básico Análisis Estructural De 

Caminos Pavimentados Mediante Un 

Sistema De Alto Rendimiento.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-nov-18 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 0 76.752.039 CONSORCIO APSA-

ASISTECSA 

ANALISIS 

ESTRUCTURAL 

LTDA

0 33.863 0 0 0 0 0 0 0 0 33.863 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466411-0 DIAGNOSTICO LEVANT Y 

CONFECCION MODELO 

EMISIONES ACUSTICAS RED 

VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263531 Estudio Básico "Diagnóstico, 

Levantamiento y Confección de un  

Modelo de Emisiones Acústicas para 

Rutas de la Red Vial".

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

24-oct-17 05-dic-17 20/12/2017 20/12/2017 20-dic-17 24-ene-19 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 200.000 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 172.082 0 0 25.580 0 0 43.020 0 49.706 0 0 53.776 0 46.142 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30468384-0 DIAGNOSTICO RUTA 5 

SECTOR: HUMBERSTONE-

ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263535 Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 

Sector Chuquicamata-Crucero-

Humberstone-Arica, Regiones de 

Antofagasta, Tarapacá, Arica Y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

03-ene-18 20-feb-18 12/03/2018 05/04/2018 05-abr-18 29-jun-19 EL LOA, 

TOCOPILLA, 

ARICA

CALAMA, MARIA 

ELENA, ARICA

IPC                 0 311.000 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 34.211 0 0 0 0 0 0 0 34.210 0 0 0 1 136.840 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30481671-0 LEVANTAMIENTO DE CENSO 

DE TRANSITO DE LA RED VIAL  

2017-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272266 Estudio Básico "Levantamiento de 

Censo de Tránsito de la Red Vial".

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

28-sep-17 25-oct-17 29/11/2017 29/12/2017 29-dic-17 29-may-22 SANTIAGO SANTIAGO IPC                 0 1.980.000 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 343.223 0 100.277 0 0 0 0 121.176 0 0 121.770 0 0 1.786.795 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30484584-0 ANALISIS Y ELABORACION DE 

UNA GUÍA DE 

RECOMENDACIONES PARA 

PROYECTOS DE CAMINOS 

BÁSICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278770 Análisis Y Elaboración De Una Guía De 

Recomendaciones Para Proyectos De 

Caminos Básicos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 30.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.780 205.200 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30484584-0 ANALISIS Y ELABORACION DE 

UNA GUÍA DE 

RECOMENDACIONES PARA 

PROYECTOS DE CAMINOS 

BÁSICOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30485969-0 ANALISIS OBRAS ANEXAS CON 

PERTINENCIA INDIGENA EN 

RUTA P-60-R

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278775 Análisis Obras Anexas Con Pertinencia 

Indígena En Ruta P-60-R

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 20.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 133.380 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486469-0 ANALISIS DE PESOS POR EJE 

DE LA RED VIAL DEL PAIS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278771 Análisis De Pesos Por Eje De La Red 

Vial Del País

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 41.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.040 164.160 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30487408-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278933 Diagnóstico auscultación automatizada 

de pavimentos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.485.098 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizable

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30487408-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICION RUTA 11 CH, S: 

ARICA TAMBO QUEMADO KM 

36-60

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222569 Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - 

Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 

60.000, Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

06-feb-15 24-mar-15 09/06/2015 06/10/2015 07-oct-15 28-may-17 ARICA ARICA IPC                 23.981.172 23.109.453 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

24.212.727 465.100 0 0 0 0 0 3.960 0 0 461.140 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICION RUTA 11 CH, S: 

ARICA TAMBO QUEMADO KM 

36-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 1.202 600 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 468 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICION RUTA 11 CH, S: 

ARICA TAMBO QUEMADO KM 

36-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 29.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.400 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICION RUTA 11 CH, S: 

ARICA TAMBO QUEMADO KM 

170 AL 192

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231988 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-

Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 

191.820,00, Región de Arica y 

Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

18-dic-15 26-ene-16 21/03/2016 02/05/2016 02-may-16 02-nov-18 ARICA ARICA IPC                 0 1.222.461 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

665.999 491.001 0 0 0 103.922 0 38.145 36.476 36.612 164.805 36.885 37.021 37.135 131.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICION RUTA 11 CH, S: 

ARICA TAMBO QUEMADO KM 

170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207182 Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo 

Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 

191.820,00, Region de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

09-nov-15 30-dic-15 11/03/2016 02/05/2016 03-may-16 18-ene-19 ARICA ARICA IPC                 25.454.227 26.923.734 92.434.000 BESALCO S.A. 10.369.000 11.005.998 0 0 0 0 0 1.451.481 259.239 529.943 214.291 1.458.625 2.714.981 4.377.438 7.855.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICION RUTA 11 CH, S: 

ARICA TAMBO QUEMADO KM 

170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

260352 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS 

DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL 

SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y 

MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA 

Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 01-dic-22 PARINACOTA PUTRE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 311.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría de Inspección Fiscal 

Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo 

Quemado, El Aguila - C. Cardone

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-sep-18 01-nov-18 01-dic-18 01-jun-21 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.296.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo 

Quemado, El Aguila - C. Cardone

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-oct-18 01-nov-18 01-jul-21 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.459.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICION REPOSICIÓN 

RUTA A-27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 5.341 360.001 0 0 0 277 8.741 0 0 0 0 0 0 350.983 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICION REPOSICIÓN 

RUTA A-27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICION REPOSICIÓN 

RUTA A-27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 285696 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP. 

RUTA A-277, SAM MIGUEL DE AZAPA, 

XV REGION

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 8.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080285-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250538 Asesoría  a la Inspección Fiscal 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales etapa II, por sectores (Ruta A-

167, Ruta A-173, Ruta A-131), Tramo 

Ruta A-167 DM. 0.080 al DM. 0.325; 

Tramo ruta A-173 DM. 0.020 al DM. 

0.260; Tramo Ruta A-131 DM. 0.045 al 

DM. 0.41

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

04-jul-16 31-ago-16 15/11/2016 06/12/2016 06-dic-16 06-dic-17 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, GENERAL 

LAGOS

IPC                 0 327.116 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

309.000 23.207 0 23.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080285-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250582 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

31-may-16 22-jul-16 25/10/2016 24/11/2016 24-nov-16 12-dic-17 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, GENERAL 

LAGOS

IPC                 5.955.085 5.500.524 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

5.386.089 234.200 0 0 0 0 0 234.200 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080285-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

257193 2-CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II, 

CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA 

RUTA A-27, DM. 46.000 al DM. 50.000, 

POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

29-sep-16 19-oct-16 21/12/2016 14/03/2017 15-mar-17 04-dic-17 ARICA ARICA IPC                 1.093.035 958.666 76.738.677 CONSORCIO RUTA 

A-27 LIMITADA

971.103 3.332 0 3.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080285-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

269438 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II Conservación por 

Emergencia Ruta A-15, Dm. 18.000,00 

al Dm. 21.780,00, por Sectores, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota, Segundo Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

28-feb-17 27-mar-17 15/05/2017 07/07/2017 08-jul-17 20-dic-17 ARICA ARICA IPC                 622.553 586.541 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

499.453 94.053 0 21.600 72.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30081325-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 

2009-2012 .

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

181413 CONSERVACIÓN RED BÁSICA  

CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, 

SECTOR CUESTA CHACA NORTE, KM. 

2.028,00 AL KM. 2.039,00, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

13-jul-11 29-jul-11 07/09/2011 06/10/2011 07-oct-11 14-feb-12 ARICA ARICA IPC                 380.555 430.837 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

439.157 1.052 0 0 0 0 0 1.052 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de Inspección Fiscal 

Reposicion Ruta A-133, Sector El Buitre - 

Las Maitas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-20 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - 

Las Maitas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-20 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.301.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 9.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083427-0 HABILITACION SENDA DE 

PENETRACION CARITAYA - 

MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227709 Estudio de Ingenieria Habilitacion 

Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

28-sep-15 06-nov-15 20/01/2016 08/03/2016 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA IPC                 0 642.969 76.539.176 CONSORCIO 

INGEROP-

GHISOLFO SA - LEN 

& ASOCIADOS  I

282.894 303.717 0 0 11.659 0 0 0 22.370 0 0 14.959 164.680 90.049 93.100 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083427-0 HABILITACION SENDA DE 

PENETRACION CARITAYA - 

MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 282466 RESTRICCIONES SOLICITUD DE 

DECRETO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083629-0 REPOSICION RUTA 11-CH 

SECTOR ARICA-T. QUEM. S: 

ACCESO MINA COTACOTANI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149872 Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo 

Quemado, Sector Acceso Mina 

Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 

147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

privada

13-ago-10 03-nov-10 22/12/2010 18/02/2011 19-feb-11 08-feb-13 ARICA ARICA Pln                 11.887.811 10.140.340 76.135.861 CONSTRUCTORA 

ATQ S.A.

7.841.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.035.989 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083629-0 REPOSICION RUTA 11-CH 

SECTOR ARICA-T. QUEM. S: 

ACCESO MINA COTACOTANI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149872 Modificación del contrato nº149872 , 

Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo 

Quemado, Sector Acceso Mina 

Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 

147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 08-feb-13 ARICA ARICA Pln                 0 0 76.135.861 CONSTRUCTORA 

ATQ S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.934.988 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LIMITE 

CON PERU

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

246234 Asesoría a la inspección fiscal 

Reposición ruta 5 S: limite urbano norte 

de Arica- límite con Perú región de Arica 

y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

29-mar-16 15-abr-16 03/05/2016 13/07/2016 14-jul-16 09-jun-17 ARICA ARICA IPC                 0 390.680 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

399.052 95 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LIMITE 

CON PERU

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

246234 Modificación del contrato nº246234 , 

Asesoría a la inspección fiscal 

Reposición ruta 5 S: limite urbano norte 

de Arica- límite con Perú región de Arica 

y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-jun-17 ARICA ARICA IPC                 0 0 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 64.861 0 0 0 0 0 0 0 64.861 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LIMITE 

CON PERU

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

246233 Reposición Ruta 5, Sector Limite 

Urbano Norte de Arica - Limite con 

Perú,  Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

31-dic-15 16-feb-16 18/03/2016 13/07/2016 13-jul-16 25-feb-18 ARICA ARICA IPC                 4.646.577 4.008.574 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

4.029.959 87.016 0 0 0 0 0 0 0 0 87.016 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LIMITE 

CON PERU

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

246233 Modificación del contrato nº246233 , 

Reposición Ruta 5, Sector Limite 

Urbano Norte de Arica - Limite con 

Perú,  Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 25-feb-18 ARICA ARICA IPC                 0 0 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 205.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.179 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, 

A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. 

RUTA 11-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250746 Estudio de Ingeniería Construcción 

Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- 

CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

04-jul-16 19-ago-16 03/10/2016 28/10/2016 28-oct-16 17-mar-19 ARICA ARICA IPC                 0 712.645 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

267.942 369.065 0 0 72.170 0 236.242 0 0 0 0 60.653 0 0 100.500 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, 

A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. 

RUTA 11-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250746 Modificación del contrato nº250746 , 

Estudio de Ingeniería Construcción 

Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- 

CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 17-mar-19 ARICA ARICA IPC                 0 0 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 48.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.960 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263504 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo 

DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna 

de Arica, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

10-ene-18 16-feb-18 16-jun-18 16-jun-20 ARICA ARICA IPC                 0 531.036 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 152.000 0 0 0 0 0 20.993 21.075 21.158 21.241 25.589 21.407 20.537 411.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263505 Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, 

Región de Arica y Parinacota.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

05-oct-17 11-dic-17 02/04/2018 24/04/2018 24-abr-18 13-abr-20 ARICA ARICA IPC                 9.414.000 10.144.754 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 2.415.000 0 0 0 0 0 0 0 21.440 523.469 525.498 527.527 817.066 8.412.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 5.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 284870 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE-LAS 

MAITAS XV REGION

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 6.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICION RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 285056 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 

107-A 107-B 107-C 109-A 111-A 111-C 

2-A 6-A 70-A 80-A 80-B 81-B 

REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: 

LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE 

AZAPA

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 230.781 0 750.001 0 0 0 6.192 749 0 0 0 0 0 0 743.060 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30102093-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA 

PARINACOTA 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

217611 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-

235, DM. 10.000 AL DM. 20.000, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

16-sep-14 10-oct-14 27/10/2014 10/12/2014 10-dic-14 06-oct-15 PARINACOTA PUTRE IPC                 1.797.212 2.033.892 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.581.053 4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30113709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XV 

REGION AÑO 2012 -

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

208978 "Asesoría Inspección Técnica Contrato 

de Conservación Global Mixto Arica 

Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 

1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

21-oct-13 15-nov-13 06/12/2013 07/02/2014 07-feb-14 22-ene-17 ARICA ARICA IPC                 0 853.741 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

906.119 19.177 0 0 0 0 0 19.177 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30113709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XV 

REGION AÑO 2012 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

201513 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

04-mar-13 29-abr-13 14/05/2013 04/06/2013 04-jun-13 16-oct-16 ARICA ARICA Pln                 5.806.024 7.789.035 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

7.769.031 739.958 0 0 0 0 0 22.367 0 23.234 0 0 694.357 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30113709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XV 

REGION AÑO 2012 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

201513 Modificación del contrato nº201513 , 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-16 ARICA ARICA Pln                 0 0 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 -694.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -694.356 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30118249-0 REPOSICION RUTA 12 SECTOR 

CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO 

CHACALLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263525 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 

- Aeropuerto Chacalluta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

07-jul-17 07-ago-17 29/08/2017 16/10/2017 17-oct-17 14-jul-18 ARICA ARICA IPC                 0 339.669 76.795.592 CONSORCIO RUTA 

DOCE CHACALLUTA 

LTDA.

38.231 307.207 0 108.438 38.352 38.432 38.552 38.541 44.892 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30118249-0 REPOSICION RUTA 12 SECTOR 

CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO 

CHACALLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263526 Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 

- Aeropuerto Chacalluta. Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

30-mar-17 30-jun-17 13/07/2017 29/08/2017 30-ago-17 07-jun-18 ARICA ARICA IPC                 3.269.612 2.954.049 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

202.874 2.794.429 0 0 120.066 589.541 762.210 208.000 326.130 0 140.000 400.000 248.482 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30118249-0 REPOSICION RUTA 12 SECTOR 

CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO 

CHACALLUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 167 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCION 

PROLONGACION RUTA A-210 

SECTOR LAS MACHAS - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

267334 Diseño de Ingeniería Construcción 

prolongación Ruta A-210 Sector Las 

Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

28-abr-17 21-jun-17 08/08/2017 30/08/2017 31-ago-17 09-nov-19 ARICA ARICA IPC                 0 213.500 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

0 116.364 0 0 48.509 0 37.855 0 0 0 0 0 0 30.000 100.880 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 222911 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y 

A-27 en Arica, sector "D": Rotonda 

Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, 

Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

06-nov-14 12-dic-14 11/02/2015 06/03/2015 06-mar-15 27-ago-16 ARICA ARICA IPC                 0 385.007 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

310.784 96.394 0 0 0 95.444 0 0 0 0 0 0 0 950 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 222911 Modificación del contrato nº222911 , 

Estudio de Ingeniería de Detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y 

A-27 en Arica, sector "D": Rotonda 

Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, 

Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 27-ago-16 ARICA ARICA IPC                 0 0 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

0 -950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -950 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227714 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en 

Arica, sector C: Rotonda Arenas - 

Límite Urbano Sur, región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

03-nov-15 10-dic-15 16/12/2015 13/01/2016 13-ene-16 16-feb-18 ARICA ARICA IPC                 0 788.617 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

576.440 244.500 0 0 0 0 242.000 0 0 2.500 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278681 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento 

Pasada Urbana Rutas 5 Y A-27 En Arica

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-mar-20 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 690.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132117-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO; S: 

ROSARIO - GUANTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246193 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector 

Rosario-Guanta, Región de Arica y 

Parinacota. (Segundo llamado).

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

14-sep-15 14-oct-15 03/11/2015 01/12/2015 01-dic-15 18-jul-18 ARICA ARICA IPC                 0 399.499 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

292.978 36.830 0 0 0 0 0 0 0 0 10.820 10.780 15.230 0 92.203 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30134559-0 CONSERVACION PERIODICA 

RUTA 11CH,ARICA-T.QUEM,KM 

127-137, P.SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

208041 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, 

DM.  127.000,00 AL DM. 137.000,00, 

POR SECTORES, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

19-jun-13 28-jun-13 05/09/2013 26/09/2013 26-sep-13 23-jun-14 PARINACOTA PUTRE Pln                 2.900.000 2.357.791 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

2.446.207 21.949 0 0 0 0 21.949 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, S: 

CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

213256 Estudio de ingeniería conservación 

saneamiento Ruta A-23 sector cruce 

ruta 11-CH  cruce ruta A-93. Provincia 

de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

28-ago-14 13-oct-14 17/11/2014 07/01/2015 07-ene-15 26-abr-17 ARICA ARICA IPC                 0 699.500 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

738.540 969 0 0 0 0 0 0 0 0 969 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, S: 

CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

213256 Modificación del contrato nº213256 , 

Estudio de ingeniería conservación 

saneamiento Ruta A-23 sector cruce 

ruta 11-CH  cruce ruta A-93. Provincia 

de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-17 ARICA ARICA IPC                 0 0 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

0 -228 0 0 0 0 0 0 0 0 -228 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, S: 

CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263566 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-

93.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

31-mar-17 30-may-17 27/06/2017 11/08/2017 12-ago-17 05-nov-18 ARICA ARICA IPC                 3.717.814 3.748.423 76.780.744 CONSORCIO COP - 

RIO MAULE LTDA.

303.799 2.511.820 0 101.286 0 0 0 224.534 267.000 0 629.000 402.000 155.000 733.000 1.020.638 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, S: 

CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263566 Modificación del contrato nº263566 , 

Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-

93.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-18 ARICA ARICA IPC                 0 0 76.780.744 CONSORCIO COP - 

RIO MAULE LTDA.

0 102.871 0 0 0 0 0 0 0 51.000 51.871 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30158223-0 CONSERVACION PERIODICA 

RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 

147,76, XV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 219582 Conservación Periódica Ruta 11-CH, 

Arica - Tambo Quemado, por sectores, 

Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, 

Provincia de Parinacota, Región de Arica 

y Parinacota.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

19-jul-14 29-ago-14 30/10/2014 27/11/2014 28-nov-14 10-jun-16 ARICA ARICA IPC                 6.717.984 6.560.212 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

6.868.962 14.597 0 0 0 0 0 0 14.597 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30158223-0 CONSERVACION PERIODICA 

RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 

147,76, XV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 219582 Modificación del contrato nº219582 , 

Conservación Periódica Ruta 11-CH, 

Arica - Tambo Quemado, por sectores, 

Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, 

Provincia de Parinacota, Región de Arica 

y Parinacota.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-16 ARICA ARICA IPC                 0 0 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 517.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517.747 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263478 Asesoría INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE 

PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE; 

SECTOR SUR; I ETAPA, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

30-dic-16 22-feb-17 09/05/2017 27/06/2017 28-jun-17 18-jun-19 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 594.697 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSUL.DE 

ING.CIVIL EIRL.

114.575 306.433 0 50.643 25.334 25.386 25.465 25.500 25.500 26.163 25.500 25.500 25.500 25.942 193.457 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263479 Asesoría INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

30-dic-16 22-feb-17 09/05/2017 20/07/2017 21-jul-17 30-jun-21 ARICA ARICA IPC                 0 1.575.955 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

141.131 413.543 0 66.798 59.154 33.637 33.742 31.468 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 17.244 1.150.820 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263480 Asesoría INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE 

PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y 

GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I 

ETAPA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

30-dic-16 22-feb-17 09/05/2017 21/07/2017 22-jul-17 01-jul-21 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 1.165.560 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

98.164 297.936 0 49.400 24.814 24.826 24.877 24.820 24.810 24.903 24.886 24.850 24.850 24.900 856.444 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231255 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arica, 

Comuna de Arica, Etapa I, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-dic-15 18-ene-16 17/03/2016 27/04/2016 10-may-16 19-abr-20 ARICA ARICA, 

CAMARONES

IPC                 6.024.780 5.993.112 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 3.404.845 1.181.913 0 117.638 49.830 112.354 26.606 103.201 42.454 315.000 76.942 104.066 29.756 204.066 1.762.357 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231255 Modificación del contrato nº231255 , 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arica, 

Comuna de Arica, Etapa I, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-20 ARICA ARICA, 

CAMARONES

IPC                 0 0 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 614.051 0 0 0 0 0 0 0 0 154.000 260.000 200.051 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231259 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Sector  Norte, Comunas de 

Putre y General Lagos,  Etapa I, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-dic-15 19-ene-16 17/03/2016 28/04/2016 28-abr-16 07-abr-20 PARINACOTA PUTRE IPC                 2.927.471 4.602.776 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

2.274.642 783.539 0 141.892 124.071 23.722 106.999 13.550 82.618 17.850 112.000 16.250 110.900 33.687 1.803.143 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

239076 Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Serie de Precios Unitarios 

De Caminos De La Provincia De Arica, 

Comuna De Camarones, Etapa I, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-dic-15 18-ene-16 23/03/2016 24/06/2016 25-jun-16 04-jun-20 ARICA CAMARONES IPC                 4.186.927 4.155.267 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

2.118.159 769.379 0 130.380 120.026 0 144.397 16.425 90.690 12.910 94.531 13.230 108.660 38.130 1.444.435 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

239076 Modificación del contrato nº239076 , 

Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Serie de Precios Unitarios 

De Caminos De La Provincia De Arica, 

Comuna De Camarones, Etapa I, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 04-jun-20 ARICA CAMARONES IPC                 0 0 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 1.001.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 158.000 685.000 103.107 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

253766 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Sector Sur, Comuna de 

Putre, Etapa I, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

21-jul-16 24-ago-16 16/09/2016 14/11/2016 15-nov-16 05-nov-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 3.942.301 4.326.193 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 2.568.700 1.849.036 0 120.030 94.085 207.995 92.134 110.684 75.670 285.425 145.631 371.338 256.546 89.498 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

253766 Modificación del contrato nº253766 , 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Sector Sur, Comuna de 

Putre, Etapa I, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 0 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 1.215.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.000 285.037 621.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224222-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARICA Y PARINACOTA 2015-

2016-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

268699 Conservación de la Red Vial 

Conservación Periódica Ruta A-105 A-

131 A-151 A-171 Por sectores 

Provincias de Arica y Parinacota Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

26-abr-17 02-jun-17 04/07/2017 26/07/2017 27-jul-17 03-ene-18 ARICA ARICA IPC                 256.170 268.479 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

241.329 28.823 0 0 0 0 0 0 0 28.823 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224222-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARICA Y PARINACOTA 2015-

2016-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

269437 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-

27, SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA - 

PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

28-feb-17 27-mar-17 15/05/2017 24/07/2017 25-jul-17 04-abr-18 ARICA ARICA IPC                 1.799.891 1.635.684 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 1.667.457 0 79.631 704.971 710.374 0 0 0 172.481 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA T.QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-

127)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227724 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector 

Zapahuira-Putre, Regio de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

22-may-15 04-ago-15 27/08/2015 22/09/2015 22-sep-15 09-ene-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 515.800 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

416.949 78.226 0 0 30.700 0 22.964 7.000 0 17.562 0 0 0 0 43.606 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA T.QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-

127)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227724 Modificación del contrato nº227724 , 

Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector 

Zapahuira-Putre, Regio de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-ene-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 0 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.605 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30241272-0 MEJORAMIENTO RUTA A-27, 

SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV 

REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227725 ESTUDIO DE INGENIERIA 

MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR 

KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

29-abr-15 08-jun-15 17/07/2015 28/08/2015 28-ago-15 06-jul-17 ARICA ARICA IPC                 0 391.642 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

378.402 33.010 0 0 0 0 0 0 0 0 33.010 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30241272-0 MEJORAMIENTO RUTA A-27, 

SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV 

REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227725 Modificación del contrato nº227725 , 

ESTUDIO DE INGENIERIA 

MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR 

KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 06-jul-17 ARICA ARICA IPC                 0 0 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 -24.060 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.060 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30244022-0 MEJORAMIENTO RUTA 11 CH 

ARICA T.QUEMADO; CR.RUTA 

5-ROSARIO,KM 0-18

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5  

Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. 

Aeropuerto  Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

14-ago-17 11-oct-17 30-jun-18 17-sep-20 ARICA ARICA IPC                 0 640.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 46.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800 0 0 401.660 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30259173-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

238888 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA 

RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

28-ago-15 24-sep-15 25/11/2015 08/01/2016 08-ene-16 17-may-18 ARICA ARICA IPC                 0 940.140 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

892.619 86.544 0 0 0 0 13.010 30.694 42.840 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30259173-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

219835 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - 

CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, 

POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA"

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

18-jul-14 12-ago-14 01/09/2014 10/10/2014 10-oct-14 04-nov-15 ARICA ARICA IPC                 1.457.092 1.384.726 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.433.306 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30259173-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

219835 Modificación del contrato nº219835 , 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - 

CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, 

POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA"

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 04-nov-15 ARICA ARICA IPC                 0 0 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 17.580 0 0 0 0 0 0 0 0 17.580 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30259173-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

220859 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - 

TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 

AL KM. 73,50, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA,  REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA"

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

14-ago-14 05-sep-14 22/09/2014 12/11/2014 12-nov-14 04-oct-15 ARICA CAMARONES IPC                 1.899.459 1.783.583 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.858.801 3.011 0 0 0 0 3.011 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278674 Asesoría de Inspección Fiscal 

Construccion Taller Vialidad Putre, 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-dic-19 PARINACOTA PUTRE SR                  0 0 0 30.780 0 0 0 0 0 0 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 132.354 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

278675 Construccion Taller Vialidad Putre, 

Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 01-dic-20 PARINACOTA PUTRE SR                  0 0 0 51.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51.000 2.004.001 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

ZONA EXTREMA RUTA A-31, 

SECTOR: CRUCE RUTA A-35-

ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227707 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - 

Zapahuira

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

30-sep-15 10-nov-15 27/11/2015 01/02/2016 01-feb-16 07-mar-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 724.470 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

583.483 168.755 0 0 0 33.835 0 0 0 49.000 0 0 0 85.920 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

ZONA EXTREMA RUTA A-31, 

SECTOR: CRUCE RUTA A-35-

ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227707 Modificación del contrato nº227707 , 

Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - 

Zapahuira

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 07-mar-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 0 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 264.110 0 0 0 0 0 0 0 264.110 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 

5 - CR. RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227708 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, 

SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-jun-15 30-jul-15 10/09/2015 30/10/2015 30-oct-15 24-oct-18 ARICA ARICA IPC                 0 671.250 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

461.621 190.533 0 0 98.233 0 0 0 37.000 0 0 55.300 0 0 58.178 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 

5 - CR. RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227708 Modificación del contrato nº227708 , 

ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, 

SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 24-oct-18 ARICA ARICA IPC                 0 0 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 

5 - CR. RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281600 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector 

Cr. Ruta 5  Cr. Ruta A-31

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-19 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 418.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOS RED VIAL ANDINA, 

S:CR 11 CH-KM 12 (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250653 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción By Pass y Reposición Ruta 

Andina, Sector Cruce Ruta 11-CH, Km 

12, Etapa V, Provincia Parinacota, 

Región de Arica y Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

06-sep-16 27-oct-16 27/12/2016 06/02/2017 06-feb-17 06-ago-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 463.041 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

235.580 230.276 0 49.420 0 0 76.944 25.900 20.461 0 57.551 0 0 0 5.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOS RED VIAL ANDINA, 

S:CR 11 CH-KM 12 (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass Y reposicion Red 

Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 

(CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-feb-16 01-mar-16 30/12/2015 21/01/2016 21-ene-16 01-jul-18 ARICA ARICA SR                  5.220.000 3.809.724 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

2.194.840 1.780.515 0 0 86.207 139.308 71.786 100.000 100.000 250.000 280.000 250.000 310.000 193.214 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOS RED VIAL ANDINA, 

S:CR 11 CH-KM 12 (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

260352 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS 

DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL 

SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y 

MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA 

Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 01-dic-22 PARINACOTA PUTRE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 311.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227731 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-15 XV Región

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

09-dic-15 18-ene-16 12/04/2016 27/05/2016 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA IPC                 0 470.412 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

196.454 130.266 0 0 0 0 0 4.532 0 4.775 0 33.226 85.072 2.661 170.367 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281603 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV 

Región

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-oct-18 01-dic-18 01-dic-19 ARICA ARICA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 253.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, 

SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250765 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH  CR. 

Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, 

Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, 

Región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

23-jun-16 10-ago-16 13/09/2016 18/10/2016 18-oct-16 05-feb-19 ARICA ARICA IPC                 0 510.010 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

132.044 97.780 0 0 0 0 0 63.420 0 0 0 34.360 0 0 75.600 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, 

SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250765 Modificación del contrato nº250765 , 

Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH  CR. 

Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, 

Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, 

Región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-feb-19 ARICA ARICA IPC                 0 0 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 68.800 0 0 0 0 0 0 0 0 68.800 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, 

SECTOR CRUCE RUTA A-143 - 

CRUCE RUTA A-27

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250765 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH  CR. 

Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, 

Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, 

Región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

23-jun-16 10-ago-16 13/09/2016 18/10/2016 18-oct-16 05-feb-19 ARICA ARICA IPC                 0 510.010 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

83.174 75.840 0 0 0 0 0 47.170 0 0 0 28.670 0 0 66.960 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, 

SECTOR CRUCE RUTA A-143 - 

CRUCE RUTA A-27

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250765 Modificación del contrato nº250765 , 

Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH  CR. 

Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, 

Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, 

Región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-feb-19 ARICA ARICA IPC                 0 0 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

234542 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CAMINOS BASICOS 2015-2016

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

29-may-15 10-jul-15 10/08/2015 10/11/2015 10-nov-15 01-ago-17 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE IPC                 0 1.110.257 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.160.978 5.670 0 0 0 0 0 5.670 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

249087 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-31 KM. 45,30 A KM. 47,00 Y KM. 

77,00 A KM. 99,35, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

11-dic-15 01-feb-16 18/03/2016 11/05/2016 12-may-16 08-nov-16 ARICA ARICA IPC                 2.828.001 2.106.784 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

2.140.073 10.443 0 10.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

253773 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-135, Sector : CR. Ruta 5 - San Martín, 

Km. 0,0 a Km. 30,0; Provincia de Arica , 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

06-may-16 13-jun-16 12/08/2016 06/10/2016 07-oct-16 19-jun-17 PARINACOTA PUTRE IPC                 3.620.428 2.839.782 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

2.894.294 3.915 0 0 0 0 0 3.915 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255019 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-137,CRUCE A-133 -SECTOR PUNTA DE 

CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA 

DE ARICA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA"

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

26-may-16 20-jun-16 17/08/2016 29/09/2016 30-sep-16 10-oct-17 ARICA ARICA IPC                 2.082.210 1.551.363 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

1.551.484 34.171 0 0 0 0 0 34.171 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

257497 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-115, CRUCE A-93 - COSAPILLA , POR 

SECTORES, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

14-sep-16 04-oct-16 21/11/2016 03/01/2017 05-ene-17 02-sep-17 PARINACOTA GENERAL LAGOS IPC                 448.047 635.031 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

635.362 9.579 0 0 0 0 0 0 9.579 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

264763 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-149, SECTOR CRUCE 11-CH 

(PACOLLO)- CRUCE A-147, PROVINCIA 

DE PARINACOTA, REGION DE ARICA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

30-dic-16 06-feb-17 10/04/2017 25/05/2017 26-may-17 09-ene-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 802.348 810.769 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

788.613 36.298 0 12.878 0 0 0 23.420 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30370278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2015-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

269439 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Cámino Básico Ruta A-

137, Sector Punta de Cabuza - 

Asentamiento Surire, por Sectores, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota, Segundo Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

28-feb-17 27-mar-17 16/05/2017 25/07/2017 26-jul-17 06-ene-18 ARICA ARICA IPC                 947.980 846.906 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

634.647 230.265 0 208.280 0 0 0 21.985 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

253768 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO 

RUTAS A-27, A-163 y A-169, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

30-dic-16 06-feb-17 28/04/2017 18/07/2017 19-jul-17 14-feb-18 ARICA ARICA IPC                 405.968 556.211 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

121.571 448.012 0 204.361 42.901 155.741 0 45.009 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262909 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-121,  CRUCE RUTA A-23 

(HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 

(ALCERRECA), PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

09-may-17 30-jun-17 28/07/2017 22/09/2017 23-sep-17 08-may-18 PARINACOTA GENERAL LAGOS IPC                 1.412.191 1.531.188 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

1.201.209 341.384 0 102.294 0 121.018 0 0 0 118.072 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262909 Modificación del contrato nº262909 , 

CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-121,  CRUCE RUTA A-23 

(HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 

(ALCERRECA), PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 08-may-18 PARINACOTA GENERAL LAGOS IPC                 0 0 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

0 117.284 0 0 0 0 0 0 0 117.284 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262917 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA 

A-321, PROVINCIAS DE ARICA, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

28-mar-17 05-may-17 29/05/2017 14/06/2017 15-jun-17 01-ene-18 ARICA ARICA IPC                 450.730 474.114 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

458.502 18.367 0 0 18.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

270222 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA A-31, SECTOR PAMPA DE OXAYA - 

TICNAMAR, PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA"

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

07-jul-17 03-ago-17 29/08/2017 13/10/2017 14-oct-17 12-abr-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 834.974 642.753 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

0 653.804 0 219.485 254.076 95.125 60.642 24.476 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

280239 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO ARICA SECTOR URBANO Y VALLE 

DE AZAPA, ETAPA II, PROVINCIA DE 

ARICA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-ago-18 01-oct-18 01-abr-22 ARICA ARICA SR                  0 0 0 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.500 30.500 758.880 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255044 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

08-sep-16 04-oct-16 28/04/2017 14/08/2017 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA IPC                 7.232.805 7.891.458 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.234.144 3.986.909 0 281.258 127.070 206.910 247.022 316.238 67.954 306.650 252.936 619.428 1.005.048 556.395 3.046.794 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255044 Modificación del contrato nº255044 , 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 25-jul-21 ARICA ARICA IPC                 0 0 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 1.142.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.000 307.000 370.614 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

07-jul-17 07-ago-17 31/08/2017 18/10/2017 19-oct-17 11-feb-19 ARICA ARICA IPC                 0 503.157 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

31.797 371.353 0 58.763 30.852 30.916 31.013 31.926 30.500 30.140 30.500 30.500 30.500 35.743 113.157 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263626 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por 

sectores Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

21-abr-17 21-jul-17 10/08/2017 05/10/2017 06-oct-17 29-ene-19 ARICA ARICA IPC                 3.051.753 3.041.159 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

153.000 2.960.740 0 132.082 144.153 186.841 162.282 545.000 555.000 546.134 185.000 155.000 155.000 194.248 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263626 Modificación del contrato nº263626 , 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por 

sectores Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-ene-19 ARICA ARICA IPC                 0 0 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 237.122 0 0 0 0 0 0 0 78.968 78.968 79.186 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

BASICOS INTERMEDIOS 

REGION XV A. Y. P.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263640 Diseño de Ingeniería Mejoramiento De 

Caminos Básicos Intermedios Región 

XV A. Y. P.

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

30-oct-17 15-dic-17 15-jun-18 23-ago-20 ARICA ARICA IPC                 0 1.072.220 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 361.365 0 0 0 0 0 0 0 256.665 0 0 104.700 0 739.830 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459183-0 AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: 

BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO 

CHACALLUTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5  

Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. 

Aeropuerto  Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

14-ago-17 11-oct-17 30-jun-18 17-sep-20 ARICA ARICA IPC                 0 640.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 19.100 0 0 0 0 0 0 0 0 19.100 0 0 0 211.340 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459736-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: KM 147-KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector 

KM 147 - KM 170, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

23-jun-17 08-ago-17 25/08/2017 14/09/2017 14-sep-17 03-nov-19 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 532.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

20.400 227.931 0 0 52.366 74.465 0 81.000 0 0 0 20.100 0 0 302.900 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268130 PUENTES: Servicio de Mantención y 

Reparación de equipos, SP Nº 68

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO CERRILLOS SR                  0 150.000 0 3.233 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 2.793 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 276532 LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de 

equipos de LNV y LRV metropolitano

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 11.566 0 695 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279416 PAGOS PENDIENTES MANTENCION Y 

REPARACION DE MAQUINARIAS Y 

VEHICULOS AÑ0 2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 30.000 0 30.001 0 15.705 0 0 0 14.296 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279418 PAGOS PENDIENTES SUBDEPTO.PESAJE 

AÑO 2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 37.400 0 37.401 0 2.894 0 0 0 110 397 34.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279425 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE 

VIGILANCIA PROVINCIAL Y DE PESAJE 

AÑO 2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 5.339 0 5.339 0 5.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279428 PAGOS PENDIENTES INSUMOS CAD AÑO 

2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 137.403 0 137.403 0 132.648 0 0 0 0 0 4.755 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279433 INSUMOS CAD AÑO 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE SR                  0 454.859 0 454.860 0 0 55 20.052 90.696 19.962 10.000 34.579 86.100 44.816 80.000 68.600 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279435 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PERSONAL DE FAENA CAD AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 15.400 0 15.400 0 0 0 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279438 SERVICIO DE APOYO TOPOGRAFICO 

CAD AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE SR                  0 15.000 0 15.001 0 0 0 74 2.416 0 0 12.511 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279443 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE ESTANQUES AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 4.000 0 4.001 0 0 0 0 0 2.417 0 1.584 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279446 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279457 SERVICIOS DE CONFECCION DE 

CIERRES PERIMETRALES AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 25.300 0 25.300 0 0 0 0 0 0 0 25.300 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279461 SERVICIOS DE VIGILANCIA 

PROVINCIAL, EN FAENA Y DE PESAJE 

AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 40.000 0 40.000 0 2.579 2.579 2.579 2.579 3.500 4.421 4.421 4.421 5.921 3.500 3.500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279464 ARRIENDO DE MAQUINARIAS DE APOYO 

A CAD 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 129.600 0 129.602 0 0 0 18.552 24.931 10.948 10.000 15.220 11.898 38.053 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

279468 INSUMOS PARA MAQUINARIAS AÑO 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 86.000 0 86.000 0 0 0 0 9.017 11.000 0 10.000 45.000 10.983 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281428 INSUMOS PARA VEHICULOS LIVIANOS 

AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 20.000 0 30.000 10.000 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281436 SERVICIO DE MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 42.000 0 42.001 0 1.551 0 0 2.171 4.000 3.500 8.829 4.000 8.950 4.000 5.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281437 COMBUSTIBLE CAD AÑO 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 30.000 0 30.000 0 5.968 5.243 5.284 3.776 2.500 0 0 925 1.304 5.000 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281439 STOCK COMBUSTIBLE CAD AÑO 2019 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281442 MANTENCION Y REPARACION DE 

MAQUINARISAS Y VEHICULOS AÑO 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 404.600 0 404.601 0 23.548 31.286 16.596 3.857 400 33.200 70.144 57.804 54.366 73.600 39.800 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281446 MANTENCION Y REPARACION DE 

MAQUINARIAS Y VEHICULOS 

PAVIMENTOS BASICOS AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 71.400 0 71.401 0 0 86 4.374 1.149 9.800 5.900 8.400 17.641 10.251 6.800 7.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281449 MANTENCION Y REPARACION DE 

CARROMATOS AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 60 400 300 100 640 600 600 300 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281452 MANTENCION Y REPARACION DE 

EQUIPOS MENORES AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 4.500 0 4.501 0 0 0 633 0 600 400 200 168 1.400 700 400 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281453 EPP Y ROPA DE TRABAJO CAD AÑO 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 39.100 0 39.100 0 0 0 0 0 39.100 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281457 ADQUISICION AGUA POTABLE FAENAS 

CAD Y PESAJE AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 3.200 0 3.201 0 0 0 0 336 2.100 100 0 254 300 0 111 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281471 MANTENCION DE CAMPAMNETOS POR 

UNIDAD PRP AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281472 INSUMOS Y SERVICIOS PARA 

LABORATORIO REGIONAL AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 6.000 0 6.001 0 0 271 183 152 2.000 2.000 1.395 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281473 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPÁRACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS 

Y MOVIL AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 88.300 0 88.301 0 0 0 297 260 0 0 0 6.444 45.000 28.300 8.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281474 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

PERSONAL PESAJE AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 27.500 0 27.500 0 1.600 1.636 0 1.865 2.500 2.500 3.400 5.635 864 5.000 2.500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

281475 ADQUISICION GAS PARA CALEFACCION 

PESAJE AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 400 0 400 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282214 LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 

400 Kilos de Huaipe para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.281 0 152 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282215 LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 

400 litros de aguarrás mineral para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 338 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282219 LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de 

Repuesto para Reómetro LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 4.126 0 275 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282221 LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de 

Desratización, fumigación y 

desinsectación LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 536 0 36 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282568 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE BULLDOZERS. 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 909.171 0 30.000 0 0 0 28.399 0 0 0 0 0 0 0 1.601 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282571 DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y 

MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 400.221 0 12.000 0 0 0 1.666 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.334 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282572 DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE 

COMBUSTIBLE. DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 414.689 0 23.000 0 0 6.661 9.543 5.183 0 0 0 0 0 0 1.613 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282932 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE VEHICULOS DE 

ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 316.489 0 11.055 0 0 1.574 0 375 1.626 2.000 0 2.000 427 2.000 1.053 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282963 LABORATORIO: RESERVA 

LABORATORIO CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 10.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.012 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282974 LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 798 0 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283012 PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE 

MONITOREO DE MAQUINARIAS Y 

VEHICULOS CAD AÑO 2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 777 0 776 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283013 PAGOS PENDIENTES COMBUSTIBLE CAD 

AÑO 2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 246 0 246 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283014 PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE 

FUMIGACION TALLER AZOLA, OFICINAS 

PROVINCIALES, PLAZAS DE PESAJE Y 

OFICINA REGIONAL AÑO 2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 179 0 179 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283177 PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283179 PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 45.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.380 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283217 FIAR Contrato de Apertura y Cierre 

Depto. Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283226 FIAR Contrato de Reembolsos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283246 REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 20-feb-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 15.420 11.483.358 VERONICA DEL 

CARMEN CORNEJO 

ROJAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283409 GASTO PEAJE  DIRECCION DE VIALIDAD   

AÑO 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 500 12.833.715 FREDDY MAURICIO 

RIOS CAUTIN

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283939 LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 624 0 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284201 Compra de Combustible año 2018 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 457.200 0 10.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.900 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284505 PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 

Adquisición de elementos de protección 

personal para el Depto. de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 30.000 0 2.000 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 1.767 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284777 LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación 

válvula y mantención de dos Cilindros 

para carga de aire comprimido

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 180 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284778 LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento 

y calibración equipo reómetro MCR 30

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.169 0 145 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284779 LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura 

Nº127101 CCHEN  dosimetría primer 

trimestre.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.733 0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284780 LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de 

Factura Nº 9769705 Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 779 0 52 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285095 PUENTES: SP Nº75 Mantención y 

reparación de 5 carromatos del Depto. 

de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 14.042 0 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285098 PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa 

Palfiger PK320080CCR utilizada para 

trabajos del Depto. de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.319 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285222 PUENTES: SP Nº76 Adquisición de 

accesorios para carromatos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.448 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

285290 SERVICIO DE ARRIENDO DE CASETAS 

DE BAÑOS QUIMICOS AÑO 2018, 

DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ARICA ARICA SR                  0 10.000 0 10.000 0 0 0 4.284 0 1.000 1.500 1.500 1.716 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481226-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA XV 

REGION AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286080 LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura 

Nº9772096 Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 766 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

285486 CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 01-sep-19 ARICA ARICA SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 5.000 190.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283865 CONSERVACIÓN RED VIAL,  

CONSERVACION PERIODICA RUTAS A-

203, A-205 Y A-331, POR SECTORES, 

PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-abr-19 ARICA ARICA SR                  0 0 0 197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000 0 18.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

283857 AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 

2022)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 01-oct-22 ARICA ARICA SR                  0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 953.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283858 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 

2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 01-oct-22 ARICA ARICA SR                  0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 27.500 6.698.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481294-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481294-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283627 CAMINO BÁSICO POR  CONSERVACIÓN 

, RUTA A-201  CRUCE RUTA A-31 - 

LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

29-mar-18 15-may-18 18-jul-18 14-ene-19 PARINACOTA PUTRE IPC                 1.499.944 0 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.500 250.500 222.000 282.236 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED VIAL 

PARINACOTA NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278686 Estudio de Ingeniería Conservación 

Saneamiento Red Vial Parinacota Norte

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-oct-18 01-abr-20 ARICA ARICA SR                  0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 256.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED VIAL 

PARINACOTA NORTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED VIAL 

REGION ARICA Y PARINACOTA 

SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278684 Estudio de Ingeníeria Conservacion 

Saneamiento Red Vial Region Arica Y 

Parinacota Sur

2. ESTUDIOS En Licitación Sin Información 01-mar-18 01-abr-18 01-sep-18 01-jul-20 ARICA ARICA SR                  0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 256.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED VIAL 

REGION ARICA Y PARINACOTA 

SUR

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

CUESTA CHACA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278688 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

pública

18-may-18 05-jul-18 01-ago-18 21-jul-20 ARICA CAMARONES IPC                 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 287.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

CUESTA CHACA SUR

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30484632-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30484632-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

278680 Conservacion Sistema De Señalizacion 

Informativa Region De Arica Y 

Parinacota 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-mar-19 ARICA ARICA SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 330.000 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30485648-0 CONSERVACION RUTA 11 CH, 

SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

272777 Asesoría  CONSERVACION RUTA 11 CH 

SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

12-jul-17 17-ago-17 07/09/2017 25/10/2017 26-oct-17 19-ene-19 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 429.127 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

25.200 349.741 0 58.377 32.254 29.063 29.155 28.721 29.229 29.229 29.229 29.229 29.229 26.026 66.808 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30485648-0 CONSERVACION RUTA 11 CH, 

SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

272728 CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR 

ZAPAHUIRA - PUTRE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

12-jul-17 17-ago-17 07/09/2017 23/10/2017 24-oct-17 19-sep-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 4.453.523 2.961.368 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

199.004 2.811.519 0 431.964 231.476 210.081 374.877 599.500 0 963.621 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30485648-0 CONSERVACION RUTA 11 CH, 

SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

272728 Modificación del contrato nº272728 , 

CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR 

ZAPAHUIRA - PUTRE

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 19-sep-18 PARINACOTA PUTRE IPC                 0 0 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 369.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.724 369.724 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICION PAVIMENTO Y 

CONSTRUCCION 3° PISTA 

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

- CUYA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213172 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición de pavimento y construcción 

de 3ª pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - 

Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente 

Chiza, DM 1.930.100 al 1.948.360, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

15-jun-15 19-ago-15 17/11/2015 15/03/2016 15-mar-16 15-nov-17 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 682.022 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

642.894 73.454 0 0 0 69.771 0 0 3.183 500 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICION PAVIMENTO Y 

CONSTRUCCION 3° PISTA 

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

- CUYA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263759 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Pavimento y Construcción 3º 

pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya 

(Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al 

DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública

27-dic-17 08-feb-18 18-jul-18 16-nov-19 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.816 24.184 706.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICION PAVIMENTO Y 

CONSTRUCCION 3° PISTA 

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

- CUYA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICION PAVIMENTO Y 

CONSTRUCCION 3° PISTA 

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

- CUYA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213171 Reposición Pavimento y Construcción 

3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - 

Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente 

Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 

1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

08-jun-15 23-jul-15 19/11/2015 09/03/2016 10-mar-16 13-nov-17 TAMARUGAL HUARA Pln                 16.520.377 21.103.720 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

22.233.216 24.980 0 0 0 0 0 0 0 21.444 3.351 0 0 185 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICION PAVIMENTO Y 

CONSTRUCCION 3° PISTA 

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

- CUYA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213171 Modificación del contrato nº213171 , 

Reposición Pavimento y Construcción 

3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - 

Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente 

Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 

1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 13-nov-17 TAMARUGAL HUARA Pln                 0 0 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.191 29.809 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICION PAVIMENTO Y 

CONSTRUCCION 3° PISTA 

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA 

- CUYA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263760 Reposición de Pavimento y Construcción 

3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - 

Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

07-nov-17 15-dic-17 26-jul-18 17-mar-20 TAMARUGAL HUARA IPC                 12.883.066 12.929.102 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 445.000 0 0 0 0 0 0 709 0 0 0 167.894 276.397 13.763.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

21-mar-14 28-oct-14 29/04/2015 27/05/2015 27-may-15 27-nov-17 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 1.151.203 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

1.224.674 78.248 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 38.248 0 140.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Modificación del contrato nº200985 , 

Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 27-nov-17 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 0 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 321.753 0 0 0 0 0 160.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 1.753 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 238243 Contrato sectorial del FNDR 212505: 

Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; 

Mejoramiento Accesibilidad y 

conectividad en la ciudad de Iquique 

Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo 

Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle 

Guarda Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo 01-jul-15 01-ago-15 20/05/2016 20/09/2016 20-may-14 01-jun-16 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 267.241 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

263.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.909 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 238243 Modificación del contrato nº238243 , 

Contrato sectorial del FNDR 212505: 

Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; 

Mejoramiento Accesibilidad y 

conectividad en la ciudad de Iquique 

Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo 

Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle 

Guarda Regió

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Trato directo 02-ene-00 01-jun-16 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 16.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.587 0 -3.908 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250760 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro 

Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, 

Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

28-nov-16 03-mar-17 02/06/2017 22/06/2017 22-jun-17 22-jun-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 0 710.579 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSUL.DE 

ING.CIVIL EIRL.

149.701 360.000 0 0 0 82.453 32.577 64.970 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 245.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 271322 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B Cerro Dragón - Avda. Pérez 

Opazo, Región de Tarapacá (Pago de 

Reajuste Contrato FNDR N°262319)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-jul-17 01-ago-17 20-jun-18 20-abr-20 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 0 0 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 27.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

tramo: Alto Hospicio -  Alto Molle, Dm. 

641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

17-jun-13 25-feb-14 28/10/2014 17/04/2015 18-abr-15 03-dic-17 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 11.862.062 6.419.031 76.434.794 CONSORCIO FCC 

CONTRUCCION S.A

2.926.892 3.900.001 0 0 1.083.576 1.179.064 0 0 0 0 100.000 0 900.000 637.361 1.700.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Modificación del contrato nº200983 , 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

tramo: Alto Hospicio -  Alto Molle, Dm. 

641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 03-dic-17 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 0 0 76.434.794 CONSORCIO FCC 

CONTRUCCION S.A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214240 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, 

Región de Tarapacá- Complemento del 

FNDR Nº 207712

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

30-dic-13 14-feb-14 16/10/2013 20/11/2013 21-nov-13 13-ago-15 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 999.691 96.786.880 SACYR CHILE S.A. 995.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.147 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

30-dic-13 31-dic-13 16/10/2013 21/11/2013 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

SR                  876.882 1.862.921 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

1.862.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Modificación del contrato nº214244 , 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-15 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

SR                  0 0 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

0 47.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.406 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250761 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, 

Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

10-nov-16 17-feb-17 16/05/2017 06/06/2017 06-jun-17 27-may-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 10.937.434 10.344.716 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

2.000.000 6.700.001 0 1.748.611 665.040 0 1.182.885 50.000 0 0 100.000 750.000 700.000 1.503.465 2.000.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

12-ago-16 12-oct-16 30/12/2016 03/05/2017 03-may-17 24-dic-18 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 11.530.069 6.042.295 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

2.551.641 3.500.000 0 1.353.075 0 471.617 417.015 500.000 0 0 0 0 758.293 0 400.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Modificación del contrato nº250762 , 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 24-dic-18 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 0 0 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274193 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique 

Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle 

Comuna de Alto Hospicio Región de 

Tarapacá 2º Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

22-sep-17 22-sep-17 21/09/2017 12/02/2018 12-feb-18 07-feb-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO SR                  1.554.887 330.646 77.651.540 SOC.DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA E 

HIJOS LTDA.

0 330.646 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.646 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283434 Indemnización  Mejoramiento 

Accesibilidad y Conectividad en la 

ciudad de Iquique, Avenida Tadeo 

Haenke - Calle Guarda, Región de 

Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 

207712

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo 01-mar-18 01-mar-18 15-jun-18 15-jul-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  206.302 206.303 96.786.880 SACYR CHILE S.A. 0 206.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.303 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284062 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

Tramo Conexión Tadeo Haenke, 

Provincia de Iquique; Región de 

Tarapacá Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-abr-20 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 271.242 Contratación de Obras
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(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
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Contrato
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Presupuesto 

oficial
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Rut 
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Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30084648-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

COSTANERA DE IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263768 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Infraestructura Vial 

Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 

Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región 

de Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

02-nov-17 12-dic-17 20-jun-18 11-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 474.500 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 88.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 43.000 0 430.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGION 

DE TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

20-dic-16 06-feb-17 04/04/2017 16/05/2017 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 0 309.090 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

93.000 220.003 0 0 0 0 0 34.449 34.449 34.449 34.449 34.449 34.449 13.309 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGION 

DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 161606 Mejoramiento Ruta A-760  Sector Ex 

Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 

Comuna de Pozo Almonte Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 

2010

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

29-oct-10 03-dic-10 14/12/2010 31/12/2010 31-dic-10 10-sep-12 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Pln                 3.250.082 4.093.150 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

4.385.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.929 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGION 

DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 250572 Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

20-dic-16 10-feb-17 16/03/2017 14/08/2017 14-ago-17 30-may-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 2.563.587 2.280.877 77.651.540 SOC.DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA E 

HIJOS LTDA.

1.010.829 1.307.783 0 0 0 873.419 158.374 181.189 94.801 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGION 

DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 250572 Modificación del contrato nº250572 , 

Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 30-may-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 0 0 77.651.540 SOC.DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA E 

HIJOS LTDA.

0 92.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.217 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30101541-0 CONSERVACION RUTA 5, 

SECTOR NUEVA VICTORIA - 

CACHANGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 171436 Conservación Ruta 5 Norte, Sector 

Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, 

Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-nov-10 26-abr-11 17/08/2011 21/10/2011 22-oct-11 12-ago-13 TAMARUGAL POZO ALMONTE Pln                 5.587.258 5.400.914 77.376.710 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ESCO LTDA.

1.713.308 427 0 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 242 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 205172 Consultoria Conservacion Red Vial; 

Consultoria de Proyectos y Gestion de 

Mantenimiento de la Red Vial Region de 

Tarapaca

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

01-ago-14 11-sep-14 26/12/2014 06/04/2015 06-abr-15 19-feb-18 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, HUARA IPC                 0 773.486 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 719.103 131.193 0 0 0 0 0 90.438 0 40.755 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221381 Estudio de Ingeniería; Reposición Ruta 

A-40 Obras de Emergencia Sector Alto 

Pisagua-Pisagua. Provincia del 

Tamarugal; Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

pública

05-ene-15 11-mar-15 11/05/2015 27/05/2015 27-may-15 23-nov-16 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 118.499 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

115.988 10.514 0 0 0 0 0 0 0 10.514 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 195905 Conservación red vial comunal, 

Recapado  Ruta 1, Sector Gorostiaga-

Desiderio Garcia; Provincia de Iquique; 

Region de Tarapaca

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

08-ago-12 28-ago-12 04/09/2012 04/10/2012 05-oct-12 04-feb-13 IQUIQUE IQUIQUE Pln                 0 428.142 77.376.710 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ESCO LTDA.

422.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221372 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-365, Sector Cruce A-

45 - Nama

1. OBRAS Terminado Trato directo 01-oct-14 01-nov-14 22/12/2014 14/01/2015 07-oct-14 06-mar-15 TAMARUGAL CAMIÑA IPC                 0 1.000.107 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.007.598 2.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.891 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221375 Conservación  Red Vial , Obras de 

Emergencia Ruta A-40 Sector Alto 

Pisagua-Pisagua Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

29-dic-17 13-feb-18 15-jun-18 12-nov-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 0 0 677.709 0 0 0 0 0 0 50.750 71.100 101.500 152.300 152.300 149.759 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 234403 Conservación Red Vial, Ruta A-500, 

Sector marinero Desconocido, Por 

Sectores. Provincia de Iquique; Región 

Tarapacá, 2º Llamado.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

10-abr-15 29-abr-15 04/08/2015 18/08/2015 18-ago-15 27-dic-16 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 418.605 463.439 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

475.322 3.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.336 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICION RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278422 Estudio de Ingeníeria Reposición Ruta 

15-Ch, Sector Apacheta Casiri - 

Quebrada Casoxalla Por Sectores, 

Huara

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-jun-20 TAMARUGAL HUARA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102.600 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICION RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 292 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278402 Asesoría de Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5 Sector Quillagua - 

Hilaricos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-dic-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 464.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278406 Reposición Ruta 5 Sector Quillagua - 

Hilaricos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.882.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, 

SECTOR CUESTA GUANILLOS - 

CUESTA PABELLON DE PICA .

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento 

Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - 

Cuesta Pabellón De Pica

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-oct-18 01-oct-21 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 890.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, 

SECTOR CUESTA GUANILLOS - 

CUESTA PABELLON DE PICA .

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30113684-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL I 

REGION AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 190964 Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos; Provincias de Iquique y 

Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region 

de Tarapaca; Segundo Llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

28-feb-12 17-abr-12 28/05/2012 09/07/2012 10-jul-12 16-nov-16 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, HUARA Pln                 5.847.212 7.327.280 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 7.981.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.578 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30113684-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL I 

REGION AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 190964 Modificación del contrato nº190964 , 

Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos; Provincias de Iquique y 

Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region 

de Tarapaca; Segundo Llamado

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-16 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, HUARA Pln                 0 0 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.577 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA, REGION DE TARAPACA 

AÑO 2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 230743 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-

COLCHANE; REGION DE TARAPACA 

SEGUNDO LLAMADO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

03-feb-15 18-feb-15 15/04/2015 14/07/2015 14-jul-15 14-jul-19 TAMARUGAL CAMIÑA, 

COLCHANE, 

HUARA

IPC                 0 1.532.024 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

949.554 383.439 0 0 69.909 0 69.896 34.736 34.736 34.736 34.736 34.736 34.736 35.218 319.755 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA, REGION DE TARAPACA 

AÑO 2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 230743 Modificación del contrato nº230743 , 

Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-

COLCHANE; REGION DE TARAPACA 

SEGUNDO LLAM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 14-jul-19 TAMARUGAL CAMIÑA, 

COLCHANE, 

HUARA

IPC                 0 0 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -162.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA, REGION DE TARAPACA 

AÑO 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 209716 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ 2º LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

14-ago-13 12-sep-13 21/11/2013 27/01/2014 28-ene-14 31-may-18 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Pln                 5.390.550 5.781.668 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

5.226.186 1.055.548 0 80.315 39.605 14.212 101.385 35.000 103.383 103.380 103.380 223.380 44.945 206.563 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA, REGION DE TARAPACA 

AÑO 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 209716 Modificación del contrato nº209716 , 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ 2º LLAMADO

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 31-may-18 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Pln                 0 0 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 -113.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA, REGION DE TARAPACA 

AÑO 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 211397 Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia del Tamarugal; 

Sector Camiña - Colchane; Region de 

Tarapaca; Segundo Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

22-nov-13 20-dic-13 20/03/2014 03/07/2014 04-jul-14 13-jun-18 TAMARUGAL CAMIÑA, 

COLCHANE

Pln                 4.715.668 5.301.593 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

5.101.495 679.308 0 0 45.168 65.611 0 47.495 55.416 167.728 167.728 8.514 121.648 0 95.413 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30122957-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA, REGION DE TARAPACA 

AÑO 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 211397 Modificación del contrato nº211397 , 

Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia del Tamarugal; 

Sector Camiña - Colchane; Region de 

Tarapaca; Segundo Llamado

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-18 TAMARUGAL CAMIÑA, 

COLCHANE

Pln                 0 0 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.412 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124648-0 MEJORAMIENTO RUTA A-687, 

SECTOR POZO ALMONTE - 

SALAR DEL HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201006 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar 

del Huasco Region de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

30-nov-13 09-ene-14 24/04/2014 20/05/2014 20-may-14 30-nov-17 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

IPC                 0 893.644 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

830.813 131.530 0 0 0 0 0 0 0 0 71.120 60.410 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124648-0 MEJORAMIENTO RUTA A-687, 

SECTOR POZO ALMONTE - 

SALAR DEL HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201006 Modificación del contrato nº201006 , 

Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar 

del Huasco Region de Tarapacá

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-17 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

IPC                 0 0 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 -60.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.410 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 227776 Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665, Sector la 

Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 

53,300; Provincia del Tamarugal Región 

de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

26-sep-16 28-oct-16 27/12/2016 14/03/2017 14-mar-17 08-ene-18 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

IPC                 0 289.357 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

241.578 52.838 0 0 0 0 48.302 4.536 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 227776 Modificación del contrato nº227776 , 

Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665, Sector la 

Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 

53,300; Provincia del Tamarugal Región 

de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 08-ene-18 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

IPC                 0 0 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 -4.050 0 0 0 0 0 -4.050 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 263474 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública

29-dic-17 09-feb-18 15-jun-18 16-feb-19 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 0 0 0 207.060 0 0 0 0 0 0 34.510 34.510 34.510 34.510 34.510 34.510 75.416 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 523 0 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

02-ago-16 21-sep-16 06/10/2016 24/11/2016 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGAL PICA IPC                 3.595.638 3.319.943 77.651.540 SOC.DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA E 

HIJOS LTDA.

3.221.490 149.022 0 141.874 0 0 0 7.148 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263475 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 

30;000  Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

27-dic-17 21-feb-18 09-jun-18 05-abr-19 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 2.361.648 2.003.759 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

0 595.850 0 0 0 0 0 0 50.750 71.100 91.200 112.000 132.300 138.500 1.557.022 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR 

PABELLON DE PICA - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 233951 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 

Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; 

Región de Tarapacá Segundo llamado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

23-abr-15 15-may-15 17/06/2015 07/08/2015 07-ago-15 09-nov-17 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 453.042 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

416.914 58.944 0 0 0 0 0 0 58.944 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30218422-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

CAMINOS HUARA PICA POZO 

A, PROV. TAMARUGAL -

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 217609 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global  por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

del Tamarugal, Sector Huara - Pica - 

Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

07-ene-15 05-feb-15 12/08/2015 23/09/2015 23-sep-15 30-dic-17 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO ALMONTE

IPC                 0 676.140 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

636.023 80.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.740 0 0 6.976 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30218422-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

CAMINOS HUARA PICA POZO 

A, PROV. TAMARUGAL -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 235338 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región 

de Tarapacá. Segundo llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

04-may-15 27-may-15 04/08/2015 14/09/2015 14-sep-15 30-dic-17 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO ALMONTE

IPC                 2.920.227 2.763.861 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

2.753.985 178.577 0 58.886 0 0 0 17.552 48.820 53.319 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30218422-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

CAMINOS HUARA PICA POZO 

A, PROV. TAMARUGAL -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 235340 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, sector Pica - 

Pozo Almonte , Etapa I, Región de 

Tarapacá.Segundo llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

04-may-15 28-may-15 04/08/2015 21/09/2015 21-sep-15 29-dic-17 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

IPC                 3.187.084 2.952.057 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

2.939.947 169.567 0 102.876 0 0 0 59.321 7.370 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 533 0 0 0 0 0 533 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236135 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-653; 

Cruce A-65 - Cruce A-629 (Rotonda 

Mamiña), por Sectores; Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

28-dic-15 03-feb-16 18/03/2016 22/06/2016 22-jun-16 27-dic-16 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 503.510 572.687 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

582.693 5.664 0 0 0 0 0 5.664 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236146 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-489; 

Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de 

Berenguela,  Sector Km. 0.000 al Km. 

16.573; Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

02-ago-16 06-sep-16 02/11/2016 07/12/2016 07-dic-16 05-jun-17 TAMARUGAL CAMIÑA IPC                 569.662 501.165 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

496.748 9.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.511 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255669 Conservación Red Vial 2015-2017, 

Conservación Rutinaria Ruta A-750;  

Sector Cruce Ruta 1 - Cruce A-760, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

02-ago-16 23-sep-16 07/11/2016 03/01/2017 03-ene-17 26-jul-17 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 1.241.922 1.050.973 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.067.340 -123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260523 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-639; 

Sector Mamiña - Parca, Provincia del 

Tamarugal, Región Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

23-dic-16 08-feb-17 03/04/2017 16/05/2017 16-may-17 12-dic-17 TAMARUGAL HUARA IPC                 643.591 511.076 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

479.241 38.450 0 0 0 12.470 0 0 0 25.980 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260524 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-479; 

Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-

489 Termas de Gerenguela Sector km 

0,000 al Km 32,320, Provincia del 

Tamarugal, Región Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

05-dic-16 19-ene-17 16/03/2017 14/08/2017 14-ago-17 12-mar-18 TAMARUGAL CAMIÑA IPC                 1.250.534 925.737 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

160.466 782.953 0 0 0 0 0 118.213 45.950 56.200 153.000 188.915 220.675 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 2º Llamado Conservación Red Vial 

Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 

15 CH, Sector Apacheta Casiri por 

sectores, Km 87 al 103 Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

06-dic-16 26-ene-17 16/03/2017 03/05/2017 03-may-17 09-mar-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 1.048.737 913.122 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

640.044 293.745 0 0 0 0 266.634 27.111 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 Modificación del contrato nº261240 , 2º 

Llamado Conservación Red Vial 

Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 

15 CH, Sector Apacheta Casiri por 

sectores, Km 87 al 103 Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-mar-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 0 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

0 20.977 0 0 0 0 0 0 0 20.977 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 275179 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica de Mallas  y Luminarias en 

Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por 

sectores, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

24-oct-17 14-dic-17 01-ago-18 01-ago-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

IPC                 2.504.352 2.121.027 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 71.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.100 2.063.827 Contratación de Obras
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Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red Vial, Conservación 

Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - 

Laonzana - Puchurca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá. 

Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 02-ene-00 02-ene-00 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 0 0 203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.750 152.250 1.891.996 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Modificación del contrato nº221457 , 

Asesoría a la Inspección Fiscal; 

Conservación Caminos Básicos Región 

de Tarapacá 2014-2015; Conservación 

Camino Básico Ruta A-475; Sector 

Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 07-abr-16 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 0 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 169.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.419 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 224283 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Caminos Básicos Región 

de Tarapacá 2014-2015; Conservación 

Camino Básico, Ruta A-97, Sector 

Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

05-dic-14 27-feb-15 01/06/2015 06/07/2015 06-jul-15 06-jun-16 TAMARUGAL PICA IPC                 0 558.712 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

581.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación de Contrato Conservación 

Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 

al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º 

Llamado.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

03-ago-17 08-sep-17 20/10/2017 28/11/2017 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 244.984 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

14.468 233.114 0 0 0 30.828 92.999 30.970 30.970 30.970 16.377 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 211226 Terminación de Contrato Conservación 

Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 

17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; 

Provincia del Tamarugal Región de 

Tarapacá y Obras Nuevas.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

02-ago-16 29-ago-16 20/10/2016 24/11/2016 24-nov-16 13-jul-17 TAMARUGAL HUARA IPC                 1.408.763 1.291.332 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

1.291.896 15.480 0 0 0 12.146 0 0 0 3.334 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 211228 Conservación Red Vial Comunal; 

Terminación de Contrato  Conservación 

Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al 

Km 32;324; Sector  cruce Ruta A-535 

Achacagua; Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapacá y Obras Nuevas

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-abr-17 13-jun-17 13/07/2017 08/09/2017 08-sep-17 04-ago-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 1.904.415 1.684.625 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 10.226 1.696.483 0 0 0 30.749 102.286 131.300 283.000 33.000 83.457 268.800 414.425 349.466 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230757 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-475, KM. 22,000 AL KM. 40.000, 

SECTOR SOTOCA-JAIÑA; PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

03-feb-15 19-feb-15 21/04/2015 08/09/2015 08-sep-15 30-nov-16 TAMARUGAL HUARA IPC                 1.247.752 1.620.218 89.831.600 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

1.712.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.024 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230762 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-

COLLACAGUA; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

03-feb-15 19-feb-15 06/04/2015 09/09/2015 09-sep-15 05-jun-16 TAMARUGAL PICA IPC                 2.194.496 2.413.411 89.831.600 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.513.688 17.486 0 0 0 0 0 0 0 0 17.486 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230766 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA 

A-97B, SECTOR COLLACAGUA-LIRIMA; 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION 

DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

03-feb-15 20-feb-15 24/03/2015 07/05/2015 07-may-15 16-abr-16 TAMARUGAL PICA IPC                 2.626.239 2.992.537 89.831.600 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

3.068.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.412 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 232881 Conservación Camino Básico, Ruta A-

514, KM. 10.00 AL 34.00 Sector Cruce A-

616 - Caleta Buena, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

28-dic-15 16-feb-16 16/03/2016 27/04/2016 27-abr-16 30-mar-17 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

HUARA

IPC                 1.646.456 1.340.045 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.370.972 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261247 2º  Llamado Conservación Camino 

Básico , Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 

5 (Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta 

Buena); Provincia de Iquique; Región 

de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

06-dic-16 27-ene-17 16/03/2017 14/08/2017 14-ago-17 11-abr-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 1.536.427 1.237.938 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

143.877 1.126.515 0 0 832.549 214.105 0 34.861 0 45.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261247 Modificación del contrato nº261247 , 2º  

Llamado Conservación Camino Básico , 

Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 5 

(Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta 

Buena); Provincia de Iquique; Región 

de Tarapacá

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 0 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 45.970 0 0 0 0 0 0 45.970 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261248 2º Llamado Conservación Camino 

Básico, Ruta A-514,Sector Cruce Ruta A-

616- Caleta Buena, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

06-dic-16 06-ene-17 16/03/2017 03/05/2017 03-may-17 30-oct-17 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 564.423 535.265 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES SICALL 

S.A.

540.082 2.993 0 0 0 0 0 0 0 0 2.993 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR 

POZO ALMONTE, REGIÓN DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector Pozo Almonte, Región de 

Tarapacá 2º Lllamado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

21-abr-17 31-may-17 11/07/2017 14/09/2017 14-sep-17 06-feb-19 TAMARUGAL POZO ALMONTE IPC                 0 232.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

15.609 108.000 0 0 0 0 0 0 0 26.900 81.100 0 0 0 117.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255004 Camino Basico por Conservación, Ruta 

A - 700, Sector Cruce Ruta 5 - Estación 

FFCC - Geoglifos  Pintados, Comuna de 

Pozo Almonte, Provincia de Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

23-dic-16 13-feb-17 16/03/2017 06/04/2017 06-abr-17 03-oct-17 TAMARUGAL HUARA IPC                 442.538 369.013 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

368.892 3.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.651 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263966 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

23-dic-16 20-feb-17 16/03/2017 04/05/2017 04-may-17 24-ene-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 1.464.784 1.249.077 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

913.311 353.551 0 299.090 0 0 0 0 54.461 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 264297 Camino Básico por Conservación Ruta A-

373, sector Cruce A-375 - Cutijmalla, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

23-dic-16 17-feb-17 20/03/2017 05/07/2017 05-jul-17 07-mar-18 TAMARUGAL CAMIÑA IPC                 1.415.943 1.311.688 76.445.564 VCM INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

547.149 702.919 0 135.196 328.425 0 121.698 117.600 0 0 0 0 0 0 88.245 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 270105 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-510, Cruce Ruta -514- Cerro 

Esmeralda, Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

28-ago-17 13-oct-17 20/11/2017 01/02/2018 01-feb-18 30-ago-18 IQUIQUE ALTO HOSPICIO IPC                 608.090 568.054 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 577.272 0 0 0 20.882 75.426 50.800 71.100 91.400 101.500 132.000 34.164 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 255052 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte y Sur II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

20-abr-17 09-jun-17 30-jun-18 30-jun-22 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 1.228.800 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 156.750 0 0 0 0 0 0 0 26.125 26.125 26.125 26.125 52.250 1.163.637 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur,  Etapa II, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

02-ago-16 06-oct-16 19/12/2016 10/03/2017 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 6.594.726 5.891.899 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

724.151 1.088.617 0 186.035 0 206.237 12.001 136.500 57.000 57.000 114.000 183.344 136.500 0 4.342.351 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255042 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincia de Iquique 

y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

23-ago-16 24-oct-16 23/12/2016 10/03/2017 10-mar-17 09-ene-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

IPC                 6.482.142 5.433.135 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

629.909 1.255.199 0 0 74.989 189.851 142.909 81.200 152.300 81.200 152.300 81.200 152.300 146.950 3.763.082 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30383428-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A 

IQUIQUE, REGI

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 238998 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL 

ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE 

TARAPACA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-dic-15 28-ene-16 17/03/2016 25/04/2016 25-abr-16 19-feb-18 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 312.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

126.668 194.893 0 0 0 0 0 0 0 36.003 107.120 0 51.770 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH 

S:ALTO HUASQUIÑA - ALTO 

USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 250654 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto 

Usmagama Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

26-sep-16 02-nov-16 27/12/2016 14/03/2017 14-mar-17 06-ago-18 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 280.000 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

109.954 127.500 0 0 0 0 0 0 0 42.500 0 42.500 0 42.500 50.479 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH 

S:ALTO HUASQUIÑA - ALTO 

USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 282466 RESTRICCIONES SOLICITUD DE 

DECRETO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30398852-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR EL LOA-CUESTA 

HUANILLOS, REG DE 

TARAPACÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250656 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

23-ago-16 20-oct-16 02/11/2016 13/12/2016 13-dic-16 02-ene-19 IQUIQUE IQUIQUE IPC                 0 334.900 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

155.270 81.302 0 0 0 0 43.338 0 12.988 0 24.976 0 0 0 112.632 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278414 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -

By Pass Cuesta Duplijsa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-18 01-may-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 292 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 

S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278419 Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -

By Pass Cuesta Duplijsa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-nov-18 01-dic-18 01-jun-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.870.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN 

DE TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-sep-22 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

SR                  0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 745.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, REGION DE 

TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-ago-22 TAMARUGAL CAMIÑA SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 820.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 2.001 0 0 286 0 0 0 292 0 0 1.423 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

28-dic-17 12-mar-18 15-jun-18 25-may-22 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

IPC                 5.992.712 5.495.642 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 817.000 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500 157.000 221.500 365.000 4.957.308 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-sep-22 TAMARUGAL CAMIÑA SR                  0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 86.500 157.500 6.080.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30458378-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SECTOR: HUARA - ACCESO 

TARAPACA; REG. TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 263500 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso 

Tarapacá ; Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

20-sep-17 30-oct-17 28/11/2017 13/03/2018 13-mar-18 04-oct-19 TAMARUGAL HUARA IPC                 0 260.628 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RYH LIMITADA

0 100.328 0 0 0 0 0 0 12.200 0 30.500 0 0 57.628 226.765 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

S:ALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG TARAPACÁ 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG TARAPACÁ 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 292 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278400 Conservación Sistema De Señalización 

Informativa Reg Tarapacá 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-19 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 1.000.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268130 PUENTES: Servicio de Mantención y 

Reparación de equipos, SP Nº 68

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO CERRILLOS SR                  0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 276532 LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de 

equipos de LNV y LRV metropolitano

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 281394 CONVENIO DE PEAJES DV I REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

SR                  0 4.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 281826 ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV I 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 534.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 281974 SERVICIO DE ASEO PARA LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 13.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 281975 VIGILANCIA FAENAS DV REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282214 LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 

400 Kilos de Huaipe para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282215 LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 

400 litros de aguarrás mineral para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282219 LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de 

Repuesto para Reómetro LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 4.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282221 LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de 

Desratización, fumigación y 

desinsectación LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282226 CONVENIO MANTENCIÓN Y/O 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 

2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 32.400 0 1.812.790 0 152.184 168.705 300.144 191.433 160.819 173.819 34.632 13.758 110.240 261.690 245.366 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282228 CONVENIO DE MANTENCIÓN Y/O 

REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282229 CONVENIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA 

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 

LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 

2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 16.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282237 SERVICIO RETIRO, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 8.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282241 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 5.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282244 SERVICIO DE ARRIENDO Y 

MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y 

CARROS DE ARRASTRE 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 36.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282246 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 

SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282247 SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

FERRETERÍA Y OTROS 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 5.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282508 CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS 

Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE 

CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 37.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282568 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE BULLDOZERS. 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 909.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282571 DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y 

MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 400.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282572 DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE 

COMBUSTIBLE. DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 414.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282932 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE VEHICULOS DE 

ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 316.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282961 FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 14-feb-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 700 16.350.132 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282962 FIAR DE PEAJES DV I REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 14-feb-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 697 16.350.132 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282963 LABORATORIO: RESERVA 

LABORATORIO CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 282965 DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

2017

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 302.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282974 LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283095 SUMINISTROS Y MATERIALES 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 219.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283101 ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y/O 

EQUIPOS ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 60.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283177 PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283179 PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283217 FIAR Contrato de Apertura y Cierre 

Depto. Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283226 FIAR Contrato de Reembolsos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283246 REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 20-feb-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 15.420 11.483.358 VERONICA DEL 

CARMEN CORNEJO 

ROJAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283273 CONVENIO SUMINISTRO AGUA 

PURIFICADA PARA FAENAS AD 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 14.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283553 PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283939 LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284084 COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 89.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284111 VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284201 Compra de Combustible año 2018 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 457.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284465 MANTENCIÓN Y REP. PLAZAS PESAJE 

2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 83.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284505 PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 

Adquisición de elementos de protección 

personal para el Depto. de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284689 SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, 

MONITOREO Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS 

Y EQUIPOS ADM. DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284691 EPP ADM. DIRECTA 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 1.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284777 LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación 

válvula y mantención de dos Cilindros 

para carga de aire comprimido

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284778 LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento 

y calibración equipo reómetro MCR 30

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284779 LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura 

Nº127101 CCHEN  dosimetría primer 

trimestre.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284780 LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de 

Factura Nº 9769705 Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285095 PUENTES: SP Nº75 Mantención y 

reparación de 5 carromatos del Depto. 

de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 14.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285098 PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa 

Palfiger PK320080CCR utilizada para 

trabajos del Depto. de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285222 PUENTES: SP Nº76 Adquisición de 

accesorios para carromatos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.448 0 192.901 0 120 15.567 9.903 6.013 2.056 4.409 8.773 7.905 6.000 7.699 124.456 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286080 LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura 

Nº9772096 Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481227-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA I 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286081 LABORATORIO: SP Nº88 Mantención 

Eléctrica y mecánica más calibración de 

densímetro Nuclear para LRV Iquique

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 1.166 0 0 0 0 0 292 874 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283156 Conservacion Red Vial, Conservación 

periodica Ruta 5, Sector Quillagua - 

Humbestone, por sectores, Provincia 

del Tamarugal, Region de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 200.000 1.300.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283159 Conservacion Red Vial, Conservación 

Periodica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta 

5 - Cruce Ruta A-97B, por sectores, 

Provincia del Tamarugal, Region de 

Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 280.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283160 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta A-45, Sector Cruce Ruta 

5 - Camiña, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 TAMARUGAL CAMIÑA SR                  0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 280.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283161 Conservacion Red Vial, Conservación 

Periodica Av. Circunvalación y Ruta 1, 

Sectores Av. Sotomayor - Cruce A-500 - 

Cruce Av. Las Cabras, por sectores, 

Provincia de Iquique, Region de 

Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 250.000 230.000 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 583 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por Conservación Ruta A-

639, Sector Cruce A-555  Noasa, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-mar-19 TAMARUGAL POZO ALMONTE SR                  0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 1.502.040 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283182 Camino Básico por Conservación Ruta A-

563, Sector Cruce A-555 - Coscaya, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ene-19 TAMARUGAL HUARA SR                  0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 897.960 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

del Tamarugal, Sector Huara - Pica - 

Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública

26-mar-18 04-may-18 18-jun-18 18-jun-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO ALMONTE

IPC                 0 0 0 123.000 0 0 0 0 0 0 0 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 529.115 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 855 0 0 0 0 0 563 292 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268805 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

06-dic-17 30-ene-18 06/04/2018 29/05/2018 29-may-18 28-may-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO ALMONTE

IPC                 2.880.220 2.554.329 76.445.564 VCM INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

0 647.450 0 0 0 0 0 0 0 50.750 71.100 151.500 121.800 252.300 2.105.762 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, sector Pica - 

Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

06-dic-17 31-ene-18 30-jun-18 29-jun-20 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

IPC                 2.908.446 2.533.568 77.651.540 SOC.DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA E 

HIJOS LTDA.

0 681.795 0 0 0 0 0 0 0 50.750 71.200 151.500 152.300 256.045 2.033.479 Contratación de Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA 

-

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665 Sector Cr. 

Ruta 5-La Tirana -

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
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Contrato

Comuna 
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Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 
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Rut 
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Anterior
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año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA 

-

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 281608 GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES 

DRV TARAPACÁ AÑO 2018.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 7.994 0 583 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA 

-

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-665 Sector Cr. 

Ruta 5-La Tirana -

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.268.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACION RUTA 28 CRUCE 

RUTA 5 (LA NEGRA) - 

ANTOFAGASTA -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 160761 Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La 

Negra (La Negra)  Antofagasta, Región 

de Antofagasta

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

23-ago-10 25-nov-10 31/12/2010 08/04/2011 09-abr-11 30-sep-13 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Pln                 8.522.398 10.287.567 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

11.563.745 171 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACION RUTA 28 CRUCE 

RUTA 5 (LA NEGRA) - 

ANTOFAGASTA -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion contrato Ampliación 

Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La 

Negra) -  Antofagasta, Región de 

Antofagasta (original 160761)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo 01-dic-15 30-nov-16 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  751.459 751.460 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751.460

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20185744-0 MEJORAMIENTO RUTA 

ALTIPLANICA B-245 S: S. 

PEDRO ATACAMA-TATIO -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247099 Terminación Mejoramiento Ruta 

Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El 

Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia 

El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 

2016.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-dic-16 01-dic-16 07/02/2017 16/03/2017 16-ene-17 30-dic-17 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 650.000 861.917 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

879.996 4.162 0 0 0 0 0 0 4.162 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICION MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE-LIM I REG-

COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 Asesoría Reposición Mejor. Ruta B-15-

A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).-

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-sep-18 01-oct-18 01-abr-21 EL LOA OLLAGÜE SR                  0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 675.168 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICION MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE-LIM I REG-

COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICION MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE-LIM I REG-

COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-

Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).-

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 01-mar-21 EL LOA OLLAGÜE SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 6.329.536 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278420 Asesoría Reposición Pavimento Ruta 5 

S Acceso Pedro De Valdivia - Crucero

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-21 TOCOPILLA MARIA ELENA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 733.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278417 reposición Pavimento Ruta 5 S Acceso 

Pedro De Valdivia - Crucero

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-21 TOCOPILLA MARIA ELENA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17.542.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30084116-0 REPOSICION PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240, II 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278712 Asesoría Reposición Puente La Posada 

Ruta B-240, II Región

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-20 TOCOPILLA MARIA ELENA SR                  0 0 0 10.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.262 619.738 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30084116-0 REPOSICION PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240, II 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30084116-0 REPOSICION PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240, II 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278711 Reposición Puente La Posada Ruta B-

240, II Región

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-20 TOCOPILLA MARIA ELENA SR                  0 0 0 41.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.041 6.958.959 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30089927-0 REPOSICION RUTA 5 NORTE S: 

LOS MARIOS - AGUA VERDE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248039 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5 Norte, Sector Los 

Marios - Agua Verde, tramo Km 

1.121,300 al Km 1.154,100, Provincia 

de Antofagasta, Región de 

Antofagasta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

14-abr-16 07-jun-16 23/08/2016 25/10/2016 25-oct-16 25-oct-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 750.105 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

369.000 264.000 0 36.171 30.566 30.578 23.595 34.655 36.085 36.222 36.128 0 0 0 148.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30089927-0 REPOSICION RUTA 5 NORTE S: 

LOS MARIOS - AGUA VERDE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248040 Reposición Ruta 5 sector Los Marios  

Agua Verde, Región de Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

08-mar-16 24-may-16 26/09/2016 19/10/2016 19-oct-16 09-oct-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 16.822.537 16.350.587 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

13.712.918 3.141.400 0 2.719.174 0 0 0 0 0 422.226 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30089927-0 REPOSICION RUTA 5 NORTE S: 

LOS MARIOS - AGUA VERDE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248040 Modificación del contrato nº248040 , 

Reposición Ruta 5 sector Los Marios  

Agua Verde, Región de Antofagasta

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 0 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 1.261.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261.620 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30093407-0 MEJORAMIENTO RUTA 21-CH 

SECTOR ASCOTAN - OLLAGÜE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 279520 Devolución de Multas contrato 

Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector 

Ascotán - Ollague, Tramo DM. 124.520 

al DM. 146.750, Comuna de Ollague, 

Provincia de El Loa, Región de 

Antofagasta C-169065

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 EL LOA OLLAGÜE SR                  0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30099871-0 MEJORAMIENTO AMPLIACION 

RUTA 1 S: ROTONDA 

INTERSECCION RUTA 28-

COLOSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263543 Estudio De Ingeniería De Detalle 

Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, 

Sector: Rotonda Intersección Ruta 28  

Coloso, Región De Antofagasta.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

21-ago-17 05-oct-17 25/10/2017 17/11/2017 17-nov-17 11-abr-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 480.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 60.000 0 0 90.000 220.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACION 

RUTA 1 PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA LIMITE 

URBANO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263544 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 

Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite 

Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

15-nov-17 20-dic-17 20-jun-18 20-dic-19 TOCOPILLA TOCOPILLA IPC                 0 543.407 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 446.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACION 

RUTA 1 PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA LIMITE 

URBANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263545 Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 

Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite 

Urbano, Región De Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

26-sep-17 10-nov-17 02/05/2018 24/05/2018 24-may-18 15-nov-19 TOCOPILLA TOCOPILLA IPC                 4.260.380 5.179.200 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 100.000 200.000 200.000 500.000 4.567.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REpública DE 

CROACIA)/ RUTA 28

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 270006 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)-Ruta 28, Región 

de Antofagasta (Segundo Llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

25-mar-17 23-may-17 21/08/2017 28/12/2017 28-dic-17 28-jun-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 591.497 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 200.000 0 0 0 0 0 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 50.000 30.000 420.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REpública DE 

CROACIA)/ RUTA 28

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269105 Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)- Ruta 28, Región 

de Antofagasta (segundo llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

03-mar-17 12-abr-17 06/07/2017 22/12/2017 22-dic-17 15-jun-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 5.599.823 6.451.725 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 1.500.000 0 0 0 0 0 200.000 300.000 200.000 300.000 100.000 200.000 200.000 5.250.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REpública DE 

CROACIA)/ RUTA 28

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH 

SECTOR: SAN PEDRO 

ATACAMA - TOCONAO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 227660 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

23-CH Sector: San Pedro Atacama - 

Toconao

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

15-jun-15 03-ago-15 08/09/2015 14/10/2015 14-oct-15 06-abr-17 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 448.880 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

470.029 825 0 0 0 0 0 0 825 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278405 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso 

Norte Mejillones - Michilla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-feb-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278407 Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso 

Norte Mejillones - Michilla

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-feb-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.500.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-

241,EJE LICANCABUR,PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30212522-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, 

SECTOR: CALETA URCO-

ADUANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250663 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, 

Región de Antofagasta.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

22-sep-16 22-nov-16 07/12/2016 28/12/2016 28-dic-16 16-feb-19 TOCOPILLA TOCOPILLA IPC                 0 473.200 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

206.681 215.380 0 0 0 0 112.744 0 0 0 0 0 0 102.636 66.334 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231219 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 

2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

06-ene-16 21-mar-16 03/01/2017 07/02/2017 07-feb-17 07-ene-21 TOCOPILLA TOCOPILLA IPC                 0 917.100 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

166.164 245.044 0 40.399 19.960 20.017 20.226 20.463 20.463 20.463 20.513 20.513 20.513 21.514 538.195 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231222 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 

2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

08-ene-16 01-abr-16 13/07/2016 17/08/2016 17-ago-16 27-jun-20 TOCOPILLA MARIA ELENA IPC                 0 892.371 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 275.837 239.143 0 39.512 19.887 19.896 19.597 19.937 19.937 19.937 19.987 19.987 19.987 20.479 407.001 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231224 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

08-ene-16 01-abr-16 25/04/2016 27/05/2016 27-may-16 27-abr-20 EL LOA CALAMA IPC                 0 899.807 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 329.264 241.039 0 39.921 20.052 20.062 20.102 20.095 20.095 20.095 20.145 20.145 20.145 20.182 358.655 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231228 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

06-ene-16 21-mar-16 26/04/2016 27/05/2016 27-may-16 27-abr-20 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

IPC                 0 936.109 79.888.170 INSPECTA S.A. 347.054 244.570 0 35.754 19.447 20.871 20.159 20.868 20.868 20.868 20.918 20.918 20.918 22.981 380.832 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 249253 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 

2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

07-ene-16 30-mar-16 30/11/2016 07/02/2017 07-feb-17 07-ene-21 ANTOFAGASTA TAL TAL IPC                 0 943.227 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

167.360 252.226 0 41.847 21.020 21.030 21.005 21.019 21.019 21.019 21.069 21.069 21.069 21.060 563.087 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 249265 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

07-ene-16 30-mar-16 29/09/2016 10/02/2017 10-feb-17 10-ene-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 971.208 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

199.687 237.804 0 21.544 21.643 21.654 21.697 21.614 21.614 21.614 21.644 21.664 21.664 21.452 572.718 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

247991); NUEVO 2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

09-nov-15 15-ene-16 10/02/2016 09/03/2016 10-mar-16 18-feb-20 EL LOA CALAMA IPC                 7.100.000 7.053.792 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

2.815.037 1.400.001 0 137.180 66.053 150.450 87.639 100.000 100.000 120.000 200.000 130.000 200.000 108.679 3.116.618 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 Modificación del contrato nº247991 , 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 2479

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 18-feb-20 EL LOA CALAMA IPC                 0 0 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

0 105.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.108 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 250462 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA 

II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

250462); NUEVO 2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

18-ene-16 23-feb-16 23/03/2016 21/04/2016 22-abr-16 01-abr-20 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

IPC                 6.898.195 7.175.675 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

3.554.908 1.139.536 0 0 194.847 83.739 101.131 0 120.000 120.000 150.000 100.000 150.000 119.819 2.745.139 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 251489 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 

3ER LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

251489); NUEVO 2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

26-ene-16 01-mar-16 22/04/2016 06/06/2016 07-jun-16 17-may-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 6.495.920 6.705.472 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

3.218.105 1.102.066 0 0 125.745 20.881 130.421 27.000 200.000 24.119 200.000 140.000 233.900 0 2.632.814 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 255442 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

12-abr-16 16-may-16 13/06/2016 18/07/2016 19-jul-16 28-jun-20 TOCOPILLA TOCOPILLA IPC                 5.999.641 5.674.440 76.383.757 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA  

ARQUIVIAL LTDA

1.999.526 1.265.535 0 235.066 23.140 119.861 50.468 130.000 17.000 170.000 170.000 190.000 160.000 0 2.586.551 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 256918 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 

4º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

256918); NUEVO 2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

09-may-16 15-jun-16 28/06/2016 26/07/2016 27-jul-16 06-jul-20 TOCOPILLA MARIA ELENA IPC                 5.500.000 4.968.867 76.232.128 EPAV S.A 1.424.077 1.140.000 0 142.978 12.440 162.491 0 0 20.000 160.000 0 340.000 100.000 202.091 2.545.704 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 257788 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); 

NUEVO 2015

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-jun-16 05-ago-16 05/09/2016 16/11/2016 17-nov-16 27-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

IPC                 5.937.655 5.619.672 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

1.452.787 1.500.000 0 147.195 56.588 150.513 149.707 0 100.000 150.000 110.000 280.000 110.000 245.997 2.819.881 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 257788 Modificación del contrato nº257788 , 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:25778

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 27-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

IPC                 0 0 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

0 119.580 0 0 0 0 0 0 0 0 119.580 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 253310 Conservación Red Vial Básica; 

Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 

11,300; Provincia de Antofagasta; 

Región de antofagasta; Nuevo 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

17-oct-17 11-dic-17 07/03/2018 04/04/2018 05-abr-18 30-ene-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 1.550.000 1.418.755 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 815.500 0 0 0 0 0 0 151.500 101.000 102.500 153.500 153.500 153.500 647.755 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 253311 Conservación de la Red Vial Básica; 

Conservación ruta 26 Km 12;930 a Km 

15;410; Provincia de Antofagasta; 

Región de Antofagasta; Nuevo 2017

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

29-jun-17 21-ago-17 06/09/2017 06/10/2017 07-oct-17 05-abr-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 1.193.957 955.967 96.753.020 REMAVESA S. A. 530.899 433.838 0 143.948 139.592 149.563 0 0 0 0 0 735 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 260795 "Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Ruta 21-Ch, Km 71,000 a 

Km 125,000; Tramos Alternados; 

Provincia de El Loa, Region de 

Antofagasta"; Nuevo 2017

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

07-mar-17 12-abr-17 25/05/2017 21/06/2017 22-jun-17 18-ene-18 EL LOA CALAMA IPC                 800.000 689.730 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

606.846 88.642 0 0 0 0 82.336 0 0 6.306 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 268011 Conservación de la Red Vial Básica; 

Conservación Ruta 23 ch; km 76,000 a 

km 78,000; Provincia El Loa; Región de 

Antofagasta; Nuevo 2017

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

07-mar-17 13-abr-17 23/05/2017 21/06/2017 22-jun-17 20-dic-17 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 500.000 536.619 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

535.610 3.378 0 0 0 3.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 268200 Conservación de la Red Vial Primaria; 

Conservación Ruta B-245; Km 21,000 al 

km 23,000; Provincia El Loa; Región de 

Antofagasta; Nuevo 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

12-jun-17 19-jul-17 17/08/2017 11/09/2017 12-sep-17 31-mar-18 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 776.000 747.413 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

228.303 530.392 0 0 213.246 258.317 0 58.829 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 270741 "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - 

Km. 42,040, Comuna de Calama y San 

Pedro de Atacama, Provincia El Loa, 

Región de Antofagasta"

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jun-17 01-jul-17 10/11/2017 06/12/2017 20-jul-17 19-jul-18 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 3.883.495 3.463.638 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

1.378.925 2.131.477 0 187.826 323.479 614.632 345.553 201.000 156.300 202.687 0 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 270775 "Conservación por Emergencia, 

Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - 

Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 

41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-

169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, 

Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa 

Región de Antofagasta"; Nuevo 2017

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-jun-17 01-jul-17 02/11/2017 27/11/2017 31-jul-17 27-may-18 EL LOA CALAMA IPC                 2.330.097 2.090.827 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.353.311 759.886 0 0 336.914 0 0 82.673 212.216 128.083 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 270775 Modificación del contrato nº270775  , 

"Conservación por Emergencia, 

Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - 

Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 

41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-

169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, 

Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa 

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Trato Directo 

con Cotización

02-ene-00 27-may-18 EL LOA CALAMA IPC                 0 0 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 237.382 0 0 0 0 0 0 128.083 0 0 109.299 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 272904 Conservación Red Vial Básica; 

Conservación Ruta B-710; Km 38,000 al 

Km 54,500 y entre los Km 68,100 al Km 

84,000; Provincia Antofagasta; Región 

antofagasta; Nuevo 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

21-jul-17 28-ago-17 11/09/2017 06/10/2017 07-oct-17 04-jun-18 ANTOFAGASTA TAL TAL IPC                 2.500.000 2.045.847 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 2.074.347 0 0 0 230.223 314.387 302.000 397.000 207.000 355.347 268.390 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30242773-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL II 

REGION AÑO: 2014-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 219899 ASESORÍA a la Inpección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia El 

Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de 

Antofagasta, (Código SAFI: 219897), 

NUEVO 2014

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

11-ago-14 10-oct-14 23/09/2015 11/12/2015 11-dic-15 21-oct-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 861.863 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

443.300 244.203 0 40.471 20.329 20.338 20.378 20.338 20.338 20.438 20.438 20.438 20.538 20.159 254.554 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30242773-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL II 

REGION AÑO: 2014-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 227270 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia El Loa, Sector 

Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de 

Antofagasta. (Código SAFI 227270) 

NUEVO 2014

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

22-dic-14 20-feb-15 20/08/2015 17/09/2015 18-sep-15 28-ago-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 7.084.578 8.073.466 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

5.183.924 1.526.801 0 143.228 119.567 70.363 86.189 75.000 110.000 115.000 155.000 47.300 280.000 325.154 2.008.318 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30242773-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL II 

REGION AÑO: 2014-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 227270 Modificación del contrato nº227270 , 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia El Loa, Sector 

Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de 

Antofagasta. (Código SAFI 227270) 

NUEVO 2014

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 0 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 165.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.393 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION COSTANERA 

NORTE MEJILLONES, S: 

MEJILLONES-PUNTA CHACAYA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 250674 Estudio de Preinversión Mejoramiento 

Construcción Costanera Norte 

Mejillones, Sector Mejillones-Punta 

Chacaya, Región de Antofagasta

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

pública

20-may-16 29-jun-16 19/07/2016 19/07/2016 19-jul-16 01-nov-17 ANTOFAGASTA MEJILLONES IPC                 0 175.000 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

150.000 30.000 0 0 28.826 0 0 0 0 1.174 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 263230 CONSULTORÍA PAVIMENTOS BÁSICOS 

RUTA B-55, S: CRUCE B-355 - 

SOCOMPA, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

20-mar-17 09-jun-17 11/07/2017 18/07/2017 18-jul-17 03-feb-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 178.520 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

50.759 129.809 0 0 0 96.746 33.063 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 263236 CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, 

PROVINCIA EL LOA, REGION DE 

ANTOFAGASTA ; NUEVO 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

27-feb-17 11-abr-17 11/05/2017 18/05/2017 18-may-17 08-ene-18 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 180.764 76.970.860 IN3 PROYECTOS E 

INGENIERIA LTDA.

98.980 85.051 0 0 0 40.539 0 44.512 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 272890 Consultoría Caminos Básicos; Ruta B-

180; Sector Cruce Ruta 5 (Bombas) Of 

Pedro de Valdivia-Of María Elena- Cruce 

ruta 24; Provincia Tocopilla; Región de 

Antofagasta; Nuevo 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

05-oct-17 15-nov-17 11/12/2017 20/12/2017 20-dic-17 18-jun-18 TOCOPILLA MARIA ELENA IPC                 0 123.754 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 125.654 0 0 29.364 0 26.178 32.600 6.200 0 31.312 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 274010 Consultoría Conservación por 

emergencia; Ruta S/Rol; S: SPA-Quitor-

Catarpe; Provincia El Loa; Región de 

Antofagasta; Nuevo 2017

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

27-dic-17 02-feb-18 23-oct-18 20-jul-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 320.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 330.200 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 253307 "Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Ruta 21-Ch, Km 168,200 

a Km 197,000; Sectores Alternados; 

Provincia de El Loa, Region de 

Antofagasta"; Nuevo 2016

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

07-sep-16 28-oct-16 09/12/2016 09/01/2017 10-ene-17 26-sep-17 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

IPC                 1.100.000 1.155.142 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

1.169.957 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 263253 "CAMINO BASICO  POR CONSERVACIÓN  

RUTA B-141, KM 0,00 A KM 14,00, 

PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE 

ANTOFAGASTA" NUEVO 2017

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

08-mar-17 28-abr-17 26/05/2017 03/07/2017 04-jul-17 31-mar-18 EL LOA CALAMA IPC                 1.850.000 1.540.389 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

859.506 697.166 0 400.314 116.926 179.868 0 0 0 58 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 263258 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH 

(LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 

0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL 

LOA, REGION DE ANTOFAGASTA.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

04-jul-17 25-ago-17 12/09/2017 06/10/2017 07-oct-17 03-ago-18 EL LOA CALAMA IPC                 1.900.000 1.840.218 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 1.861.717 0 0 0 63.993 222.176 252.500 303.000 0 104.000 412.048 304.000 200.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 267232 "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION 

RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH 

PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), 

KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL 

LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" 

NUEVO 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

08-mar-17 28-abr-17 26/05/2017 21/06/2017 22-jun-17 18-abr-18 EL LOA CALAMA IPC                 1.450.000 1.677.994 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

708.493 990.832 0 0 504.006 396.251 87.324 3.251 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 270100 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-240, KM 25,00 A KM 35,00, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION 

DE ANTOFAGASTA"ANTOFAGASTA.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

20-jun-17 31-jul-17 22/08/2017 14/09/2017 15-sep-17 29-mar-18 ANTOFAGASTA MEJILLONES IPC                 650.000 599.253 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 608.342 0 186.011 253.268 147.368 0 21.695 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 270100 Modificación del contrato nº270100 , 

CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-240, KM 25,00 A KM 35,00, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION 

DE ANTOFAGASTA"ANTOFAGASTA.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-mar-18 ANTOFAGASTA MEJILLONES IPC                 0 0 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 -20.935 0 0 0 0 0 -20.935 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 271759 Camino Básico por Conservación Ruta B-

240 Km 0 - km 25; Provincia de 

Antofagasta; Región de Antofagasta; 

2º Llamado; Nuevo 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

30-may-17 28-ago-17 26/09/2017 23/10/2017 24-oct-17 22-may-18 ANTOFAGASTA MEJILLONES IPC                 1.834.660 1.462.590 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE LTDA

380.167 1.097.271 0 400.065 437.487 256.135 584 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30380577-0 MEJORAMIENTO RUTA 27-CH 

SECTOR: SAN PEDRO DE 

ATACAMA-PASO JAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250684 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 27-CH Sector: San Pedro de 

Atacama - Paso Jama, Región de 

Antofagasta.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-ago-16 04-oct-16 28/10/2016 21/11/2016 21-nov-16 26-dic-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 873.500 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

189.175 154.110 0 0 0 48.790 0 0 0 73.895 0 17.163 14.262 0 572.932 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 250690 Estudio de  Ingeniería Reposición 

Puente Quillagua En Ruta 5, Región de 

Antofagasta Nuevo 2016

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

16-ago-16 06-oct-16 16/02/2017 28/02/2017 28-feb-17 24-ene-18 TOCOPILLA MARIA ELENA IPC                 0 157.306 96.974.000 GHD S.A. 65.964 95.393 0 37.384 0 46.024 11.985 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, 

B-367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REG. ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263550 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce 

Ruta B-255- Peine, Etapa I, Provincia El 

Loa, Región de Antofagasta (nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

16-oct-17 24-nov-17 12/04/2018 04/05/2018 04-may-18 04-may-20 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

SIERRA GORDA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 691.020 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 159.000 0 0 0 0 0 0 14.320 28.751 28.862 28.973 29.084 29.010 589.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, 

B-367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REG. ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263551 Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce 

Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 

197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna 

de San Pedro de Atacama, Provincia El 

Loa, Región de Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

31-ago-17 25-oct-17 15/03/2018 09/04/2018 09-abr-18 29-mar-20 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

SIERRA GORDA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 7.509.495 6.288.541 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.592.000 0 0 0 0 0 0 0 116.860 293.277 294.405 591.066 296.392 5.187.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, 

B-367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REG. ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, 

B-367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REG. ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 21.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.155 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, 

B-367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REG. ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286095 Expropaicion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA B-385 

SECTOR BAQUEDANO - SALR DE 

ATACAMA

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 29.846 0 29.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.846 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264347 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y 

SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

03-abr-17 19-jun-17 17/07/2017 18/08/2017 18-ago-17 18-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

IPC                 0 775.782 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 34.004 204.508 0 36.709 16.701 16.709 16.744 16.706 16.706 16.806 16.806 16.806 16.806 17.009 556.813 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264350 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA 

(NORTE), ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264339)"; NUEV

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

03-abr-17 19-jun-17 19/07/2017 21/08/2017 21-ago-17 21-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 895.482 76.754.583 CONSORCIO 

ANTOFAGASTA 

NORTE LTDA

39.106 235.845 0 42.922 19.185 19.287 19.327 19.253 19.253 19.253 19.353 19.353 19.353 19.306 642.480 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264077 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264077)"; NUEVO 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

14-mar-17 15-may-17 22/06/2017 21/07/2017 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

IPC                 5.200.000 4.631.911 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

306.888 1.720.001 0 160.876 56.653 176.584 147.061 260.000 160.000 200.000 40.000 150.000 60.000 308.827 2.713.156 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264339 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

14-mar-17 15-may-17 21/06/2017 21/07/2017 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 5.998.983 4.938.821 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

193.112 1.569.556 0 211.336 24.962 83.818 30.059 81.000 41.000 163.000 184.000 306.000 306.000 138.381 3.299.496 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30458834-0 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 5 S: CARMEN ALTO-

LIMITE PROVINCIAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 263612 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

5, Sector Carmen Alto Límite Provincial, 

Nuevo 2017

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

25-sep-17 17-nov-17 08/03/2018 06/04/2018 06-abr-18 27-nov-19 ANTOFAGASTA SIERRA GORDA IPC                 0 423.760 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 185.600 0 0 0 0 0 0 0 53.600 0 132.000 0 0 251.160 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30458843-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH 

SECTOR: CALAMA - SAN 

PEDRO DE ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263615 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro 

de Atacama, Región de Antofagasta

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

05-may-17 20-jun-17 06/07/2017 28/07/2017 28-jul-17 13-feb-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 910.800 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

49.877 446.113 0 29.241 40.487 77.455 0 0 155.430 18.000 0 17.310 7.340 100.850 453.876 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30466093-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIV 

REG ANTOFAGASTA 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30466093-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIV 

REG ANTOFAGASTA 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 278430 Conservación Sistema De Señalización 

Informativa Reg Antofagasta 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

04-jun-18 30-jul-18 30-ago-18 27-ene-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 987.379 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500 51.500 936.379 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 266313 ADM.DIRECTA 2017.-CONVENIO 

REPARACION Y MANTENCION DE 

MAQUINAS ESPECIALES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 266320 CONVENIO 2017. SERVICIO 

MANTENCION Y/O REPARACION 

CAMION PLANO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 266328 CONVENIO 2017 REPARACION Y/O 

MANTENCION MOTONIVELADORA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 146.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 266335 CONVENIO 2017 REPARACION Y/O 

MANTENCION CAMION ALJIBE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 266337 CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O 

REPARACION EQUIPOS TRACTADOS  Y 

CARROMATOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 266342 CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O 

REPARACION EQUIPOS  MENORES .

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268130 PUENTES: Servicio de Mantención y 

Reparación de equipos, SP Nº 68

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO CERRILLOS SR                  0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Contrato
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de 
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Contrato
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Anterior
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año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 273268 CONVENIO 2017 - 2018 MANTENCIÓN 

Y/O REPARACIÓN CAMIONES TOLVA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 70.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 276532 LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de 

equipos de LNV y LRV metropolitano

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280374 ADM. DIRECTA .2018. Materiales e 

insumos Seguridad Vial

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 103.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280385 ADM. DIRECTA.2018.Bischofita, Cloruro 

de Magnesio, Sal de Deshielo.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 356.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280399 ADM.DIRECTA.2018. Material Granular - 

Asfalto

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 324.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280400 ADM.DIRECTA. 2018. Otros Materiales e 

Insumos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 33.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280410 ADM.DIRECTA  2018.- Servicios Horas 

Maquinas (Arriendo de Maq. mayor y 

menor)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 479.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280450 ADM.DIRECTA. 2018.Servicio de 

Vigilancia Maestranza

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280451 ADM.DIRECTA.2018. Vigilancia Cuadrilla 

Lechada.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280463 ADM.DIRECTA.2018.- Vgilancia Cuadrilla 

Reciclado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280468 ADM.DIRECTA.2018.- Vigilancia 

Cuadrilla Recebo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 171.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280479 ADM.DIRECTA.2018.- Repuestos y 

Materiales para reparación de 

Maquinarias, equipos y Vehículo Pesado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280481 ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición de 

Herramientas, Materiales para 

Vehículos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280488 ADM.DIRECTA. 2018.- Sisitema de 

Monitoreo, Control y  Gestión de 

Equipos.GPS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 25.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280491 ADM.DIRECTA. 2018.- Adquisición de 

Combustible (Diesel-Storage-TCT-TAE)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 284.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280495 ADM.DIRECTA.2018.- Bencina 

Modalidad Storage.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280499 ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición 

Combustible para Camionetas.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280501 ADM.DIRECTA.2018.-Mantención y/o 

Reparación Campamento, Talleres, 

Maestranza.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280507 ADM.DIRECTA.2018.- Adquisición 

Herramientas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280517 ADM.DIRECTA .2018.-Elementos de 

Protección Personal

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280523 ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición, 

Recargas y Mantención Extintores

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280582 ADM.DIRECTA.2018.- Comunicación 

Satelital y Servicio de Pronóstico  

Meteorológico.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 5.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280586 ADM.DIRECTA.2018.- Plaza de Pesaje 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280605 ADM.DIRECTA.2018.-Suministro para 

Laboratorio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280606 ADM.DIRECTA.2018.- Brigadas 

Topograficas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 3.500 0 3.024.019 0 26.987 196.998 333.994 272.702 312.003 411.002 49.001 69.002 305.002 676.404 370.924 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280610 ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición e 

Instalación de Estanques para 

Almacenamiento.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280615 ADM.DIRECTA.2018.- Materiales PAra 

Mantención Y Reparación de 

Campamentos, Maestranza, Talleres y 

Otros.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280690 ADM.DIRECTA. 2018.- PEAJES Y FLETES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280693 ADM.DIRECTA. 2018.- Limpieza de 

Talleres y Campamentos  (Fosas 

Sépticas)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280707 ADM.DIRECTA.2018.- Mantención y/o 

Reparación Camionetas.General

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 280716 ADM.DIRECTA 2018.- Mantención y/o 

Reparación Maquinarias.General

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282214 LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 

400 Kilos de Huaipe para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282215 LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 

400 litros de aguarrás mineral para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282219 LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de 

Repuesto para Reómetro LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 4.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282221 LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de 

Desratización, fumigación y 

desinsectación LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282568 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE BULLDOZERS. 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 909.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282571 DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y 

MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 400.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282572 DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE 

COMBUSTIBLE. DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 414.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282932 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE VEHICULOS DE 

ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 316.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282963 LABORATORIO: RESERVA 

LABORATORIO CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282974 LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283177 PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283179 PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283184 TUNELES: RESERVA DE 

ADMINISTRACION DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283217 FIAR Contrato de Apertura y Cierre 

Depto. Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 178.459 0 120 2.996 7.285 1.952 5.079 6.000 8.000 11.000 10.884 6.733 118.410 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283226 FIAR Contrato de Reembolsos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283246 REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 20-feb-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 15.420 11.483.358 VERONICA DEL 

CARMEN CORNEJO 

ROJAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283311 CONVENIO.2018 . Reparación y 

Mantención Camionetas CAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283324 APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO  

PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL DE 

ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283327 APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO 

PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL EL 

LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283328 APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO 

PESADO.2018.OFICINA PROVINCIAL 

TOCOPILLA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283329 APERTURA FIAR  PEAJE VIHICULO 

LIVIANO.2018.OFICINA REGIONAL 

(Camionetas CAD)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283705 SALDO CONVENIO 2017 MANTENCION 

Y/O REPARACION RODILLOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283714 Adm. Directa. 2018.Servicio de 

Vigilancia. Cuadrilla de Provisión de 

Aridos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 52.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283939 LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284013 ADM.DIRECTA 2018.--ADQUISICION 

REPUESTOS E INSUMOS PARA 

MQUINARIAS Y EQUIPOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 17.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284148 Reembolso Peaje Vehículo Pesado 

.Of.Provincial Antofagasta.2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 TOCOPILLA TOCOPILLA SR                  0 5.000 15.414.123 YANINA DEL 

CARMEN CASTILLO 

MERINO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284201 Compra de Combustible año 2018 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 457.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
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Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior
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año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284505 PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 

Adquisición de elementos de protección 

personal para el Depto. de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284565 CONVENIO 2018. CAMION ESPECIAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284572 CONVENIO.2018. CARGADOR FRONTAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284577 CONVENIO 2018. MOTONIVELADORA. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 284578 REEMBOLSO PEAJE VEHICULO 

PESADO.2018. OF.PROVINCIAL EL LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 TOCOPILLA TOCOPILLA SR                  0 2.000 14.532.353 ANA MARIA PENA 

AGUILERA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284777 LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación 

válvula y mantención de dos Cilindros 

para carga de aire comprimido

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284778 LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento 

y calibración equipo reómetro MCR 30

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284779 LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura 

Nº127101 CCHEN  dosimetría primer 

trimestre.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284780 LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de 

Factura Nº 9769705 Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285095 PUENTES: SP Nº75 Mantención y 

reparación de 5 carromatos del Depto. 

de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 14.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285098 PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa 

Palfiger PK320080CCR utilizada para 

trabajos del Depto. de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285222 PUENTES: SP Nº76 Adquisición de 

accesorios para carromatos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285350 LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 

46 Masa Patrones varios Laboratorios 

Regionales y LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 4.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481228-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA II 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286080 LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura 

Nº9772096 Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282052 Conservación de la Red Vial Básica; 

Conservación Períódica; Ruta 5; Sector 

Agua Verde - Flor de Chile; KM 

1154,100 al KM 1161,000; Provincia 

Antofagasta; Región Antofagasta; 

Nuevo 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

12-jun-18 19-jul-18 05-nov-18 04-may-19 ANTOFAGASTA TAL TAL IPC                 0 0 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 154.500 981.427 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283526 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 

5, S: LAS BOMBAS OF. FLOR DE CHILE, 

KM. 1.161,000 - KM. 1.171,000, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018.

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

13-jun-18 24-jul-18 05-nov-18 04-may-19 ANTOFAGASTA TAL TAL IPC                 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 400.000 1.192.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283551 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 

5, S: LAS BOMBAS ; OF. FLOR DE 

CHILE, KM. 1.171,000 - KM. 1.181,000, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018.

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

21-jun-18 26-jul-18 05-nov-18 04-may-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 0 0 566.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.500 412.000 1.214.500 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283552 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, 

KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA 

DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; 

NUEVO 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-feb-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

SR                  1.980.583 0 0 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.000 309.000 1.525.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 282046 Consultoría Caminos Básicos; 

Provincias de Antofagasta y El Loa; 

Región de Antofagasta; Nuevo 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública

12-jun-18 20-jul-18 05-nov-18 02-ago-19 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA

IPC                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.804 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 282198 públicaCION PROPUETAS 

CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282034 Camino Básico por Conservación Ruta 

1; Sector Paposo Caleta EL Cobre; KM 

75,000-KM 84,000; Provincia de 

Antofagasta; Región de Antofagasta; 

Nuevo 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ene-19 ANTOFAGASTA TAL TAL SR                  981.149 0 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 154.500 804.583 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282037 Camino Básico por Conservación  B-70; 

KM 14,000-KM 22,000; Provincia de 

Antofagasta; Región de Antofagasta; 

Nuevo 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

12-jun-18 20-jul-18 05-nov-18 04-may-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 0 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 154.500 443.149 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282038 Camino Básico por Conservación Ruta B-

70; KM 22,000-KM 31,000; Provincia de 

Antofagasta; Región de Antofagasta; 

Nuevo 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ene-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  732.528 0 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 154.500 546.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283557 "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-900, KM. 29,260 AL KM. 

31,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 

2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

12-jun-18 20-jul-18 03-dic-18 02-may-19 ANTOFAGASTA TAL TAL IPC                 0 0 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 158.800 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283558 "CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION CAMINO 

BASICO RUTA B-373, KM. 0,000 AL KM. 

10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION 

DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

13-jun-18 31-jul-18 01-nov-18 29-jul-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

IPC                 0 0 0 257.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 206.000 812.000 Contratación de Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483144-0 MEJORAMIENTO RUTA 24 

SECTOR : CUESTA 

MONTECRISTO - 

CHUQUICAMATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 278427 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 24  Sector: Cuesta Montecristo - 

Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 

2018

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

pública

05-abr-18 17-may-18 17-jun-18 07-feb-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA IPC                 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 400.800 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483144-0 MEJORAMIENTO RUTA 24 

SECTOR : CUESTA 

MONTECRISTO - 

CHUQUICAMATA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483144-0 MEJORAMIENTO RUTA 24 

SECTOR : CUESTA 

MONTECRISTO - 

CHUQUICAMATA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 285059 públicaCIÓN PROPUESTAS : 

MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : 

CUESTA MONTECRISTO - 

CHUQUICAMATA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SR                  0 500 0 501 0 0 0 66 0 0 435 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483147-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU 

CHIU

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278429 Estudio de prefactibilidad Mejoramiento 

Construcción Conexión Vial Ruta 21-Ch. 

Sr: Chiu Chiu

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-20 EL LOA CALAMA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 331.128 Estudio de Factibilidad

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483147-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU 

CHIU

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICION RUTA 5, SECTOR 

PORTOFINO - CHANARAL -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 161192 Modificación del contrato nº161192 , 

Reposición Ruta 5, Sector Portofino - 

Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 

976,170, Provincia de Chañaral, Región 

de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 16-sep-14 CHAÑARAL CHAÑARAL Pln                 0 0 92.434.000 BESALCO S.A. 0 763.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763.594 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICION RUTA 5, SECTOR 

PORTOFINO - CHANARAL -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277771 Indemnización Reposición Ruta 5, 

Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 

950,880 - Km. 976,170, Provincia de 

Chañaral, Región de Atacama (Original 

161192)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-oct-18 01-oct-18 01-oct-18 01-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  583.601 0 92.434.000 0 583.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583.602 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20171095-0 MEJORAMIENTO PASO SAN 

FRANCISCO EN TERCERA 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 138148 Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso 

San Francisco en la  Provincia de 

Copiapó Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

18-nov-08 21-abr-09 18/06/2009 14/08/2009 15-ago-09 15-feb-13 COPIAPO COPIAPO Pln                 14.997.546 18.522.534 76.067.191 CONSORCIO 

CONPAX AGUA 

SANTA S.A.

12.971.327 72.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.284 6.703.984 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20171095-0 MEJORAMIENTO PASO SAN 

FRANCISCO EN TERCERA 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 138148 Modificación del contrato nº138148 , 

Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso 

San Francisco en la  Provincia de 

Copiapó Región de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 15-feb-13 COPIAPO COPIAPO Pln                 0 0 76.067.191 CONSORCIO 

CONPAX AGUA 

SANTA S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.703.983 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30067734-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 , 

EL TRANSITO -JUNTA DE 

VALERIANO, ETAPA II 

COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30076935-0 CONSTRUCCION VARIANTE 

RUTA C-35, COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080603-0 REPOSICION RUTA 5, SECTOR 

OBISPITO - PORTOFINO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213192 Asesoría a Inspeccion Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, 

Provincia de Copiapo, Region de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

22-oct-14 06-ene-15 25/03/2015 06/05/2015 06-may-15 06-nov-17 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 734.275 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

742.004 1.358 0 0 0 0 1.358 0 0 0 0 0 0 0 37.537 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080603-0 REPOSICION RUTA 5, SECTOR 

OBISPITO - PORTOFINO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213192 Modificación del contrato nº213192 , 

Asesoría a Inspeccion Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, 

Provincia de Copiapo, Region de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 06-nov-17 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 0 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.536 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080603-0 REPOSICION RUTA 5, SECTOR 

OBISPITO - PORTOFINO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213198 Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector 

Obispito-Portofino, Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

23-jul-14 19-dic-14 04/03/2015 11/05/2015 12-may-15 28-oct-17 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 14.271.849 14.600.551 87.049.000 VECCHIOLA S.A. 15.169.678 277.686 0 0 0 0 0 0 267.686 0 0 0 10.000 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201022 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, 

Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

04-dic-15 17-feb-16 05/05/2016 19/07/2016 19-jul-16 19-ago-18 HUASCO HUASCO, 

VALLENAR

IPC                 0 617.671 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

409.000 234.429 0 0 56.815 27.611 27.669 20.274 20.351 20.427 20.504 40.778 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278464 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar 

Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-nov-18 01-dic-18 01-dic-18 01-jun-21 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 713.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201020 Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, 

Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de 

Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

20-nov-15 02-feb-16 18/04/2016 14/07/2016 15-jul-16 31-ene-19 HUASCO HUASCO, 

VALLENAR

IPC                 12.200.566 11.415.582 96.753.020 REMAVESA S. A. 3.765.245 4.029.000 0 0 498.069 0 0 383.349 384.781 386.212 775.287 946.833 381.012 273.457 4.107.710 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201020 Modificación del contrato nº201020 , 

Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, 

Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de 

Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 31-ene-19 HUASCO HUASCO, 

VALLENAR

IPC                 0 0 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.107.709 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278462 Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar 

Huasco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-sep-18 01-oct-18 01-dic-18 01-jun-21 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.320.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 4.846 1.565 0 0 195 168 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 72.405 0 0 0 0 0 0 0 0 72.405 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 284731 PAGO DE CBR Y NOTARIOS 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 HUASCO HUASCO SR                  0 31 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 225423 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-

530 Provincia de Huasco Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

18-ene-16 25-feb-16 18/03/2016 18/05/2016 18-may-16 31-ago-17 HUASCO FREIRINA IPC                 0 410.916 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

416.862 5.565 0 0 0 0 0 0 5.565 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 225423 Modificación del contrato nº225423 , 

Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-

530 Provincia de Huasco Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-17 HUASCO FREIRINA IPC                 0 0 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 99.135 0 0 0 0 0 0 99.135 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 225422 Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-

530 Provincia de Huasco Región de 

Atacama.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

13-nov-15 29-dic-15 21/01/2016 23/02/2016 24-feb-16 31-dic-17 HUASCO FREIRINA IPC                 2.397.697 2.971.675 89.918.800 ARAUCO S.A. 2.716.286 351.577 0 0 0 111.308 0 70.655 53.550 116.064 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 225422 Modificación del contrato nº225422 , 

Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-

530 Provincia de Huasco Región de 

Atacama.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-17 HUASCO FREIRINA IPC                 0 0 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 -2.946 0 0 0 0 0 0 0 -2.946 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 598 1.001 0 0 98 35 326 0 0 0 0 0 0 542 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 275148 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 8 9-B REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-17 28-dic-17 SR                  0 1.625 0 1.624 0 0 0 794 830 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530, 

FREIRINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283793 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 12-A REPOSICION PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 781 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2011-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 174479 Asesoría Inspección Fiscal Contratos de 

Conservación Global a serie de Precios 

Unitarios y por Nivel de Servicio, 

Provincia de Copiapó, Sector Poniente,I 

Etapa,Región de Atacama).-

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

13-dic-11 17-ene-12 16/05/2013 02/09/2013 02-sep-13 02-sep-17 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 916.201 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

1.027.590 308 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198572 Conservación Global Mixto por nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos 

de la Provincia de Chañaral,sector 

Oriente,I Etapa, Región de Atacama).-

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

27-dic-12 20-mar-13 05/04/2013 27/05/2013 28-may-13 05-ago-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Pln                 6.200.164 7.668.341 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

6.994.084 250.499 0 0 0 0 0 0 250.499 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198572 Modificación del contrato nº198572 , 

Conservación Global Mixto por nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos 

de la Provincia de Chañaral,sector 

Oriente,I Etapa, Región de Atacama).-

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 05-ago-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Pln                 0 0 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

0 -246.472 0 0 0 0 0 0 -246.472 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30122835-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR PAIPOTE, RUTA 

31 CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250713 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana por 

Paipote, Ruta 31-CH, Región de 

Atacama.

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

pública

04-abr-16 10-may-16 30/05/2016 23/06/2016 23-jun-16 13-feb-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 365.000 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

259.460 135.726 0 93.469 0 0 0 42.257 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 227676 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de 

Valeriano, Alto del Carmen; Provincia 

de Huasco; Región de Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

25-ago-15 01-oct-15 22/10/2015 01/12/2015 01-dic-15 06-oct-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 468.814 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

484.386 1.850 0 0 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS 

S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278460 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Paso Fronterizo Pircas Negras S:Los 

Castaños- Pircas N.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 26.000 26.000 27.000 970.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS 

S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS 

S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283497 PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS 

VIALIDAD REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 6.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA C-35 

SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-

JUNTAS(KM 88)

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 250714 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento 

Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-

Juntas (Km 88) provincia de Copiapó 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-ago-16 28-sep-16 17/10/2016 18/11/2016 18-nov-16 11-feb-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 371.896 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

275.671 103.427 0 0 0 59.948 0 43.479 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30125651-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 227679 Conservación Sistema de Señalización 

Informativa Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

05-oct-16 03-nov-16 01/08/2017 18/10/2017 19-oct-17 17-abr-18 CHAÑARAL, 

COPIAPO

CHAÑARAL, 

COPIAPO

IPC                 395.843 493.747 99.537.890 APIA S.A. 487.591 21.325 0 0 0 0 0 0 21.325 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30126248-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, 

COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 365 1.300 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 1.093 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30126248-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, 

COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 271476 EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) 

Nº 3-G CONSTRUCCION CICLOVIA 

SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA 

RAYADA)

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-may-17 28-dic-17 SR                  0 57.847 0 59.645 0 0 0 0 59.645 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30126248-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, 

COPIAPO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 4.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.055 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132977-0 MEJORAMIENTO RUTA C-48 

VALLENAR-ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 213183 Estudio de Ingenieria Mejoramiento 

ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, 

Provincia de Huasco, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

07-jul-14 08-ago-14 22/08/2014 02/10/2014 02-oct-14 15-nov-17 HUASCO VALLENAR IPC                 0 591.060 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

628.271 5.285 0 0 0 0 0 0 5.285 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE 

A VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 278433 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Taludes C-527, Sector 

Acceso Norte A Vallenar

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-19 HUASCO VALLENAR SR                  0 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 162.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE 

A VALLENAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE 

A VALLENAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283497 PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS 

VIALIDAD REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 6.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE 

A VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278432 Mejoramiento Taludes C-527, Sector 

Acceso Norte A Vallenar

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-19 HUASCO VALLENAR SR                  1.335.649 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 720.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA 

COPAYAPU RUTA 31 CH, 

COPIAPO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 263649 Estudio de Preinversión Mejoramiento 

Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, 

Región de Atacama (nuevo 2017)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

22-mar-17 04-may-17 16/05/2017 12/06/2017 12-jun-17 15-oct-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 272.450 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

20.000 260.000 0 0 46.258 0 57.949 0 0 63.742 62.051 0 30.000 0 0 Estudio de Factibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30134899-0 CONSTRUCCION PUENTE 

HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC 

EN RUTA COSTERA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278452 Estudio Prefactibilidad Construccion 

Puente Huasco Y P. Superior Ff.Cc En 

Ruta Costera

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-20 HUASCO HUASCO SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 520.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30134899-0 CONSTRUCCION PUENTE 

HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC 

EN RUTA COSTERA

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272945 Consultoria para rehabilitacion Pasarela 

Los Perales en Ruta C-495 provincia de 

Huasco Region de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

privada

12-jul-17 19-jul-17 18/12/2017 18/12/2017 28-jul-17 25-dic-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 47.700 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 48.700 0 0 0 0 0 0 28.200 20.500 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272946 Consultoria para Rehabilitacion de 

caminos por Emergencia Provincia de 

Chañaral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

privada

30-jun-17 07-jul-17 13/12/2017 15/02/2018 18-jul-17 31-oct-17 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 131.534 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 133.580 0 0 131.580 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272946 Modificación del contrato nº272946 , 

Consultoria para Rehabilitacion de 

caminos por Emergencia Provincia de 

Chañaral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 31-oct-17 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 0 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 -2.000 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272950 Consultaria para Rehabilitacion de 

caminos por Emergencia Prov. De 

Copiapo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

privada

30-jun-17 07-jul-17 14/12/2017 15/02/2018 13-jul-17 25-nov-17 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 285.961 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 290.896 0 0 246.786 0 0 0 44.107 3 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272950 Modificación del contrato nº272950 , 

Consultaria para Rehabilitacion de 

caminos por Emergencia Prov. De 

Copiapo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 25-nov-17 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272951 Consultaria para Rehabilitacion de 

caminos por Emergencia Prov. De 

Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

privada

30-jun-17 07-jul-17 12/12/2017 13/02/2018 18-jul-17 25-nov-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 276.766 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

0 289.386 0 0 170.032 0 75.036 0 44.318 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272952 Asesoría IF para las obras de 

Emergencia Provincia de Chañaral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-dic-17 01-dic-17 15-jul-18 15-ago-19 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 406.007 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 242.000 0 0 0 0 0 0 68.751 34.511 34.646 34.781 34.917 34.394 200.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272953 Asesoría IF para las obras de 

Emergencia Provincia de Copiapo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-dic-17 01-dic-17 15-jul-18 15-jun-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 393.246 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 244.000 0 0 0 0 0 0 40.434 40.591 40.748 40.905 41.063 40.259 167.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272954 Asesoría IF para las obras de 

Emergencia Provincia de Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-jul-18 01-abr-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 0 0 204.000 0 0 0 0 0 0 33.800 33.933 34.066 34.199 34.332 33.670 140.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283497 PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS 

VIALIDAD REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 6.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 236048 Conservación por Emergencia Ruta C-

177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los 

Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 

0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, 

Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta 

Asiento) - Cruce C-173 (Salar de  

Pedernales), Tramo Km.  0,000 al Km 

23,100, Co

1. OBRAS Terminado Trato directo 01-dic-15 01-dic-15 23/12/2015 21/01/2016 16-dic-15 13-jul-16 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 2.773.925 78.966.420 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

COSMITO LTDA.

2.751.337 89.794 0 0 0 0 0 0 83.944 5.850 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 236072 Conservación por emergencia Ruta C-

459, Sector Cruce C-35 - Las Juntas -  

La Guardia, DM. 0.000 al DM. 54.000, 

Provincia de Copiapo, Región de 

Atacama.

1. OBRAS Terminado Trato directo 01-sep-15 01-sep-15 19/11/2015 16/12/2015 22-ago-15 30-ago-16 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 3.046.833 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

3.117.805 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 269396 Conservación de la Red Básica 

(Conservación Periódica Ruta C-17 km 

60;000 al km 124;330; Sector Alto 

Chimbero-Diego de Almagro Provincia 

de Chañaral Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

17-jul-17 24-ago-17 20/09/2017 30/10/2017 31-oct-17 30-mar-18 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

IPC                 6.136.978 546.621 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

340.858 210.827 0 131.373 79.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270744 Conservación Ruta C-601, Sector Cruce 

Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH 

(Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 

101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta 

C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo 

KM 0,00 a KM  al 58,00; Comuna de 

Copiapó, Provincia de Copiapó, R

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 27/12/2017 15/02/2018 28-nov-17 27-may-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 1.884.578 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.905.906 0 0 0 0 384.943 125.410 125.904 126.397 643.252 0 500.000 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270744 Modificación del contrato nº270744 , 

Conservación Ruta C-601, Sector Cruce 

Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH 

(Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 

101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta 

C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo 

KM 0,00 a KM  al 58,00; Comun

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Trato directo 02-ene-00 27-may-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

0 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270746 Conservacion Rutas: C-350, Sector 

Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-

Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo 

KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, 

Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de 

La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 

0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector C

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 18/12/2017 22/01/2018 22-ene-18 20-ago-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 3.508.956 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 4.073.752 0 0 0 404.075 290.196 642.000 0 0 821.789 1.915.692 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270748 Conservación por Emergencia Ruta C-

386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce 

Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al 

k 27;600 Provincia de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta 

privada

13-sep-17 22-sep-17 12/12/2017 12/12/2017 01-feb-18 02-may-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 201.775 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

0 204.068 0 174.376 29.629 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270748 Modificación del contrato nº270748 , 

Conservación por Emergencia Ruta C-

386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce 

Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al 

k 27;600 Provincia de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 02-may-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

0 13.364 0 0 0 0 0 0 13.364 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270751 Conservación por Emergencia Ruta C-

495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - 

Conay - Junta de Valeriano; km 0 al km 

62 y Ruta  C-551, Cruce Ruta C-495 - 

Los Tambos - Cruce C-495 km 0 al km 

2,94, Provincia de Huasco, Región de 

Atacama

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 28/12/2017 15/02/2018 27-nov-17 25-jul-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 2.693.247 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 2.752.500 0 0 0 0 0 343.389 344.736 346.082 528.820 348.777 340.696 500.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270752 C. por Emergencia C-475, km 0,3 al 

km1,83; R- C-487 km 0 al  km 12; Ruta 

C-499 km 0 al km 4; R C-567 km 0 alkm 

1,66; R C-469, km 4;2 al 4,3 R s/r; 

cruce C-475 cruce C-477 Chanchoquin 

km 0 al km 0,4 Prov Huasco

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 01-feb-18 16-jun-18 11-feb-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 2.175.966 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 2.205.304 0 0 0 0 0 443.897 88.185 0 441.452 442.156 789.614 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270753 CONSERV. POR EMERGENCIA RUTA C-

253, CRUCE C-269 (INCA DE ORO) 

CRUCE C-167 (TOPÓN AZUL) KM. 19 AL 

48; R C-257, CRUCE R C-253 - FINCA 

CHAÑARAL ALTO, KM 0 AL 24,41; R C-

289, CRUCE R C-257 (FINCA 

CHAÑARAL) CRUCE C-299 (EL PINGO); 

KM 0 AL 19,61; R C-167, CRUCE

1. OBRAS En Licitación Trato directo 16-jun-18 11-jul-19 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 0 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 4.517.000 0 0 0 0 0 448.615 450.374 452.133 346.725 569.565 1.571.764 677.824 1.155.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270754 Conservación por Emergencia Ruta C-

501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-Mina 

El Nevado; Km 4;150 - Km 13;000; 

Provincia de Huasco; Región de 

Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

28-may-18 04-jul-18 10-ago-18 07-ene-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000 153.000 658.040 Contratación de Obras
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Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270818 Conservación de la Red Básica 

(Conservacion Elementos de Seguridad 

Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 

sector Paipote Prov de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

17-jul-17 24-ago-17 26/10/2017 13/11/2017 14-nov-17 14-mar-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 114.192 181.749 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

79.567 104.200 0 20.358 26.098 22.003 0 0 35.741 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270818 Modificación del contrato nº270818 , 

Conservación de la Red Básica 

(Conservacion Elementos de Seguridad 

Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 

sector Paipote Prov de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 14-mar-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 14.159 0 0 0 0 0 14.159 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272963 Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 

5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-

Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 

31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 

4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce 

Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta 

Llanta),Tramo KM 0,00 al KM 22,00 

Ruta C-163,S:C

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 18/12/2017 22/01/2018 18-oct-17 16-may-18 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 4.259.787 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

349.998 3.985.901 0 460.966 621.612 591.030 0 773.775 0 0 0 770.762 767.756 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272963 Modificación del contrato nº272963 , 

Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 

5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-

Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 

31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 

4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce 

Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta 

Llanta),Tra

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Trato directo 02-ene-00 16-may-18 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 0 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 593.100 0 0 0 0 0 0 394.100 0 0 0 0 199.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272965 C. por Emergencia R C-115 B, Cruce C-

13 (diego de Almagro) cruce B-955 

(Altamira) sector Diego de Almagro-

limite Regional km  al km 7

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

privada

29-sep-17 06-oct-17 29/12/2017 24/01/2018 31-ene-18 30-jul-18 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 1.012.502 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.023.914 0 344.266 214.330 204.284 0 0 173.015 76.577 11.442 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272965 Modificación del contrato nº272965 , C. 

por Emergencia R C-115 B, Cruce C-13 

(diego de Almagro) cruce B-955 

(Altamira) sector Diego de Almagro-

limite Regional km  al km 7

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 30-jul-18 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 0 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 69.847 0 0 0 0 0 0 0 0 69.847 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272966 Conservación Ruta 31-CH, Sector 

Copiapó - Paso San Francisco, Tramo 

KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de 

Copiapó, Provincia de Copiapó, Región 

de Atacama.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 27/12/2017 27/12/2017 27-dic-17 25-jun-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 1.951.380 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

299.990 1.678.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529.882 593.066 555.152 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272968 Conservación Ruta C-33, Sector Cruce 

Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - 

Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al 

KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, 

Provincia de Copiapó, Región de 

Atacama

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 27/12/2017 15/02/2018 27-nov-17 22-nov-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 5.143.317 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 4.243.001 0 0 0 0 0 411.465 413.079 530.256 221.700 522.400 1.524.417 619.684 1.059.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272969 Conservacion por Emergencia Ruta C-

416,  km 42 al km 57, Prov. De Copiapó 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

privada

13-sep-17 22-sep-17 18/12/2017 05/02/2018 05-feb-18 04-ago-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 841.555 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

0 853.541 0 296.056 288.210 180.150 0 0 89.125 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272969 Modificación del contrato nº272969 , 

Conservacion por Emergencia Ruta C-

416,  km 42 al km 57, Prov. De Copiapó 

Región de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

privada

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 04-ago-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

0 91.603 0 0 0 0 0 0 0 91.603 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272974 C. por Emergencia ruta C-459, cruce  C-

33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) 

km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo

1. OBRAS En Licitación Trato directo 16-jun-18 12-may-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 2.889.000 0 0 0 0 0 280.193 281.291 630.983 441.127 355.735 357.108 542.563 730.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272975 C.por Emergencia Ruta C-365, cruce 

Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 

al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San 

Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 

19,78 prov Copiapo

1. OBRAS En Licitación Trato directo 16-jun-18 12-may-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 3.043.000 0 0 0 0 0 295.056 296.213 664.455 885.747 374.605 376.052 150.872 780.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272976 C. por Emergencia Ruta C-302 camino 

Bahia Inglesa-Caldera-Cruce C-358 

(Puerto Viejo)km 26 al km 32 Prov. 

Copiapo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-mar-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 174.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272977 Conservación Ruta 31-CH, Sector 

Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna 

de Copiapó, Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 14/12/2017 13/02/2018 17-dic-17 14-ago-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 2.686.529 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 2.810.059 0 0 1.528.837 233.389 107.400 525.000 0 242.832 172.601 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272977 Modificación del contrato nº272977 , 

Conservación Ruta 31-CH, Sector 

Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna 

de Copiapó, Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Trato directo 02-ene-00 14-ago-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 119.128 0 0 0 0 0 119.128 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272978 C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-

451-Cerro Blanco-Cruce C-451 

(Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, Ruta 

C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los 

chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) 

km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- Región de 

Atacama

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

02-mar-18 10-abr-18 17-may-18 12-ene-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 3.755.421 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 177.000 209.000 209.000 229.000 176.000 2.840.001 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272979 Conservación Ruta C-489, Sector Cruce 

Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San 

Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 

0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, 

Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La 

Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-

489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Co

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato directo 01-nov-17 01-nov-17 15-jun-18 11-ene-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 2.761.203 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 2.833.000 0 0 0 0 0 352.053 353.434 354.107 406.868 357.576 358.962 650.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272982 C. por Emergencia de Puentes Menores 

y Pasarelas por Emergencia Etapa I 

Prov. De Huasco

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

privada

26-dic-17 04-ene-18 31-mar-18 27-sep-18 HUASCO HUASCO IPC                 0 940.046 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 958.850 0 0 0 0 0 0 243.260 107.679 103.460 182.277 133.664 188.510 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272983 C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 

(El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 

36,4 Prov. Huasco

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

privada

26-dic-17 04-ene-18 30-mar-18 26-sep-18 HUASCO HUASCO IPC                 0 928.278 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 946.846 0 0 0 0 0 0 240.217 106.322 102.166 179.997 131.992 186.152 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 275392 Conservación por Emergencia de 

Puentes Menores y Pasarelas por 

Emergencia, Etapa 2, Provincia de 

Huasco.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-abr-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.000 115.000 152.000 670.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 279016 CONTRATO GLOBAL POR EMERGENCIAS 

VIALIDAD ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 1.375.341 0 1.375.342 0 371.025 426.298 257.603 33.249 0 117.167 170.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283307 C por Emergencia de Puentes Menores y 

Pasarelas por Emergencia  ETAPA 3 

Prov Huasco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-abr-19 HUASCO HUASCO SR                  0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.000 104.000 113.000 720.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 284765 Conservación por Emergencia Ruta S/R 

cruce C-479 San Antonio km 0;000 al 

km 5;000 Ruta C-479 cruce C-485 

(Vallenar) cruce C-455(los Morteros) km 

0;000 al 30;000 Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

16-abr-18 15-may-18 22-jun-18 19-dic-18 HUASCO VALLENAR IPC                 0 775.897 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 797.897 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 152.000 310.000 285.397 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286280 Conservación por Emergencia Pasarela 

El Algarrobo en Ruta C-33

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-dic-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 102.000 87.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30269722-0 REPOSICION RUTA 5 

S:PORTEZUELO BLANCO -

LIMITE REG ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227687 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

5, Sector Portezuelo Blanco-Limite 

Regional Antofagasta, Región de 

Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

23-jun-15 13-ago-15 03/09/2015 30/09/2015 30-sep-15 19-sep-17 COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

HUASCO

IPC                 0 491.280 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

506.793 5.891 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 891 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30269722-0 REPOSICION RUTA 5 

S:PORTEZUELO BLANCO -

LIMITE REG ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227687 Modificación del contrato nº227687 , 

Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

5, Sector Portezuelo Blanco-Limite 

Regional Antofagasta, Región de 

Atacama.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 19-sep-17 COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

HUASCO

IPC                 0 0 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30276472-0 MEJORAMIENTO RUTAS C-120, 

C-112 Y C-110 S:CHAÑARAL-

PAN DE AZUCAR-R-5

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 227690 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Rutas C-120, C-112 y C-110 sector 

Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 

provincia de Chañaral; Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

07-jul-15 12-ago-15 20/08/2015 06/10/2015 06-oct-15 25-oct-17 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 388.208 78.418.590 CCP INGENIERIA 

S.A.

339.060 66.200 0 0 0 0 0 20.000 20.000 26.200 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30290175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

ALTIPLANICA DIEGO DE 

ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 

5

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 227691 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

Ruta Altiplánica Diego de Almagro  

Altamira  Ruta 5, Regiones de Atacama 

y Antofagasta.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-ago-15 01-oct-15 28/10/2015 23/11/2015 23-nov-15 27-dic-17 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

IPC                 0 304.000 77.394.450 INGEROP-

GHISOLFO S.A.

231.201 87.248 0 49.814 0 37.186 0 0 0 248 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272489 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de Conservación de caminos 

Básicos años 2017-2018 Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

05-sep-17 12-oct-17 17/11/2017 01/12/2017 01-dic-17 29-jul-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 185.460 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

20.168 167.442 0 23.373 23.491 18.897 21.652 23.500 23.500 23.315 9.714 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263349 Conservación de la Red Comunal 

(Conservación camino Básico Ruta C-

327; km 0;000 al km 21;000; Provincia 

de Copiapó; Región de Atacama)

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

04-ene-17 01-mar-17 13/04/2017 29/05/2017 30-may-17 24-feb-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 2.169.217 1.720.020 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

1.324.334 421.110 0 312.171 108.935 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272876 Camino básico por Conservación Ruta C-

440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua 

km 0;000 al km 17;800 Provincia de 

Huasco Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

25-jul-17 01-sep-17 28/09/2017 05/12/2017 06-dic-17 04-jun-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 1.418.417 1.304.574 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.334.055 0 0 307.932 200.057 86.899 0 230.008 285.433 17.730 205.996 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272877 Conservación Ruta Costera C-10 sector 

Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 

118;550 tramo pajonales-limite 

Provincial Provincia de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

20-sep-17 26-oct-17 15/11/2017 21/12/2017 01-feb-18 29-sep-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 2.729.320 2.625.515 76.505.510 SOCIEDAD  

CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS INAKI 

LTDA

0 2.678.027 0 0 101.059 233.779 239.239 219.996 293.332 125.712 436.910 413.834 364.166 250.000 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272877 Modificación del contrato nº272877 , 

Conservación Ruta Costera C-10 sector 

Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 

118;550 tramo pajonales-limite 

Provincial Provincia de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-sep-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 76.505.510 SOCIEDAD  

CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS INAKI 

LTDA

0 71.669 0 0 0 0 0 0 0 0 71.669 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 254827 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE 

SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO 

SECTOR CORDILLERA  ETAPA II REGION 

DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

08-nov-16 15-dic-16 11/01/2017 03/03/2017 03-mar-17 11-ene-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 825.599 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 175.088 227.081 0 37.488 18.464 18.014 17.560 19.572 20.136 19.572 20.136 19.572 20.136 16.431 479.195 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 254827 Modificación del contrato nº254827 , 

Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE 

SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO 

SECTOR CORDILLERA  ETAPA II REGION 

DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 11-ene-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 0 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 11.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.271 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286255 Asesoría a la Insp Fiscal de Conserv 

Global a serie de Precios Unitarios y por 

Nivel de Servicio, Sector Oriente y 

sector Poniente, Provincia de Huasco, 

Etapa II, Reg de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-ago-22 HUASCO HUASCO SR                  0 0 0 67.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.377 22.377 22.377 1.165.762 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286257 Asesoría a la Insp Fiscal de Conserv. 

Global a serie de precios unitarios y por 

Nivel de Servicio, Prov Chañaral sector 

Poniente II etapa Reg. De Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-ago-22 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 0 0 76.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.398 25.398 25.398 1.222.731 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286258 Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de 

Conserv Global a serie de Precios 

Unitarios y por Nivel de Servicio, Prov 

de Coppó, Sector Sur Oriente,II 

Etapa,Reg de Atacama).-

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-ago-18 01-sep-18 01-ago-22 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 67.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.377 22.377 22.377 1.163.762 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA  II 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-nov-16 17-ene-17 03/02/2017 24/04/2017 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN, 

VALLENAR

IPC                 7.361.704 6.113.874 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

1.223.149 1.644.143 0 218.747 219.801 103.211 76.489 141.513 170.872 179.801 169.502 141.896 181.170 41.141 3.565.925 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254838 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

HUASCO SECTOR PONIENTE  ETAPA II 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-nov-16 17-ene-17 03/02/2017 24/04/2017 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

IPC                 7.352.663 6.015.971 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.107.806 1.409.497 0 350.242 563.421 97.196 139.222 80.920 82.716 92.055 3.725 0 0 0 3.785.036 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254839 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-jul-16 01-sep-16 15/03/2017 05/04/2017 06-abr-17 16-mar-21 CHAÑARAL CHAÑARAL, 

DIEGO DE 

ALMAGRO

IPC                 6.163.104 5.237.302 78.296.030 SOINVER 

INGENIERIA S.A.

1.048.993 1.134.131 0 83.663 62.873 206.715 60.258 142.304 65.296 128.313 59.383 125.822 59.486 140.018 3.421.175 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254842 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II 

ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

18-ago-16 07-oct-16 25/10/2016 01/03/2017 02-mar-17 09-feb-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

IPC                 6.909.343 5.976.453 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.074.329 1.127.418 0 0 108.273 53.405 79.474 29.443 129.517 120.493 117.960 140.750 109.243 238.860 4.071.576 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254842 Modificación del contrato nº254842 , 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II 

ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-feb-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 0 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 916.468 0 0 0 0 0 0 916.468 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254844 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR CORDILLERA II 

ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-may-16 15-jul-16 08/09/2016 18/10/2016 19-oct-16 28-sep-20 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

IPC                 6.599.943 5.518.861 78.296.030 SOINVER 

INGENIERIA S.A.

1.512.863 739.323 0 69.358 132.215 105.889 57.358 69.652 55.082 90.501 43.066 78.704 37.498 0 3.455.680 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265485 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

Provincia de Chañaral; sector Oriente II 

etapa; Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

07-ago-17 21-sep-17 05/10/2017 07/12/2017 02-nov-17 12-oct-21 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 6.500.795 6.239.061 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 1.491.543 0 0 116.497 138.379 71.340 147.057 241.566 191.186 241.771 151.271 192.476 0 5.420.614 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265486 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos 

provincia de Copiapo; sector Poniente 

II etapa; Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

07-ago-17 21-sep-17 06/10/2017 07/12/2017 02-nov-17 12-oct-21 COPIAPO COPIAPO IPC                 6.522.617 5.700.782 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 973.080 0 0 48.632 307.561 298.067 102.000 61.200 102.000 53.620 0 0 0 5.352.542 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250724 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

25-may-16 07-jul-16 29/07/2016 24/08/2016 24-ago-16 15-jul-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 316.559 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

245.623 79.822 0 0 37.581 0 0 17.060 11.465 0 11.745 0 1.971 0 0 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 
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Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 
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Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250724 Modificación del contrato nº250724 , 

Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 15-jul-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 7.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.016 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387323-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO RUTA 5 S: 

ACCESO SUR A COPIAPO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 250725 Estudio de Preinversión Ampliación y 

Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a 

Copiapó, Región de Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

16-ago-16 30-sep-16 21/10/2016 21/10/2016 21-oct-16 09-may-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 196.840 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

100.000 109.149 0 0 0 71.507 0 28.493 0 0 0 0 0 9.149 0 Estudio de Factibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387323-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO RUTA 5 S: 

ACCESO SUR A COPIAPO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 250725 Modificación del contrato nº250725 , 

Estudio de Preinversión Ampliación y 

Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a 

Copiapó, Región de Atacama

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 09-may-18 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 -536 0 0 0 0 0 8.613 0 0 0 0 0 -9.149 0 Estudio de Factibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236478 Estudio De Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, 

Región De Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

01-sep-15 23-oct-15 23/12/2015 20/01/2016 20-ene-16 06-sep-18 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 0 274.600 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

173.662 79.832 0 0 0 0 48.744 0 0 31.088 0 0 0 0 35.973 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 31 CH 

S:PORTEZUELO 3 CRUCES-

PASO SAN FRANCISCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227666 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, 

Sector Paso San Francisco, Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

19-nov-16 22-dic-16 09/02/2017 08/03/2017 08-mar-17 08-sep-19 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

IPC                 0 408.400 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

40.000 208.000 0 0 81.693 0 58.107 0 0 0 17.067 17.133 17.198 16.802 183.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 31 CH 

S:PORTEZUELO 3 CRUCES-

PASO SAN FRANCISCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227667 Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, 

Sector Paso San Francisco, Región de 

Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

15-oct-16 30-nov-16 30/12/2016 08/02/2017 09-feb-17 29-jul-19 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

IPC                 10.913.166 8.987.756 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.475.000 4.433.000 0 0 512.537 0 2.260.698 0 0 0 402.218 585.728 481.932 189.887 3.506.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30455272-0 REPOSICION PUENTE NICOLAS 

NARANJO EN RUTA C-495

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 263657 Estudio de Ingeniería Reposición 

puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; 

Provincia de Huasco; Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

18-ago-17 22-sep-17 29/11/2017 12/12/2017 12-dic-17 05-feb-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

IPC                 0 230.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

29.955 132.401 0 0 0 21.999 0 30.792 3.000 25.300 3.000 10.970 37.340 0 73.083 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278435 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Paso San Francisco S: 

Pedernales - Salar De Maricunga

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-sep-18 01-oct-18 01-nov-18 01-nov-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 785.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278431 Mejoramiento Paso San Francisco S: 

Pedernales - Salar De Maricunga

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-sep-18 01-nov-18 01-nov-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.092.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 0 1.001 0 0 98 35 0 0 0 0 0 0 0 868 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457123-0 MEJORAMIENTO VARIOS 

PUENTES DE LA REGION DE 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263660 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

varios Puentes, Región de Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

29-jun-17 31-ago-17 27/09/2017 25/01/2018 25-ene-18 14-abr-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

IPC                 0 887.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 261.141 0 0 0 0 0 109.180 0 0 0 151.961 0 0 678.076 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457125-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA 

C-17

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263664 Estudio de Ingeniería Mejoramiento de 

Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, 

Comuna de Diego de Almagro, Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

19-jul-17 26-sep-17 26/10/2017 26/10/2017 26-oct-17 07-ago-19 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

IPC                 0 205.550 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 118.212 0 0 0 0 41.396 0 37.031 0 0 32.683 7.102 0 97.555 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA, SECTOR: LIMITE IV 

REGIÓN - HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278438 Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta 

Costera, Sector: Limite Iv Región - 

Huasco

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-21 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO

SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 1.437.080 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA, SECTOR: LIMITE IV 

REGIÓN - HUASCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA, SECTOR: LIMITE IV 

REGIÓN - HUASCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283497 PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS 

VIALIDAD REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 6.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481101-0 MEJORAMIENTO NUDOS 

VIALES 31-CH COPIAPO Y C-

354 CALDERA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 278449 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Nudos Viales Ruta 31-Ch 

(cruce Viñita azul) Copiapo y Ruta C-

354 (cruce Bahía Inglesa) Caldera 

provincia de Copaipo Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública

03-may-18 08-jun-18 29-jun-18 24-feb-19 COPIAPO CALDERA, 

COPIAPO

IPC                 0 0 0 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.300 20.350 20.350 21.460 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481101-0 MEJORAMIENTO NUDOS 

VIALES 31-CH COPIAPO Y C-

354 CALDERA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481101-0 MEJORAMIENTO NUDOS 

VIALES 31-CH COPIAPO Y C-

354 CALDERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278442 Mejoramiento Nudos Viales 31-Ch 

(Cruce Viñita Azul)Copiapo y C-354 

(Cruce Bahía Inglesa) Caldera Provincia 

de Copiapó Región de Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

26-mar-18 02-may-18 08-jun-18 03-feb-19 COPIAPO CALDERA, 

COPIAPO

IPC                 490.256 0 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000 152.000 155.000 86.774 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481102-0 CONSERVACION ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD VIAL REGION 

DE ATACAMA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278455 Conservacion Elementos De Seguridad 

Vial Region De Atacama 2018-2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-abr-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 80.000 68.000 464.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268130 PUENTES: Servicio de Mantención y 

Reparación de equipos, SP Nº 68

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 SANTIAGO CERRILLOS SR                  0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 276532 LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de 

equipos de LNV y LRV metropolitano

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 280177 APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES 

TECNICA CUENTA DANTE NATALY 

ASTORGA SALAZAR , RUN N° 

17.492.988-2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 1.000 17.492.988 NATALY ASTORGA 

SALAZAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282214 LABORATORIO: SP Nº10 Adquisición de 

400 Kilos de Huaipe para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282215 LABORATORIO: SP Nº 11 Adquisición de 

400 litros de aguarrás mineral para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282219 LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de 

Repuesto para Reómetro LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 4.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282221 LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de 

Desratización, fumigación y 

desinsectación LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282568 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE BULLDOZERS. 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 909.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282571 DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y 

MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 400.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282572 DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE 

COMBUSTIBLE. DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 414.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282575 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

TRASLADO PARA BULLDOZERS. 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282932 DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y 

REPARACION DE VEHICULOS DE 

ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 316.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282963 LABORATORIO: RESERVA 

LABORATORIO CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282974 LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO LA FLORIDA SR                  0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283026 INSUMOS DE ADMINISTRACÍON 

DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

SR                  0 366.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283027 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE HUASCO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 HUASCO VALLENAR SR                  0 340.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283028 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 306.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283029 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA UNIDAD DE MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 701.600 0 3.166.112 0 355.142 413.845 232.251 211.981 274.578 283.264 54.512 49.309 459.836 423.487 407.907 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283031 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 296.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283034 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA CUADRILLA DE RECEBO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 366.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283069 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA CUADRILLA TRATAMIENTO 

SIMPLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 547.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283070 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA OFICINA REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 55.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283133 CONTRATACION DE SERVICIO  DE 

VIGILANCIA CUADRILLAS Y 

MAQUINARIAS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 127.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283137 APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES 

TECNICAS CUENTA DANTE MARIA 

CASTILLO RUN 9.278.372-3

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 150 9.278.372 MARIA CASTILLO 

GONZALEZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283177 PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283179 PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283217 FIAR Contrato de Apertura y Cierre 

Depto. Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 164.321 0 120 2.826 4.695 2.518 2.000 5.500 2.000 6.460 14.711 20.338 103.153 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283226 FIAR Contrato de Reembolsos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.500 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283246 REEMBOLSO DE GASTOS EN OBRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 20-feb-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 15.420 11.483.358 VERONICA DEL 

CARMEN CORNEJO 

ROJAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283700 APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES 

TECNICAS CUENTA DANTE TERESA 

CORTES ROJAS, RUN N° 15.745.508-7 

PROV. HUASCO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 200 15.745.508 TERESA SOFIA 

CORTES ROJAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283747 INSUMOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

Y ELEMENTOS DE SEGURIDIAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283748 INSUMOS DE ADMINISTRACION 

DIRECTA UNIDAD DE LABORATORIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283788 REEMBOLSO FIAR PEAJES Y 

REVISIONES  TECNICA CUENTA DANTE 

NATALY ASTORGA, RUN N° 17.492.988-

2 OF.REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 3.523 17.492.988 NATALY ASTORGA 

SALAZAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 283939 LABORATORIO: SCF Nº 22 Pago factura 

pendiente Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284201 Compra de Combustible año 2018 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 457.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 284236 APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES 

TECNICAS CUENTA DANTE NELSON 

TRONCOSO MORALES RUN N° 

8.699.818-1 OFICINA REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 1.000 8.699.818 NELSON 

TRONCOSO 

MORALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2018

(Montos en miles de $)

Mes: mayo 2018

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación
Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato
Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 284237 REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y 

REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE 

NELSON TRONCOSO MORALES, RUN N° 

8.699.818-1.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 1.950 8.699.818 NELSON 

TRONCOSO 

MORALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284505 PREVENCIÓN DE RIESGOS: SDP Nº 52 

Adquisición de elementos de protección 

personal para el Depto. de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284777 LABORATORIO: SP Nº 60 Reparación 

válvula y mantención de dos Cilindros 

para carga de aire comprimido

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284778 LABORATORIO: SP Nº61 Mantenimiento 

y calibración equipo reómetro MCR 30

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284779 LABORATORIO: SP Nº 62 Pago Factura 

Nº127101 CCHEN  dosimetría primer 

trimestre.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 284780 LABORATORIO: SP Nº 63 Pago de 

Factura Nº 9769705 Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285095 PUENTES: SP Nº75 Mantención y 

reparación de 5 carromatos del Depto. 

de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 14.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285098 PUENTES: SP Nº 78 Reparación de grúa 

Palfiger PK320080CCR utilizada para 

trabajos del Depto. de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 1.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285222 PUENTES: SP Nº76 Adquisición de 

accesorios para carromatos Depto. 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 2.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285350 LABORATORIO: SP Nº80 Calibración de 

46 Masa Patrones varios Laboratorios 

Regionales y LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 4.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286080 LABORATORIO: SP Nº87 Pago Factura 

Nº9772096 Abastible

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286286 PUENTES: Adquisición de vales de gas 

para labores de sondajes, montaje y 

desmontaje de mecanos, Taller de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481229-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA III 

REGIÓN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 286348 REEMBOLSO FIAR PEAJES Y 

REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE 

TERESA CORTES ROJAS, RUN N° 

15.745.508-7 PROV. HUASCO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 CHAÑARAL CHAÑARAL SR                  0 437 15.745.508 TERESA SOFIA 

CORTES ROJAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283509 Consultoría Catastro de la 

Infraestructura Vial-Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.830 10.085 10.085 365.200 Asesoría y Consultoría 

de Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283515 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación Red 

Vial(2018-2020)-Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-may-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.814 25.062 25.062 25.062 180.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283497 PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS 

VIALIDAD REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 6.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283504 Conservación de la Red Vial 

(Conservación  Períodica Ruta C-17 Km 

90 al Km 117 Provincia de Chañaral 

Región de Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

26-abr-18 05-jun-18 12-jul-18 08-ene-19 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

IPC                 618.700 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 124.976 125.008 125.008 125.008 142.700 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283506 Conservación Períodica Ciclovías Ruta 5 

y 31-CH-Copiapó

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-feb-19 COPIAPO COPIAPO SR                  0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200 23.400 23.400 190.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283517 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta 5 Norte 

Km 1;002 al Km 1;021 Provincia de 

Chañaral Región de Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

26-abr-18 05-jun-18 12-jul-18 08-ene-19 CHAÑARAL CHAÑARAL IPC                 650.276 0 0 625.520 0 0 0 0 0 0 0 0 156.017 156.501 156.501 156.501 50.757 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283559 Conservación Travesías El Olivo-La 

Marquesa en Ruta C-495-Alto del 

Carmen

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-sep-18 01-mar-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

SR                  326.356 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.996 80.002 80.002 176.000 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283492 Asesoría a la Inspección Fiscal camino 

Básico por Conservación Ruta Costera C-

10 sector Barranquilla Pajonales km 

55;900 al km 88;000 Provincia de 

Copiapo Región de Atacama Etapa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta 

pública

29-may-18 05-jul-18 27-jul-18 23-may-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 103.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283499 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación de Caminos 

Básicos-Años 2018-2019-Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-jun-19 COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

FREIRINA, 

HUASCO

SR                  0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.700 25.700 25.700 25.900 206.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 283497 PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS 

VIALIDAD REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 COPIAPO COPIAPO SR                  0 6.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283494 Camino Básico por Conservación-Ruta 

Costera C-10 Sector Barranquilla-

Pajonales KM 55;900 al KM 88;000 

Provincia de Copiapó-Región de 

Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

16-abr-18 25-may-18 02-jul-18 28-abr-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 3.755.429 0 0 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 160.500 267.700 517.700 567.700 786.400 1.605.429 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283501 Camino Básico por Conservación-Ruta C-

547 Sector Agua Amarga-Santa Juana-

KM0;000 al KM 19;770-Provincia de 

Huasco- Región de Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

07-may-18 13-jul-18 20-jul-18 16-ene-19 HUASCO VALLENAR IPC                 1.450.062 0 0 1.370.000 0 0 0 0 0 0 0 93.000 261.000 312.000 352.000 352.000 136.162 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481278-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283503 Camino Básico por Conservación-Ruta C-

327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-

Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de 

Copiapó-Región de Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

22-may-18 28-jun-18 03-ago-18 30-may-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 3.178.144 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 600.000 720.000 720.000 1.098.544 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30483193-0 MEJORAMIENTO RUTA C-354 S 

CALDERA - BAHIA INGLESA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278451 Estudio Preinversión Mejoramiento Ruta 

C-354, Sector:  Caldera - Bahía Inglesa, 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

02-abr-18 18-may-18 29-jun-18 22-oct-19 COPIAPO CALDERA IPC                 0 197.082 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30483193-0 MEJORAMIENTO RUTA C-354 S 

CALDERA - BAHIA INGLESA

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30483193-0 MEJORAMIENTO RUTA C-354 S 

CALDERA - BAHIA INGLESA

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 285319 Pago gasto administrativo 2018 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SANTIAGO SANTIAGO SR                  0 118 0 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30484629-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE ATACAMA 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278467 Conservación Sistema De Señalización 

Informativa Etapa II Región De 

Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

07-jun-18 17-jul-18 23-ago-18 20-abr-19 COPIAPO COPIAPO IPC                 972.060 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 105.000 144.000 704.060 Contratación de Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30487155-0 MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: 

CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - 

D. DE ALMAGRO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278457 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento 

Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - 

D. De Almagro

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información 01-jun-18 01-jul-18 01-ago-18 01-abr-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

SR                  0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 805.900 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20183456-0 HABILITACION COSTANERA 

RIO LIMARI (OVALLE) -

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 209626 Habilitación Costanera Río Limarí 

(Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

14-oct-13 27-nov-13 27/02/2014 14/04/2014 14-abr-14 14-ene-17 LIMARI OVALLE IPC                 0 874.935 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

947.981 5.018 0 0 0 0 0 0 0 0 5.018 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20183456-0 HABILITACION COSTANERA 

RIO LIMARI (OVALLE) -

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 209626 Modificación del contrato nº209626 , 

Habilitación Costanera Río Limarí 

(Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 14-ene-17 LIMARI OVALLE IPC                 0 0 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 35.983 0 0 0 0 0 0 0 0 35.983 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO RUTA 64D305 

ALTOVALSOL - LAS ROJAS - 

PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 5.311 554 0 0 0 430 124 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO RUTA 64D305 

ALTOVALSOL - LAS ROJAS - 

PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 21.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.947 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30042765-0 MEJORAMIENTO RUTA D-805 

ILLAPEL - CAREN: SECTOR 

CARCAMO - HUINTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213235 Asesoría a Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-

Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, 

Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, 

Provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

04-ago-14 16-sep-14 21/11/2014 17/12/2014 17-dic-14 17-dic-16 ELQUI COQUIMBO IPC                 0 480.451 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSUL.DE 

ING.CIVIL EIRL.

434.912 74.444 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 74.239 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30042765-0 MEJORAMIENTO RUTA D-805 

ILLAPEL - CAREN: SECTOR 

CARCAMO - HUINTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213235 Modificación del contrato nº213235 , 

Asesoría a Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-

Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, 

Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, 

Provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 17-dic-16 ELQUI COQUIMBO IPC                 0 0 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSUL.DE 

ING.CIVIL EIRL.

0 -74.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.238 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30042765-0 MEJORAMIENTO RUTA D-805 

ILLAPEL - CAREN: SECTOR 

CARCAMO - HUINTIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213238 Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Carén- 

Las Burras, Sector Cárcamo - Huintil,  

Provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

21-jun-14 02-sep-14 30/10/2014 27/11/2014 28-nov-14 09-oct-16 ELQUI COQUIMBO IPC                 4.550.638 5.619.106 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

6.012.228 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30058458-0 REPOSICION PUENTE 

ALTOVALSOL EN RUTA D-315, 

IV REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213249 Reposición Puente Altovalsol, en Ruta 

D-315, Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

29-dic-14 19-mar-15 07/05/2015 23/06/2015 24-jun-15 01-feb-17 ELQUI COQUIMBO IPC                 4.934.000 4.614.243 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

4.874.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30068643-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D825 SECTOR: SALAMANCA - 

QUELEN BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263711 Mejoramiento camino 64D825: Cruce 

D377E (Limáhuida) - Almendrillo, 

sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 

33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia de 

Choapa Región de Coquimbo (Nuevo 

2017)

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

17-abr-18 30-may-18 30-jul-18 27-mar-19 CHOAPA SALAMANCA IPC                 670.644 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 695.700 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30068643-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D825 SECTOR: SALAMANCA - 

QUELEN BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 685 229 0 0 0 30 129 0 0 0 0 0 0 70 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30068643-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D825 SECTOR: SALAMANCA - 

QUELEN BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273423 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 13-A MEJORAMIENTO CAMINO 

64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN 

BAJO

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-17 28-dic-17 SR                  0 2.273 0 2.272 0 0 0 2.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30068643-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D825 SECTOR: SALAMANCA - 

QUELEN BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30070450-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PUERTO DE COQUIMBO DESDE 

RUTA 5 NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278450 Estudio de Ingeniera de detalle 

"Mejoramiento Acceso Puerto de 

Coquimbo desde Ruta 5 Norte, Región 

de Coquimbo".

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta 

pública

13-jun-18 27-jul-18 27-ago-18 20-dic-19 ELQUI COQUIMBO IPC                 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 323.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30070450-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PUERTO DE COQUIMBO DESDE 

RUTA 5 NORTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30070679-0 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA D-81 ILLAPEL-

SALAMANCA IV REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 12 989 0 0 0 603 386 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30070679-0 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA D-81 ILLAPEL-

SALAMANCA IV REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091221-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605 

SECTOR: SORUCO - 

COMBARBALA .-

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 194701 Reforestación Ruta D-605 sector Soruco 

- Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 

78.003.73, Comuna de Combarbalá. 

Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-16 31-dic-16 LIMARI COMBARBALA SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.000

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30093389-0 REPOSICION LABORATORIO 

DE VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 277889 Asesoría Reposición Laboratorio 

Regional Región de Coquimbo.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-17 31-dic-18 ELQUI LA SERENA SR                  0 1.180 450 730 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30093389-0 REPOSICION LABORATORIO 

DE VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION EQUIPAMIENTO Coquimbo 257066 REPOSICION LABORATORIO DE 

VIALIDAD - EQUIPAMIENTO - REGION 

DE COQUIMBO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información 01-ago-18 01-sep-18 01-sep-18 01-ene-19 ELQUI LA SERENA SR                  0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 Materiales y 

suministros - Obra

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30093389-0 REPOSICION LABORATORIO 

DE VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 213243 Reposición Laboratorio de Vialidad 

Comuna La Serena - Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

13-may-16 05-jul-16 03/02/2017 10/04/2017 10-abr-17 03-ago-18 ELQUI LA SERENA SR                  626.000 896.803 78.587.670 CONSTRUCTORA 

BALMACEDA LTDA

362.260 534.541 0 155.970 68.478 84.329 108.249 56.000 50.000 11.515 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30095498-0 CONSTRUCCION ENLACE JUAN 

ANTONIO RIOS EN RUTA 5, 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201070 Construcción Enlace Juan Antonio Ríos 

en Ruta 5, Coquimbo, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública

25-may-13 08-ago-13 21/10/2013 05/12/2013 06-dic-13 13-sep-16 ELQUI COQUIMBO IPC                 8.535.918 10.197.138 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

11.220.007 3.332 0 0 0 0 0 3.332 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras
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Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30101424-0 CONSTRUCCION ACCESO 

PONIENTE A VICUÑA, 

PROVINCIA ELQUI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250727 Estudio de Ingeniería de detalle 

Construcción Acceso Poniente a Vicuña, 

Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta 

pública

11-abr-16 24-may-16 08/06/2016 01/07/2016 01-jul-16 23-dic-17 ELQUI VICUÑA IPC                 0 443.300 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

326.700 129.701 0 0 0 0 127.352 0 0 2.349 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30101424-0 CONSTRUCCION ACCESO 

PONIENTE A VICUÑA, 

PROVINCIA ELQUI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250727 Modificación del contrato nº250727 , 

Estudio de Ingeniería de detalle 

Construcción Acceso Poniente a Vicuña, 

Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 23-dic-17 ELQUI VICUÑA IPC                 0 0 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 128 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL 

CAMARON, VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274038 Asesoría a la Inspección fiscal  de la 

Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, 

Sector Juntas del Toro - Puente 

Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 

162.660.00, Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información 01-jul-18 01-jul-18 01-ago-18 01-ago-21 ELQUI COQUIMBO SR                  0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.379 29.621 520.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL 

CAMARON, VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 185571 Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector  

Juntas del Toro - Puente Camarón, 

Tramo DM. 147.560,00 al DM. 

162.660.00, Región de Coquimbo 

(Nuevo 2012)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

24-nov-12 28-dic-12 07/03/2013 02/04/2013 03-abr-13 22-jul-15 ELQUI VICUÑA IPC                 9.302.734 10.305.955 76.105.997 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BRANEX LTDA.

8.254.277 214.958 0 0 0 0 0 0 0 0 193.449 19.799 1.709 1 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL 

CAMARON, VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273554 Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, 

Sector Juntas del Toro - Puente el 

Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 

162.660.00, Provincia de Elqui, Región 

de Coquimbo

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

pública

22-nov-17 05-feb-18 30-ago-18 21-feb-20 ELQUI COQUIMBO IPC                 5.111.114 5.867.737 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.000 5.967.000 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: 

PTE EL CAMARON - LA 

LAGUNA, COM. DE VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 225425 Asesoría a Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector 

Puente El Camarón - La Laguna, Tramo 

DM 162.660 al DM 176.415, Provincia 

De Elqui, Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública

27-dic-14 07-ene-16 05/02/2016 29/02/2016 29-feb-16 29-abr-18 ELQUI VICUÑA IPC                 0 657.911 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

548.000 133.083 0 0 88.103 0 0 0 0 14.880 30.100 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: 

PTE EL CAMARON - LA 

LAGUNA, COM. DE VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 225425 Modificación del contrato nº225425 , 

Asesoría a Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector 

Puente El Camarón - La Laguna, Tramo 

DM 162.660 al DM 176.415, Provincia 

De Elqui, Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-18 ELQUI VICUÑA IPC                 0 0 87.930.900 CRUZ Y DAVILA  

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 82.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.754 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: 

PTE EL CAMARON - LA 

LAGUNA, COM. DE VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225424 Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector 

Puente El Camarón - La Laguna, DM 

162.660 - DM 176.415, Provincia De 

Elqui, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

30-dic-14 03-dic-15 30/12/2015 25/01/2016 26-ene-16 14-jul-18 ELQUI VICUÑA IPC                 10.689.120 11.402.408 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

8.828.965 3.052.801 0 460.242 0 0 269.094 577.572 579.752 0 586.389 579.752 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 205015 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Limarí, Sector Central  II Etapa, Region 

de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

11-dic-13 15-ene-14 17/03/2014 24/06/2014 24-jun-14 24-may-18 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

IPC                 0 721.018 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

695.550 101.508 0 35.282 17.689 17.726 17.782 13.029 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 206980 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

11-dic-13 15-ene-14 17/03/2014 11/08/2014 11-ago-14 11-jul-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

IPC                 0 721.018 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

664.057 136.619 0 35.282 17.689 17.726 17.782 17.841 17.841 12.458 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 206982 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Elqui, Urbana, I Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

18-ago-14 17-sep-14 25/09/2014 27/11/2014 27-nov-14 27-oct-18 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

IPC                 0 780.999 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

635.883 210.658 0 37.066 18.584 18.623 18.681 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.720 5.484 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 206982 Modificación del contrato nº206982 , 

Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Elqui, Urbana, I Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 27-oct-18 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

IPC                 0 0 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 -5.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.483 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204744 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí 

sector Norte 1ª Etapa Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

30-oct-13 10-dic-13 27/05/2014 11/08/2014 11-ago-14 21-jul-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Pln                 5.495.763 5.539.697 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

4.010.572 2.093.973 0 217.871 169.096 275.230 0 220.000 0 0 150.000 502.000 0 559.776 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204744 Modificación del contrato nº204744 , 

Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí 

sector Norte 1ª Etapa Región de 

Coquimbo

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 21-jul-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Pln                 0 0 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

0 -559.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -559.775 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204756 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, 

Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

30-dic-13 11-feb-14 30/05/2014 27/11/2014 27-nov-14 06-nov-18 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Pln                 4.497.802 4.816.254 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

4.007.376 939.941 0 97.739 97.197 96.921 149.028 70.000 38.000 131.475 80.000 90.000 80.000 9.581 235.677 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204756 Modificación del contrato nº204756 , 

Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, 

Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 06-nov-18 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Pln                 0 0 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

0 84.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.600 -235.676 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204758 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Central 2ª Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-nov-13 19-dic-13 16/05/2014 19/06/2014 19-jun-14 29-may-18 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Pln                 6.999.326 6.804.406 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

5.266.687 2.281.389 0 269.813 0 59.845 192.456 300.000 0 0 40.000 632.000 0 787.275 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204758 Modificación del contrato nº204758 , 

Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Central 2ª Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 29-may-18 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Pln                 0 0 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

0 -795.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -795.275 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30126339-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

697, SECTOR LA LIGUA - LA 

ISLA, LIMARI

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 247338 Camino Básico Intermedio, 

Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce 

D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- 

Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 

4,650. Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

09-may-16 20-jun-16 07/07/2016 24/08/2016 24-ago-16 21-may-17 LIMARI COMBARBALA IPC                 701.840 701.037 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

712.999 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30126339-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

697, SECTOR LA LIGUA - LA 

ISLA, LIMARI

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 247338 Modificación del contrato nº247338 , 

Camino Básico Intermedio, 

Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce 

D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- 

Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 

4,650. Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 21-may-17 LIMARI COMBARBALA IPC                 0 0 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 164.305 0 0 0 0 0 0 90.000 74.305 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30127254-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

37 E, SECTOR LIMAHUIDA - 

SOCAVÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 236397 Reforestación Proyecto: Mejoramiento 

CBI Ruta D-37E, Pedehua - Illapel, 

sector Socavón- Limáhuida, Km. 74.000 

a Km. 83.800. Provincia de Choapa, 

Región de Coquimbo.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-16 31-dic-16 CHOAPA ILLAPEL SR                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.000

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30128748-0 REPOSICION RUTA 41-CH S: 

LA SERENA-VICUÑA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201073 Estudio de Ingeniería Ampliación 

Reposición Ruta 41-CH Sector La 

Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las 

Rojas Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta 

pública

15-nov-13 18-dic-13 12/06/2014 08/07/2014 08-jul-14 24-mar-17 ELQUI LA SERENA, 

VICUÑA

IPC                 0 972.068 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

1.075.880 303 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30175225-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA - RED VIAL - REGIÓN 

DE COQUIMBO, 2013-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 212795 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, II 

Etapa, Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

30-jul-14 01-sep-14 12/09/2014 20/11/2014 20-nov-14 20-oct-18 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

IPC                 0 735.796 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

618.575 114.549 0 26.296 17.565 17.601 17.658 17.656 0 17.773 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30175225-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA - RED VIAL - REGIÓN 

DE COQUIMBO, 2013-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 212794 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, II 

Etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-mar-14 23-abr-14 20/05/2014 14/07/2014 14-jul-14 23-jun-18 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Pln                 0 7.041.427 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

340.560 212.800 0 0 0 0 0 179.000 0 33.800 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30175225-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA - RED VIAL - REGIÓN 

DE COQUIMBO, 2013-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 212794 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, II 

Etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

11-mar-14 23-abr-14 20/05/2014 14/07/2014 14-jul-14 23-jun-18 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Pln                 6.999.658 7.041.427 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

5.578.437 1.532.546 0 187.694 184.220 151.608 0 188.478 0 80.000 67.200 0 0 673.346 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30175225-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA - RED VIAL - REGIÓN 

DE COQUIMBO, 2013-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 212794 Modificación del contrato nº212794 , 

Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, II 

Etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 23-jun-18 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Pln                 0 0 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

0 -673.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -673.345 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 226940 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-605, Sector: 

Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 

al DM 64.900, Provincia de Limari, 

Region de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

18-dic-15 09-mar-16 05/05/2016 25/05/2016 25-may-16 25-may-18 ELQUI LA SERENA IPC                 0 705.126 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

526.000 202.501 0 0 100.554 31.478 0 17.667 10.640 17.601 24.561 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226941 Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - 

Combarbala, Sector Manquehua - 

Soruco, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

26-ene-16 24-feb-16 29/04/2016 24/05/2016 24-may-16 14-may-18 ELQUI LA SERENA IPC                 12.018.769 12.031.847 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

4.791.992 7.384.001 0 897.295 0 0 0 816.000 255.270 269.570 608.362 1.689.041 1.691.599 1.156.864 589.000 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226941 Modificación del contrato nº226941 , 

Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - 

Combarbala, Sector Manquehua - 

Soruco, Región de Coquimbo.

1. OBRAS Modificación 

de Contrato

Propuesta 

pública

02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 14-may-18 ELQUI LA SERENA IPC                 0 0 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 2.440.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.440.800 0 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 1.497 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 2.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.027 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283795 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 44-B MEJORAMIENTO RUTA D-605 

SECTOR MANQUEHUA - SORUCO

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 685 0 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283961 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 

44-A 44-D MEJORAMIENTO RUTA D-605 

SECTOR MANQUEHUA - SORUCO

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 972 0 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286099 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 44-C MEJORAMIENTO RUTA D-605 

SECTOR MANQUEHUA - SORUCO

5. 

EXPROPIACIONES

En 

Adjudicación

Trato directo 01-ene-18 28-dic-18 SR                  0 2.018 0 2.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30217223-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: EL PUERTO - 

SERÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 230276 SERVICIOS DE públicaCIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

(2015)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-15 31-dic-16 ELQUI LA SERENA SR                  0 6.286 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30217223-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: EL PUERTO - 

SERÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 278765 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Trato directo 01-ene-18 31-dic-18 SR                  0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30217223-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: EL PUERTO - 

SERÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 278448 Camino Básico Intermedio: 

Mejoramiento Ruta D-595: Cruce Ruta 

43 (Ovalle) - Hurtado, Sector: El Puerto 

- Serón, Dm 50,540 a Dm 60,300; 

Provincia de Limarí - Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Licitación Propuesta 

pública

20-abr-18 15-jun-18 24-sep-18 19-sep-19 LIMARI RIO HURTADO IPC                 1.917.410 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 250.000 1.603.630 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 231674 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública

24-nov-15 29-dic-15 13/01/2016 09/03/2016 09-mar-16 09-feb-20 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI

IPC                 0 800.523 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

351.074 225.307 0 45.055 17.983 16.703 19.398 17.981 17.980 18.082 18.031 18.031 18.031 18.032 284.173 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 231673 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Sur II Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública

09-sep-15 22-oct-15 16/11/2015 05/01/2016 05-ene-16 15-dic-19 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI

IPC                 7.495.700 6.669.831 76.259.040 FLESAN S.A. 3.640.994 1.905.515 0 257.944 194.401 0 343.851 200.000 180.000 200.000 179.000 200.000 113.100 37.219 1.378.751 Contratación de Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo 01-ene-16 31-dic-18 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

SR                  0 578.923 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 276274 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2018

5. 

EXPROPIACIONES

Trato directo 01-ene-17 31-dic-17 SR                  0 0 0 4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224274-0 CONSERVACION RED VIAL 

COQUIMBO (2015-2016-2017)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 230276 SERVICIOS DE públicaCIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

(2015)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo 01-ene-15 31-dic-16 ELQUI LA SERENA SR                  0 6.286 925 174 0 0 0 0 84 0 0 90 0 0 0 0 0




